



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 61/03-10-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 955-61/03-10-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση της υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ SAVE WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Greece-Albania 2014-2020».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82013/61/28-09-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Εισήγηση της υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ SAVE WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Greece-Albania 2014-2020».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκη, η οποία έχει ως εξής

Το Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. οικ. 75107/29202/02-10-2020 Απόφασης Ανάθεσης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΜΕΖ7ΛΕ-ΑΧΓ) ανατέθηκε με σύμβαση η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και διάδοσης και για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο “SAVE WATER” στην εταιρεία με δ.τ. **NEXTCOM A.E.**, (ημερομηνία υπογραφής αρχικής σύμβασης 05/10/2020, ΑΔΑΜ: 20SYMV007437545 2020-10-07 και ημερομηνίες τροποποίησης: 1<sup>η</sup> τροποποίηση 08-04-2021 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008431784 2021-04-08, 2<sup>η</sup> τροποποίηση 17-03-2022 και ΑΔΑΜ: 22SYMV010231815 2022-03-18 και 3<sup>η</sup> τροποποίηση 30-03-2022 και ΑΔΑΜ: 22SYMV010295109 2022-03-30, 4<sup>η</sup> τροποποίηση 18-04-2022 και ΑΔΑΜ: 22SYMV010415073 2022-04-18), 5<sup>η</sup> τροποποίηση 25-10-2023 και ΑΔΑΜ 22SYMV011499351 2022-10-27) και η 6<sup>η</sup> τροποποίηση 06-06-2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012844713 2023-06-09).

Το κωδικοποιημένο φυσικό συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου αφορά μεταξύ άλλων και την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων της πράξης SAVE WATER σύμφωνα με την προηγούμενη σύμβαση :

Κωδικός Παραδοτέο υ	Περιγραφή	Διάρκεια
1.1.2	Συναντήσεις Έργου	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.1	Πλάνο Επικοινωνίας και Ιστοσελίδα Έργου	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.2	Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό	31/08/2023
2.1.3	Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση	31/08/2023
2.1.4	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.5	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.1	Διασυνοριακό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.2	Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.3	Πρωτόκολλο για Πρότυπα Παρακολούθησης	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.4	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Υδάτων	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
4.1.3	Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα	31/08/2023
4.1.4	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
5.1.4	Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ο Ανάδοχος έπρεπε να υποβάλλει τα ως άνω παραδοτέα έως το διάστημα που ορίζει η σύμβαση, ήτοι παραδοτέα **2.1.2**, **2.1.3** και **4.1.3** έως τις 31/08/2023. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 31/08/2023, παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνόλου της Πράξης SAVE WATER. Σε αυτήν την περίπτωση και η σύμβαση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όπως ορίζεται ρητά παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο διάστημα παρατείνεται η Πράξη, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικείμενου.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παρατάθηκε συνολικά η διάρκεια υλοποίησης του έργου έως τις 30/11/2023 καθώς και ότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη ορισμένες δράσεις που αποτελούν προϋπόθεση για τα σχετικά παραδοτέα του αναδόχου,

**Εισηγούμαστε:**

την έγκριση της αυτοδίκαιης παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της NEXTCOM A.E., περί υλοποίησης των παραδοτέων: **2.1.2** «Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό», **2.1.3** «Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση» και **4.1.3** «Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα» έως 30/11/2023. Αν παραταθεί το έργο να παραταθεί αυτόματα και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου.

Επομένως ο πίνακας του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος αναφορικά με τα συγκεκριμένα παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

<b>Κωδικός Παραδοτέο υ</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Διάρκεια</b>
<b>1.1.2</b>	Συναντήσεις Έργου	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>2.1.1</b>	Πλάνο Επικοινωνίας και Ιστοσελίδα Έργου	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>2.1.2</b>	Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό	<b>30/11/2023</b>
<b>2.1.3</b>	Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση	<b>30/11/2023</b>
<b>2.1.4</b>	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>2.1.5</b>	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>3.1.1</b>	Διασυνοριακό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>3.1.2</b>	Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>3.1.3</b>	Πρωτόκολλο για Πρότυπα Παρακολούθησης	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>3.1.4</b>	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Υδάτων	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>4.1.3</b>	Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα	<b>30/11/2023</b>
<b>4.1.4</b>	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>
<b>5.1.4</b>	Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	<b>Παραδόθηκε εμπρόθεσμα</b>

**Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της NEXTCOM Α.Ε., περί υλοποίησης των παραδοτέων: 2.1.2 «Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό», 2.1.3 «Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση» και 4.1.3 «Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα» έως 30/11/2023. Αν παραταθεί το έργο να παραταθεί αυτόματα και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου.

Επομένως ο πίνακας του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος αναφορικά με τα συγκεκριμένα παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός Παραδοτέο υ	Περιγραφή	Διάρκεια
1.1.2	Συναντήσεις Έργου	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.1	Πλάνο Επικοινωνίας και Ιστοσελίδα Έργου	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.2	Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό	30/11/2023
2.1.3	Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση	30/11/2023
2.1.4	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.5	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.1	Διασυνοριακό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.2	Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.3	Πρωτόκολλο για Πρότυπα Παρακολούθησης	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.4	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Υδάτων	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
4.1.3	Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα	30/11/2023
4.1.4	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
5.1.4	Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 955-61/03-10-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**