



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 68/14-11-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1114-68/14-11-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ - ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 14-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 95475/70/09-11-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 13^{ου} Θέματος.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ - ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την άμεση αποκατάσταση οπών – βλαβών των υφισταμένων οδοστρωμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από **11-07-2022** εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 11-07-2023.
4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 55912 / 8682/Φ.Ε./08-12-2022 απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λευκάδας του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός).
5. Την με αρ. πρωτ. 91189/14450/30-10-23 της Υπηρεσίας μας, υποβολή από τον Ανάδοχο του πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης εργασιών, ο οποίος ελέγχθηκε, υπογράφηκε και συμπεριλήφθη στο σχέδιο του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε..
6. Την από 01-11-2023 υπ' αρ. θμ. 5^η πράξη της 8ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
7. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	150.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	12/01/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	35,03 %.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Παράταση με αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος	97.896,18 € με Φ.Π.Α. / 11-07-2022 11-07-2023 10/10/2023

8. Το γεγονός ότι:

Ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 107.975,39 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε **αποκλειστικά** για την ενσωμάτωση της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης ύστερα από την έκδοση των συντελεστών (ΦΕΚ5565, ΦΕΚ 2735), δηλαδή είναι υπερβατικός κατά 10.079,21 € με Φ.Π.Α., λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 107.975,39 € (με ΦΠΑ 24%), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 10.079,21 € με Φ.Π.Α. λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (5^η πράξη , 8^η συνεδρίαση /01-11-2023).

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 2ου Α.Π.Ε.
2. Την από 01-11-2023, 5^η πράξη της 8ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φ.Ε., Χ.Α.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ - ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
ΠΟΛ - ΜΗΧ ΕΔΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 2οΑΠΕ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας είναι να καλύψει τις ανάγκες για την ετήσια αποκατάσταση οπών και βλαβών του οδοστρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις 2018ΕΠ52200008 της ΣΑΕΠ 522 του ΠΔΕ

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λευκάδας .

4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Τα έργα δημοπρατήθηκαν στις 12-01-2023 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δημήτριος Φούκας με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε και τρία επί τοις εκατό (35,03 %) επί των τιμών του τιμολογίου . Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 65-05- / 01 -02-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό για ποσό 97.896,18 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 11-07-2022.

Την ίδια μέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο .

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου 4 της ΕΣΥ ορίζεται η 11-07-2023.

Εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με την αριθμ 27087 / 8835/ΦΕ/04-04-23 έως 10-10-23.

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συντάχθηκε και εγκρίθηκε 1ος ΑΠΕ του έργου με την αριθμ 55912 / 8682 / ΦΕ / 28-06-2023

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4416 / 2016 και περιλαμβάνει την δαπάνη αναθεώρησης

Με τις εργασίες του 2ου ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης **107.975,39 € με τον Φ.Π.Α.**
με επιπλέον δαπάνη λόγω αναθεώρησης **10.079,21 € με τον ΦΠΑ**



Λευκάδα 26 - 10 - 2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΒΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ - ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
 ΠΟΛ - ΜΗΧ ΕΔΕ

2^{ΟΣ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	57.223,77	65.807,34	65.807,34
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε.	10.300,28	11.845,32	11.845,32
ΣΥΝΟΛΟ	67.524,05	77.652,66	77.652,66
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.128,61	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	77.652,66	77.652,66	77.652,66
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	178,92	178,92	9.424,27
Απολογιστικά	1.116,95	1.116,95	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	78.948,53	78.948,53	87.076,93
Φ.Π.Α.	18.947,65	18.947,65	20.898,46
ΣΥΝΟΛΟ	97.896,18	97.896,18	107.975,39
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	0,00	0,00	10.079,21
Λόγω αναθεώρησης			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΝΕΥΚΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ Π.Ε. ΝΕΥΚΑΛΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
Γ.Ο.Α. ΜΗΧ.Ε.Ε.

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜ. ΤΥΠ.	ΜΟΔ.	ΠΡΟΫΚΛΟΤΕΣΙΣ			Σ. Α. Π. Ε.			ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΟΣ			ΕΠΙ. ΠΑΡΕΟΝ	ΕΠΙ. ΕΛΑΤΤΟΝ
				ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
1	Γενική αναστάσεις εδαφών κοινών τριβωδών	A-2	m2	10,00	8,30	83,00	10,00	8,30	83,00	10,00	8,30	83,00	0,00	0,00
2	Αποβλήτων ασφαλιστικών και εργασιών αποστράγγισης σταθμευμένων οχημάτων σε οδούς και γκαράζ εκσκαφών	A-21	m2	180,00	9,20	1.656,00	180,00	9,20	1.656,00	180,00	9,20	1.656,00	0,00	0,00
3	Γενική αποκατάσταση εδαφών κοινών γκαράζ με/χω/αποστράγγιση	A-33	m2	10,00	15,80	158,00	10,00	15,80	158,00	10,00	15,80	158,00	0,00	0,00
4	Καθαρισμός οδικών χώρων απορριμμάτων	A-12	m2	10,00	34,10	341,00	10,00	34,10	341,00	10,00	34,10	341,00	0,00	0,00
						Αθροισμα			Αθροισμα			Αθροισμα		
						2.238,00			2.238,00			2.238,00	0,00	0,00
						Εκπτώση 36,00%		-805,68	Εκπτώση 36,00%		-805,68	Εκπτώση 36,00%		-805,68
						Σύνολο		1.432,32	Σύνολο		1.432,32	Σύνολο		1.432,32
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΥΣΤΡΟΠΙΔΑ-ΜΕΦΑΛΙΑ (με την ετήσια συντήρηση)														
6	Βόθρ. πάχος 1,50 m (Π.Τ.Π. Ο-58)	G-22	m2	20,00	21,00	420,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6	Ταφ. αποστράγγισης με ασφαλιστική	Δ-1	m	2.000,00	1,00	2.000,00	10,00	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
7	Επιφάνεια ασφαλιστικών οδοστρώματων (πρόβλεψη σε 3άδες έως 8 cm)	Δ-23	m2	1.000,00	1,85	1.850,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
8	Ασφαλιστική προεπίχνηση	Δ-1	m2	1.500,00	1,20	1.800,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
9	Ασφαλιστική ενισχυμένη επιχάλυψη	Δ-4	m2	4.500,00	0,45	2.025,00	5.257,46	0,45	2.365,65	5.257,46	0,45	2.365,65	0,00	0,00
10	Ασφαλιστική ενισχυμένη επιχάλυψη σταθμευμένων οχημάτων	Δ-4	m	200,00	86,3	17.260,00	445,50	86,3	39.337,65	445,50	86,3	36.327,65	0,00	0,00
11	Μεσοπρόθεσμη συντήρηση επιφανειακών κάλυψεων με/χω/αποστράγγιση	NT IV	m	100,00	220,00	22.000,00	30,00	220,00	6.600,00	30,00	220,00	6.600,00	0,00	0,00
12	Μεσοπρόθεσμη συντήρηση επιφανειακών κάλυψεων με/χω/αποστράγγιση	NT IV	m2	20,00	70,00	1.400,00	350,00	70,00	24.500,00	350,00	70,00	24.500,00	0,00	0,00
13	Ασφαλιστική ενισχυμένη επιχάλυψη σταθμευμένων οχημάτων με/χω/αποστράγγιση	Δ-8.1	m2	2.200,00	8,09	17.798,00	2.300,00	8,09	18.725,00	2.500,00	8,09	20.215,00	0,00	0,00
						αριθμητικό άθροισμα			αριθμητικό άθροισμα			αριθμητικό άθροισμα		
						420,00			420,00			420,00	0,00	0,00
						Αθροισμα		79.833,00	Αθροισμα		91.038,50	Αθροισμα		93.038,50
						Εκπτώση 35,00%		-27.941,55	Εκπτώση 35,00%		-32.361,48	Εκπτώση 36,00%		-32.953,48
						Σύνολο		51.891,45	Σύνολο		61.475,02	Σύνολο		60.475,02
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΩΝ														
14	Μεσοπρόθεσμη συντήρηση οδών Π.Ε. Νεοκλάδας	H	τυμ	12,00	500,00	6.000,00	12,00	500,00	6.000,00	12,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00
						Αθροισμα			Αθροισμα			Αθροισμα		
						6.000,00			6.000,00			6.000,00	0,00	0,00
						Εκπτώση 35,00%		-2.100,00	Εκπτώση 35,00%		-2.100,00	Εκπτώση 36,00%		-2.160,00
						Σύνολο		3.900,00	Σύνολο		3.900,00	Σύνολο		3.900,00
						Αθροισμα		57.223,77	Αθροισμα		65.807,34	Αθροισμα		65.807,34
						Γ.Ε. Κ.Α. Ο.Ε. 18%		10.300,28	Γ.Ε. Κ.Α. Ο.Ε. 18%		11.645,32	Γ.Ε. Κ.Α. Ο.Ε. 18%		11.845,32
						ΣΥΝΟΛΟ		67.524,05	ΣΥΝΟΛΟ		77.452,66	ΣΥΝΟΛΟ		77.452,66
						ΑΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΑ		10.138,51	ΑΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΑ		0,00	ΑΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΑ		0,00
						ΣΥΝΟΛΟ		77.662,56	ΣΥΝΟΛΟ		77.452,66	ΣΥΝΟΛΟ		77.452,66
						ΑΝΑΒΕΤΙΣΤΑ		178,92	ΑΝΑΒΕΤΙΣΤΑ		178,92	ΑΝΑΒΕΤΙΣΤΑ		178,92
						Αποβλήτων		1.000,00	Αποβλήτων		1.000,00	Αποβλήτων		1.000,00
						Γ.Ε. Κ.Α. Ο.Ε. 18%		180,00	Γ.Ε. Κ.Α. Ο.Ε. 18%		180,00	Γ.Ε. Κ.Α. Ο.Ε. 18%		180,00
						Μεσοπρόθεσμη συντήρηση οδών Π.Ε. Νεοκλάδας		62,00	Μεσοπρόθεσμη συντήρηση οδών Π.Ε. Νεοκλάδας		62,00	Μεσοπρόθεσμη συντήρηση οδών Π.Ε. Νεοκλάδας		62,00
						Αθροισμα Αποβλήτων		1.162,00	Αθροισμα Αποβλήτων		1.162,00	Αθροισμα Αποβλήτων		1.162,00
						ΣΥΝΟΛΟ		78.824,53	ΣΥΝΟΛΟ		78.614,66	ΣΥΝΟΛΟ		77.290,66
						Φ.Π.Α. 24%		18.947,95	Φ.Π.Α. 24%		18.947,95	Φ.Π.Α. 24%		18.947,95
						ΣΥΝΟΛΟ		97.772,48	ΣΥΝΟΛΟ		97.562,61	ΣΥΝΟΛΟ		96.238,61
						ΣΥΝΟΛΟ		97.896,18	ΣΥΝΟΛΟ		97.694,58	ΣΥΝΟΛΟ		96.361,56

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΔΕΛΤΑ 10.079,21 Λογμ. Ανεξαρτητής

11.079,21 11.079,21

Λογος 10-10-2023
Ο ΑΝΑΘΕΤΗΣ
Επισημάνσεις
Συμπληρωματικές πληροφορίες
ΑΝΑΘΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
Γ.Ο.Α. ΜΗΧ.Ε.Ε.

Λογος 10-10-2023
Ο ΕΠΙΒΕΒΛΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΒΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Λογος 11-11-2023
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΚΡΙΩΝΑΙ
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 8ης Συνεδρίασης/01-11-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 26-10-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Στέφανος Κακλαμάνης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Σπυρίδων Λάζαρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Μοσχονάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ο οποίος συντάχθηκε λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 97.896,18 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΕΔΕ

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κοιμοτιιάτης

ΠΡΑΞΗ 5η (Θέμα 5ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ο οποίος συντάχθηκε λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 97.896,18 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΕΔΕ

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 01-11-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στέφανος Κακλαμάνης
Δημήτριος Βραχνούλας
Σπυρίδων Λάζαρης
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδων Λύγδας



ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 107.975,39 € (με ΦΠΑ 24%), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 10.079,21 € με Φ.Π.Α. λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (5^η πράξη , 8^η συνεδρίαση /01-11-2023).

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1114-68/14-11-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου