



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 68/14-11-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1115-68/14-11-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπ/σμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 14-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 95475/70/09-11-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 13^{ου} Θέματος.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

20ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπ/σμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147)

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, στην περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από **22-06-22** εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 22-02-2023.
4. Την με αρ. πρωτ. 99490/15005/Φ.Ε./08-12-2022 απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λευκάδας του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός).
5. Την με αρ. 169-08/01-03-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε..
6. Την με αρ. πρωτ. 80639/12688/25-09-23 της Υπηρεσίας μας υποβολή σχεδίου 3^{ου} Α.Π.Ε. από τον Ανάδοχο που περιλαμβάνει τον πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης εργασιών του έργου.
7. Την από 01-11-2023 υπ' αρ. θμ. 4^η πράξη της 8ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
8. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	500.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	01/04/2021
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	45,34 %.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Παράταση με αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος	273.303,65 € με Φ.Π.Α. / 22-06-2022 22-02-2023 30/04/2023

9. Το γεγονός ότι:

Ο 3ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 305.953,52 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε **αποκλειστικά** για την ενσωμάτωση της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης ύστερα από την έκδοση των συντελεστών (ΦΕΚ5565, ΦΕΚ 2735), δηλαδή είναι υπερβατικός κατά 26.774,29 € με Φ.Π.Α., λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 305.953,52 € (με ΦΠΑ 24%), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 26.774,29 € (με Φ.Π.Α.) λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (4^η πράξη , 8^η συνεδρίαση /01-11-2023).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ
ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015.»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Αναθεώρηση)

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Παναγιώτης Κομποτιάτης, Πολιτικός Μηχανικός, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα
- 3) Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015.», αναδόχου ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
- 4) Τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του ανωτέρω έργου.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, στην περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρηνών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το είδος και την διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων στις θέσεις που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις και μεταβολές όπου η Υπηρεσία υποδεικνύει προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες επείγουσες ανάγκες που θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Με την με αριθ. 13-01/09-01-20114-06/09-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΖ07ΛΕ-Ρ00) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η ανάδειξη του ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερόμενη έκπτωση 45,34%.

β) Στις 22-06-2022 υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» με αναδειχθέντα ανάδοχο τον ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται ως υπέργο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας από τις διαθεσίμες πιστώσεις του προγράμματος της Π.Ι.Ν. με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 της ΣΑΕΠ 022.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Αρχική προθεσμία περάτωσης του έργου , ορίζεται σε δώδεκα (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (22-06-2022) έως της 22-02-2023.
- Παράταση εργασιών έως 30/04/2023 (ΑΔΑ:ΨΔ6Δ7ΛΕ-0ΛΒ)

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι παρακάτω λογαριασμοί :

- 1^{ος} λογαριασμός ποσού 5.488,77 ευρώ (με ΦΠΑ).
 - 2^{ος} λογαριασμός ποσού 131.795,16 ευρώ (με ΦΠΑ)
 - 3^{ος} λογαριασμός ποσού 66.803,74 ευρώ (με ΦΠΑ)
 - 4^{ος} λογαριασμός ποσού 21.145,48 ευρώ (με ΦΠΑ)
 - 5^{ος} λογαριασμός ποσού 48.052,31 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Συνολικό ποσό λογαριασμών 273.285,46 ευρώ (με ΦΠΑ)

6. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάσσεται στο συνολικό ποσό 305.953,52 € (μαζί με Φ.Π.Α.), δηλαδή υπερβατικός (+26.774,29 € με Φ.Π.Α) λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Έγινε:

Α) Για την ενσωμάτωση της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης ύστερα από την έκδοση των συντελεστών (ΦΕΚ5565, ΦΕΚ 2735)

7. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και τις προμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν, οι μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών έχουν ως εξής (προ Γ.Ε.& Ο.Ε.):

Ομάδα Α	Μείωση κατά 8.457,92 €
Ομάδα Β	Αύξηση κατά 32.817,27 €

Οι παραπάνω μεταβολές οδηγούν σε χρήση των αποβλέπτων, τα οποία μειώνονται κατά 28.744,03 € και η μείωση αυτή χρησιμοποιείται για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών , όπως αυτή διαμορφώνεται ως ανωτέρω.

Επίσης έχουμε:

Αύξηση των Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά 4.384,68€

Αύξηση της δαπάνη αναθεώρησης κατά 21.592,17€

Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3 ^ο ΑΠΕ				
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	42.291,30 €	33.833,38 €				
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	120.104,36 €	152.921,63€				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	162.395,66 €	186.755,01€				
ΓΕ & ΟΕ 18%	29.231,22€	33.615,90€				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	191.626,88€	220.370,91€				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	28.744,03 €	0,00 €				
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	35,26 €	26.365,80 €				
ΣΥΝΟΛΟ	220.406,17 €	246.736,71 €				
ΦΠΑ 24%	52.897,48 €	59.216,81€				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	273.303,65 €	305.953,52 €	ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ			

Έτσι, ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται στο συνολικό ποσό των 305.953,52€ (με ΦΠΑ 24%), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 305.953,52 € (με ΦΠΑ 24%), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Λευκάδα 24/10/2023
Ο Συντάξας


Λούβρος Ιωάννης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Λευκάδα 24/10/2023
Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε


Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΔΕΥΚΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Με Αναθεώρηση

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΝΗΦΗΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΝΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-
11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3ος Ανακεφαλαίωση Πρακτός Με Αναβίβαση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Ανατίθεσης	Α.Τ.	Μορ. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΣ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΡΥΤΑ ΑΠΕ (3ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕ (Ευρώ)					
					Ποσότητα	Τιμή Κενάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Αρχική σύμβαση																					
Εργασίες περιβαλλοντικού																					
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																					
1	Γωνίες εκσκαφής σε έδαφος γαλάζιο - ημάραια	ΝΟΣΟ 1123Α	1	m	50,00	3,55	1.775,00		50,33	3,51	1.779,72		50,33	3,55	1.779,72		4,72				
2	Γωνίες ευσταθίας σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΟΣΟ 1133Α	2	m	150,00	11,05	1.657,50		145,44	11,05	1.651,31		145,44	11,05	1.651,31				5,19		
3	Καθάρσεις και πόρρωση κερών γραμμών κατάρτις ή τήρων κρημνισμός, οι κάθε είδους έδαφος	ΝΟΣΟ 1310	3	m	2010,00	0,65	1.306,50		6.400,00	4,65	4.160,00		6.400,00	0,65	4.160,00		2.850,00				
4	Εκσκαφή δικτύων λεγών έρην και τήρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΟΣΟ 2151	4	m	210,00	6,65	1.370,00		320,71	6,65	2.279,54		332,78	6,65	2.279,54		909,54				
5	Κατασκευή μέτρων προστασίας πεδίων, στήριξης προστασίας στεγανότητας γραμμών κλπ με συντελεστή C=1500	ΝΟΣΟ 2532	5	m	50,00	94,20	50.000,00		101,72	94,20	15.234,02		161,72	94,20	15.234,02				35.331,55		
6	Μικροεπισκευές (φράδα ορθογώνια) πάχος κλπ με συντελεστή C=1500	ΝΟΣΟ 2532	6	m	30,00	135,00	3.760,00		205,81	128,01	26.065,80		205,81	128,01	26.065,80		22.276,10				
7	Προσαγωγή Καύσιμης υφασμάτων με την παροχή επιβάρυνση του ασφαλτοστρώσεως της οδού.	ΥΔΡ Ε301 ΣΔ, ΥΔΡ Ε302 ΣΟΛ	7	ΤΕΜ	32,00	120,00	3.840,00		12,00	120,00	1.440,00		42,00	120,00	1.440,00				2.400,00		
8	Χημικό καθαρισμό οριζώντων τοιχοειδών στυλοβατών	ΥΔΡ Ε752	8	kg	100,00	1,45	145,00			1,45				1,45					145,00		
9	Καθαρισμός οριζώντων στυλοβατών ΒΣΟΙΣ επί της επιφάνειας έδαφος	ΝΟΣΟ 2612	9	kg	6.000,00	1,15	5.790,00		3.291,55	1,15	3.787,58		3.299,55	1,15	3.787,58				1.362,42		
Σύνολο: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							10.445,10			56.388,97				56.388,97		26.051,16		40.147,59			
Αφαίρεση έδαφους							40,00%			28.154,30				40,00%				10.420,42		16.369,04	
Σύνολο: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							42.291,10	42.191,30			31.833,34	33.331,38			33.133,38	33.613,38	15.630,14		14.069,55		
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ (με την ομοιοσφαλτική) - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΑ																					
1	Τμή οδοστρώματος με ομοιοσφαλτική	ΟΙΚ 2269Α	10	m	120,00	1,00	120,00			1,00				1,00					120,00		
2	Απόθεση ομοιοσφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΣΟ 1132	11	m	9.000,00	1,15	10.360,00		13.141,68	1,15	15.172,93		13.141,68	1,15	15.172,93		4.782,13				
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΣΟ 4120	12	m	15.000,00	0,45	6.750,00		16.564,40	0,45	7.433,98		16.564,40	0,45	7.433,98		703,16				
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρομετρίας κατά βάθος	ΝΟΣΟ 4121B	13	ton	900,00	81,18	73.062,00		1.552,28	81,18	126.014,00		1.552,28	81,18	126.014,00		52.932,50				
5	Ασφαλτική στρώση εκσκαφής ομοιοσφαλτικού πάχους 0,05 m με χρήση κωνικής σφραγίδου	ΝΟΣΟ 4521B	14	m	15.000,00	7,39	110.850,00		16.564,40	7,39	132.349,66		16.564,40	7,39	132.349,66		12.409,55				
6	Σημιακή ασφαλιστική επάλειψη Η1, λεπτομετρίας πλάτους 1/3, κρημνισμός ομοιοσφαλτικής, περιμετρικής Α	ΝΟΣΟ 2693	15	m	100,00	70,00	7.000,00			70,00				70,00					7.000,00		
7	Κολλητική επάλειψη βάθος 16-75 cm	ΟΔΟ 254B	16	ΤΕΜ	10,00	20,00	300,00			20,00				20,00					360,00		
Σύνολο 2							217.462,10	42.291,30			280.914,37	33.631,38			261.934,37	13.630,84	15.630,84		34.069,55		

3ος Ανακοινωτικός Πίνακας με Αναθεώρηση

Α.Α.	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΛΗΒΕΤΕΣ ΝΕ ΤΟΝ 2ο ΑΡΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΡΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΒΕΤΕΣ (Ευρώ)		
					Παρότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Παρότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Παρότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί τίτλου	Επί Ελαστων	Επί τίτλου	Επί Ελαστων	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Από μεταφορά			217.432,00	42.191,33				380.991,37	13.833,16			280.931,17	33.813,38	16.630,64	14.089,58		
8	Διαμόρφωση εδαφών στους με σταθεστική βάση	01K.77B	17	πρ	2.400,00	3,80	9.120,00				2.181,00	1,80	1.600,00			2.000,00	3,80	7.600,00			1.520,00
	Άθροισμα: 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία ασφαλιστικού)						228.612,00					386.531,37				288.131,17		70.919,17	9.000,00		
	Αναφέρεται επίκληση				47,00%	198.507,84					47,00%	135.609,74			47,00%	135.605,74		33.312,10	4.220,00		
	Σύνολο: 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία ασφαλιστικού)						120.114,36	120.104,36				151.921,63	152.921,63			152.921,63	152.915,63	37.587,27	4.770,00		
	Άθροισμα: Εργασίες προϋπολογισμού							162.195,66					116.795,01			166.715,01	53.217,50	10.150,55			
	Προσθετεί Ε & ΟΕ					16,00%	28.121,22					16,00%	13.515,90			11,00%	32.615,90	9.579,22	5.194,54		
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού							191.126,88					210.370,91			220.370,91	62.797,12	14.165,09			
	Απρόβλεπτα							28.741,00										18.741,00			
	Άθροισμα							220.170,91					210.170,91			220.170,91	62.797,12	62.797,12			
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							35,26					4.773,83			26.366,30	26.330,64		21.390,17		
	Άθροισμα							220.406,17					215.144,74			246.736,74	89.127,16	62.797,12	21.590,17		
	ΦΠΑ					24,00%	52.897,48				14,00%	54.034,69			24,00%	59.216,31	21.330,64	15.971,31	5.162,12		
	Σύνολο Σφράγισσης με ΦΠΑ						271.203,65						279.179,23			315.953,52	110.518,20	77.161,43	26.774,29		

3ος Αποτελεστικός Πίνακας με Ανάθεση

Σύνολο σπερμάτων	Εγκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφοράς (Προτεινόμενη δαπάνη) - (Εγκριμένη δαπάνη)
Σύνολο εργασιών	220.370,91	221.370,91	
Αποβλήτια			
λθροσπα	220.370,91	221.370,91	Κυρίως μεταβολή
Πρόβλεψη συντήρησης	4.773,63	26.355,00	
λθροσπα	225.144,54	247.726,71	Υπόθεση της εγκριθείσας δαπάνης κατά 21.582,17 ή ποσοστό 9,59%
ΟΠΑ	34.024,89	59.210,61	
Σύνολο με ΦΠΑ	279.179,23	305.953,52	Υπόθεση της εγκριθείσας δαπάνης κατά 26.774,29 ή ποσοστό 9,59%

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 259/2023

Για τον ανάδοχο

Ο υπεύθυνος εργασιών
Αριστείδης Αθανάσιος

ΛΕΥΚΑΔΑ 26/10/2023
ΟΕΠ/ΒΕΛΟΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΛΕΥΚΑΔΑ 26/10/2023
Ο ΠΡΟΕΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γενικός Διευθυντής Τ.Σ.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Επιτόκιο 7% ... 01.11.2023
Συντάκτης κ.κ. ... 01.11.2023
ΠΡΕΣΒ. ΓΡΑΦ. Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΡΕΝ. ΓΡΑΦ. Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 8ης Συνεδρίασης/01-11-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 26-10-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Στέφανος Κακλαμάνης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Σπυρίδων Λάζαρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015**», ο οποίος συντάχθηκε λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 279.179,23 € με Φ.Π.Α. μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., αναδόχου εταιρείας **ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 4ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015**», ο οποίος συντάχθηκε λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 279.179,23 € με Φ.Π.Α. μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., αναδόχου εταιρείας **ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 01-11-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στέφανος Κακλαμάνης
Δημήτριος Βραχνούλας
Σπυρίδων Λάζαρης
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδων Λύγδας



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 305.953,52 € (με ΦΠΑ 24%), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 26.774,29 € (με Φ.Π.Α.) λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (4^η πράξη , 8^η συνεδρίαση /01-11-2023).

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1115-68/14-11-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου