



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 72/06-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1197-72/06-12-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 769-46/24-08-2323 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όσον αφορά την διατύπωση του αποφασιστικού σκέλους.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 05-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 103183/74/01-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΗΔ 5ο Θέμα:** Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 769-46/24-08-2323 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όσον αφορά την διατύπωση του αποφασιστικού σκέλους.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Μίλκας Αργυρού, η οποία έχει ως εξής:

Στις 22-08-2023 κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η κάτωθι εισήγηση:

«...Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.512.500,00€ € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : οικ. 25258/10692/03-04-2020 Απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : Αρ. Απ. 1033-48/2021 Πρακ. Νο 4/30-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της της Π.Ι.Ν.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 03-09-2020
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 35,37%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 2.932.979,35 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 19-04-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ (οικ. 31791/13326/19-04-2022)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19-10-2023
- 1<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-2023

### 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ

#### Το έργο αυτό αφορά :

Αντικείμενο της μελέτης είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του δευτερευόντος οδικού δικτύου του Βόρειου Συγκροτήματος της Π.Ε. Κέρκυρας και κυρίως του δικτύου Όρους (επαρχιακές οδοί υπ' αριθμ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27) και του δικτύου Βορειοδυτικής Κέρκυρας (επαρχιακές οδοί υπ' αριθμ. 29, 30, 31, 32).

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων, κλπ). Περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή την κατασκευή νέων, αναγκαίων, συνοδών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός και αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων, κ.α.)

### 1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν κατασκευαστεί ασφαλτοστρώσεις στις Επαρχιακές οδούς Νο.20, Νο.21 και Νο.29, καθώς επίσης και γεωτεχνικά έργα στη θέση Αυλιώτες.

Ο παρών ΑΠΕ περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με την προμέτρηση για την αντιμετώπιση των αναγκών του έργου.

Επίσης, έχει κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στη θέση "ΚΟΜΒΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ", γεωτεχνικό έργο στον "ΑΦΙΟΝΑ", καθώς επίσης και στην θέση "ΑΡΙΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ".

Στην θέση "ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΙΛΛΑ" έχει κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός, και έχουν γίνει οι καθαρισμοί πρανών από την θέση "ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΙΛΛΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ, ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ" και από εκεί μέχρι "ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ".

Στη θέση "ΒΑΤΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΓΩΝ" έχει κατασκευαστεί ανάντι τοιχίο αντιστήριξης καθώς επίσης και επέκταση σωληνωτού και έχουν γίνει επισκευές λακκουβών σε όλο το δίκτυο που προβλέπεται από την μελέτη, στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας.

Επιπλέον, έχει γίνει αποξήλωση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας καθώς και γεωτεχνικό έργο αντιστήριξης δρόμου στον Αφιώνα.

### 1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Υπολειπόμενες εργασίες ασφαλικών.

### 1.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

#### 1.5.1 Συμβατικό ποσό 2.932.979,35€ μαζί με Φ.Π.Α.

**1.5.2 Εγκεριμένος 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ ποσό 2.932.979,35€ με Φ.Π.Α.****1.5.2. Προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. μετά της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ ποσό 3.896.000,00€ με Φ.Π.Α.****2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ****Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ μετά της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.****Α1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 156 αυτού καθώς και τις διατάξεις του ν.3481/06 άρθρο 4.1. και περιλαμβάνει αφ' ενός την ανάλωση των απροβλέπτων για την πληρωμή της δαπάνης των νέων.

Με τις εργασίες του παρόντος Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Επιπλέον καμία δαπάνη ομάδας του Α.Π.Ε. δεν υπερβαίνει το όριο του 20% της αντίστοιχης ομάδας του Προϋπολογισμού Μελέτης και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Ν.3481 / 06.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ (**3.390.000,00 € με Φ.Π.Α.**) είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (**2.932.979,35€ με Φ.Π.Α.**).

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα. Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 3ος Α.Π.Ε. για έγκριση.

**Α.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.**

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 156 του Ν.4412/2016 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες", παρ. β«Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132».

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016 «Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση»,

και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και

β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, το Άρθρο 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες", παρ.3 Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, βάσει του οποίου ο φορέας

κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στις αναθέτουσες αρχές. **Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσια σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.**

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι :

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης .

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

#### • ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

Η σύνταξη και ανάθεση συμπληρωματικής σύμβασης κρίθηκε αναγκαία επειδή υπήρξαν συμπληρωματικά προβλήματα αντιστήριξης των υπό κατασκευή οδών, καθώς επίσης και η κατασκευή επιπλέον ασφαλοταπήτων, στις εν λόγω οδούς, εξ' αιτίας αναγκών που προέκυψαν κατά τους προηγούμενους χειμερινούς μήνες.

Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ή στον μέχρι τώρα 2<sup>ο</sup> εγκεκριμένο ΑΠΕ και δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν πλήρως από την ανάλωση απροβλέπτων ή την χρήση επί ελασσον δαπανών του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Η μόνη διαδικασία που μπορεί να συμπεριλάβει τις ποσότητες αυτές είναι η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

#### Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ης</sup>Σ.Σ.Ε.

Το γενικό Σύνολο της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.
Σύνολο δαπάνης (με αναθεώρηση)	0	408.064,52€
ΦΠΑ 24%	0	97.935,49€
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0</b>	<b>506.000,00€</b>

Ποσοστό αύξησης = (αξία εργασιών 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.) / (αξία εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου) =

$$= 354.787,77 \text{ €} / 2.365.256,37 \text{ €} = 0,149999 \text{ ή } 14,9999\%$$

Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. με Αναθεώρηση (53.276,75€) και Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 408.064,52€ ήτοι η αύξηση δαπάνης λόγω της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό 14,99% επί της αντίστοιχης αρχικής συμβατικής δαπάνης (προ αναθεώρησης).

Το εργολαβικό αντικείμενο του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στα **3.390.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, αυξητικό σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο. Η Συνολική Δαπάνη του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των **3.896.000,00€** με ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη δαπάνη του έργου.

#### Γ. Επειδή:

Κατά την § 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, συντρέχουν συσσωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- α) στο άρθρο 11.4 της διακήρυξης (σχετικό το άρθρο 1.9 § 1.9.2 περίπτωση 12 της ΕΣΥ) του έργου αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
- β) με τις προτεινόμενες μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, ii) δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου και iii) με την ανάλωση των επί «έλασσον δαπανών» δεν χρηματοδοτούνται νέες εργασίες
- γ) δεν υπερβαίνουν το ποσοστό των 20 % την μοναδική ομάδα εργασιών και συνολικά το ποσοστό των 10% του ποσού της σύμβασης (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)

και

**Αφού λάβαμε υπόψη :**

1. Το γεγονός ότι ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
  2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
  3. Το γεγονός ότι στον παρόντα προτεινόμενο 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ δεν προκύπτει αύξηση της ήδη για το έργο εγκεκριμένης πίστωσης
4. Κατόπιν αυτών :

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης - 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. «ήσσονος σημασίας» του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» Ανάδοχου: Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δαπάνης 506.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. ...»

Παρά το γεγονός ότι στο κείμενο της εισήγησης αναφέρεται ρητά η συνάρτηση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και επισυνάπτονται ενιαία στην εισήγηση, στην τελευταία παράγραφο δεν διευκρινίζεται ότι η έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην έγκριση τόσο της 1ης ΣΣΕ όσο και του 3ου ΑΠΕ.

Προκειμένου να μπορέσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία να πιστοποιήσει τις ποσότητες που αναγράφονται στον 3ο ΑΠΕ, θα πρέπει η υπ' αριθμ. 769-46/24-08-2323 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να συμπληρωθεί, όσον αφορά το αποφασιστικό της σκέλος στο οποίο θα πρέπει ρητά να αναφέρεται ότι εγκρίνεται τόσο ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ όσο και η 1<sup>η</sup> ΣΣΕ.

Με βάση τα παραπάνω:

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 769-46/24-08-2323 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ ύψους 3.390.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μαζί με την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - 1ης Σ.Σ.Ε. «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ανάδοχου: Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δαπάνης 506.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (συνολική Δαπάνη 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ 3.896.000,00€ με Φ.Π.Α.)

**Ε.Δ.**

1. Φ.Ε.
2. Χρον. αρχείο

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.**  
**Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄

ΑΔΑ: 657Μ7ΛΕ-ΣΝΨ

Ministry of Digital  
Governance,  
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance,  
Hellenic Republic  
Date: 2023.10.30 12:21:03  
EST  
Location: Athens



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ**  
**ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Κέρκυρα, 30 / 10 / 2023  
Αριθ. Πρωτ: ΟΙΚ. 91312/39249

Ταχ Δ/νση : Σαμάρα 13  
Ταχ. Κωδ. : 49100 – Κέρκυρα  
Πληροφορίες : Ι. Κουτσάκης  
ΤΗΛ: : 2661-362273  
FAX : 2661-030652

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» (Α/Α 91963) αναδόχου Εταιρείας: «**Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
  - 1.1. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 145, 147, 148, 153 και 156 αυτού.
  - 1.2. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
  - 1.3. του Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240 Α' 27-12-2010).
  - 1.4. του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κι άλλων θεμάτων».
2. Την από 19/04/2022 συναφθείσα σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 2.932.979,35€ με ΦΠΑ 24% (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010745049 2022-06-15).
3. Ότι η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου αρχικά ήταν η 19/10/2023.
4. Την από 18-09-2023 αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου του έργου του θέματος.
5. Την από 25-10-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων κ. Μίλλας Αργυρού, για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος, για την εκτέλεση εργασιών.
6. Το γεγονός ότι πρόκειται για παράταση προθεσμίας η οποία δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο έργο.

ΑΔΑ: 657Μ7ΛΕ-ΣΝΨ

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

την χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**», αναδόχου «**Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» μέχρι την **31/12/2023**, με αναθεώρηση.

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

Εκπρόσωπο αναδόχου Κ/Ξ κατασκευής του έργου του θέματος, κ. Φρειδερίκο Κόλλα  
(με την υποχρέωση της αναδόχου Κ/Ξ να υποβάλλει εντός 10 ημερών από λήψεως της παρούσης αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα με βάση την παραπάνω απόφαση)

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ  
Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**Ε.Δ.**

1. Φ.Ε.
2. Αρχείο

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η-Μ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α'**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει διότι δεν υπάρχει στην εισήγηση η αίτηση και η απόφαση .  
Στη συνέχεια το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι απέχει.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 769-46/24-08-2323 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ ύψους 3.390.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μαζί με την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - 1ης Σ.Σ.Ε. «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ανάδοχου: Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δαπάνης 506.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (συνολική Δαπάνη 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ 3.896.000,00€ με Φ.Π.Α.).

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1197-72/06-12-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**