



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 73/15-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1219-73/15-12-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» δαπάνης 77.940,11 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15-12-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 13-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 106381/75/11-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

14ο Θέμα: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» δαπάνης 77.940,11 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 105293/43139/22-12-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π.
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 30-12-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΟΙΚ 107599/43857/30-12-2021 απόφαση Περιφερειάρχη.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 72.940,11 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/05/2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Καθαίρεση ψευδοροφών και κατασκευή νέων με γυψοσανίδα μετά της φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης.
- Χρωματισμοί των επιφανειών της γυψοσανίδας.
- Επισκευή κυονόκρανων με εφαρμογή τσιμεντοειδούς υλικού για αποκατάσταση των αποκολλημένων τμημάτων τους και
- Αντικατάσταση φωτιστικών ψευδοροφής και επισκευή σιδερένιας πόρτας.

II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΠΕ:

Ο προτεινόμενος 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε αποκλειστικά για να καλύψει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης κατόπιν της έκδοσης των συντελεστών αναθεώρησης. Ο υπολογισμός της δαπάνης αναθεώρησης ανά τρίμηνο έγινε σύμφωνα με αρθρ.153 Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/), όπως τροποποιήθηκε με την απ. 359881/10-12-21 (ΦΕΚ Α' 5983/20-12-21) και το ΦΕΚ Β'2735/02-06-22.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι αυξητικός σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εξαιτίας της αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 77.940,11 € με ΦΠΑ.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνη προτεινόμενου 3 ^{ου} Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	3.225,77	3.788,03	3.788,03
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	20.952,40	23.797,39	23.797,39
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	10.791,76	12.853,81	12.853,81
ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)	7.384,30	8.267,28	8.267,28
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	199,92	199,92	199,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	42.354,23	48.706,51	48.706,51
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)	42.554,15	48.906,43	48.906,43
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.623,76	8.767,17	8.767,17

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.496,70	1,01	1,01
ΣΥΝΟΛΟ	57.674,61	57.674,61	57.674,61
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.133,36	1.133,36	1.133,36
ΣΥΝΟΛΟ	58.807,97	58.807,97	58.807,97
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	14,70	14,70	4.046,96
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	58.822,67	58.822,67	62.854,93
ΦΠΑ 24%	14.117,44	14.117,44	15.085,18
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	72.940,11	72.940,11	77.940,11
Διαφορά (Παρών Α.Π.Ε. – Σύμβαση)			5.000,00 €

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Το γεγονός ότι ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 66677/28357/03-08-2023 απόφαση δέσμευσης πίστωσης Δ/σης Οικονομικού ποσού 5.000,00 για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)».

Εισηγούμαστε:

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» δαπάνης 77.940,11 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σχέδιο 3^{ου} Α.Π.Ε.

Συντελεστές αναθεώρησης

Έγκριση διάθεσης πίστωσης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος

Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΑΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Α/Α	Είδος εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Περίοδος 2022 1ο Π/ΑΕ	Λόβος/α
	Αρχική σύμβαση				
	Εργασίες Προϋπολογισμού				
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Καθίσταση κενότοπων κάθε τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-Α)	m ²	1,1	210,00	210,00
2	Καθίσταση κενότοπων κάθε τύπου μετά προαγωγής (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-Α.ΣΧ)	m ²	1,2	80,00	80,00
	2. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Επισκευή κενότοπων εξαιτίας προαγωγής (ΟΙΚ ΚΠΤ.79.05.Α.ΣΧ)	Τεμ	3,1	4,00	4,00
2	Αποβλάση σιδερένιου πύργου εισόδου, επισκευή και επανατοποθέτηση (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.05.01.Α.ΣΧ)	Τεμ	3,3	1,00	1,00
	3. ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)				
1	Αποβλάση φασιστικού σώματος και μεταφορά του στην αποθήκη (ΗΜΧ 0412 ΣΧΕΠ)	Τεμ	4,1	45,00	45,00

2022
Για την Ανάδοχο εταιρεία

ΓΚΑΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΣΤΕΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Κ. 136 81
ΤΗΛ: 2102316397 - 011079 - ΤΑΧ: 253400
ΔΩΜ: 02054701 - ΔΟΥ: ΟΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

30.11.2023
Η Επιβλέπουσα

Χαρροβάνα Μαρίνα
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΑΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΟΙΕΙΔΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Α Τρίμηνο 2022

Περίοδος Αναθεώρησης : Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 23/12/2021
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: Δ Τρίμηνο 2021

Κωδικοί αναθεώρησης Προϋπολογισμού				Αντιστοίχιση με ομοειδείς εργασίες			
Α/Α	Κωδικός Αναθ/σης	Περιγραφή	Τιμή	Α/Α	Κωδικός Αναθ/σης	Περιγραφή	Τιμή
1	ΟΙΚ 2275	Καθαίρεση ψευδοροφών κόβες τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-Α)	*****	1	ΟΙΚ 2311	Αντιστρίξεις οποιοδήποτε κατασκευών	1,055629
2	ΟΙΚ 2275	Καθαίρεση ψευδοροφών κόβες τύπου μετά προσχής (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-ΑΣΧ)	*****	2	ΟΙΚ 2311	Αντιστρίξεις οποιοδήποτε κατασκευών	1,055629
3	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-Α ΣΧ	Επισκευή κρονοκράνων εξώστου προσόψεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-Α ΣΧ)	*****	8	ΟΙΚ 4262	Κοινογυμνασθδομή από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400kg και 0.08m ³ ασβέστη	1,04151
4	ΟΙΚ 2275	Αποξήλωση σιδερένιας πόρτας εισόδου,επισκευή και επαναστοβήτηση (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.01-Α ΣΧ)	*****	10	ΟΙΚ 2311	Αντιστρίξεις οποιοδήποτε κατασκευών	1,055629
5	ΗΛΜ 59	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος και μεταφορά του στην αποθήκη (ΗΜΧ 9412 ΣΧΕΤ)	*****	13	ΗΛΜ 102	Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπογείου καλωδίου ΝΥΥ 4Χ6 τ.μ.1000V μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή εντός υπάρχοντος χανθακος	1,240525

.....2022
Για την Αναδόχο εταιρεία
ΓΚΑΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, Αθήνα, Τ.Κ. 155 61
ΤΗΛ: 210 6314900, 2594506
ΑΦΜ: 093544701

30.11.2023

Η Επιβλεπούσα

Χαρτοφύλακα Μαρίνα
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1.	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση ψευδοροών κάθε τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-Α)	1.1	ΟΙΚ 2275	μ2	311,09	210,00	5,60	1.176,00	1,055829	1241,42
2	Καθαίρεση ψευδοροών κάθε τύπου μετά προσσχής (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-ΑΣΧ)	1.2	ΟΙΚ 2275	μ2	40,00	80,00	14,09	1.175,20	1,055829	1240,58
	Άθροισμα εργασιών ΟΜΑΔΑΣ 1:							2.351,20		2481,99
	Αφαιρείται έκπτωση 2%							47,02		49,64
	Σύνολο							2.304,18		2.432,35
3.	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Επισκευή κιοσκράνων εξώστου προσόψεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-Α ΣΧ)	3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-Α ΣΧ	Τεμ	4,00	4,00	500,00	2.000,00	1,041510	2083,02
2	Αποξήλωση σιδερένιας πόρτας εισόδου,επισκευή και επανατοποθέτηση (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.85.01-Α ΣΧ)	3.3	ΟΙΚ 2275	Τεμ	1,00	1,00	3500,00	3.500,00	1,055829	3694,70
	Άθροισμα εργασιών ΟΜΑΔΑΣ 3:							5.500,00		5777,72
	Αφαιρείται έκπτωση 2%							110,00		115,55
	Σύνολο							5.390,00		5.662,17
4.	ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)									
1	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος και μεταφορά του στην αποθήκη (ΗΜΧ 9412 ΣΧΕΤ)	4.1	ΗΜΧ 59	Τεμ	45,00	45,00	23,00	1.035,00	1.240525	1283,94
	Άθροισμα εργασιών ΟΜΑΔΑΣ 4:							1.035,00		1283,94
	Αφαιρείται έκπτωση 2%							20,70		25,68
	Σύνολο							1.014,30		1.258,26

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						8.708,48		9.352,79
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						1.567,53		1.683,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ						10.276,01		11.036,29

Υπολ. Συντ. Μείωσης Αναθεώρησης : $\sigma=0,12+0,01 \times v \ \& \ (1-\sigma)$
Τρίμηνο Αναθεώρησης : Γ 2022
Εκκίνηση έργου : Δ 2021
Πρώτη Αναθ. Περίοδος : Β' 22 Προϋπολογισμός έργου, Π = 72940.11€
2η τάξη ΜΕΕΠ, Π2 = 1.600.00,00
Επειδή Π< Π2, 1η αναθ. Περίοδος είναι το Β22
Υπολογισμός του ν: $(\Delta 2021) - (\Gamma 2022) = \dots, \nu = 3$
Άρα : $(1-\sigma) = 0,88 - 0,01 \times 3 = 0,86$ βάσει παρ β

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:	συντελεστής X (αναθεωρημένη αξία-αξία εργασιών)			
Εκτελεστικών Εργασιών	0,85	760,29	:	646,24

.../.../2023
Για την Ανάδοχο εταιρεία

ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΕΛΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΟΧΩΣ
2ης Μητροπόλεως Αθηνάσιος Ο.Π. 122, 136 01
ΤΗΛ: 210 7521008 - FAX: 7521008
ΑΡΧΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΕΠΗ 4418 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

30.11/2023
Η Επιβλέπουσα

Χαρτοφύλακα Μαρίνα
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΑΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

Α/Α	Είδος εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Πρόβλεπ. 2023 29 ΠΠΑΕ	Αθροισμα
	Αρχική σύμβαση				
	Εργασίες Προϋπολογισμού				
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Φορτοεκφόρτιση υλικών επί αυτοκινήτων ή σε ζύμα με τα χέρια (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-Α)	Τον	1.3	80,00	80,00
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α2)	km	1.4	1280,00	1280,00
	2. ΕΠΙΧΑΛΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Ψευδοσφράδι ενδοπέδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.38-Α)	m2	3.2	150,00	150,00
2	Ψευδοσφράδι ενδοπέδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.34-Α)	m2	2.3	144,58	144,58
3	Μεταλλικός σκελετός ψευδοσφράδι (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-Α)	Χυρ	2.4	750,00	750,00
	3. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διαστοράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με απαιτούμενο της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-Α)	m2	3.2	202,00	202,00
2	Ανακαίνιση παλιών χρωματισμένων επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.00.01-Α.23)	m2	3.4	10,00	10,00
	4. ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)				
1	Φιλοτιμώ ποιο εργαζομένου ΡΕ (ΠΑΜ 603ΧΕΤ)	Τελ	4.4	50,00	50,00

...../...../2023
Για την Ανάδοχο εταιρεία
ΓΚΑΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.
ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑΥΣΑΡΧΩΝ ΤΕΛΗ 0014881003
ΣΕΦΣ ΚΑΡΤΙΟΥ ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΘΑΜΑΤ.Κ. 135 61
ΤΗΛ.: 2106840000 - ΠΡΑΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣ 2584908
ΥΠΗ: 959544701 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

30/11/2023
Η Επιβλέπουσα

Χαράμπαλα Μαρίνα
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΑΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΟΙΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Α Τρίμηνο 2022

Περίοδος Αναθεώρησης : Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 23/12/2021
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: Δ Τρίμηνο 2021

Κωδικός αναθεώρησης Προϋπολογισμού				Αντιστοίχιση με ομοιείς εργασίες			
Α/Α	Κωδικός Αναθ/σης	Περιγραφή	Τιμή	Α/Α	Κωδικός Αναθ/σης	Περιγραφή	Τιμή
1	ΟΙΚ 2275	Καθαίρεση ψευδοροών κάθε τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-Α)	*****	1	ΟΙΚ 2311	Αντιστηρίξεις οποιοδήποτε κατασκευών	1,055629
2	ΟΙΚ 2275	Καθαίρεση ψευδοροών κάθε τύπου μετά προαχής (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-ΑΣΧ)	*****	2	ΟΙΚ 2311	Αντιστηρίξεις οποιοδήποτε κατασκευών	1,055629
3	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-4	Φορτοεκφόρτιση υλικών επί αυτοκινήτων ή σε ζωα με τα χέρια (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-Α)	*****	3	ΥΔΡ 6058	Καθαρισμός τάφρων με εκσκαφέα 1 1/2 κυβικό ανά μέτρο	1,097901
4	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-ΑΣΧ	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-ΑΣΧ)	*****	4	ΥΔΡ 6058	Καθαρισμός τάφρων με εκσκαφέα 1 1/2 κυβικό ανά μέτρο	1,097901
5	ΟΙΚ 7809	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.35-Α)	*****	5	ΟΙΚ 5251	Επενδύσεις σκελετών τοίχων με πλάκες μορφοσανίδων ή ινσανίδων	1,182548
6	ΟΙΚ 7809	Ψευδοροφή ισοπέδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.34-Α)	*****	6	ΟΙΚ 5251	Επενδύσεις σκελετών τοίχων με πλάκες μορφοσανίδων ή ινσανίδων	1,182548
7	ΟΙΚ 6118	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-Α)	1,04912	7	ΟΙΚ 6118	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-Α)	1,049116
8	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-Α ΣΧ	Επισκευή κιονοκράνων εδάφους προαχών (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-Α ΣΧ)	*****	8	ΟΙΚ 4262	Κοινογυμνασίοδομη από τσιμεντοσβεστοκονίαμα 400kg και 0.08m3 σφβέστη	1,04151
9	ΟΙΚ 7785.1	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διαστολής ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με στασιμότητα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-Α)	*****	9	ΟΙΚ 7798	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών	1,076866
10	ΟΙΚ 2275	Αποζημίωση σιδερένιας πόρτας εισόδου, επισκευή και επανατοποθέτηση (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.01-Α ΣΧ)	*****	10	ΟΙΚ 2311	Αντιστηρίξεις οποιοδήποτε κατασκευών	1,055629
11	ΟΙΚ 7785.1	Ανακαίνιση παλιών χρωματισμένων επιφανειών με χρήση χρωμάτων-ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α ΣΧ)	*****	11	ΟΙΚ 7798	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών	1,076866

...../...../2022
ΓΚΑΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.
Για την Αναθεώρηση
ΑΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 3 - ΜΑΡΤΥΡΟΙ 135 81
ΤΗΛ: 210/3105071 - 6317276 - FAX: 2061508
ΑΔΑ: Ψ06Η7ΛΕ-Ρ7Ξ ΑΘΗΝΑΙΣ
Πολίτικος Μηχανικός

30.11.2022

Η Επιβλέπουσα

Χαρτοφύλακα Μαρίνα
Πολίτικος Μηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1.	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
3	Φοριοεκφόρτιση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζύα με το χέρι (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-Α)	1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-4	Τον	80,00	80,00	13,50	1.080,00	1,097901	1185,73
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-ΑΣΧ)	1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-ΑΣΧ	tkm	1.280,00	1.280,00	0,35	448,00	1,097901	491,86
	Άθροισμα εργασιών ΟΜΑΔΑΣ 1:							1.528,00		1.677,59
	Αφαιρείται έκπτωση 2%							30,56		33,56
	Σύνολο							1.497,44		1.644,04
2.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΣΕΙΣ									
2	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.35-Α)	2.2	ΟΙΚ 7809	m2	150,00	150,00	24,70	3.705,00	1,182549	4381,34
3	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.34-Α)	2.3	ΟΙΚ 7809	m2	144,58	144,58	22,50	3.253,05	1,182549	3846,89
4	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-Α)	2.4	ΟΙΚ 6118	Χγρ	750,00	750,00	3,10	2.325,00	1,049116	2439,19
	Άθροισμα εργασιών ΟΜΑΔΑΣ 2:							9.283,05		10.687,43
	Αφαιρείται έκπτωση 2%							185,66		213,35
	Σύνολο							9.097,39		10.454,08
3.	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως με σταπυλαρίωμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-Α)	3.2	ΟΙΚ 7786.1	m2	202,00	202,00	12,40	2.504,80	1,078866	2697,33
2	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με χρήση χρωματιστών ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α ΣΧ)	3.4	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,00	10,00	12,00	120,00	1,078866	129,22
3	Εκρωματισμοί σιδηρά σωληνώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-Α)	3.5	ΟΙΚ 2303	m2	578,88	578,88	5,60	3.241,73	1,055629	3422,06
	Άθροισμα εργασιών ΟΜΑΔΑΣ 3:							5.866,53		6.248,62
	Αφαιρείται έκπτωση 2%							117,33		124,97
	Σύνολο							5.749,20		6.123,65

4.	ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)									
1	Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου PL (ΗΛΜ 60ΣΧΕΤ)	4.4	ΗΛΜ 60	Τεμ	59,00	59,00	100,00	5.900,00	1,257457	7419,00
	Άθροισμα εργασιών ΟΜΑΔΑΣ 4:							5.900,00		7.419,00
	Αφαιρείται έκπτωση 2%							118,00		148,38
	Σύνολο							5.782,00		7.270,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							22.126,03		25.492,39
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							3.982,69		4.588,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ							26.108,72		30.081,02

Υπολ. Συντ. Μείωσης Αναθεώρησης : $\sigma=0,12+0,01 \times v$ & $(1-\sigma) = 0,88 - 0,01 \times v$
 Τρίμηνο Αναθεώρησης : Δ 2022
 Εκκίνηση Έργου : Δ 2021
 Πρώτη Αναθ. Περίοδος : Β' 22 Προϋπολογισμός έργου, Π = 72940.11€
 2η τάξη ΜΕΕΠ, Π2 = 1.500.00,00
 Επειδή Π< Π2, 1η αναθ. Περίοδος είναι το Β22
 Υπολογισμός του v: $(\Delta 2021) - (\Delta 2022) = \dots, v = 4$
 Άρα : $(1-\sigma) = 0,88 - 0,01 \times 4 = 0,84$ βάσει παρ β ΑΠΟΦ359881/10.12.2021

ΔΑΠΑΝΗΑΝΑΘΕΩΡΗΣ συντελεστής Χ (αναθεωρημένη αξία-αξία

Εκπλεοθισίων Εργασιών 0,84 3.972,31 : 3.338,74

.../.../2023
 Για την Ανάδοχο εταιρεία
ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.
 ΑΝΤΙΚΕΤΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΙΣΗΣ
 ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Τ.Κ. 260/4630609
 2ος όροφος ΚΑΡΤΙΟΥΝΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΓΥΡΟΙ Τ.Κ. 133 61
 ΗΜΕΡΑ 21/11/2023 - ΤΗΛ: 8317978 - FAX: 2504828
 Φρούρας Αθανάσιος Ε. ΛΟΓΙΘΩΝΗ
 Πολιτικός Μηχανικός

30.11.2023
 Η Επιβλέπουσα

Χαρτοπούλα Μαρίνα
 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΛΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Κέρκυρα, 06-12-2023

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 3^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 105293/43139/22-12-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π.
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 30-12-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΟΙΚ 107599/43857/30-12-2021 απόφαση Περιφερειάρχη.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 72.940,11 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/05/2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Καθαίρεση ψευδοροφών και κατασκευή νέων με γυψοσανίδα μετά της φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθάιρεσης.
- Χρωματισμοί των επιφανειών της γυψοσανίδας.
- Επισκευή κυονόκρανων με εφαρμογή τσιμεντοειδούς υλικού για αποκατάσταση των αποκολλημένων τμημάτων τους και
- Αντικατάσταση φωτιστικών ψευδοροφής και επισκευή σιδερένιας πόρτας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα για να συμπεριλάβει και μόνο την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης και από 14,70 € γίνεται 4.046,96 €.

- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3^{ου} Α.Π.Ε.**

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να καλύψει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι αυξητικός σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά 5.000,00 € με το Φ.Π.Α. και η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 77.940,11 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνη προτεινόμενου 3 ^{ου} Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	3.225,77	3.788,03	3.788,03
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΣΕΙΣ	20.952,40	23.797,39	23.797,39
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	10.791,76	12.853,81	12.853,81
ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	7.384,30	8.267,28	8.267,28
	199,92	199,92	199,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	42.354,23	48.706,51	48.706,51
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)	42.554,15	48.906,43	48.906,43
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.623,76	8.767,17	8.767,17
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.496,70	1,01	1,01
ΣΥΝΟΛΟ	57.674,61	57.674,61	57.674,61
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.133,36	1.133,36	1.133,36
ΣΥΝΟΛΟ	58.807,97	58.807,97	58.807,97
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	14,70	14,70	4.046,96
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	58.822,67	58.822,67	62.854,93
ΦΠΑ 24%	14.117,44	14.117,44	15.085,18
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	72.940,11	72.940,11	77.940,11
Διαφορά (Παρών Α.Π.Ε. – Σύμβαση)			5.000,00 €

Η Συνολική Δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 77.940,11 Ευρώ με ΦΠΑ και υπεργράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Με την υπ. αρ. 169-21/2023 απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το ποσό των 5.000,00 € για την κάλυψη του κονδυλίου της αναθεώρησης και με την ΑΑ 1519 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού έγινε η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. προς έγκριση.

Κέρκυρα, 30/11/2023
Η επιβλέπουσα
Χαρτοφύλακα Μαρίνα
Πολ. Μηχανικός ΤΕ/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 30/11/2023
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Κηριακών & Υδραυλικών Έργων
Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

08

ΔΙΚΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΤΟΧΗ		ΣΕΒΗΡΗ		ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ		ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ		
		ΜΕΡΙΣΤΗ	ΟΛΟΚΛΗΡΑ	ΜΕΡΙΣΤΗ	ΟΛΟΚΛΗΡΑ	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	
	511,00	1.742,10		311,50	1.782,10		268,10	0,00	0,00	0,00
	20,00	508,24		20,00	508,24		7,00	0,00	0,00	0,00
	30,00	1.059,00		30,00	1.059,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1250	466,00		1250	466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30		3.855,24	3.855,24		3.855,24	3.855,24	574,74	0,00	0,00	0,00
		2,00	2,00		2,00		77,31	11,44	0,00	0,00
77			3.756,05			3.756,05		563,27	0,00	0,00
	500,00	13.000,00		200,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	3.705,00		150,00	3.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	144,58	3.279,05		144,58	3.253,05		2.128,05	0,00	0,00	0,00
	760,00	2.826,00		250,00	2.323,00		775,00	0,00	0,00	0,00
00		24.283,05	24.283,05		24.283,05	24.283,05	2.903,05	0,00	0,00	0,00
		2,00	486,66		2,00	485,65	58,05	0,00	0,00	0,00
40			23.797,39			23.797,39	2.844,99	0,00	0,00	0,00
	4,00	2.000,00		4,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	202,00	2.504,80		202,00	2.504,80		24,80	0,00	0,00	0,00
	1,00	3.500,00		1,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	159,80	1.869,60		159,80	1.869,60		1.749,60	0,00	0,00	0,00
	578,88	3.241,73		578,88	3.241,73		329,73	0,00	0,00	0,00
00		13.118,13	13.118,13		13.118,13	13.118,13	2.104,13	0,00	0,00	0,00
		2,00	589,35		2,00	282,32	42,05	0,00	0,00	0,00
76			12.863,81			12.863,81	2.062,05	0,00	0,00	0,00
	57,00	1.311,00		57,00	1.311,00		276,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00
	59,00	2.200,00		59,00	2.200,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
						ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7,00	1.253,00		7,00	1.253,00		1.253,00	0,00	0,00
	8.426,00	8.426,00		8.426,00	8.426,00	2.967,29	3.000,00	0,00
	2,00	169,72		2,00	169,72	79,04	80,00	0,00
		8.287,13			8.287,13	2.872,33	2.940,00	0,00
204,00	204,00		204,00	204,00				
2,00	4,00		2,00	4,00				
	159,92			159,92				
13	48.708,21		48.708,21	48.708,21		2.240,29	2.540,00	0,00
15	48.905,43		48.905,43	48.905,43		2.240,29	2.540,00	0,00
8	8.707,17		8.707,17	8.707,17		1.872,61	220,20	0,00
21	57.873,60		57.873,60	57.873,60		10.954,90	3.489,20	0,00
0	1,01		1,01	1,01			7.695,69	0,00
11	57.874,61		57.874,61	57.874,61		10.954,90	10.954,90	0,00
8	1.133,26		1.133,26	1.133,26		0,00	0,00	0,00
27	58.807,87		58.807,87	58.807,87		10.954,90	10.954,90	0,00
8	14,70		14,70	14,70		0,00	0,00	4.032,20
37	58.822,57		58.822,57	58.822,57		10.954,90	10.954,90	4.032,20
14	18.17,44		18.085,16	18.085,16		2.631,58	2.631,58	0,00
11	72.940,11		77.040,11	77.040,11		13.595,48	13.595,48	5.000,00

ΠΡΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 06/12/2023

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1111 ΜΗΚΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» δαπάνης 77.940,11 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1219-73/15-12-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου