



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 74/20-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1254-74/20-12-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αναθεωρήσεις) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αρχικού προϋπ/σμού 450.000,00 € και μετά την υποκατάσταση ποσού 214.607,75€ με ΦΠΑ, με ανάδοχο, ύστερα από υποκατάσταση, την ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., χρηματοδότησης από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 108536/76/15-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Ανδρέας Κτενάς	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς απόσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΗΔ 6ο Θέμα:** Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αναθεωρήσεις) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αρχικού προϋπ/σμού 450.000,00 € και μετά την υποκατάσταση ποσού 214.607,75€ με ΦΠΑ, με ανάδοχο, ύστερα από υποκατάσταση, την ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., χρηματοδότησης από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών στο Γηροκομείο Λευκάδας. .

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα τα άρθρα 132, 156.
2. Την αρ. Πρωτ.: ΔΝΣ/οικ. 42049/ΦΝ 466 // 31.05.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Γραμ. Του Υπουργείου – Γενική Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού (εγκύκλιο 8 – ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ)
3. Την αρ. Πρωτ.: 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 ( απόφαση 44/9-6-2017 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ – ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Γενική Δ/ση Δημοσίων Συμβάσεων – Δ/ση Νομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών
4. Την αριθμ. 669-36/02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων για την υποκατάσταση του αναδόχου
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Την από 24-10-2022 εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 12 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 24/10/2023, η οποία παρατάθηκε με την αρ. πρωτ.: 87594/13882/19-10-2023 (ΑΔΑ: 9Η457ΛΕ-ΙΤΡ), απόφαση έως 30-12-2023.
7. Με την υπ αριθ. 14-2/24-01-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Π.Ι.Ν εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ).
8. Με την υπ αριθ. 14-2/24-01-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Π.Ι.Ν εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ).
9. Με την υπ αριθ. 1087-67/07-11-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Π.Ι.Ν εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ) με το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.
10. Το από 19-12-2023 Απόσπασμα Πρακτικού 10<sup>ης</sup> Συνεδρίασης, αναφορικά με την Πράξη 1<sup>η</sup> του Θέματος 1<sup>ου</sup>
11. Στοιχεία του έργου

Προϋπολογισμός δημοπράτησης :	μελέτης	450.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :		16/11/2020
Πηγή Χρηματοδότησης :		ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :		45,67%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Ποσό Υποκατάστασης <sup>1</sup> /ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης λόγω υποκατάστασης: 1 <sup>η</sup> Παράταση 1 <sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. (Τροποποίηση Σύμβασης κατά την διάρκεια της ) ποσού: Αναθεωρήσεις 3 <sup>ου</sup> ΑΠΕ προ Φ.Π.Α.: Υπέρβαση Εγκεκριμένης Δαπάνης:		244.488,98€ με Φ.Π.Α. / 04-06-2021 04/06/2022 214.607,75€ με Φ.Π.Α./24-10-2022 16-02-2024 30-12-2023 25.878,41€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 22.187,39€

<sup>1</sup> Το ποσό της σύμβασης λόγω υποκατάστασης προσδιορίζεται μετά την έγκριση του 2ου λογαριασμού με τον οποίο πληρώνονται οι εργασίες της 2ης τμηματικής επιμέτρησης του αρχικού αναδόχου

27.451,55€

**12.** Το γεγονός ότι:

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αναθεώρηση των βασικών τιμών της σύμβασης, κατά το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' /147/08.08.2016), των αριθμ. Δ11/334219 (ΦΕΚ Β'/5565 /31-10-2022 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με

την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», αριθμ. 359881 (ΦΕΚ Β' / 5983/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016., της αριθμ. 166653 (ΦΕΚ Β' / 2735/02-06-2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» Υπουργικών Αποφάσεων κατά περίπτωση καθώς και της με αριθμ. Πρωτ.: 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) εγκυκλίου 1 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Γεν. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5), Τμήμα β'.

Αναφορικά με τις αναθεωρητικές περιόδους για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, η παράγραφος 3 του **Άρθρου 153 του Ν.4412/2016** αναφέρει μεταξύ άλλων:

*«Οι βασικές τιμές των ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του παρόντος αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη Χώρα κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος), με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της εικοστής (20ής) ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου, οι αναθεωρημένες τιμές παραμένουν σταθερές.»*

Οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων καθορίστηκαν δυνάμει των: αριθμ. Δ11/334219 (ΦΕΚ Β'/5565 /31-10-2022 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», αριθμ. 359881 (ΦΕΚ Β' / 5983/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016., της αριθμ. 166653 (ΦΕΚ Β' / 2735/02-06-2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» Υπουργικών Αποφάσεων κατά περίπτωση καθώς και της με αριθμ. Πρωτ.: 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) εγκυκλίου 1 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Γεν. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5), Τμήμα β'.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 «..... 3. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες, που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 145 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. ....».

Στον υπόψη 3° Α.Π.Ε. η εκτέλεση των εργασιών συντελείται από την Δ αναθεωρητική περίοδο του 2022, συνεπώς εφαρμογή έχουν οι συντελεστές της αριθμ. Δ11/334219 (ΦΕΚ Β'/5565 /31-10-2022 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» υπουργικής απόφασης.

Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης της εργολαβικής σύμβασης υποκατάστασης, κατά την παρ. 5 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016, λογίζεται το Α 2021, δεδομένου ότι η προσφορά του υποκατάστατου υποβλήθηκε στις 10-11-2020, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι μικρότερος του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

**Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αρχικού προϋπολογισμού 450.000,00€ με Φ.Π.Α., ποσού μετά την υποκατάσταση 214.607,75 με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής: συμβατική δαπάνη 173.021,72€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 25.878,41€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), δαπάνη αναθεωρήσεων 22.187,39€ συνολική τελική δαπάνη 221.087,52€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 274.148,53€ με Φ.Π.Α..

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Ευάγγελος Μοσχονάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Ανάδοχος : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΚΤΑ ΑΥΤΑΚΑ ΕΠΕΡΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ				ΕΠΕΡΜΕΝΟΝ ΜΕ ΤΟΝ Α.Τ.Ε				ΠΡΟΤΕΡΟΚΟΝΙΣΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Τ.Ε (α)				ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΚΥΛΙΣΤΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ		
				Ποσότητα	Τμήμα/Κατάστημα	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τμήμα/Κατάστημα	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τμήμα/Κατάστημα	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επιτόκιο	Επιτόκιο	Επιτόκιο	Επιτόκιο			
						Μηνιαία	Ολική			Μηνιαία	Ολική			Μηνιαία	Ολική						Επιτόκιο	Επιτόκιο
Από μεσοτόρο						83.684,21				82.640,77				22.671,87	23.219,92							
<b>ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ</b>																						
1	Επισκευή συρτάκιων (αυτοκατασκευαστικά)	m2	24	45	19,90	768,00			19,00											OK 6222		
2	Επισκευή μεταλλικών πτερόν	m2	35	45	15,00	675,00			15,00											OK 7614 OK 5449		
3	Κατασκευή επισκευής πτερόν (άλλης)	m2	36	15	150,00	2.250,00			150,00											OK 6441.1		
4	Επισκευή πτερόν	m2	37	11	105,00	1.815,00			105,00		623,70		3,79	65,00	623,70					1.191,30	OK 6992 OK 6461	
5	Κατασκευή βελόνες πτερόν μεταλλική	m2	38	58	159,00	2.706,00			159,00		12.177,50		37,45	150,00	12.177,50					10.477,50	OK 7344 OK 7336 OK 3873	
6	Κουφιστάκια αλυσίδας	kg	39	770	4,50	3.465,00			4,50											1.435,00	OK 3872	
7	Πτερόν στοιχεία αλυσίδας	kg	40	280	10,00	2.800,00			10,00											2.800,00	OK 3872	
8	Κουφιστάκια αλυσίδας σπασμένων	m2	41	165	9,00	1.485,00			9,00		2.136,00		240	8,90	2.136,00					711,00	OK 7344 OK 7336	
9	Επισκευή στοιχείων αλυσίδας	μ	42	30	18,10	543,00			18,10		139,10		11	18,10	139,10					343,30	OK 3873	
10	Βάρος από γάλακτο σπασμένου 8500C (βαρέλιου 120lt)	μτ	43	191	7,00	1.337,00			7,00		2.044,50		442	7,00	2.044,50					1.157,00	OK 3873	
11	Βάρος από γάλακτο σπασμένου 8500C (βαρέλιου 180lt)	μτ	44	158	8,50	1.343,00			8,50		1.190,00		140	8,50	1.190,00					65,00	OK 3872	
12	Βάρος από γάλακτο σπασμένου 8500C (βαρέλιου 180lt)	μτ	45	384	10,90	3.880,00			10,00											3.880,00	OK 3872	
13	Βάρος από γάλακτο σπασμένου 8500C (βαρέλιου 180lt)	μτ	46	68	12,00	816,00			12,00											720,00	OK 3872	
14	Κατασκευή γάλακτο 85C	μτ	47	75	8,00	600,00			8,00											600,00	OK 3872	
15	Μηχανισμός βελόνες αλυσίδας	μτ	48	660	9,00	7.740,00			9,00											7.740,00	OK 3872	
16	Βάρος αλυσίδας (αυτοκατασκευαστική)	m3	49	2	1.620,00	3.240,00			1.620,00		8.717,88		4,79	1.620,00	8.717,88					5.077,88	OK 7333 OK 7333	
17	Σταθεροποίηση αλυσίδας σπασμένη	m2	50	156	10,00	1.560,00			10,00		4.769,28		219,64	30,00	4.769,28					1.538,28	OK 7333 OK 7333	
18	Επισκευή αλυσίδας	μ	51	9	18,00	162,00			18,00		1.654,00		480,24	20,00	1.654,00					9.484,00	OK 7333 OK 7333	
19	Μεταλλικά κρουστικά	m2	52	75	18,00	1.350,00			18,00		1.692,00		254,58	18,00	1.692,00					5.232,00	OK 7333 OK 7333	
20	Κατασκευή και περιποίηση (αυτοκατασκευαστική) αλυσίδας από χάλυβα (μεταλλική) μήκος 2 σε ένα πτερόν, 11-20 cm	m2	53	18	18,50	333,00			18,50		1.602,00		22,96	18,50	1.602,00					1.017,36	OK 7333	
21	Κατασκευή - συμπληρωματική επισκευή αλυσίδας	μ	54	148	8,00	1.184,00			8,00		2.664,00		26,11	8,00	2.664,00					1.355,20	OK 7333	
22	Ρολόι αλυσίδας πτερόν	μ	55	10	181,20	1.812,00			181,20		959,50		9,5	181,20	959,50					159,50	OK 6233 OK 6401	
23	Κατασκευή αλυσίδας	kg	56	400	4,50	1.800,00			4,50											1.800,00	OK 6401	
Σύνολο ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ						11.884,00			55.228,64					50.120,54						20.777,74	24.140,90	
Αντικατάσταση βελόνων					46,90%	13.812,64			40,89%	25.252,59				46,04%	28.265,53					15.897,79	11.894,31	
Σύνολο ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ						28.371,38			28.371,38					25.785,25						25.785,25	17.209,16	18.279,09
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</b>																						
1	Απορρύθμιση ηλεκτρονίων πτερόν	μτ	57	1	180,00	180,00			17	100,00	1.700,00		11	100,00	1.100,00					1.890,00	NAW 12	
2	Γενικό ηλεκτρικό πτερόν 62X50 εκ	μτ	58	1	690,00	690,00			1	500,00	500,00		1	500,00	500,00					590,00	NAW 52	
3	Μεταλλικό πτερόν 62X50 εκ	μτ	59	2	1.000,00	2.000,00			2	1.600,00	3.200,00		2	1.600,00	3.200,00					2.000,00	NAW 52	
4	Μεταλλική γενική, κρουστικό, ΔΕΗ	μτ	60	1	300,00	300,00			1	300,00	300,00		1	300,00	300,00					300,00	NAW 52	
5	Καλώδιο ηλεκτρονίων 10X120 mm	m	61	130	10,00	1.300,00			10,00											1.300,00	NAW 6	
6	Καλώδιο ηλεκτρονίων 10X125 mm	m	62	100	12,00	1.200,00			12,00		72,00		6	12,00	72,00					1.128,00	NAW 6	
7	Καλώδιο ηλεκτρονίων 10X140 mm	m	63	170	15,00	2.550,00			15,00		261,00		24	15,00	360,00					1.949,00	NAW 6	
8	Αλυσίδες πτερόν ΝΥΑ χάλυβα, πεδάλια, κρουστικά, αλυσίδες πτερόν, βελόνες, βελόνες, (σε 80mm)	m	64	170	1,30	221,00			1,30		651,00		500	1,30	650,00					429,00	NAW 44	
9	Καλώδιο πτερόν ΝΥΜ, ημιμεταλλικό, μήκος 3X150mm	m	65	200	5,00	1.000,00			5,00		11.099,00		2.200	5,00	11.099,00					10.099,00	NAW 45	
10	Καλώδιο πτερόν ΝΥΜ, ημιμεταλλικό, βελόνες 55mm	m	66	40	10,00	400,00			10,00											400,00	NAW 46	
11	Καλώδιο πτερόν ΝΥΜ, ημιμεταλλικό, βελόνες 5X10mm	m	67	40	15,00	600,00			15,00		540,00		36	15,00	540,00					60,00	NAW 46	
12	Καλώδιο πτερόν ΝΥΜ, ημιμεταλλικό, βελόνες 5X10mm	m	68	12	70,00	840,00			70,00											840,00	NAW 49	
13	Καλώδιο πτερόν ΝΥΜ, ημιμεταλλικό, βελόνες 5X10mm	m	69	17	90,00	1.530,00			90,00		1.000,00		24	90,00	1.000,00					350,00	NAW 49	
Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ						12.669,00			18.722,60					18.722,60						11.222,60	40.345,26	38.495,40







Α/Α	ΕΝΔΕΙΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΩΡ.		ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ	
				Τύπη μονάδας		ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ		Ποσότητα	Τύπη μονάδας		ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ		Ποσότητα	Τύπη μονάδας		ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ		Επί μέτρον	Επί έδαμον	Επί μέτρον	Επί έδαμον		
				Ποσότητα	Εξω	Μηνιαία	Ολική		Ποσότητα	Εξω	Μηνιαία	Ολική		Ποσότητα	Εξω	Μηνιαία	Ολική						Επί μέτρον
	Από μεταφορά								22.719,23					22.719,23									
	9 Φωτιστάδες τύπου LEGRAND	τεμ	NT28					46	10,26	471,96				46	10,26	471,96				471,96			ΗΜΜ 48
	10 Φίλοιοι legrand μήκους 1,20m και σχήμα 18w	τεμ	NT30					92	16,47	1.515,24				92	16,47	1.515,24				1.515,24			ΗΜΜ 41
	11 Διακόπτες led 1,20m και σχήμα 18w	τεμ	NT31					86	6,19	532,34				86	6,19	532,34				532,34			ΗΜΜ 66
	12 Καθαριστικό φασματικό σώματος (Φως 23w 41w 65w 0,50m)	τεμ	NT32					43	18,36	789,48				43	18,36	789,48				789,48			ΗΜΜ 59
	13 Πρίζα RJ-45 LEGRAND χωνιά ή εκ αναλόγου με φυσικό	τεμ	NT33					32	32,26	1.032,32				32	32,26	1.032,32				1.032,32			ΗΜΜ 46
	14 Αιχμή από αλουμίνιο από πορσελίνη με 2 ή 3 πρίζες	τεμ	NT35					2	148,42	296,84				2	148,42	296,84				296,84			ΗΜΜ 14
	15 Καταστάσεις από ημιαποσβεσμένο βελούδο αλουμίνιο	μ	NT38					15	87,20	1.308,00				15	87,20	1.308,00				1.308,00			ΗΜΜ 34
	16 Μεταλλική γκαζέλης, αερίσιμος, αέλιου, περιμετ. 55cm	τεμ	NT40					7	199,42	1.395,94				7	199,42	1.395,94				1.395,94			ΗΜΜ 17
	17 Διακόπτες θερμοαγωγικών σωμάτων θερμοκρασία : 120α	τεμ	NT41					46	14,01	644,46				46	14,01	644,46				644,46			ΗΜΜ 6
	18 Σωλήνας θερμοαγωγικών σωμάτων θερμοκρασία : 12 ημε και μήκος 1μ	τεμ	NT42					46	10,95	503,70				46	10,95	503,70				503,70			ΗΜΜ 6
	19 Διακόπτες θερμότητας μικρού εύρους	τεμ	NT43					8	70,31	562,48				8	70,31	562,48				562,48			ΗΜΜ 13
	20 Σωλήνας θερμοαγωγικών σωμάτων θερμοκρασία : 120α	μ	NT45					63	21,69	1.376,44				63	21,68	1.376,44				1.376,44			ΗΜΜ 7
	21 Μεταλλική αερίσιμη φανοδοχής	kg	NT46					2.166	3,19	6.714,60				2.166	3,10	6.714,60				6.714,60			ΟΚ 6178
	Αθροισμα									40.366,03						40.366,03				40.366,03			
	Αρραβάνια έκπτωσης							45,61 %		18.435,17				45,67 %		18.435,17				18.435,17			
	<b>Σύνολο NETT TIME</b>									<b>21.870,86</b>						<b>21.870,86</b>				<b>21.870,86</b>			
	Αθροισμα									21.930,86						21.930,86				21.930,86			
	Προσθήκη ΓΕ & ΟΕ							16,04 %		3.947,95				18,00 %		3.947,95				3.947,95			
	Σύνολο Έργων με προεπιλεγμένη									25.878,81						25.878,81				25.878,81			
	Προσθήκη ΟΠ							23,00 %		6.210,32				24,40 %		6.210,32				6.210,32			
	Γενικό σύνολο εύρους									32.089,23						32.089,23				32.089,23			

3ος Αναμενόμενος Πίνακας Εργασιών



Σελίδα 7

Υπερβάσεις συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων	Αρχική σύμβαση	Εμπλεγματικές συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο	147.710,47	25.878,41	Υπερβολή της αρχικής σύμβασης κατά 25.878,41 ή ποσοστό 17,57%
Λογιστική λήθη	0,01		
Αποβλήσιμη δαπάνη	25.711,24		
Αθροισμα	173.421,72	25.878,41	Υπερβολή της αρχικής σύμβασης κατά 25.878,41 ή ποσοστό 14,93%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	49,05		
Αθροισμα	173.470,77	25.878,41	Υπερβολή της αρχικής σύμβασης κατά 25.878,41 ή ποσοστό 14,89%
ΦΠΑ	41.536,98	6.210,32	
Καθαρό χωρίς ΦΠΑ			
Γενική σύνολο	214.907,75	32.088,73	Υπερβολή της αρχικής σύμβασης κατά 22.389,22 ή ποσοστό 14,95% (Δ-Από: Ευρώ γιστό από αθέτως αόριστη στιγμή των όρων της Αμετά)

Σύνολο επιβατικών (Προτεινόμενη δαπάνη) - [Εγκριμένη δαπάνη]			
	Εγκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΒΕ	Διαφορές
Σύνολο	198.301,12	198.910,12	Χωρίς μεταβολή
Λογιστική λήθη	0,01	0,01	
Αποβλήσιμη δαπάνη			
Αθροισμα	198.301,13	198.910,13	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	49,05	22.117,39	
Αθροισμα	198.349,18	221.027,52	Υπερβολή της επικρατούσας δαπάνης κατά 22.138,34 ή ποσοστό 11,15%
ΦΠΑ	47.747,80	53.081,01	
Καθαρό χωρίς ΦΠΑ			
Γενική σύνολο	246.096,98	274.108,53	Υπερβολή της επικρατούσας δαπάνης κατά 27.451,55 ή ποσοστό 11,15% (Δ-Από: Ευρώ γιστό από αθέτως, τα μισθολογικά στοιχεία για τον μήνα στην Αμετά)

ΑΡΙΘΜΟΣ 1311/2023 Ουφάκης ΑΝΑΡΤΗΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ	ΖΕΥΚΑΔΑ Οικονομολογός  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΒΑΛΑΤ ΜΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΑΚΟΥ ΤΕΑ	11/12/2023 Οικονομολογός Δέσποινα Τσιλιώλη Δ.Ε. Λακωνίας	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΕΥΚΑΔΑ 01/12/2023 Ο Προϊστάμενος  ΜΑΚΗΝΤΗΣ ΤΡΕΚΑΠΟΥ ΤΟΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΙΚΟΣ ΓΕΑ
--	--	---	---

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 Επικύρωση της 19/12/2023  
 Συνέλιξη της 19/12/2023  
 Διευθυντής: Οικονομολογός  
 Διευθυντής: Οικονομολογός  
 ΠΡΑΞΗ 11/12/2023 Σελίδα 18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

**Απόσπασμα Πρακτικού 10ης Συνεδρίασης/19-12-2023**

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 14-12-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Στέφανος Κακλαμάνης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Μοσχονάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο :** Γνωμοδότηση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει μόνο τη δαπάνη λόγω αναθεώρησης των εργασιών, του έργου υποκατάστασης: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**», συνολικής δαπάνης αρχικής σύμβασης Υποκατάστασης 214.607,75 € με ΦΠΑ και 1<sup>ος</sup> Σ.Σ.Ε. 32.089,23 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**

Εισηγητής κ. Μανωλίτης Θεόδωρος

**ΠΡΑΞΗ 1η (Θέμα 1ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει μόνο τη δαπάνη λόγω αναθεώρησης των εργασιών, του έργου υποκατάστασης: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**», συνολικής δαπάνης αρχικής σύμβασης Υποκατάστασης 214.607,75 € με ΦΠΑ και 1<sup>ος</sup> Σ.Σ.Ε. 32.089,23 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 19-12-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Στέφανος Κακλαμάνης  
Δημήτριος Βραχνούλας  
Αγγελική Γεωργάκη  
Αναστασία Βούλγαρη  
Σπυρίδων Λύγδας



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ιωάννης Λούβρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Ανδρέας Κτενάς  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αρχικού προϋπολογισμού 450.000,00€ με Φ.Π.Α., ποσού μετά την υποκατάσταση 214.607,75 με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής: συμβατική δαπάνη 173.021,72€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 25.878,41€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), δαπάνη αναθεωρήσεων 22.187,39€ συνολική τελική δαπάνη 221.087,52€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 274.148,53€ με Φ.Π.Α..

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1254-74/20-12-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Ανδρέας Κτενάς**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**