



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 12/27-03-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 260-12/27-03-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 838-50/05-09-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όσον αφορά την διατύπωση του αποφασιστικού σκέλους.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 25574/12/22-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....**ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**.....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

20° Θέμα: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 838-50/05-09-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όσον αφορά την διατύπωση του αποφασιστικού σκέλους.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20° θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Μίλκας Αργυρού, η οποία έχει ως εξής:

Στις 05-09-2023 κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η κάτωθι εισήγηση:

«Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ. 1612/572/12-01-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22/03/2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 299-15/05-04-2022 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 11,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.340.592,42 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19/08/2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΟΙΚ 70297/30260/30-08-2022)
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC ΙΚΕ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 18/08/20203,
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η Έως 31-12-2023 (710-42/03-08-2023 απόφαση Ο.Ε.)

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των επειγόντων αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των υποδομών ώστε να καταστούν λειτουργικές μετά τις βλάβες που υπέστησαν από την Θεομηνία που έπληξε την Κέρκυρα στις 14-10-2021, εξαιτίας του οποίου η μέση και νότια Κέρκυρα κυρήχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 9211/15-10-2021 απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρανών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ). Περιλαμβάνονται επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός- αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κλπ).

Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις κλπ) όπου έχουν φθαρεί ή παρασυρθεί.

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Νο 5 στις χιλιομετρικές θέσεις 6+600 , 7+400 και 8+100 από γέφυρα Λιούμπα προς Σταυρό – Στρογγυλή στις οποίες κατασκευάστηκε στα κατάντι πρανή τοίχος αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και ασφαλτόστρωση στις περιοχές παρέμβασεις
- Αποκατάσταση βατότητας της εθνικής οδού Νο 25 Γύρου Αχιλλείου θέση «ΠΕΡΑΜΑ» και ειδικότερα έργα προσωρινής αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι , χαλυβδοπασσάλοι, εκσκαφή και απομάκρυνση όλων των γεωυλικών, τοποθέτηση προσωρινών προεντεταμένων αγκυρώσεων καθώς και έργα μόνιμης αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι Φ300, τοποθέτηση του οπλισμού, αγκύρωση του οπλισμού των μικροπασσάλων και σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα C25/30, διάστρωση οπισθεν του θεμελίου του τοίχου και σε όλο το εμβαδο του σκάμματος τσιμεντόστρωσης με σκυρόδεμα C12/15, γεωύφασμα και τοποθέτηση γεωαφρού,

τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 και κλίση στα ανάντη του σκάμματος σε συνδυασμό με οπές εκτόνωσης επί του τοίχου, οδοστρωσία, ασφαλτικό, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίου κατηγορίας N2 επί της στέψης του τοίχου.

- Επούλωση λακκουβών στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κέρκυρας με ψυχρή ασφαλτο.

1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Υπολειπόμενες εργασίες ασφαλτικών.

1.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1.5.1 Συμβατικό ποσό 1.340.592,42 € μαζί με Φ.Π.Α.

1.5.2 Εγκεκριμένος 1^{ος} ΑΠΕ ποσό 1.340.592,42 € με Φ.Π.Α.

1.5.2. Προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. μετά της 1^{ης} ΣΣΕ ποσό 1.540.592,42 € με Φ.Π.Α.

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ μετά της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Α1.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4782/2021 καθώς και τις διατάξεις του ν.3481/06 άρθρο 4.1. και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν βάση των τοπικών συνθηκών.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. 2ου ΑΠΕ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΟΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚ Α	77.080,50	65.205,23	6.891,27	18.766,54	- 11.875,27 (11.875,27 *100/77.080,05= 15,41%)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	211.624,16	354.668,47	279.544,11	136.499,79	+ 143.044,31
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	461.892,05	433.298,87	264.763,81	293.356,99	-28.593,18 (28.593,18*100/461.8 92,05=6,19%)
ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ	9.752,98	7.900,97	480,60	2.332,60	-1.852,01 (1.852,01*100/9.752,9 8 =18,99%)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	760.349,69	861.073,54	551.679,79	450.955,92	-42.320,46 (42.320,46 *100/760.349,69 =5,57%)
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%	136.862,94	154.993,24	99.302,94	81.172,07	
ΣΥΝΟΛΟ	897.212,63	1.016.066,7 6	650.982,15	532.127,99	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	134.581,89	15.727,74	-	118.854,15	

ΣΥΝΟΛΟ	1.031.794,52	1.031.794,5 2	650.982,15	650.982,15	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ με Γ.Ε. + Ο.Ε.	49.010,01	49.010,01			
ΣΥΝΟΛΟ	1.080.804,53	1.080.804,5 3			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	318,39	318,39			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.081.122,92	1.081.122,9 2			
ΦΠΑ 24%	259.469,50	259.469,50			
ΣΥΝΟΛΟ	1.340.592,42	1.340.592,4 2			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0,00			0,00	

από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι :

- α) το άθροισμα των «επί έλασσον» δαπανών ανέρχεται στο ποσοστό **5,57%** ήτοι είναι μικρότερο του 10% της συμβατικής δαπάνης (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και
β) οι «επί έλασσον» δαπάνες καμιάς ομάδας εργασιών δεν υπερβαίνουν το 20% του συμβατικού ποσού της αντίστοιχης ομάδας.
γ) η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ του έργου, είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

1. Η δαπάνη που εξοικονομείται (ποσού **42.320,46 € χωρίς ΓΕ & ΟΕ και Φ.Π.Α. μετά την έκπτωση**) από τις επί έλασσον ποσότητες, προστιθέμενη στο κονδύλιο των απροβλέπτων, καλύπτει την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών του έργου.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 2ος Α.Π.Ε. για έγκριση.

A.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 παρ. 3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν ως εξής: α) Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης».

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν.4782/2021 περίπτωση α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν και β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και

κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση», και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι :

- α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016
- β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης .
- γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου.

• ΑΝΑΛΥΣΗ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η σύνταξη και ανάθεση συμπληρωματικής σύμβασης κρίθηκε αναγκαία επειδή υπήρξαν συμπληρωματικά προβλήματα αντιστήριξης των υπό κατασκευή οδών και ειδικότερα στην Επαρχιακή Οδό Νο 4 «Μπενίτσες - ... Κάβος» στη θέση «ΤΣΑΚΙ» Μπενιτσών όπου προβλέπεται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και δεν υπάρχει η δυνατότητα η δαπάνη αυτών να καλυφθεί από την ανάλωση απροβλέπτων ή την χρήση επί έλασσον δαπανών του προτεινόμενου 2^{ου} ΑΠΕ. Η μόνη διαδικασία που μπορεί να συμπεριλάβει τις ποσότητες αυτές είναι η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Το γενικό Σύνολο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε.) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
Σύνολο δαπάνης	0	1 3 1 . 0 9 7,91€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	0	23.597,62€
Σύνολο	0	154.695,53€
Συνολική Δαπάνη (Σ.Δ.Ε.)	1.080.804,53	154.695,53€
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	0	6.594,79€
Σύνολο	0	161.290,32€
ΦΠΑ 24%	0	38.709,68€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0	200.000,00€

Ποσοστό αύξησης: $154.695,53 \text{ €} (1^{\text{η}} \text{ Σ.Σ.Ε.}) / 1.080.804,53 = 14,40\%$

Η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 154.695,53 € ήτοι η αύξηση δαπάνης λόγω της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό 14,40% < 15,00% επί της αντίστοιχης αρχικής συμβατικής δαπάνης (προ αναθεώρησης).

Η Συνολική Δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1^η ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.540.592,42 Ευρώ με ΦΠΑ με αύξηση ποσού κατά 200.000,00 € λόγω της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το ΠΔΕ.

Γ. Επειδή:

Κατά την § 3γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 Ν. 4782/2021, συντρέχουν συσσωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- α) στο άρθρο 11.4 της διακήρυξης (σχετικό το άρθρο 1.9 § 1.9.2 περίπτωση 12 της ΕΣΥ) του έργου αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
- β) με τις προτεινόμενες μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, ii) δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου και iii) με την ανάλωση των επί «έλασσον δαπανών» δεν χρηματοδοτούνται νέες εργασίες
- γ) δεν υπερβαίνουν το ποσοστό των 20 % την μοναδική ομάδα εργασιών και συνολικά το ποσοστό των 10% του ποσού της σύμβασης (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Το γεγονός ότι ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την 1^η Σ.Σ.Ε. έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Το γεγονός ότι στον παρόντα προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ δεν προκύπτει αύξηση της ήδη για το έργο εγκεκριμένης πίστωσης

Κατόπιν αυτών :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης - 1^{ης} Σ.Σ.Ε. «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Ανάδοχου: SUPERIOR PC IKE δαπάνης 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ...»

Παρά το γεγονός ότι στο κείμενο της εισήγησης αναφέρεται ρητά η συνάρτηση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και επισυνάπτονται ενιαία στην εισήγηση, στην τελευταία παράγραφο δεν διευκρινίζεται ότι η έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην έγκριση τόσο της 1ης ΣΣΕ όσο και του 2ου ΑΠΕ.

Προκειμένου να μπορέσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία να πιστοποιήσει τις ποσότητες που αναγράφονται στον 2ο ΑΠΕ, θα πρέπει η υπ' αριθμ. 838-50/05-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να συμπληρωθεί, όσον αφορά το αποφασιστικό της σκέλος στο οποίο θα πρέπει ρητά να αναφέρεται ότι εγκρίνεται τόσο ο 2^{ος} ΑΠΕ όσο και η 1^η ΣΣΕ.

Με βάση τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 838-50/05-09-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να εγκρίνει **τον 2ο ΑΠΕ ύψους 1.340.592,42 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** μαζί με την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Ανάδοχου: SUPERIOR PC IKE δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (συνολική Δαπάνη 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} ΣΣΕ 1.540.592,42 € με Φ.Π.Α.)

Ε.Δ.

Χρον. αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α.α.

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
ΠΟΛ. Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 838-50/05-09-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ ύψους 1.340.592,42 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μαζί με την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Ανάδοχου: SUPERIOR PC IKE δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (συνολική Δαπάνη 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} ΣΣΕ 1.540.592,42 € με Φ.Π.Α.)

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 260-12/27-03-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου