

Γέφυρα χειμωνικού: οι εργασίες καθυστερούν, η σεζόν άρχισε και η Κεφαλονιά παραμένει κομμένη στα 2(!)

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ:

Η γέφυρα του «Χειμωνικού» βρίσκεται στον οδικό άξονα Άργοστόλι-Αγκώνας-Διβάρτα και ουσιαστικά συνδέει την Βορειοδυτική με τη Νοτιοδυτική Κεφαλονιά. Από τις καταστροφές του «Ιανού», Σεπτέμβριος 2020, το έργο ΔΕΝ έχει ακόμη ολοκληρωθεί (σχεδόν 4 χρόνια μετά), ακόμη και αν παρακάμφθηκαν, νομότυπα, πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες όπως η Εξαίρεση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, λόγω των φυσικών καταστροφών.

Παρατηρούμε το σύνθημα φαινόμενο των παρατάσεων, παρόλες τις δεσμεύσεις για ολοκλήρωση του έργου πριν την τουριστική περίοδο, δημιουργώντας εύλογες και έντονες ανησυχίες από κατοίκους και επαγγελματίες.

Επερωτάται ο κύριος Περιφερειάρχης:

- ως η εποπτεύουσα αρχή και αποδέκτης του έργου τι πράξατε εκτός από τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι «είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος» που όμως όπως αποδείχτηκε ήδη έχουν δοθεί δύο παρατάσεις και την τουριστική περίοδο θα είναι η Κεφαλονιά κομμένη στα 2;
- πώς διασφαλίζεται η ολοκλήρωση του έργου στις καθορισμένες προθεσμίες ούτως ώστε να μην ξαναβρεθούμε στο σημερινό αδιέξοδο;
- έχει διερευνήσει η Περιφερειακή αρχή με το Υπουργείο να βρεθεί εναλλακτική οδός ή τρόπος προσπέλασης οχημάτων ούτως ώστε να μην χαθεί ολοκληρωτικά η φετινή τουριστική περίοδος για μεγάλη μερίδα επαγγελματιών που πλήττονται ποικιλοτρόπως, αλλά και να μην θρηνήσουμε επιπλέον θύματα λόγω του ζωτικού χρόνου που χάνεται από την αναγκαιότητα να κάνουν τον κύκλο του νησιού τα ασθενοφόρα;

12.06.2024

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Μένουμε ΙΟΝΙΟ»

- Αρβανιτάκη Αθηνά
- Δρυ Μαρία