



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/06-08-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 646-36/06-08-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου - 1^η Σ.Σ.Ε. «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE δαπάνης 1.745.000,00 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67371/36/01-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου - 1^η Σ.Σ.Ε. «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE δαπάνης 1.745.000,00 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και της εγκυκλίου 6 παρ. 3 β Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒ) σύμφωνα με την οποία “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ. 1612/572/12-01-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22/03/2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ’ αριθμ. 299-15/05-04-2022 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 11,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.340.592,42 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19/08/2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΟΙΚ 70297/30260/30-08-2022)
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC IKE
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 18-08-2023
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η 31-12-2023 (απόφαση Ο.Ε. 710-42/03-08-2023)
2^η 31-03-2024 (απόφαση Ο.Ε. 1220-73/15-12-2023)
3^η 30-06-2024 (απόφαση Π.Ε. 282-13/02-04-2024)
4^η 31-08-2024 (απόφαση Π.Ε. 525-28/26-06-2024)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των επείγοντων αναγκών έργων για την αποκατάσταση των υποδομών ώστε να καταστούν λειτουργικές μετά τις βλάβες που υπέστησαν από την Θεομηνία που έπληξε την Κέρκυρα στις 14-10-2021, εξαιτίας του οποίου η μέση και νότια Κέρκυρα κυρήχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9211/15-10-2021 απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρानών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Νο 5 στις χιλιομετρικές θέσεις 6+600 , 7+400 και 8+100 από γέφυρα Λιούμπα προς Σταυρό – Στρογγυλή στις οποίες κατασκευάστηκε στα κατάντι πρानή τοίχος αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και ασφαλτόστρωση στις περιοχές παρέμβασεις
- Αποκατάσταση βατότητας της εθνικής οδού Νο 25 Γύρου Αχιλλείου θέση «ΠΕΡΑΜΑ» και ειδικότερα έργα προσωρινής αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι , χαλυβδοπασσάλοι καθώς και έργα μόνιμης αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι Φ300, τοποθέτηση του οπλισμού, αγκύρωση του οπλισμού των μικροπασσάλων και σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα C25/30, διάστρωση οπισθεν του θεμελίου του τοίχου και σε όλο το εμβαδό του σκάμματος τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15, γεωύφασμα και τοποθέτηση γεωαφρού, τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα

C12/15 και κλίση στα ανάντη του σκάμματος σε συνδυασμό με οπές εκτόνωσης επί του τοίχου, οδοστρωσία, ασφαλικό, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίου κατηγορίας N2 επί της στέψης του τοίχου.

- Επούλωση λακκουβών στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κέρκυρας με ψυχρή άσφαλο.
- Ασφαλτόστρωση σε τμήματα της οδού από γέφυρα Λιούμπα προς Άγιο Μαθαίο.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1.4.1. Αρχική Σύμβαση ποσού 1.340.592,42 €

1.4.2 1^{ος} ΑΠΕ 1.340.592,42 €

1.4.2. 2^{ος} ΑΠΕ 1.540.592,42 €

1.4.3. Ο παρόν 3^{ος} ΑΠΕ 1.745.000,00 €

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ μετά της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 1.340.592,42 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο εγκρίθηκε με την υπ. αρ. ΟΙΚ 87324/37774/26-10-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας.

Εν συνεχεία συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.-1η Σ.Σ. αυξητικός κατά 200.000,00 € με το Φ.Π.Α. προκειμένου να συμπεριληφθεί η αναγκαία 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και εγκρίθηκε με τις υπ. αρ. 838-50/2023 & 260-12/2024 αποφάσεις Οικονομικής και Περιφερειακής Επιτροπής αντίστοιχα.

Ο παρόν 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στην κύρια σύμβαση α) αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την επιμέτρηση των εκτελεσμένων και την προμέτρηση των προς εκτέλεση εργασιών και οι οποίες καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες και μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων και β) την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης και στη Σ.Σ. αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την επιμέτρηση των εκτελεσμένων και την προμέτρηση των προς εκτέλεση εργασιών.

Τα στοιχεία της κύριας σύμβασης συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. 3ου ΑΠΕ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΟΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ	77.080,50	65.195,34	24.282,76	36.167,92	- 11.885,16 (11.885,16 *100/77.080,05 = 15,42%)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	211.624,16	354.609,77	272.062,99	129.077,38	+ 142.985,61
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	461.892,05	434.219,87	331.226,08	358.898,26	-27.672,18 (27.672,18*100/ 461.892,05=5,9 9%)

ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ	9.752,98	7.867,38	2.220,55	4.106,15	-1.885,60 (1.885,60*100/9 .752,98 =19,33%)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	760.349,69	861.892,36	629.792,38	528.249,71	-41.442,94 (41.442,94 *100/760.349,6 9 =5,45%)
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%	136.862,94	155.140,62	113.362,63	95.084,95	
ΣΥΝΟΛΟ	897.212,63	1.017.032,98	743.155,01	623.334,66	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	134.581,89	14.761,54	-	119.820,35	
ΣΥΝΟΛΟ	1.031.794,52	1.031.794,52	743.155,01	743.155,01	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ Α με Γ.Ε. + Ο.Ε.	49.010,01	49.010,01			
ΣΥΝΟΛΟ	1.080.804,53	1.080.804,53	743.155,01	743.155,01	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ Η	318,39	165.163,22	164.844,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.081.122,92	1.245.967,75	907.999,84	743.155,01	
ΦΠΑ 24%	259.469,50	299.032,25	217.919,96	178.357,20	
ΣΥΝΟΛΟ	1.340.592,42	1.545.000,00	1.125.919,80	921.512,21	
<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</u>	204.407,58			204.407,58	

από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 3^{ου} ΑΠΕ του έργου, είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική δαπάνη των εργασιών αλλά με αύξηση εξαιτίας του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Τα στοιχεία της Συμπληρωματικής σύμβασης συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. 3ου ΑΠΕ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	131.097,91	131.097,91			
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	131.097,91	131.097,91			
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%	23.597,62	23.597,62			
ΣΥΝΟΛΟ	154.695,53	154.695,53			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.594,79	6.594,79			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	161.290,32	161.290,32			
ΦΠΑ 24%	38.709,68	38.709,68			
ΣΥΝΟΛΟ	200.000,00	200.000,00			

από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη της Σ.Σ. με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η Συνολική Δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει και την 1^η ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.745.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ αυξητικός ως προς τον 2^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ κατά 204.407,58 € λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης ήτοι Κύρια Σύμβαση 1.545.000,00 € (εργασίες 1.031.794,52 € + Απολογιστικά 49.010,01 € + αναθεώρηση 165.163,22 € + Φ.Π.Α. 299.032,25 €) και Συμπληρωματική Σύμβαση 200.000,00 € (εργασίες 154.695,53 € + Αναθεώρηση 6.594,79 € + Φ.Π.Α. 38.709,68 €).

Και αφού λάβαμε υπόψη ότι:

1. Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - 1^η Σ.Σ.Ε. έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Με το υπ. αρ. 35254/16094/26-04-2024 έγγραφό της η Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού χορηγεί σύμφωνη γνώμη για τον 3^ο ΑΠΕ - 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος
4. Με την υπ. αρ. οικ 63225/28536/19-07-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για το έργο του θέματος ποσού 1.745.000,00 €

Κατόπιν αυτών:

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ δαπάνης 1.745.000,00 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχέδιο 3^{ου} Α.Π.Ε.- 1η ΣΣΕ
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης
3. Σύμφωνη γνώμη Δ.Α.Π.

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ δαπάνης 1.745.000,00€ αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 646-36/06-08-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου