



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 64/03-12-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1007-64/03-12-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Της Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΟΛΙΜΩΝ» Π/Υ: 250.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-12-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 104604/64/28-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Της Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΟΛΙΜΩΝ» Π/Υ: 250.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 99506/17400/29-03-2022 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου
- Χρηματοδότηση: Κ.Α.Π. - ΕΡΓΑ, Κ.Α.Ε. 9453.03.021.002.001
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 21-09-2022
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 41-2/24-01-2023 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 3,28 % (τρία και είκοσι οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 241.991,39 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 04-04-2023
- Επιβλέποντες: Δημήτριος Βαρδακαστάνης με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Γιατρά (οικ 30433/5985/10-04-2023)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 03-04-2024
1^{ης} Παράτασης 04-08-2024
(6ΗΠΟ7ΛΕ-ΖΘ1)

1.2 Φυσικό αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους στόχους της μελέτης του την 4^η Αυγούστου 2024, ημερομηνία λήξης της 1^{ης} παράτασης του έργου και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 71364/12875/22-08-2024 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Το έργο αφορούσε στην κατεδάφιση και την εκ νέου κατασκευή σε νέα θέση του Ιερού Ναού Παναγίας Μαρκατάντας στην τοπική κοινότητα Αγ. Δημητρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την κατασκευή πεζοδρομίου σε όλο το μήκος της νότιας πλευράς του οικοπέδου το οποίο έρχεται σε επαφή με την 6^η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανήλθε στο ποσό των 241.991,39€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί:

- ο υπ' αριθμ. πρωτ. 59110/11296/26-07-2023 1^{ος} λογαριασμός ποσού 45.895,92€
 - ο υπ' αριθμ. πρωτ. 68126/12729/10-08-2023 2^{ος} λογαριασμός ποσού 52.231,24€
 - ο υπ' αριθμ. πρωτ. 52648/9620/15-07-2024 3^{ος} λογαριασμός ποσού 142.854,10€
- ΣΥΝΟΛΟ: 240.981,26€

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2^{ος} (τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις τελικά διαμορφωθείσες ποσότητες της εγκεκριμένης Τελικής Επιμέτρησης και το ποσό των αναθεωρήσεων του έργου.

Ο προτεινόμενος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκύπτει υπερσυμβατικός κατά 24.058,51€ (με το Φ.Π.Α.) προκειμένου να καλυφθεί μέρος του ποσού της τελικά διαμορφωθείσας

αναθεώρησης.

Το ποσό αυτό καλύπτεται από πιστώσεις ΚΑΠ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 85534/15281/03-10-2024 (Α.Δ.Α.:6Ω167ΛΕ-ΣΣΦ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου με την οποία έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (24.058,51€) για την πληρωμή ισόπλησης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της «03.071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Κ.Α. Εξόδων 9453.03.021.002.001 του οικονομικού έτους 2024.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το 5^ο Πρακτικό, 1^ο θέμα της συνεδρίασης της 11^{ης} Οκτωβρίου 2024 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί του 2^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Της Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΟΛΙΜΩΝ»
- Την παρ. 15 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 με την οποία ορίζεται ότι το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Της Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΟΛΙΜΩΝ» ο οποίος προκύπτει υπερσυμβατικός κατά **24.058,51€** (με το Φ.Π.Α.) το οποίο αφορά αναθεώρηση και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Συνημμένα:

1. 2^{ος} (τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
2. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Δημήτριος Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ**» εκτελείται βάσει μελέτης που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Οικ 99506/17400/29-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ967ΛΕ-ΨΗΒ) απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου και την υπ' αρ. 665-36/02-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΩΨ7ΛΕ-Α3Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 250.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Με την υπ' αρ. 41-02/24-01-2023 (ΑΔΑ: 69ΛΔ7ΛΕ-ΣΨ6) και (ΑΔΑΜ:23ΑWRD012276248) απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν με την οποία αναδείχτηκε η Ε.Ε. «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση 3,28%. Υπεγράφη συμφωνητικό με Α.Π. 24945/4822/04-04-23 (23ΣΥΜΝΟ12432902 2023-04-04) ποσού 241.991,39€ (με ΦΠΑ 24%).

Με την υπ' αρ. Πρωτ. 46529/8655/11-06-24 (ΑΔΑ : 94Ι97ΛΕ-ΩΒΧ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :

Με βάση το συμφωνητικό η ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες από την υπογραφή του ήτοι μέχρι 04-04-2024.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 3760/05.03.2024 ο Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας εργασιών έως την 04-08-2024.

Με την υπ' αρ. 193-10/12-03-2024 (ΑΔΑ : 6ΗΠΟ7ΛΕ-ΖΘ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση έως την 04-08-2024.



Με το υπ' αρ. 71364/12875/22-08-24 έγγραφο του τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών.

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

Με το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη μελέτη του έργου η καθαίρεση του Ι. Ναού Παναγίας Μαρκαντάτας που βρίσκεται επί της Ε.Ο. Ζακύνθου Βολιμών και ανέγερση νέου Ναού επί του ιδίου οικοπέδου, σε διπλανή θέση, πιο μακριά από τον άξονα της οδού. Έτσι βελτιώθηκε η χάραξη της οδού, πραγματοποιήθηκε διαπλάτυνση και κατασκευή πεζοδρόμιου για τη διέλευση των πεζών.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

Συντάχθηκε ο υπό έγκριση 2ος ΑΠΕ-Τακτοποιητικός.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός των ποσοτήτων και συντάχθηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις εργασιών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι δαπάνες Αναθεώρησης εργασιών.

Επιπλέον όλες οι εργασίες που περιέχονται στον παρόντα 2ο ΑΠΕ και εντάσσονται στην Αρχικής Σύμβαση του Έργου, κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Έτσι ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
Εργασίες με τιμές μονάδος μείον έκπτωση με ΓΕ & ΟΕ 18%	165.377,40	184.972,81	184.473,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	24.806,61	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	190.184,01	184.972,81	184.473,39
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,01	0,01	0,01
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.969,36	2.490,55	2.490,55
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	195.153,38	187.463,37	186.963,95



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,97	7.690,98	27.592,42
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	195.154,35	195154,35	214.556,37
ΦΠΑ 24%	46.837,04	46837,04	51.493,53
ΣΥΝΟΛΟ	241.991,39	241.991,39	266.049,90

Η ανάλυσή του φαίνεται παρακάτω :

Σύμβαση/2ος ΑΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Μείωση κατά $32.310,48 - 31.887,24 = 423,24$ ή ποσοστό 24,41% διότι :

1) Μειώθηκαν οι ποσότητες στο Α.Τ. 5.1 και Α.Τ. 5.2.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)


Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καμία μεταβολή.



ΟΜΑΔΑ Θ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Καμία μεταβολή.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Καμία μεταβολή.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Αύξηση της προβλεπόμενης αναθεώρησης σε 27.592,42€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Καμία μεταβολή.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου

ΣΤ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τις προτεινόμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου έτσι όπως περιγράφεται στη μελέτη.

Ζάκυνθος, 12.12.2024

Ο προϊστάμενος Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων



ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ
Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Προμέτρηση ΑΠΕ
2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας


A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητα
Αρχική σύμβαση				
Εργασίες προϋπολογισμού				
1 ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση Ιερού Ναού Παναγίας Μαρκατάντας με φορτοεκφόρτωση των υλικών και μεταφορά	τεμ.	1.1	1,00
2	Εκκαθάριση θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	1.2	100,36
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ton	1.3	283,77
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας	ton.km	1.4	1.844,55
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	1.5	95,51
6	Γεωυφάσματα μη υφαντά, γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	m2	1.6	
2 ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	2.1	11,84
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	2.2	45,99
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	2.3	139,24
4	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	m2	2.4	5,94
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	2.5	5.503,75
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	kg	2.6	
7	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m2	2.7	309,35
8	για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	1/N.T.1	39,36
9	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	1/N.T.2	49,48
10	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές αδειώσεις οπλισμού)	m2	1/N.T.3	54,55
3 ΟΜΑΔΑ Γ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
1	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	m2	3.1	282,75
2	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	3.2	163,41
3	Επιστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	m2	3.3	142,90
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	kg	3.4	1.394,43
5	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	m2	3.5	142,90
6	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	m2	3.6	
7	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	3.7	195,98
8	Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών)	m2	3.8	14,99
9	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	kg	3.9	
10	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες	m2	3.10	51,00
11	Αρμολάιττρα, αρμών εύρους 50 mm	m	3.11	51,00
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	3.12	153,81
13	Επενδύσεις στεγνών και διαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	m2	3.13	11,42
14	Επιχρίσματα τραβηχιά προεσχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	m	3.14	72,48
15	Γυνιόκρانا προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	m	1/N.T.4	154,11
4 ΟΜΑΔΑ Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Επιπεράμωση με κόλλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμιτή, εν ξηρώ	m2	4.1	76,16
2	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	m2	4.2	112,47


Προμέτρηση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας


Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
3	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο	m2	4.3	65,88
4	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	m2	4.4	2,43
5	Ολόσωμες μαρμαρίνες βαθμίδες απλής διατομής, χρήσιμου μήκους έως 1,00 m	MM	4.5	13,90
6	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετρωβάμβακα πάχους 50 mm	m2	1/Ν.Τ.5	127,53
7	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μαρμαρίνες ή ινσανίδες	m2	1/Ν.Τ.6	59,08
5 ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	kg	5.1	6.859,10
2	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	kg	5.2	423,65
3	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	m2	5.3	72,60
4	Μυκητοκτόνες επεκταίψεις ξυλινών επιφανειών	m2	5.4	242,54
5	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	m2	5.5	
6	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοστεγή μεμβράνη	m2	5.6	72,60
7	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	m2	5.7	72,60
8	Επιπέδωση στέγης	m2	5.8	72,60
9	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξυλινών επενδύσεων πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	m2	1/Ν.Τ.7	61,20
6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)				
1	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων	τεμ.	6.1	1,00
2	Εγκατάσταση δικτύου υδρευσης	τεμ.	6.2	1,00
3	Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου	τεμ.	6.3	1,00
4	Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρασφάλειας	τεμ.	6.4	1,00
5	Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού ασφαλείας	τεμ.	6.5	1,00
6	Κλιματιστική μονάδα διαρροόμενου τύπου (split unit), τοίχου, ψύξης-θέρμανσης, με ελάχιστη ονομαστική απόδοση στην ψύξη και στην θέρμανση 24.000 Btu/h	τεμ.	6.6	1,50
7 ΟΜΑΔΑ Ζ ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Προετοιμασία ξυλινών επιφανειών για χρωματισμούς	m2	7.1	84,04
2	Εφαρμογή επί ξυλινών επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με βερνικοχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.	m2	7.2	84,04
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	m2	7.3	197,45
4	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	m2	7.4	197,45
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	7.5	197,45
6	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	m2	7.6	127,53
7	Μεταλλικοί υδροσυλλέκτες συλλογής ομβρίων (ντερέδες) από γαλβανισμένη λαμαρίνα	m	7.7	21,00
8	Μεταλλικές υδρορροές συλλογής ομβρίων στεγών από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Φ100 mm	m	7.8	9,00
9	Παράθυρα και εξωστάθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου	m2	7.9	60,05
10	Επανατοποθέτηση παραθύρων αλουμινίου	m2	7.10	
11	Συντήρηση υφισταμένων σιδηρών κιγκλιδιωμάτων ασφαλείας και τοποθέτησή τους	m2	7.11	5,97
12	Συντήρηση υφισταμένης μεταλλικής κλίμακας και τοποθέτησή της	τεμ.	7.12	1,00
13	Αντισκωριακές Βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθάνικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	m2	7.13	15,53
14	Αντισκωριακές Βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθάνικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	m2	7.14	15,53
15	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλινών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	7.15	
16	Στόχος χειρολαβής ξυλινής θύρας	τεμ.	7.16	3,00
17	Σιδηρά κιγκλιδιώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	kg	1/Ν.Τ.8	525,33
8 ΟΜΑΔΑ Η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Γενικές Εικοκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	8.1	63,39

Προμέτρηση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μέτρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	m3	8.2	
3	Καποστρώσεις, περιβλήματα αγωγίων, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	8.3	24,77
4	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινα δομικά πλέγμα Β500C	kg	8.4	792,67
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	8.5	37,89
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	m2	8.6	122,55
7	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες οδηγούς για όδευση ΑΜΕΑ	m2	8.7	15,16
9 ΟΜΑΔΑ Θ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκάπτη	m	9.1	38,70
2	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	m2	9.2	1.029,46
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	9.3	73,79
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	9.4	
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	9.5	
6	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m	m2	9.6	89,40
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	9.7	89,40
8	Διογράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	9.8	74,40
Απολογιστικές εργασίες				
1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ				
1	Απολογιστικά	τεμ.	ΑΠ 1	2.490,55

16/7/2024
 Ο ανόδοχος

ΑΝΙΤΑΙΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 ΚΑΡΑΪΣΚΑΦΗ, ΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 261 00
 ΤΗΛ: 26910 51859 - FAX: 26910 62220
 ΑΝΙΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

16/7/2024
 Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

16/7/2024
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.



2ος Ανακεφαλαίσιος Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθέτουσας	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Αρχική σύμβαση																					
Εργασίες προϋπολογισμού																					
1 ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																					
1	Καθαίρεση τερζού Νεαού Παναγιάς, Μαρκατιάνας με φορτοεκφόρτωση των υλικών και μεταφορά	ΟΚ 2226	1.1	τεμ.	1,00	15.000,00	15.000,00		1,00	15.000,00	15.000,00		1,00	15.000,00	15.000,00						
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάραων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδαφή γενιά-ημιομογενή	ΟΚ 2124	1.2	m3	200,00	6,40	1.280,00		100,36	6,40	642,30		100,36	6,40	642,30			637,70			
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε βία, φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΚ 1104	1.3	ton	450,00	1,65	742,50		283,77	1,65	468,22		283,77	1,65	468,22			274,28			
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής κατάστασης	ΟΚ 1136	1.4	ton.km	3.000,00	0,35	1.050,00		1.844,55	0,35	645,59		1.844,55	0,35	645,59			404,41			
5	Εξοικονομικές στρώσεις με θραυστό υλικό κατασκευών	ΟΚ 2162	1.5	m3	100,00	17,60	1.760,00		95,51	17,60	1.680,98		95,51	17,60	1.680,98			79,02			
6	Γεωκάλυψα μη υφαντά, γενιάς 205 g/m2	ΟΚ 7914	1.6	m2	100,00	3,00	300,00			3,00				3,00				300,00			
Σύνολο: 1 ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							20.132,50				18.437,09				18.437,09			1.695,41			
Αφαίρεση έκπτωσης							3,00%	603,98				3,00%	553,11			3,00%	553,11			50,86	
Σύνολο: 1 ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							19.528,52	19.528,52				17.883,98	17.883,98			17.883,98	17.883,98		1.644,55		
2 ΟΜΑΔΑ Β ΣΧΥΡΩΣΜΑΤΑ																					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπαση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργόγεννοί, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	ΟΚ 3213	2.1	m3	50,00	84,00	4.200,00		11,84	84,00	994,56		11,84	84,00	994,56			3.205,44			
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπαση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργόγεννοί, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	ΟΚ 3215	2.2	m3	70,00	101,00	7.070,00		45,99	101,00	4.644,99		45,99	101,00	4.644,99			2.425,01			
3	Ειδικά σιδηρά χυτών κατασκευών	ΟΚ 3816	2.3	m2	120,00	15,70	1.884,00		139,24	15,70	2.186,07		139,24	15,70	2.186,07			302,07			
4	Καμπίνα ξυλάνισι σπλής καμπαλέπης	ΟΚ 3821	2.4	m2	30,00	22,50	675,00		5,94	22,50	133,65		5,94	22,50	133,65			541,35			
5	Χαλύβδινα σπλιματά σκυροδέματος, χαλύβδινα σπλιματά κατηγορίας B500C.	ΟΚ 3873	2.5	kg	5.000,00	1,07	5.350,00		5.503,75	1,07	5.889,01		5.503,75	1,07	5.889,01			539,01			
6	Χαλύβδινα σπλιματά σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	ΟΚ 3873	2.6	kg	1.000,00	1,01	1.010,00			1,01				1,01				1.010,00			
7	Αποσπασίρες σφραγισματά σκυροδέματων	ΟΚ 3873	2.7	m2	200,00	2,20	440,00		309,35	2,20	680,57		309,35	2,20	680,57			240,57			
8	για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20	ΟΚ 3214	1Ν.Τ.1	m3					39,36	90,00	3.542,40		39,36	90,00	3.542,40			3.542,40			
9	Ειδικά χυτών μικροσπασίμων	ΟΚ 3811	1Ν.Τ.2	m2					49,48	22,50	1.113,30		49,48	22,50	1.113,30			1.113,30			
Σύνολο: 2 ΟΜΑΔΑ Β ΣΧΥΡΩΣΜΑΤΑ						20.629,00	19.528,52			19.184,55	17.883,98			19.184,55	17.883,98		1.644,55				

2ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά							20.629,00	19.528,52			19.184,55	17.883,98			19.184,55	17.883,98		1.644,55		
10	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριδίων και την ενσφράγιση του σκυροδέματος με εφαρμογή ανασταλτών διάβρωσης και επισκευαστικών κονομάτων, σε στοιχεία από πλάσιμο σκυροδεμα σε ύψος από τα δάπεδα εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονομάτων (εμπνεύσιες με σποραδικές ορθώσεις οπλισμού)	QΔΟ 2412	1/Ν.Τ.3	m ²					54,55	86,50	4.718,58			54,55	86,50	4.718,58		4.718,58		
Άθροισμα: 2 ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΩΜΑΤΑ							20.629,00				23.903,13				23.903,13		10.456,93	7.161,80		
Αραρήτη έκπτωση							3,00%	618,87			3,00%	717,09			3,00%	717,09		313,88	215,45	
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΩΜΑΤΑ							20.010,13	20.010,13			23.186,04	23.186,04			23.186,04	23.186,04		10.142,25	6.966,35	
3 ΟΜΑΔΑ Γ ΤΟΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ																				
1	Ικρίωματα σιδηρά σκληρωτά	ΟΙΚ 2303	3.1	m ²	200,00	5,80	1.120,00			282,75	5,80	1.583,40			282,75	5,80	1.583,40		460,40	
2	Τοιμενοσιμιές επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	3.2	m ²	150,00	31,50	4.725,00			163,41	31,50	5.147,42			163,41	31,50	5.147,42		422,42	
3	Επίστρωση με ελαστομερή υδροαπωθητική μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	3.3	m ²	150,00	7,90	1.185,00			142,90	7,90	1.128,91			142,90	7,90	1.128,91		56,09	
4	Μεταλλικός οκαλέτης ταχυπετάσματος	ΟΙΚ 6118	3.4	kg	650,00	2,80	1.820,00			1.394,43	2,80	3.904,40			1.394,43	2,80	3.904,40		2.084,40	
5	Φαράγματα στεγνών σκυροδέματος με πλάκες από εφελκασμένη πολυαιθυλένη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	3.5	m ²	150,00	12,30	1.845,00			142,90	12,30	1.757,67			142,90	12,30	1.757,67		87,33	
6	Φράγματα υδραγών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ 7914	3.6	m ²	150,00	0,55	82,50				0,55					0,55			82,50	
7	Γυροσάνδες ανθρακίς και πυρίνηδες επίπεδες πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	3.7	m ²	280,00	16,80	4.704,00			195,98	16,80	3.292,46			195,98	16,80	3.292,46		1.411,54	
8	Πρόσθετη τμή τοποθέτησης γεωσανίδων σε καμπίλες επιφανείες (επίς γεωσανίδων)	ΟΙΚ 7809	3.8	m ²	10,00	3,90	39,00			14,98	3,90	58,46			14,98	3,90	58,46		19,46	
9	Μεταλλικός οκαλέτης γεωσανίδων	ΟΙΚ 6118	3.9	kg	155,00	3,10	480,50				3,10					3,10			480,50	
10	Κάλυψη οροφής με μαστρίκες	ΟΙΚ 5294	3.10	m ²	65,00	16,80	1.092,00			51,00	16,80	856,80			51,00	16,80	856,80		235,20	
11	Αρμακώματα, αρμών ειρούς 50 mm	ΟΙΚ 7246	3.11	m	65,00	39,00	2.535,00			51,00	39,00	1.989,00			51,00	39,00	1.989,00		546,00	
12	Επιχρίσματα τριπόδι - τριβιδιά με τοιμενοσιμίδια	ΟΙΚ 7121	3.12	m ²	150,00	13,50	2.025,00			153,81	13,50	2.076,44			153,81	13,50	2.076,44		51,44	
13	Επενδύσεις ορειών και δαπέδων με συνθετική ξυλάδα με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΟΙΚ 5281	3.13	m ²	50,00	39,00	1.950,00			11,42	39,00	445,38			11,42	39,00	445,38		1.504,62	
14	Επιχρίσματα τριπόδι - τριβιδιά μέχρι 20 cm, σπασί σιδηρού	ΟΙΚ 7181	3.14	m	75,00	11,20	840,00			72,48	11,20	811,78			72,48	11,20	811,78		28,22	
15	Γυαλόκονα προστασίας οριών ταχυπετάσματος από νηφροσιμιές	ΟΙΚ 6116	1/Ν.Τ.4	m					154,11	3,90	601,03			154,11	3,90	601,03		601,03		
Άθροισμα: 3 ΟΜΑΔΑ Γ ΤΟΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							24.443,00				23.653,15				23.653,15		3.642,15	4.432,00		
Αραρήτη έκπτωση							3,00%	733,29			3,00%	709,59			3,00%	709,59		109,26	132,96	
Σύνολο : 3 ΟΜΑΔΑ Γ ΤΟΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							23.709,71	23.709,71			22.943,56	22.943,56			22.943,56	22.943,56		3.532,89	4.299,04	
4 ΟΜΑΔΑ Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΤΡΩΣΕΙΣ																				
1	Επικράμηση με κόλλα μηχανοσπύστη κεραμικά, νιματή, εν ξηρώ	ΟΙΚ 7203	4.1	m ²	75,00	28,00	2.100,00			76,16	28,00	2.132,48			76,16	28,00	2.132,48		32,48	
Σε μεταφορά							2.100,00	63.248,36			2.132,48	64.013,58			2.132,48	64.013,58		13.875,14	12.909,93	

2ος Ανακεφαλαίωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Από μεταφορά							2.100,00	63.248,36			2.132,48	84.013,58			2.132,48	64.013,58	13.675,14	12.909,93			
2	Επιτοίχιες με πλάκες τοιμέτιου, πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	4.2	m2	220,00	13,50	2.970,00		112,47	13,50	1.518,35		112,47	13,50	1.518,35			1.451,85			
3	Επιτοίχιες οπτιέτων με κομμάθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7451	4.3	m2	85,00	101,00	8.585,00		65,88	101,00	6.653,88		65,88	101,00	6.653,88			1.931,12			
4	Ποδιές παροθρών από μαρμάρου μαλακού, πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7533	4.4	m2	2,50	90,00	225,00		2,43	90,00	218,70		2,43	90,00	218,70			6,30			
5	Ολόσωμες μαρμαρίνες βραβίδες στήλης διατομής, χρυσίου μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7551	4.5	MM	35,00	67,50	2.362,50		13,90	67,50	938,25		13,90	67,50	938,25			1.424,25			
6	Επιτύμβια τοίχων με πλάκες πετροβάθρα πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7940	1N.T.5	m2					127,53	13,50	1.721,66		127,53	13,50	1.721,66			1.721,66			
7	Επιτοίχιες σκελετών τοίχων με στήλες μορσσανίδες ή νισσανίδες	ΟΙΚ 5251	1N.T.6	m2					59,08	13,50	797,58		59,08	13,50	797,58			797,58			
Άθροισμα: 4 ΟΜΑΔΑ Δ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ							16.242,50				13.980,90				13.980,90			2.551,72	4.813,32		
Αφαρείται έκπτωση							4,00%	649,70			4,00%	559,24			4,00%	559,24			102,07	192,53	
Σύνολο : 4 ΟΜΑΔΑ Δ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ							15.592,80	15.592,80			13.421,66	13.421,66			13.421,66	13.421,66			2.449,65	4.620,79	
5 ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ																					
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροβελούς ή καλοδοκούς υφούς ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	5.1	kg	4.500,00	2,70	12.150,00		6.958,14	2,70	18.786,98		6.859,10	2,70	18.519,57			6.389,57		267,41	
2	Εφαρμογή πυρίμαχης επιστρώσης επί σιδηρών επφανείων	ΟΙΚ 7744	5.2	kg	350,00	22,50	7.875,00		431,36	22,50	9.705,60		423,65	22,50	9.532,13			1.657,13		173,47	
3	Σανίδωμα στήλης με πέλβες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5283	5.3	m2	75,00	22,50	1.687,50		72,60	22,50	1.633,50		72,60	22,50	1.633,50			54,00			
4	Μικροστονές επολιμένες ξύλινων επφανείων	ΟΙΚ 7744	5.4	m2	200,00	2,80	560,00		242,54	2,80	679,11		242,54	2,80	679,11			119,11			
5	Φράγμαμα υδρατμών από συνθετικό υλικό με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ 7914	5.5	m2	75,00	0,55	41,25			0,55				0,55				41,25			
6	Επιτύμβια με ελαστομερή υδραρμασπρατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	5.6	m2	75,00	7,90	592,50		72,60	7,90	573,54		72,60	7,90	573,54			18,96			
7	Θερμομόνωση καυμένων οροφών με πλάκες από σφαιρική εφίλοισμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	ΟΙΚ 7934	5.7	m2	75,00	16,50	1.237,50		72,60	16,50	1.197,90		72,60	16,50	1.197,90			39,60			
8	Επιπετύμβια στήλης	ΟΙΚ 5286	5.8	m2	75,00	11,00	825,00		72,60	11,00	798,60		72,60	11,00	798,60			26,40			
9	Καταγρασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης καταγρασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	ΟΙΚ 5244	1N.T.7	m2					61,20	4,60	281,52		61,20	4,60	281,52			281,52			
Άθροισμα: 5 ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							24.968,75				33.656,75				33.215,87			8.427,33	180,21	440,88	
Αφαρείται έκπτωση							4,00%	998,75			4,00%	1.346,27			4,00%	1.328,63			337,09	7,21	17,64
Σύνολο : 5 ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							23.970,00	23.970,00			32.310,48	32.310,48			31.887,24	31.887,24			8.080,24	173,00	423,24
6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)																					
1	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευσμάτων	H/M 49	6.1	τεμ.	1,00	7.500,00	7.500,00		1,00	7.500,00	7.500,00		1,00	7.500,00	7.500,00						
2	Εγκατάσταση δικτύου υδρευσης	ΥΔΡ 6623	6.2	τεμ.	1,00	4.500,00	4.500,00		1,00	4.500,00	4.500,00		1,00	4.500,00	4.500,00						
3	Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου	ΥΔΡ 6711.1	6.3	τεμ.	1,00	1.200,00	1.200,00		1,00	1.200,00	1.200,00		1,00	1.200,00	1.200,00						
4	Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρασφάλειας	H/M 62	6.4	τεμ.	1,00	450,00	450,00		1,00	450,00	450,00		1,00	450,00	450,00						
5	Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού ασφαλείας	H/M 62	6.5	τεμ.	1,00	1.500,00	1.500,00		1,00	1.500,00	1.500,00		1,00	1.500,00	1.500,00						
Σε μεταφορά							15.150,00	102.811,16			15.150,00	109.745,72			15.150,00	106.322,48			24.215,03	17.703,72	423,24

2ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλοπον	Επί πλέον	Επί έλλοπον		
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Από μεταφορά							15.150,00	102.811,16			15.150,00	109.745,72			15.150,00	109.322,48	24.215,03	17.703,72		423,24		
6	Κινηματική μονάδα διαφωτισμού τύπου (split unit), τούλου, φώτισης-θέρμανσης, με ελάχιστη ονομαστική απόδοση στην ψύξη και στην θέρμανση 24.000 Btu/h	Η/Μ 24	6.6	τεμ.	1,00	1.200,00	1.200,00		1,50	1.200,00	1.800,00		1,50	1.200,00	1.800,00		600,00					
Άθροισμα: 6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)							16.350,00				16.950,00				16.950,00		600,00					
Αφαίρεση έκπτωσης							3,00%	490,50			3,00%	508,50			3,00%	508,50		18,00				
Σύνολο : 6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)							15.859,50	15.859,50			16.441,50	16.441,50			16.441,50	16.441,50		582,00				
7 ΟΜΑΔΑ Ζ ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																						
1	Προστασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΚ 7736	7.1	m ²	115,00	2,20	253,00		84,04	2,20	184,89		84,04	2,20	184,89			68,11				
2	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικολάματος βάσεως νερού η διαλυτή ενός ή δύο συστατικών, με βερνικολάμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλυτού.	ΟΚ 7767.8	7.2	m ²	115,00	15,70	1.805,50		84,04	15,70	1.319,43		84,04	15,70	1.319,43			486,07				
3	Προστασία επί επιφανειών επιφανειών τούλου για χρωματισμούς	ΟΚ 7735	7.3	m ²	150,00	1,70	255,00		197,45	1,70	335,67		197,45	1,70	335,67			80,67				
4	Υπόστρωμα (ασπίδα) ταμενοαπορρομημάτων από ακριλικές ρητίνες βάσεως διαλυτού	ΟΚ 7735	7.4	m ²	150,00	2,25	337,50		197,45	2,25	444,26		197,45	2,25	444,26			106,76				
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιφανειών με χρώμα υδατικής διασποράς, ακριλικής, στυρενοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εφ'επιφανειών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακριλικής ή στυρενοακρυλικής βάσεως.	ΟΚ 7767.8	7.5	m ²	150,00	10,10	1.515,00		197,45	10,10	1.994,25		197,45	10,10	1.994,25			479,25				
6	Χρωματισμοί επιφανειών γυφτοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακριλικής ή βινυλικής ή στυρενοακρυλικής βάσεως νερού, με σπασουλάρωμα της γυφτοσανίδας	ΟΚ 7766.1	7.6	m ²	140,00	12,40	1.736,00		127,53	12,40	1.581,37		127,53	12,40	1.581,37			154,63				
7	Μεταλλικοί υδροσυλλέκτες συλλογής αβρίων (ιντερσεξ) από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΥΔΡ 6752	7.7	m	12,00	35,00	420,00		21,00	35,00	735,00		21,00	35,00	735,00			315,00				
8	Μεταλλικές υδροσυλλέκτες συλλογής αβρίων στεγνών από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνια χωρίς ροφή διάμετρου Φ100 mm	ΥΔΡ 6752	7.8	m	12,00	45,00	540,00		9,00	45,00	405,00		9,00	45,00	405,00			135,00				
9	Παράθυρα και εξοστρώσεις ελλογικού "γυφτού" τύπου	ΟΚ 5428	7.9	m ²	10,00	190,00	1.900,00		60,05	190,00	11.409,50		60,05	190,00	11.409,50			9.509,50				
10	Επανατοποθέτηση παραθύρων αλουμινίου	ΟΚ 6522	7.10	m ²	7,00	75,00	525,00			75,00				75,00				525,00				
11	Συντήρηση υφιστάμενων σιδηρών κυλινδρωμάτων ασφαλείας και τοποθέτησή τους	ΟΚ 6403	7.11	m ²	8,00	75,00	600,00		5,97	75,00	447,75		5,97	75,00	447,75			152,25				
12	Συντήρηση υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας και τοποθέτησή της	ΟΚ 6301	7.12	τεμ.	1,00	500,00	500,00		1,00	500,00	500,00		1,00	500,00	500,00							
13	Αντακωριακές βαρές, εφαρμογή αντακωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλυτού, με βάση επεξευγμένο πολυουρεθάνικό ή αντίγραφο πυρηνικό μειοδάρωμα	ΟΚ 7738	7.13	m ²	50,00	2,80	140,00		15,53	2,80	43,48		15,53	2,80	43,48			96,52				
14	Αντακωριακές βαρές, εφαρμογή αντακωριακού επεξευγμένου, πολυουρεθάνικού ή ακριλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΟΚ 7738	7.14	m ²	50,00	2,70	135,00		15,53	2,70	41,93		15,53	2,70	41,93			93,07				
Σε μεταφορά							10.662,00	118.678,66			19.442,53	126.187,22			19.442,53	125.783,96	24.797,03	17.703,72		423,24		

2ος Ανακατασκευαστικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά							10.662,00	118.670,66			19.442,53	126.167,22			19.442,53	125.763,98	24.797,03	17.763,72		423,24
15	Επισκευασμοί καναλιών επιφανείων με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7755	7.15	m ²	20,00	6,70	134,00			6,70				6,70				134,00		
16	Στάγος γεωραβής τήλινος θύρας	ΟΙΚ 6428	7.16	τεμ.	3,00	50,00	150,00		3,00	50,00	150,00		3,00	50,00	150,00					
17	Στάγος κηλιδώματα από ραβδούς συνήθιν διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθλογραμμές και καρπίσιες ραβδούς	ΟΙΚ 6402	1/Ν.Τ.8	kg					525,33	5,30	2.784,25		525,33	5,30	2.784,25		2.784,25			
Άθροισμα: 7 ΟΜΑΔΑ Ζ ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							10.946,00				22.376,78				22.376,78		13.275,43	1.844,65		
Αναρρέτα έκπτωση							3,00%	328,38			3,00%	671,30			3,00%	671,30		396,26	55,34	
Σύνολο : 7 ΟΜΑΔΑ Ζ ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							10.617,62	10.617,62			21.705,48	21.705,48			21.705,48	21.705,48	12.877,17	1.789,31		
8 ΟΜΑΔΑ Η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																				
1	Γενικές Επισκευές σε έδαφος γρανιτές - ημιβραχώδεις	ΝΟΔΟ 1123.Α	8.1	m ³	200,00	2,80	520,00			63,39	2,80	164,81		63,39	2,80	164,81		355,19		
2	Προμήθεια δαπέδων, δάπεδα θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΟΔΟ 1510	8.2	m ³	100,00	7,90	790,00			7,90				7,90				790,00		
3	Κομποστρώσεις περιβλήματα σιγαλών, εφοικητικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΟΔΟ 2531	8.3	m ³	30,00	89,80	2.694,00		24,77	89,80	2.224,35		24,77	89,80	2.224,35		469,65			
4	Χαλύβδινος οπισθός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΡ 7018	8.4	kg	500,00	1,15	575,00		792,67	1,15	911,57		792,67	1,15	911,57		336,57			
5	Πρόχλο κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΟΔΟ 2921	8.5	m	110,00	9,80	1.058,00		37,89	9,80	363,74		37,89	9,80	363,74		692,26			
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΟΔΟ 2922	8.6	m ²	70,00	17,30	1.211,00		122,55	17,30	2.120,12		122,55	17,30	2.120,12		909,12			
7	Πλακοστρώσεις περιβλήτων με πλάκες οδργούς για άδωση ΑΜΕΑ	ΝΟΔΟ 2922	8.7	m ²	50,00	17,30	865,00		15,16	17,30	262,27		15,16	17,30	262,27		602,73			
Άθροισμα: 8 ΟΜΑΔΑ Η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							7.711,00				6.046,06				6.046,06		1.245,69	2.909,83		
Αναρρέτα έκπτωση							3,00%	231,33			3,00%	181,41			3,00%	181,41		37,37	87,29	
Σύνολο : 8 ΟΜΑΔΑ Η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							7.479,67	7.479,67			5.865,45	5.865,45			5.865,45	5.865,45	1.208,32	2.822,54		
9 ΟΜΑΔΑ Θ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκάγη	ΟΙΚ 2269Α	9.1	m	110,00	1,00	110,00			38,70	1,00	38,70		38,70	1,00	38,70		71,30		
2	Υπόβαση οδοστρώματος συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΟΔΟ 3111Β	9.2	m ²	25,00	1,29	32,25		1.029,46	1,29	1.328,00		1.029,46	1,29	1.328,00		1.295,75			
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211Β	9.3	m ²	25,00	1,39	34,75		73,79	1,39	102,57		73,79	1,39	102,57		67,82			
4	Ασφαλτική προεπιλογή	ΝΟΔΟ 4110	9.4	m ²	150,00	1,20	180,00			1,20				1,20				180,00		
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιστρωμένες από βόρος	ΝΟΔΟ 4421Β	9.5	ton	10,00	80,70	807,00			80,70				80,70				807,00		
6	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m	ΝΟΔΟ 4321Β	9.6	m ²	150,00	7,19	1.078,50		89,40	7,19	642,79		89,40	7,19	642,79		435,71			
7	Ασφαλτική στρώση κωκασορέας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοπής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521Β	9.7	m ²	150,00	7,79	1.168,50		89,40	7,79	686,43		89,40	7,79	686,43		472,07			
Σε μεταφορά							3.411,00	136.767,95			2.808,49	153.758,15			2.808,49	153.334,91	38.862,51	22.315,57		423,24

2ος Ανακεφαλαίωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						3.411,00	136.767,95			2.808,49	153.758,15			2.808,49	153.334,91	36.882,51	22.315,57		423,24	
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΚ 7788	9.8	m2	20,00	3,80	76,00		74,40	3,80	282,72			74,40	3,80	282,72		206,72			
	Άθροισμα: 9 ΟΜΑΔΑ Θ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						3.487,00				3.091,21				3.091,21		1.570,29	1.966,08			
	Αναρτήσιμη έκπτωση						3,00%	104,61			3,00%	92,74			3,00%	92,74		47,11	59,98		
	Σύνολο: 9 ΟΜΑΔΑ Θ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						3.382,39	3.382,39			2.998,47	2.998,47			2.998,47	2.998,47	1.523,18	1.907,10			
	Άθροισμα: Εργασίες προϋπολογισμού							140.150,34				156.756,62				156.333,38	40.405,69	24.222,67		423,24	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00%	25.227,06			18,00%	28.216,19			18,00%	28.140,01	7.273,02	4.360,08		76,16	
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού							165.377,40				184.972,81				184.473,39	47.678,71	28.582,75		499,42	
	Αποβλέπεται							24.806,61										24.806,61			
	Άθροισμα							190.184,01				184.972,81				184.473,39	47.678,71	53.389,36		499,42	
Απολογιστικές εργασίες																					
1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																					
1	Απολογιστικά		ΑΠ 1	τεμ.	4.969,36	1,00	4.969,36		2.490,55	1,00	2.490,55			2.490,55	1,00	2.490,55			2.478,81		
	Σύνολο: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						4.969,36	4.969,36			2.490,55	2.490,55			2.490,55	2.490,55		2.478,81			
	Σύνολο: Απολογιστικές εργασίες							4.969,36				2.490,55				2.490,55		2.478,81			
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης							195.153,37				187.463,36				186.963,94	47.678,71	55.368,17		499,42	
	Λογιστικό λάθος							0,01				0,01				0,01					
	Άθροισμα							195.153,38				187.463,37				186.963,95	47.678,71	55.368,17		499,42	
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							0,97				7.690,98				27.592,42	27.591,45		19.901,44		
	Άθροισμα							195.154,35				195.154,35				214.556,37	75.270,16	55.368,17	19.901,44	499,42	
	ΦΠΑ						24,00%	46.837,04			24,00%	46.837,04			24,00%	51.493,53	10.064,84	13.408,36	4.776,36	119,86	
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							241.991,39				241.991,39				266.049,90	93.335,00	69.276,53	24.677,79	619,28	

2ος Ανακεφαλαιωτής Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	184.972,81	184.473,39	
Απρόβλεπτα			
Άθροισμα	184.972,81	184.473,39	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 499,42 ή ποσοστό 0,27%
Απολογιστικές Εργασίες	2.490,55	2.490,55	
Άθροισμα	187.463,36	186.963,94	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 499,42 ή ποσοστό 0,27%
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Άθροισμα	187.463,37	186.963,95	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 499,42 ή ποσοστό 0,27%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	7.890,98	27.592,42	
Άθροισμα	195.154,35	214.556,37	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19.402,02 ή ποσοστό 9,94%
ΦΠΑ	46.837,04	51.493,53	
Σύνολο με ΦΠΑ	241.991,39	266.049,90	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 24.058,51 ή ποσοστό 9,94%

16/7/2024

ΑΝΤΑΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΕΩΝΟΥ 4 - ΑΠΟ, 26100
 ΤΗΛ: 26910 62220 - FAX: 26910 62220
 e-mail: info@antaios.gr


ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.


 Ο Επιβλέπων Μηχανικός


 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Κτηριακών & Υδρομηχάνικών Έργων


 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τ. Έργων της Π.Ε.
 Ζακύνθου


 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Της Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΟΛΙΜΩΝ» ο οποίος προκύπτει υπερσυμβατικός κατά **24.058,51€** (με το Φ.Π.Α.) το οποίο αφορά αναθεώρηση και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1007-64/03-12-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου