



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 64/03-12-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1009-64/03-12-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραλαβή μελετών των σταδίων Α', Β' και Γ' της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο "Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-12-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 104604/64/28-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 6ο Θέμα: Παραλαβή μελετών των σταδίων Α', Β' και Γ' της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο "Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, κ. Αντώνη Δουβίτσα και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής:



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/ση: 21° χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
Θέση "Οινοποιείο"
Ταχ. Κώδικας: Ραφήνα, 19009
Πληροφορίες: κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 210 6043220
E-mail: texniki@evdimos.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πικέρμι, 02/12/2024
Α.Π.: 577/02.12.2024

ΠΡΟΣ :

1. Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ: Παραλαβή μελετών των σταδίων Α', Β' και Γ' της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο "Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψιν:

1. Την από 30/04/2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
2. Το από 29/07/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Α' Σταδίου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 0416072024 (ΑΔΑ: 9ΓΠΜ46Μ5ΙΔ - ΛΝ2) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
3. Το από 30/10/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Β' Σταδίου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 0421102024 (ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46Μ5ΙΔ - Θ3Μ) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
4. Το από 14/11/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Γ' Σταδίου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 04^Α04112024 (ΑΔΑ: 966046Μ5ΙΔ - ΧΗΣ) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο "Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 30/04/2024 και αφορά στην ανάπτυξη επαρχιακών οδών στις Περιφερειακές Ενότητες, της Ζακύνθου και της Λευκάδας που ως κοινό στόχο έχουν την αναβάθμιση της λειτουργικότητας της ασφάλειας και της αισθητικής των περιοχών παρέμβασης. Ειδικότερα, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των πολιτών, η ευκολότερη και ασφαλέστερη προσβασιμότητά σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και κατά συνέπεια η βελτίωση των μετακινήσεων συνολικά εντός της Περιφέρειας.

Η πρόταση υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ06 «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση»-"Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων" και αφορά παρεμβάσεις για την διαμόρφωση &

κατασκευή νέων πεζοδρομίων και συνοδών έργων, σε Εθνικές και Επαρχιακές Οδούς ως ολοκληρωμένη παρέμβαση και γραμμική συνέχεια ή συνένωση υφιστάμενων τμημάτων για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας. Στόχος της μελέτης (και των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής) είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προκειμένου το οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κυκλοφορίας (μεγάλοι φόρτοι, απαίτηση για ασφαλή και άνετη διαδρομή, ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων λόγω του εκσυγχρονισμού των οχημάτων κ.λ.π).

Στην Περιφερειακή Ενότητα της Ζακύνθου το έργο αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων σε έντεκα (11) τμήματα συνολικού μήκους παρέμβασης 5,980 μ.

Αντίστοιχα στην Περιφερειακή Ενότητα της Λευκάδας η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα (4) τμήματα επαρχιακών οδών, που σήμερα αποτελούν τους κύριους οδικούς άξονες οικισμών, αλλά και όλου του νησιού, για την προσπέλαση από την πόλη της Λευκάδας των ανατολικών και νοτίων οικισμών συνολικού μήκους 2.000 μ.

Η πρόταση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με την υπ' αρ. 12302/02.03.2022 (ΑΔΑ: 6Σ5Β46ΜΤΛ6 – 5ΘΛ) Απόφαση Ένταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. πρωτ. 700/01.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΔ546ΜΤΛ6 – 54Κ) απόφαση τροποποίησής της, με την οποία ορίστηκε ως Φορέας Υλοποίησης της η «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.».

Η προγραμματική Σύμβαση περιέχει 2 υποέργα, συγκεκριμένα:

- Στην Περιφερειακή Ενότητα της Ζακύνθου το έργο αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων σε έντεκα (11) τμήματα συνολικού μήκους παρέμβασης 5,980 μ.

Εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη (πρόσθετη μελέτη εκπονηθείσα από την Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α. πλέον του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης)
3. Συγκοινωνιακή μελέτη
4. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
5. Η/Μ μελέτη (πρόσθετη μελέτη εκπονηθείσα από την Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α. πλέον του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης)
6. Περιβαλλοντική Μελέτη

Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο οριστικής μελέτης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κάθε επιμέρους μελέτη συνοδεύεται από:

- 1) Όλα τα απαραίτητα γενικά σχέδια,
- 2) Σχέδια λεπτομερειών,
- 3) Τεύχη τεχνικής περιγραφής και υπολογισμών.

- Στην Περιφερειακή Ενότητα της Λευκάδας η κατασκευή ορίζεται σε τέσσερα (4) τμήματα επαρχιακών οδών, που σήμερα αποτελούν τους κύριους οδικούς άξονες οικισμών, αλλά και όλου του νησιού, για την προσπέλαση από την πόλη της Λευκάδας των ανατολικών και νοτίων οικισμών συνολικού μήκους 2.000 μ.

Εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη (πρόσθετη μελέτη εκπονηθείσα από την Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α. πλέον του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης)
3. Συγκοινωνιακή μελέτη
4. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
5. Η/Μ μελέτη
6. Περιβαλλοντική Μελέτη

Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο οριστικής μελέτης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κάθε επιμέρους μελέτη συνοδεύεται από:

- 1) Όλα τα απαραίτητα γενικά σχέδια,
- 2) Σχέδια λεπτομερειών,
- 3) Τεύχη τεχνικής περιγραφής και υπολογισμών.

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 289.644,29 €, (διακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών), (Π.Ε. Ζακύνθου 197.695,49 & Π.Ε. Λευκάδας 91.948,80, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%) που αναλογεί, (δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ΚΑΕ Λευκάδας 9459.02.006.023.001.001 και ΚΑΕ Ζακύνθου 9459.023.000.01) και η αποπληρωμή ορίζεται στο άρθρο 5 της Π.Σ. ως εξής:

ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 & 2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Α	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	20%
ΣΤΑΔΙΟ Β	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ / ΣΤΑΤΙΚΕΣ / ΗΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ	30%
ΣΤΑΔΙΟ Γ	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ / ΣΤΑΤΙΚΕΣ / ΗΜ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	35%
ΣΤΑΔΙΟ Δ	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ / ΦΑΥ-ΣΑΥ	10%
ΣΤΑΔΙΟ Ε	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	5%
ΣΥΝΟΛΟ		100%

Το χρονοδιάγραμμα των παραπάνω εργασιών καθορίζει στο άρθρο 7 της Π.Σ. πως η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του ως εξής:

ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 & 2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ Α	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	3
ΣΤΑΔΙΟ Β	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ / ΣΤΑΤΙΚΕΣ / ΗΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ	6
ΣΤΑΔΙΟ Γ	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ / ΣΤΑΤΙΚΕΣ / ΗΜ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	10
ΣΤΑΔΙΟ Δ	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ / ΦΑΥ-ΣΑΥ	12
ΣΤΑΔΙΟ Ε	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	12
ΣΥΝΟΛΟ		12 ΜΗΝΕΣ

Έως και σήμερα έχουν παραδοθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό και παραληφθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της Π.Σ., τα ΣΤΑΔΙΑ Α', Β' & Γ', ήτοι το 85% του συνόλου των εργασιών, κάτωθι.

Για την άρτια υλοποίηση του έργου, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αφού διαπίστωσε ελλείψεις στο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Α. Τρίτης μελετητικό αντικείμενο, προχώρησε επιπρόσθετα στην εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών για τις Π.Ε. Ζακύνθου και Λευκάδας και Η/Μ μελέτης για την Π.Ε. Ζακύνθου, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρόταση στο πρόγραμμα Α. Τρίτης αλλά και στην προγραμματική σύμβαση, χωρίς να τροποποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο.

• Το ΣΤΑΔΙΟ Α' με προϋπολογισμό 57.928,86€ παραδόθηκε με το από 29/07/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Α' Σταδίου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 0416072024 (ΑΔΑ: 9ΓΠΜ46Μ5ΙΔ – ΛΝ2) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

• Το ΣΤΑΔΙΟ Β' με προϋπολογισμό 86.893,29€ παραδόθηκε με το από 30/10/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Β' Σταδίου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 0421102024 (ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46Μ5ΙΔ – Θ3Μ) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

• ΣΤΑΔΙΟ Γ' με προϋπολογισμό 101.375,50€ παραδόθηκε με το από 14/11/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Γ' Σταδίου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 04Α04112024 (ΑΔΑ: 966046Μ5ΙΔ – ΧΗΣ) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Παρακαλούμε όπως παραλάβετε τις οριστικές μελέτες των σταδίων Α', Β' και Γ' της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης "Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., προκειμένου να γίνει άμεσα η υποβολή για περιβαλλοντική αδειοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙΠΑ).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου

Αντώνιος Δουβίτσας

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Συνημμένα

1. Το από 29/07/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Α' Σταδίου
2. Η υπ' αριθ. 0416072024 (ΑΔΑ: 9ΓΠΜ46Μ5ΙΔ – ΛΝ2) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
3. Το από 30/10/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Β' Σταδίου
4. Η υπ' αριθ. 0421102024 (ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46Μ5ΙΔ – Θ3Μ) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
5. Το από 14/11/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράδοση και την πιστοποίηση του παραδοτέου του Γ' Σταδίου
6. Η υπ' αριθ. 04Α04112024 (ΑΔΑ: 966046Μ5ΙΔ – ΧΗΣ) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-12-2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της πράξης: «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Σήμερα, 29/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ορίστηκαν με την αριθμ. 151-7/21.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΗΑΜ7ΛΕ – ΕΔΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων και την υπ' αριθ. 0209022024 (ΑΔΑ: ΘΞΘΘ46Μ5ΙΔ – ΔΥ2) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., συνεδρίασαν δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως ισχύει, Β) της υπ' αρ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Γ) των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- Δουβίτσας Αντώνιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, ως Πρόεδρος
- Καποδίστριας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, ως τακτικό μέλος
- Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης:

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 30/04/2024 και αφορά παρεμβάσεις για την διαμόρφωση & κατασκευή νέων πεζοδρομίων και συνοδών έργων, σε Εθνικές και Επαρχιακές Οδούς ως ολοκληρωμένη παρέμβαση και γραμμική συνέχεια ή συνένωση υφιστάμενων τμημάτων για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας. Στόχος της μελέτης (και των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής) είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προκειμένου το οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κυκλοφορίας (μεγάλοι φόρτοι, απαίτηση για ασφαλή και άνετη διαδρομή, ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων λόγω του εκσυγχρονισμού των οχημάτων κ.λ.π).

Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 12302/02.03.2022 (ΑΔΑ: 655Β46ΜΤΛ6 – 5ΘΛ) απόφαση ένταξης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 700/01.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΔ546ΜΤΛ6 – 54Κ) απόφαση τροποποίησης.

Οι μελέτες οι οποίες εκπονούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι οι κάτωθι:

Π.Ε. Ζακύνθου:

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
4. Περιβαλλοντική Μελέτη
5. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Π.Ε. Λευκάδας:

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Στατική μελέτη
4. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
5. Η/Μ μελέτη
6. Περιβαλλοντική Μελέτη
7. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της προγραμματικής σύμβασης, η πράξη υλοποιείται ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α': 20% του συνολικού προϋπολογισμού (Τοπογραφικές Μελέτες) - έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.**
- **ΣΤΑΔΙΟ Β': 30% του συνολικού προϋπολογισμού (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Προμελέτες) - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.**
- **ΣΤΑΔΙΟ Γ': 35% του συνολικού προϋπολογισμού (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Οριστικές Μελέτες) - έως δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.**
- **ΣΤΑΔΙΟ Δ': 10% του συνολικού προϋπολογισμού (Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ) - έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.**
- **ΣΤΑΔΙΟ Ε': 5% του συνολικού προϋπολογισμού (Συνδρομή στις Αδειοδοτήσεις) - έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.**

Το Στάδιο Α' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις Τοπογραφικές Μελέτες έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 30/04/2024 προγραμματική σύμβαση.

Βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 5 «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της προγραμματικής σύμβασης, η αμοιβή για το Στάδιο Α' είναι:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Τοπογραφικές Μελέτες	20%	100%	46.716,82 €
2	Β' Στάδιο: 1. Συγκοινωνιακές προμελέτες 2. Περιβαλλοντικές προμελέτες 3. Υδραυλικές προμελέτες 4. Στατικές προμελέτες 5. Η/Μ προμελέτες	30%	0%	0,00 €
3	Γ' Στάδιο: 1. Συγκοινωνιακές οριστικές μελέτες 2. Περιβαλλοντικές οριστικές μελέτες 3. Υδραυλικές οριστικές μελέτες 4. Στατικές οριστικές μελέτες 5. Η/Μ οριστικές μελέτες	35%	0%	0,00 €
4	Δ' Στάδιο: Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ	10%	0%	0,00 €
5	Ε' Στάδιο: Συνδρομή στις Αδειοδοτήσεις	5%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				46.716,82 €
ΦΠΑ (24%)				11.212,04 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)				57.928,86 €

Πίνακας 1. Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών

Στην παρούσα συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για την ολοκλήρωση των εργασιών του Σταδίου Α', την εμπρόθεσμη παράδοσή τους στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την υποβολή της 1^{ης} Πιστοποίησης Εκτελεσθεισών Εργασιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 Προγραμματικής Σύμβασης.

Τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψιν τους τα ανωτέρω, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι όροι της από 30/04/2024 Προγραμματικής Σύμβασης και ενημερώθηκαν για τον λογαριασμό της εκπόνησης του Σταδίου Α' του έργου «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», ποσού 57.928,86 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτός

έχει πιστοποιηθεί από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κατά την 20^η Συνεδρίασή του στις 16/07/2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 0416072024 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΓΠΜ46Μ51Δ – ΑΝ2).

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Αρκαδίας

Αντώνιος Ι. Δουβίτσας
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε.
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΘΕΣΣΗ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣΣΑΣ, Τ.Κ. 19000
ΑΡ. ΓΕΜΗ 156877103000
ΑΦΜ: 801394854 - ΔΟΥΦΑΕ_ΑΦΜΥΠΩ
ΤΗΛ: 210 6043320 - 210 6033522
EMAIL: info@evdimos.gr

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.07.16
16:17:29 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΓΠΜ46Μ5ΙΔ-ΑΝ2



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε ΓΕΜΗ
155877103000 Δ/ση Λεωφ.Μαραθώνος,θέση Οινόποιείο Πικέρμι Αττικής,Τ.Κ 19009

Τηλ 210-6043220, 210-6038922

Κεντρικό e-mail :info@evdimos.gr

Ιστοσελίδα:www.evdimos.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.ΕΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 0416072024

Ημερομηνία συνεδρίασης	:	16 Ιουλίου 2024
Ημέρα και ώρα συνεδρίασης	:	Τρίτη, ώρα 10:00
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης	:	12.07.2024
Αριθμός μελών	:	7
Παρόντα μέλη	:	6

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Επτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Έξι (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Σωφρόνης
2. Παρασκευή Τατούλη
3. Δημήτριος Λουκάς
4. Δήμητρα Τσεβά
5. Διονύσιος Ζαμάνης
6. Στέργιος Τσίρκας

ΑΠΩΝ

Ελευθέριος Ραβιόλος

ΑΔΑ: 9ΓΠΜ46Μ5ΙΔ-ΑΝ2

Θέμα 4: Έγκριση παραδοτέων σταδίου Α' της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και έγκριση πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση παραδοτέων της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και την έγκριση πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών, το λόγο έλαβε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας κα. Παρασκευή Τατούλη η οποία ανέφερε τα εξής:

Η προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» υπογράφηκε » ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 30/04/2024 και αφορά παρεμβάσεις για την διαμόρφωση & κατασκευή νέων πεζοδρομίων και συνοδών έργων, σε Εθνικές και Επαρχιακές Οδούς ως ολοκληρωμένη παρέμβαση και γραμμική συνέχεια ή συνένωση υφιστάμενων τμημάτων για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας. Στόχος της μελέτης (και των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής) είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προκειμένου το οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κυκλοφορίας (μεγάλοι φόρτοι, απαίτηση για ασφαλή και άνετη διαδρομή, ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων λόγω του εκσυγχρονισμού των οχημάτων κ.λπ). Στην Περιφερειακή Ενότητα της Ζακύνθου το έργο αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων σε έντεκα (11) τμήματα συνολικού μήκους παρέμβασης 5,980 μ. Αντίστοιχα στην Περιφερειακή Ενότητα της Λευκάδας η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα (4) τμήματα επαρχιακών οδών, που σήμερα αποτελούν τους κύριους οδικούς άξονες οικισμών, αλλά και όλου του νησιού, για την προσπέλαση από την πόλη της Λευκάδας των ανατολικών και νοτίων οικισμών συνολικού μήκους 2.000 μ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Μελέτης Ωρίμανσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου εκπονούνται οι ακόλουθες μελέτες (**υποέργο 1**):

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
4. Περιβαλλοντική Μελέτη
5. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Αντίστοιχα, η Μελέτη Ωρίμανσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας θα περιλαμβάνει την εκπόνηση των ακόλουθων επιμέρους μελετών (**υποέργο 2**):

1. Τοπογραφική μελέτη

ΑΔΑ: 9ΓΠΜ46Μ5ΙΔ-ΛΝ2

2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Στατική μελέτη
4. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
5. Η/Μ μελέτη
6. Περιβαλλοντική Μελέτη
7. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Στο άρθρο 5 «Προϋπολογισμός του έργου», προβλέπεται η παράδοση και πιστοποίηση του ανωτέρω μελετητικού αντικείμενου σε στάδια ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α': 20% του συνολικού προϋπολογισμού**
(Τοπογραφικές Μελέτες)
- **ΣΤΑΔΙΟ Β': 30% του συνολικού προϋπολογισμού**
(Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Προμελέτες)
- **ΣΤΑΔΙΟ Γ': 35% του συνολικού προϋπολογισμού** (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Οριστικές Μελέτες)
- **ΣΤΑΔΙΟ Δ': 10% του συνολικού προϋπολογισμού** (Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ)
- **ΣΤΑΔΙΟ Ε': 5% του συνολικού προϋπολογισμού** (Συνδρομή στις Αδειοδοτήσεις)

Ενώ στο άρθρο 7 «Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα» προβλέπονται οι χρονικές προθεσμίες ανά στάδιο ως κάτωθι:

- **Α' Στάδιο:** έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- **Β' Στάδιο:** έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- **Γ' Στάδιο:** έως δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- **Δ' Στάδιο:** έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- **Ε' Στάδιο:** έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.

Το μελετητικό αντικείμενο του σταδίου Α, ήτοι οι τοπογραφικές μελέτες των υποέργων 1 και 2 έχουν ολοκληρωθεί και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. πρόκειται να το παραδώσει εγκαίρως (προθεσμία παράδοσης έως 30/07/2024) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και να προχωρήσει στην αντίστοιχη πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών.

ΑΔΑ: 9ΓΠΜ46Μ5ΙΔ-ΑΝ2

Στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται:

- Έγκριση του μελετητικού αντικείμενου/παραδοτέου του Σταδίου Α της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και της εμπρόθεσμης παράδοσής του.
- Έγκριση της πιστοποίησης των εκτελεσθεισών εργασιών που αφορούν στο μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Α της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

**Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης αποφασίζουν ομόφωνα:**

- Εγκρίνουν το μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Α της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και την εμπρόθεσμη παράδοσή του.
- Εγκρίνουν την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών που αφορούν στο μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Α της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΠΙΚΕΡΜΙ

16/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-04-2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΥΜΒΑΣΗΣ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ
Α.Ε.» και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της πράξης: «Μελέτη για
κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Σήμερα, 30/10/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ορίστηκαν με την αριθμ. 151-7/21.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΗΑΜ7ΛΕ – ΕΔΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων και την υπ' αριθ. 0209022024 (ΑΔΑ: ΘΞΘΘ46Μ51Δ – ΔΥ2) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., συνεδρίασαν δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως ισχύει, Β) της υπ' αρ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Γ) των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- Δουβίτσας Αντώνιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, ως Πρόεδρος
- Καποδίστριας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, ως τακτικό μέλος
- Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως έκτακτο μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης:

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 30/04/2024 και αφορά παρεμβάσεις για την διαμόρφωση & κατασκευή νέων πεζοδρομίων και συνοδών έργων, σε Εθνικές και Επαρχιακές Οδούς ως ολοκληρωμένη παρέμβαση και γραμμική συνέχεια ή συνένωση υφιστάμενων τμημάτων για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας. Στόχος της μελέτης (και των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής) είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προκειμένου το οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κυκλοφορίας (μεγάλοι φόρτοι, απαίτηση για ασφαλή και άνετη διαδρομή, ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων λόγω του εκσυγχρονισμού των οχημάτων κ.λ.π.).

Το Στάδιο Α' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις Τοπογραφικές Μελέτες έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχει γίνει πιστοποίηση των σχετικών εργασιών του σύμφωνα με το από 29/07/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το Στάδιο Β' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις προμελέτες συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών για το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 30/04/2024 προγραμματική σύμβαση, με αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 94470/43336/30-10-2024.

Βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 5 «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της προγραμματικής σύμβασης, η αμοιβή για το Στάδιο Β' είναι:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Τοπογραφικές Μελέτες	20%	0%	0,00 €
2	Β' Στάδιο: 1. Συγκοινωνιακές προμελέτες 2. Περιβαλλοντικές προμελέτες 3. Υδραυλικές προμελέτες 4. Στατικές προμελέτες 5. Η/Μ προμελέτες	30%	100%	70.075,23 €
3	Γ' Στάδιο: 1. Συγκοινωνιακές οριστικές μελέτες 2. Περιβαλλοντικές οριστικές μελέτες 3. Υδραυλικές οριστικές μελέτες 4. Στατικές οριστικές μελέτες 5. Η/Μ οριστικές μελέτες	35%	0%	0,00 €
4	Δ' Στάδιο: Τεύχη Δημοκράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ	10%	0%	0,00 €
5	Ε' Στάδιο: Συνδρομή στις Αδειοδοτήσεις	5%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				70.075,23 €
ΦΠΑ (24%)				16.818,06 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)				86.893,29 €

Πίνακας 1. Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών

Στην παρούσα συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για την ολοκλήρωση των εργασιών του Σταδίου Β', την εμπρόθεσμη παράδοσή τους στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την υποβολή της 2^{ης} Πιστοποίησης Εκτελεσθεισών Εργασιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 Προγραμματικής Σύμβασης.

Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 12302/02.03.2022 (ΑΔΑ: 6Σ5Β46ΜΤΑ6 – 5ΘΛ) απόφαση ένταξης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 700/01.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΔ546ΜΤΑ6 – 54Κ) απόφαση τροποποίησης.

Οι μελέτες οι οποίες εκπονούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι οι κάτωθι:

Π.Ε. Ζακύνθου:

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
4. Περιβαλλοντική Μελέτη
5. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Π.Ε. Λευκάδας:

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Στατική μελέτη
4. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
5. Η/Μ μελέτη
6. Περιβαλλοντική Μελέτη
7. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της προγραμματικής σύμβασης, η πράξη υλοποιείται ως κάτωθι:

- ΣΤΑΔΙΟ Α': 20% του συνολικού προϋπολογισμού (Τοπογραφικές Μελέτες) - έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- ΣΤΑΔΙΟ Β': 30% του συνολικού προϋπολογισμού (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Προμελέτες) - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- ΣΤΑΔΙΟ Γ': 35% του συνολικού προϋπολογισμού (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Οριστικές Μελέτες) - έως δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- ΣΤΑΔΙΟ Δ': 10% του συνολικού προϋπολογισμού (Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ) - έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- ΣΤΑΔΙΟ Ε': 5% του συνολικού προϋπολογισμού (Συνδρομή στις Αδειοδοτήσεις) - έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι όροι της από 30/04/2024 Προγραμματικής Σύμβασης και ενημερώθηκαν για τον λογαριασμό της εκπόνησης του Σταδίου Β' του έργου «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», κοστού 86.893,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτός έχει πιστοποιηθεί από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κατά την 31^η Συνεδρίασή του στις 21/10/2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 0421102024 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46Μ5ΙΔ -- Θ3Μ).

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ




ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
ΔΕΣΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΦΕΤΗ ΘΗΡΟΒΟΛΕΙΟ, Τ.Κ. 19009
ΑΡ. ΓΕΜΗ 13287163000
ΑΦΜ: 001394614 - ΔΟΥ ΦΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6063720 - 210 6018922
EMAIL: info@evdimos.gr

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.10.31
12:42:34 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46Μ5ΙΔ-Θ3Μ



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ταχτικής Αυτοδιοίκησης

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε ΓΕΜΗ
155877103000 Δ/νση Λεωφ.Μαραθώνος,θέση Οινοποιείο Πικέρμι Αττικής ,Τ.Κ 19009

Τηλ 210-6043220, 210-6038922

Κεντρικό e-mail :info@evdfmos.gr

Ιστοσελίδα:www.evdfmos.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε

ΤΗΣ 21^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 0421102024

Ημερομηνία συνεδρίασης	:	21 Οκτωβρίου 2024
Ημέρα και ώρα συνεδρίασης	:	Δευτέρα, ώρα 10:00
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης	:	18.10.2024
Αριθμός μελών	:	7
Παρόντα μέλη	:	6

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Επτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Έξι(6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσεβά Δήμητρα
2. Στέργιος Τσίρκας
3. Παρασκευή Τατούλη
4. Δημήτριος Λουκάς
5. Μανούρης Παναγιώτης
6. Παπαχρήστου Δημήτριος

ΑΠΩΝ

1. Ελευθέριος Ραβιόλος

ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46Μ5ΙΔ-Θ3Μ

Θέμα 4: Έγκριση παραδοτέων σταδίου Β' της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και έγκριση πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση παραδοτέων της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και την έγκριση πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών, το λόγο έλαβε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας κα. Παρασκευή Τατούλη η οποία ανέφερε τα εξής:

Η προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» υπογράφηκε » ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 30/04/2024 και αφορά παρεμβάσεις για την διαμόρφωση & κατασκευή νέων πεζοδρομίων και συνοδών έργων, σε Εθνικές και Επαρχιακές Οδούς ως ολοκληρωμένη παρέμβαση και γραμμική συνέχεια ή συνένωση υφιστάμενων τμημάτων για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας. Στόχος της μελέτης (και των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής) είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προκειμένου το οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κυκλοφορίας (μεγάλοι φόρτοι, απαίτηση για ασφαλή και άνετη διαδρομή, ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων λόγω του εκσυγχρονισμού των οχημάτων κ.λ.π). Στην Περιφερειακή Ενότητα της Ζακύνθου το έργο αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων σε έντεκα (11) τμήματα συνολικού μήκους παρέμβασης 5,980 μ. Αντίστοιχα στην Περιφερειακή Ενότητα της Λευκάδας η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα (4) τμήματα επαρχιακών οδών, που σήμερα αποτελούν τους κύριους οδικούς άξονες οικισμών, αλλά και όλου του νησιού, για την προσπέλαση από την πόλη της Λευκάδας των ανατολικών και νοτιών οικισμών συνολικού μήκους 2.000 μ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Μελέτης Ωρίμανσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου εκπονούνται οι ακόλουθες μελέτες (**υποέργο 1**):

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
4. Περιβαλλοντική Μελέτη
5. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Αντίστοιχα, η Μελέτη Ωρίμανσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας θα περιλαμβάνει την εκπόνηση των ακόλουθων επιμέρους μελετών (**υποέργο 2**):

1. Τοπογραφική μελέτη

ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46Μ5ΙΔ-Θ3Μ

2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Στατική μελέτη
4. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
5. Η/Μ μελέτη
6. Περιβαλλοντική Μελέτη
7. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Στο άρθρο 5 «Προϋπολογισμός του έργου», προβλέπεται η παράδοση και πιστοποίηση του ανωτέρω μελετητικού αντικειμένου σε στάδια ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α': 20% του συνολικού προϋπολογισμού (Τοπογραφικές Μελέτες)**
- **ΣΤΑΔΙΟ Β': 30% του συνολικού προϋπολογισμού (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Προμελέτες)**
- **ΣΤΑΔΙΟ Γ': 35% του συνολικού προϋπολογισμού (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Οριστικές Μελέτες)**
- **ΣΤΑΔΙΟ Δ': 10% του συνολικού προϋπολογισμού (Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ)**
- **ΣΤΑΔΙΟ Ε': 5% του συνολικού προϋπολογισμού (Συνδρομή στις Αδειοδοτήσεις)**

Ενώ στο άρθρο 7 «Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα» προβλέπονται οι χρονικές προθεσμίες ανά στάδιο ως κάτωθι:

- **Α' Στάδιο: έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.**
- **Β' Στάδιο: έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.**
- **Γ' Στάδιο: έως δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.**
- **Δ' Στάδιο: έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.**
- **Ε' Στάδιο: έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.**

Το Στάδιο Α' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις Τοπογραφικές Μελέτες έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχει γίνει πιστοποίηση των σχετικών εργασιών του σύμφωνα με το από 29/07/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46Μ5ΙΔ-Θ3Μ

Το μελετητικό αντικείμενο του σταδίου Β, που αφορά στις προμελέτες συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών έχει ολοκληρωθεί και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. πρόκειται να το παραδώσει εγκαίρως (προθεσμία παράδοσης έως 30/10/2024) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και να προχωρήσει στην αντίστοιχη πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών.

Στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται:

- Έγκριση του μελετητικού αντικείμενου/παραδοτέου του Σταδίου Β της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και της εμπρόθεσμης παράδοσής του.
- Έγκριση της πιστοποίησης των εκτελεσθεισών εργασιών που αφορούν στο μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Β της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

**Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης αποφασίζουν ομόφωνα:**

- Εγκρίνουν το μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Β της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και την εμπρόθεσμη παράδοσή του.
- Εγκρίνουν την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών που αφορούν στο μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Β της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΠΙΚΕΡΜΙ

21/10/2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-04-2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της πράξης: «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Σήμερα, 14/11/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ορίστηκαν με την αριθμ. 151-7/21.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΗΑΜ7ΛΕ – ΕΔΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων και την υπ' αριθ. 0209022024 (ΑΔΑ: ΘΞΘΘ46Μ5ΙΔ – ΔΥ2) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., συνεδρίασαν δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως ισχύει, Β) της υπ' αρ. 427/13-11-2020 εγκυκλίτου του Υπουργείου Εσωτερικών και Γ) των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- Δουβίτσας Αντώνιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, ως Πρόεδρος
- Καποδίστριας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, ως τακτικό μέλος
- Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης:

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 30/04/2024 και αφορά παρεμβάσεις για την διαμόρφωση & κατασκευή νέων πεζοδρομίων και συνοδών έργων, σε Εθνικές και Επαρχιακές Οδούς ως ολοκληρωμένη παρέμβαση και γραμμική συνέχεια ή συνένωση υφιστάμενων τμημάτων για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας. Στόχος της μελέτης (και των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής) είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προκειμένου το οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κυκλοφορίας (μεγάλοι φόρτοι, απαίτηση για ασφαλή και άνετη διαδρομή, ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων λόγω του εκσυγχρονισμού των οχημάτων κ.λπ.).

Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 12302/02.03.2022 (ΑΔΑ: 6Σ5Β46ΜΤΛ6 - 5ΘΛ) απόφαση ένταξης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 700/01.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΔ546ΜΤΛ6 - 54Κ) απόφαση τροποποίησης.

Οι μελέτες οι οποίες εκπονούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι οι κάτωθι:

Π.Ε. Ζακύνθου:

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
4. Περιβαλλοντική Μελέτη
5. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Π.Ε. Λευκάδας:

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Στατική μελέτη
4. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
5. Η/Μ μελέτη
6. Περιβαλλοντική Μελέτη
7. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της προγραμματικής σύμβασης, η πράξη υλοποιείται ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α':** 20% του συνολικού προϋπολογισμού (Τοπογραφικές Μελέτες) - έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- **ΣΤΑΔΙΟ Β':** 30% του συνολικού προϋπολογισμού (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Προμελέτες) - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- **ΣΤΑΔΙΟ Γ':** 35% του συνολικού προϋπολογισμού (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Οριστικές Μελέτες) - έως δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- **ΣΤΑΔΙΟ Δ':** 10% του συνολικού προϋπολογισμού (Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ) - έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- **ΣΤΑΔΙΟ Ε':** 5% του συνολικού προϋπολογισμού (Συνδρομή στις Αδειοδοτήσεις) - έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Το Στάδιο Α' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις Τοπογραφικές Μελέτες έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχει γίνει πιστοποίηση των σχετικών εργασιών του σύμφωνα με το από 29/07/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το Στάδιο Β' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις προμελέτες συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών για το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 30/04/2024 προγραμματική σύμβαση, με αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 94470/43336/30-10-2024, ενώ έχει γίνει πιστοποίηση των σχετικών εργασιών του σύμφωνα με το από 30/10/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το Στάδιο Γ' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις οριστικές μελέτες συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών για το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 30/04/2024 προγραμματική σύμβαση, με αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 98825/45354/13-11-2024.

Βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 5 «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της προγραμματικής σύμβασης, η αμοιβή για το Στάδιο Γ' είναι:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Τοπογραφικές Μελέτες	20%	0%	0,00 €
2	Β' Στάδιο: 1. Συγκοινωνιακές προμελέτες 2. Περιβαλλοντικές προμελέτες 3. Υδραυλικές προμελέτες 4. Στατικές προμελέτες 5. Η/Μ προμελέτες	30%	0%	0,00 €
3	Γ' Στάδιο: 1. Συγκοινωνιακές οριστικές μελέτες 2. Περιβαλλοντικές οριστικές μελέτες 3. Υδραυλικές οριστικές μελέτες 4. Στατικές οριστικές μελέτες 5. Η/Μ οριστικές μελέτες	35%	100%	81.754,44 €
4	Δ' Στάδιο: Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΛΥ-ΦΑΥ	10%	0%	0,00 €
5	Ε' Στάδιο: Ευνδρομή στις Αδειοδοτήσεις	5%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				81.754,44 €
ΦΠΑ (24%)				19.621,06 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΠΑ (24%)				101.375,50 €

Πίνακας 1. Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών

Στην παρούσα συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για την ολοκλήρωση των εργασιών του Σταδίου Γ', την εμπρόθεσμη παράδοσή τους στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την υποβολή της 3^{ης} Πιστοποίησης Εκτελεσθεισών Εργασιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 Προγραμματικής Σύμβασης.

Τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψιν τους τα ανωτέρω, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι όροι της από 30/04/2024 Προγραμματικής Σύμβασης και ενημερώθηκαν για τον λογαριασμό της εκπόνησης του Σταδίου Γ' του έργου «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», ποσού 101.375,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτός έχει πιστοποιηθεί από τον προϋπάρχοντα της Τ.Υ. της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κατά την 32^η Συνεδρίασή του στις 04/11/2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 04Α21102024 απόφαση (ΑΔΑ: 966046Μ51Δ – ΧΗΣ).

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΔΟΥΒΙΤΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ




ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ




ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε.
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΞΕΙΑ ΠΗΛΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 19009
ΑΡ. ΓΕΜΗ 155877103000
ΑΦΜ: 801394614 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6043320 - 210 6038922
EMAIL: info@evdimos.gr

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.11.07
12:02:16 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 966046Μ5ΙΔ-ΧΗΣ



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε. ΓΕΜΗ
155877103000 Δ/νση Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση Οινοποιείο Πικέρμι Αττικής, Τ.Κ 19009

Τηλ 210-6043220, 210-6038922

Κεντρικό e-mail : info@evdimos.gr

Ιστοσελίδα: www.evdimos.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε

ΤΗΣ 4^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 04^η04112024

Ημερομηνία συνεδρίασης	:	04 Νοεμβρίου 2024
Ημέρα και ώρα συνεδρίασης	:	Δευτέρα, ώρα 10:00
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης	:	01.11.2024
Αριθμός μελών	:	7
Παρόντα μέλη	:	6

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Επτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Εξι (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΩΝ

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Τσεβά Δήμητρα | 1. Ελευθέριος Ραβιόλος |
| 2. Στέργιος Τσίρκας | |
| 3. Παρασκευή Τατούλη | |
| 4. Δημήτριος Λουκάς | |
| 5. Μανούρης Παναγιώτης | |
| 6. Γιαπαχρήστου Δημήτριος | |

ΑΔΑ: 966046Μ5ΙΔ-ΧΗΣ

Θέμα 4^α: Έγκριση παραδοτέων σταδίου Γ' της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και έγκριση πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση παραδοτέων της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και την έγκριση πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών, το λόγο έλαβε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας κα. Παρασκευή Τατούλη η οποία ανέφερε τα εξής:

Η προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» υπογράφηκε ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 30/04/2024 και αφορά παρεμβάσεις για την διαμόρφωση & κατασκευή νέων πεζοδρομίων και συνοδών έργων, σε Εθνικές και Επαρχιακές Οδούς ως ολοκληρωμένη παρέμβαση και γραμμική συνέχεια ή συνένωση υφιστάμενων τμημάτων για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας. Στόχος της μελέτης (και των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής) είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προκειμένου το οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κυκλοφορίας (μεγάλοι φόρτοι, απαίτηση για ασφαλή και άνετη διαδρομή, ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων λόγω του εκσυγχρονισμού των οχημάτων κ.λπ). Στην Περιφερειακή Ενότητα της Ζακύνθου το έργο αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων σε έντεκα (11) τμήματα συνολικού μήκους παρέμβασης 5,980 μ. Αντίστοιχα στην Περιφερειακή Ενότητα της Λευκάδας η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα (4) τμήματα επαρχιακών οδών, που σήμερα αποτελούν τους κύριους οδικούς άξονες οικισμών, αλλά και όλου του νησιού, για την προσπέλαση από την πόλη της Λευκάδας των ανατολικών και νοτίων οικισμών συνολικού μήκους 2.000 μ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Μελέτης Ωρίμανσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου εκπονούνται οι ακόλουθες μελέτες (υποέργο 1):

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
4. Περιβαλλοντική Μελέτη
5. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Αντίστοιχα, η Μελέτη Ωρίμανσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας θα περιλαμβάνει την εκπόνηση των ακόλουθων επιμέρους μελετών (υποέργο 2):

ΑΔΑ: 966046Μ5ΙΔ-ΧΗΣ

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Συγκοινωνιακή μελέτη
3. Στατική μελέτη
4. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης οδού
5. Η/Μ μελέτη
6. Περιβαλλοντική Μελέτη
7. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Στο άρθρο 5 «Προϋπολογισμός του έργου», προβλέπεται η παράδοση και πιστοποίηση του ανωτέρω μελετητικού αντικειμένου σε στάδια ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α': 20% του συνολικού προϋπολογισμού**
(Τοπογραφικές Μελέτες)
- **ΣΤΑΔΙΟ Β': 30% του συνολικού προϋπολογισμού**
(Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Προμελέτες)
- **ΣΤΑΔΙΟ Γ': 35% του συνολικού προϋπολογισμού** (Συγκοινωνιακές/ Περιβαλλοντικές/ Υδραυλικές/ Στατικές/ ΗΜ Οριστικές Μελέτες)
- **ΣΤΑΔΙΟ Δ': 10% του συνολικού προϋπολογισμού** (Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ)
- **ΣΤΑΔΙΟ Ε': 5% του συνολικού προϋπολογισμού** (Συνδρομή στις Αδειοδοτήσεις)

Ενώ στο άρθρο 7 «Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα» προβλέπονται οι χρονικές προθεσμίες ανά στάδιο ως κάτωθι:

- **Α' Στάδιο:** έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- **Β' Στάδιο:** έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- **Γ' Στάδιο:** έως δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- **Δ' Στάδιο:** έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- **Ε' Στάδιο:** έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.

ΑΔΑ: 966046Μ5ΙΔ-ΧΗΣ

Το Στάδιο Α' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις Τοπογραφικές Μελέτες έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχει γίνει πιστοποίηση των σχετικών εργασιών του σύμφωνα με το από 29/07/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το Στάδιο Β' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις προμελέτες συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών για το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 30/04/2024 προγραμματική σύμβαση, με αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 94470/43336/30-10-2024, ενώ έχει γίνει πιστοποίηση των σχετικών εργασιών του σύμφωνα με το από 30/10/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το μελετητικό αντικείμενο του σταδίου Γ, που αφορά στις οριστικές μελέτες συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών για τα υποέργα 1 και 2 όπως περιγράφεται ανωτέρω, έχει ολοκληρωθεί και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. πρόκειται να το παραδώσει εγκαίρως στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και να προχωρήσει στην αντίστοιχη πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών.

Στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται:

- Έγκριση του μελετητικού αντικείμενου/παραδοτέου του Σταδίου Γ της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και της εμπρόθεσμης παράδοσής του.
- Έγκριση της πιστοποίησης των εκτελεσθεισών εργασιών που αφορούν στο μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Γ της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν

διαλογικής συζήτησης αποφασίζουν ομόφωνα:

- Εγκρίνουν το μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Γ της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού

ΑΔΑ: 966046Μ5ΙΔ-ΧΗΣ

Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και την εμπρόθεσμη παράδοσή του.

- Εγκρίνουν την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών που αφορούν στο μελετητικό αντικείμενο/παραδοτέο του Σταδίου Γ της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΠΙΚΕΡΜΙ

04/11/2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραλαβή των οριστικών μελετών των σταδίων Α', Β' και Γ' της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης "Μελέτη για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις Περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., προκειμένου να γίνει άμεσα η υποβολή για περιβαλλοντική αδειοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΔΙΠΑ).

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1009-64/03-12-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου