



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 65/10-12-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 1051-65/10-12-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» δαπάνης 82.000,02 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 10-12-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 107183/65/05-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
|    | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.                     |               |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**26ο Θέμα:** Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» δαπάνης 82.000,02 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη

συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της εγκυκλίου 6 παρ. 3 β Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒ) σύμφωνα με την οποία “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης.

## I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 105293/43139/22-12-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π.
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 30-12-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΟΙΚ 107599/43857/30-12-2021 απόφαση Περιφερειάρχη.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 72.940,11 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/05/2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Η με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 35020/14677/27-04-2023 βεβαίωση περαίωσης

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Καθαίρεση ψευδοροφών και κατασκευή νέων με γυψοσανίδα μετά της φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης.
- Χρωματισμοί των επιφανειών της γυψοσανίδας.
- Επισκευή κυονόκρανων με εφαρμογή τσιμεντοειδούς υλικού για αποκατάσταση των αποκολλημένων τμημάτων τους και
- Αντικατάσταση φωτιστικών ψευδοροφής και επισκευή σιδερένιας πόρτας.

## II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 4ου ΑΠΕ:

Ο προτεινόμενος 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε αποκλειστικά για να καλύψει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης κατόπιν της έκδοσης των συντελεστών αναθεώρησης. Ο υπολογισμός της δαπάνης αναθεώρησης ανά τρίμηνο έγινε σύμφωνα με αρθρ.153 Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/), όπως τροποποιήθηκε με την απ. 359881/10-12-21 (ΦΕΚ Α΄ 5983/20-12-21) και το ΦΕΚ Β΄2735/02-06-22.

Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι αυξητικός σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εξαιτίας της αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 82.000,62 € με ΦΠΑ.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη προτεινόμενου 4 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	3.225,77	3.788,03
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	20.952,40	23.797,39
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	10.791,76	12.853,81
ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)	7.384,30	8.267,28

Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	199,92	199,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	42.354,23	48.706,51
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)	42.554,15	48.906,43
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.623,76	8.767,17
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.496,70	1,01
ΣΥΝΟΛΟ	57.674,61	57.674,61
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.133,36	1.133,36
ΣΥΝΟΛΟ	58.807,97	58.807,97
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	14,70	7.321,56
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	58.822,67	66.129,53
ΦΠΑ 24%	14.117,44	15.871,09
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	72.940,11	82.000,62

**Αφού λάβαμε υπόψη :**

1. Το γεγονός ότι ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τελικός – τακτοποιητικός) έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 95742/43803/2024 απόφαση δέσμευσης πίστωσης Δ/σης Οικονομικού ποσού 9.078,73 € για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)».

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» δαπάνης 82.000,62 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Σχέδιο 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Συντελεστές αναθεώρησης

Έγκριση διάθεσης πίστωσης

**Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.**

**ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**Γαστεράτος Κωνσταντίνος**  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» δαπάνης 82.000,62 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1051-65/10-12-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**