



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 01/08-01-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 02-01/08-01-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του Σταδίου Β και του συνολικού χρονοδιαγράμματος της από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΞΓ7ΛΕ-2ΑΝ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και έγκριση πρόσθετου όρου στη Διακήρυξη δημοπράτησης της προμήθειας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08-01-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 491/1/03-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Παράταση του Σταδίου Β και του συνολικού χρονοδιαγράμματος της από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΞΓ7ΛΕ-2ΑΝ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και έγκριση πρόσθετου όρου στη Διακήρυξη δημοπράτησης της προμήθειας.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργου Μάμαλου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/ση: 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
Θέση "Οινοποιείο"
Ταχ. Κώδικας: Ραφήνα, 19009
Πληροφορίες: κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 210 6043220
E-mail: texniki@evdimos.gr

Πικέρμι, 31/12/2024
Α.Π.: 632

ΠΡΟΣ :

1. Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2. Δημοτικές Επιτροπές Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης και Ληξουρίου

ΘΕΜΑ: Παράταση του Σταδίου Β και του συνολικού χρονοδιαγράμματος της από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΕΓ7ΛΕ-2ΑΝ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και έγκριση πρόσθετου όρου στη Διακήρυξη δημοπράτησης της προμήθειας.

Έχοντας υπόψιν:

1. Την από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΕΓ7ΛΕ-2ΑΝ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
2. Το από 31/12/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΕΓ7ΛΕ-2ΑΝ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου & Ιθάκης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 31/08/2023 και αφορά στην βελτιστοποίηση δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς -Ιθάκης.

Η πράξη «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα στίβου και παρκέ γηπέδου καλαθοσφαίρισης», υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ06 «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» και αφορά τα κάτωθι:

- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου αθλητικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου "Ανδρέας Βεργωτής".

- Την διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση γηπέδου 8Χ8, την προμήθεια και εγκατάσταση νέας περιφραξής ύψους 4,00μ. και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Ομαλά.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο γήπεδο 5x5 στο Βαθύ Ιθάκης και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού. Ο αθλητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες εστίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο γήπεδο 5Χ5 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα σημαϊάκια κόρνερ, δύο πάγκους αναπληρωματικών 4 θέσεων και 2 πάγκους αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου 9 θέσεων και την σκούπα συντήρησης.
- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Φαρακλάτα.
- Την αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου παρκέ και την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου δαπέδου παρκέ κατάλληλο για χρήση μπάσκετ με πιστοποιητικό FIBA για το κλειστό γυμναστήριο Ληξουρίου.

Η πρόταση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με την υπ' αρ. 12302/2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6Σ5Β46ΜΤΛ6-5ΘΛ).

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», για λογαριασμό των συμβαλλομένων Δήμων (κύριοι των έργων), από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟ Α.Ε.Ο.Τ.Α. (φορέα υλοποίησης) με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» βάσει της ανωτέρω απόφασης ένταξης.

Τα στάδια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης είναι τα εξής:

Α' Στάδιο: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης (5 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Β' Στάδιο: Δημοπράτηση – Συμβασιοποίηση (9 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Γ' Στάδιο: Υλοποίηση – Παράδοση (24 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Το στάδιο Α ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προχώρησε στις εργασίες του σταδίου Β, ήτοι στη δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 101/22.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014331605 2024-02-27) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Προμήθειες & Υπηρεσίες Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και έλαβε τον αύξοντα αριθμό **344408**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 03/04/2024 και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί η 08/04/2024 και ώρα 10:00.

Στην συνέχεια και αφού ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο και από την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 101/22.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014331605 2024-02-27) Διακήρυξη στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας και χωρίς να έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σε κανένα στάδιο αυτής βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 412/08.08.2024 βεβαίωσης μη υποβολής ενστάσεων του προϊσταμένου της Τ.Υ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., αναδείχθηκε **οριστικός ανάδοχος** της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», βάσει των:

α) υπ' αριθ. πρωτ. 262/10.05.2024 και 263/10.05.2024 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση των τεχνικών & οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 0529042024/29.05.2024 απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

β) υπ' αριθ. πρωτ. 314/17.06.2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.

02Α21062024 (ΑΔΑ: Ψ28Ν46Μ5ΙΔ – 490 ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015000262 2024-06-25) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σχέδιο σύμβασης και φάκελος προσυμβατικού ελέγχου στο ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις 02/07/2024 με την υπ' αριθ. πρωτ. 37728/02.07.2024 αίτηση.

Με την υπ' αριθ. 266/2024 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις 05/08/2024 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛ.ΣΥΝ.: 44916/05.08.2024).

Στη συνέχεια ζητήθηκαν εκ νέου συμπληρωματικά στοιχεία με το από 16/08/2024 email από το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις 22/08/2024 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛ.ΣΥΝ.: 46947/22.08.2024).

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης προέβλεπε την ολοκλήρωση του Β' σταδίου που αφορά στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συμβασιοποίηση έως τις 31/05/2024.

Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έως τις 31/08/2024 βάσει του από 29/05/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 571-30/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΒΝΤ7ΛΕ-ΦΔ1), 161/11.07.2024 (ΑΔΑ: 97ΨΡ46ΜΓ3Ε-ΟΗΡ), 221/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΥΚΕ46ΜΓΤΤ-ΞΔ3), 91/09.07.2024 (ΑΔΑ: 6Α3ΑΩΕΟ-ΓΓΜ) και 04Α11062024/11.06.2024 (ΑΔΑ: ΡΕ5Γ46Μ5ΙΔ-4ΜΔ) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ληξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, λόγω της ως άνω περιγραφείσας διαδικασίας και καθώς δεν είχε εκδοθεί απόφαση σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο μέσα στη νέα προθεσμία (έως 31/08), έγινε νέα παράταση του Σταδίου Β' της προγραμματικής σύμβασης έως τις 31/10/2024, βάσει του από 28/08/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 713-43/03.09.2024 (ΑΔΑ: 6Σ3Τ7ΛΕ-Ν4Φ), 228/10.09.2024 (ΑΔΑ: ΨΠ3Π46ΜΓ3Ε-ΡΦΩ), 306/23.09.2024 (ΑΔΑ: 92Λ346ΜΓΤΤ-ΤΕ1), 119/04.09.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΧ3ΩΕΟ-7ΨΦ) και 0429082024/29.08.2024 (ΑΔΑ: Ρ94Υ46Μ5ΙΔ-ΟΡ7) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ληξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Β. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθ. 312/2024 Πράξη του, όπως μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 44916/09.09.2024 διαβιβαστικό στις 09/09/2024, αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως προβλέφθηκε στην οικεία διακήρυξη (άρθρο 2.2.6.1) μεταξύ των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των δυνάμενων να συμμετέχουν στον διαγωνισμό φορέων, ως όρος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την τεκμηρίωση εμπειρίας σε ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης προμήθειες και υπηρεσίες, η προηγούμενη εκτέλεση μίας τουλάχιστον προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριας άθλησης αποκλειστικά σε φορέα του Δημοσίου, χωρίς να γίνεται επίκληση οποιουδήποτε λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό αντίστοιχης εμπειρίας σε φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. υπέβαλε προσφυγή ανάκλησης της υπ' αριθ. 312/2024 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 18/09/2024 (καταχώρηση στο σχετικό βιβλίο δικογράφων με αριθμό 6063/2024).

Σε συνέχεια της ως άνω υποβληθείσας προσφυγής ανάκλησης και καθώς η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του Σταδίου Β' της προγραμματικής σύμβασης (έως 31/10/2024) δεν επαρκούσε, έγινε νέα παράταση έως τις 31/12/2024, βάσει του από 30/10/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 924-59/05.11.2024 (ΑΔΑ: 6Α9Ε7ΛΕ-3Ω0), 262/05.11.2024 (ΑΔΑ: 65ΟΡ46ΜΓ3Ε-Ψ3Δ), 388/20.11.2024 (ΑΔΑ: 9ΔΘΖ46ΜΓΤΤ-ΕΘΛ), 164/12.11.2024 (ΑΔΑ: ΡΗΒΥΩΕΟ-ΚΓΚ) και 02Α04112024/04.11.2024 (ΑΔΑ: 9Ξ8Ω46Μ5ΙΔ-ΓΓΛ) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ληξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Επί της υπ' αριθ. 6063/18.9.2024 προσφυγής ανάκλησης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1384/2024 απορριπτική απόφαση του Ζ' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. η υπ' αριθ. 6581/28.11.2024 προσφυγή αναθεώρησης της υπ' αριθ. 1384/2024 απόφασης του Ζ' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους κάτωθι λόγους (ομοίως με την υπ' αριθ. 6063/18.9.2024 προσφυγή ανάκλησης):

Το άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης με τίτλο «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» ορίζει ότι «οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους τα κάτωθι, επί ποινή αποκλεισμού: 2.2.6.1 Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριας άθλησης

συνολικά ... σε φορέα του Δημοσίου, ανεξαρτήτως ποσού. Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα αναφέρει στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ, την σύμβαση (τουλάχιστον μία), που πραγματοποιήθηκε ... από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριας άθλησης σε φορείς του Δημοσίου, με αναφορά στον τίτλο της σύμβασης, στην αξία της σύμβασης, τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και στον τελικό δημόσιο παραλήπτη».

Γ. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΩΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με την εξειδικευμένη νομική της ομάδα, έκρινε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ότι η άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ήταν επιβεβλημένη, από τα κάτωθι συνοπτικά αναφερόμενα:

- ❖ Πλειάδα αποφάσεων της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν κρίνει ως μη κωλύμενες συμβάσεις που έχουν προκύψει από αντίστοιχους διαγωνισμούς (που προέβλεπαν δηλαδή εμπειρία από αντίστοιχα έργα αποκλειστικά του δημοσίου τομέα και όχι του ιδιωτικού), θεωρώντας αυτήν την πλημμέλεια ως μη βλαπτική για τον ανταγωνισμό.
- ❖ Διότι, η Αναθέτουσα Αρχή έκρινε ότι πρόκειται για έργα που επιβάλλουν εμπειρία από κατασκευή αντίστοιχων υποδομών και δη, δημόσιων υποδομών, λόγω του γεγονότος ότι οι προδιαγραφές αφορούν υποδομές που φιλοδοξούν να φιλοξενήσουν διεθνείς διοργανώσεις και όχι απλές αθλητικές υποδομές.
- ❖ Και τέλος, σε κανένα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν υποβλήθηκε καμία προσφυγή ή ένσταση από φορέα της ελεύθερης αγοράς, γεγονός που αποδεικνύει εν τοις πράγμασι ότι ο ανταγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν εθίγη από την παράλειψη αυτού του όρου της διακήρυξης.

Αναλυτικότερα,

- I. Με την προσφυγή ανάκλησης προβάλαμε ότι η κρίση της 312/2024 Πράξης ότι ο επίμαχος όρος κατά το μέρος του που προβλέπει ότι οι απαιτούμενες από αυτόν συμβάσεις, στην εκτέλεση των οποίων οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εμπειρία, πρέπει να έχουν αντισυμβαλλόμενους (αποδέκτες - παραλήπτες) φορείς του δημόσιου τομέα, συναρτά χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε σοβαρού λόγου δημοσίου συμφέροντος την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό με την απαίτηση εμπειρίας στην εκτέλεση προηγούμενων όμοιων με την προς ανάθεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί μόνο με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι εσφαλμένη δεδομένου ότι οι συνθήκες και κυρίως το συμβατικό πλαίσιο της εκτέλεσης του αυτού έργου στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ακόμα και αν αφορά σε παρόμοιο τεχνικό αντικείμενο, διαφοροποιείται ουσιωδώς, αφού η εκτέλεση της σύμβασης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα διέπεται από τις ιδιαίτερα περιοριστικές και αυστηρές προβλέψεις του ν. 4412/2016. Είναι δε κρίσιμο ο οικονομικός φορέας να έχει εμπειρία από το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει εν τέλει την επιτυχή εκτέλεση της οικείας σύμβασης.
- II. Η εκτέλεση του αυτού τεχνικού αντικειμένου στο πλαίσιο σύμβασης του δημόσιου τομέα, κατά την άποψη του φορέα μας, διαφοροποιείται ουσιωδώς σε σχέση με ιδιωτική σύμβαση που διέπεται από το κοινό δίκαιο, λόγω των αυστηρών απαιτήσεων που τυγχάνουν εφαρμογής στην πρώτη, δυνάμει του Ν. 4412/2016, οι οποίες δεν συναντώνται στις κοινές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Η ύπαρξη εμπειρίας σε συμβάσεις με δημόσιους φορείς κρίθηκε ότι είναι απαραίτητη για τον φορέα μας, αφού μόνο έτσι εξασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας, κατά την κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου έχει ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις του Ν. 4412/2016.
- III. Περαιτέρω και από απόψεως τεχνικού αντικειμένου οι απαιτήσεις του επίμαχου διαγωνισμού συναντώνται σε συμβάσεις του δημόσιου τομέα και όχι σε συμβάσεις ιδιωτικών φορέων. Οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης έχουν ως εξής: «Προδιαγραφές διαγωνισμού. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΪΔΟΥΣ (Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση και γραμμογράφηση, εγκατεστημένου, αθλητικού τάπητα ταρτάν στίβου ελαχίστου πάχους 13-15 mm.) Ειδικότερα για τον αθλητικό τάπητα ισχύουν οι προδιαγραφές επιδόσεων για συνθετικά δάπεδα επιφανειών στίβου της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού / WORLD ATHLETICS (πρώην International association of Athletics Federation) σε συνδυασμό με το εν ισχύ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14877- (συνθετικές επιφάνειες για εξωτερικούς χώρους αθλοπαιδιών) το εν ισχύ τμήμα του πρότυπου DIN 18035-6 (Αθλητικοί χώροι – Μέρος 6 Συνθετικές επιφάνειες) ιδιαίτερα για το μέρος που αφορά στην Περιβαλλοντική Συμβατότητα και την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. ΕΕ-ΥΛ-ΔΑΠ 2/ Τρ 2-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ, όπως ισχύει σήμερα. Ο αθλητικός τάπητας θα γραμμογραφηθεί σύμφωνα με τη λεπτομερή αποτύπωση που θα έχει γίνει πριν την έναρξη των εργασιών και τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF). Η γραμμογράφηση θα υλοποιηθεί με την χρήση ανεξίτηλων χρωμάτων, στις αποχρώσεις που οι ισχύοντες

κανονισμοί της IAAF καθορίζουν. Μετά την κατασκευή του αθλητικού τάπητα, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία δύο δείγματα του κατασκευασμένου τάπητα (από σημεία του στίβου που θα υποδείξει η επίβλεψη), με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τις απαιτήσεις της μελέτης από εργαστήριο ελέγχου. Η εκπλήρωση των ισχυόντων κανονισμών της IAAF θα πιστοποιείται εγγράφως από εξουσιοδοτημένο από την IAAF συνεργείο μετρήσεων και γραμμογράφησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Όλες οι δαπάνες πιστοποίησης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Είναι αυτονόητο, ότι όλα τα δεδομένα των χαράξεων και των σταθμών της τελικής επιφάνειας χρήσης του στίβου αλλά και των επί μέρους αθλητικών έργων, έστω και αν δεν αναγράφονται ή καθορίζονται πλήρως από την μελέτη, θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της IAAF, προκειμένου οι επιδόσεις να είναι διεθνώς και επίσημα αναγνωρίσιμες. Σημειώνεται ότι η χάραξη θα εκπληρώνει τα δεδομένα του πρότυπου στίβου (STANDARD TRACK) IAAF, δηλαδή τα κέντρα χάραξης των ημικυκλικών τμημάτων του στίβου, θα απέχουν 84,39 μ. και η ακτίνα χάραξης τους θα είναι 36,50 μ. (μετρούμενα από το αντίστοιχο κέντρο μέχρι της προς τις διαδρομές παρειά του κρασπέδου του στίβου). Είναι αυτονόητο ότι όλα τα δεδομένα των χαράξεων και των σταθμών της τελικής επιφάνειας χρήσης του στίβου αλλά και των επί μέρους αθλητικών έργων, έστω και αν δεν αναγράφονται ή καθορίζονται πλήρως από την μελέτη, θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF), προκειμένου οι επιδόσεις να είναι διεθνώς και επίσημα αναγνωρίσιμες. Σημειώνεται ότι η χάραξη θα εκπληρώνει τα δεδομένα της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF)». Οι ανωτέρω προδιαγραφές έχουν ως στόχο όλες οι κατασκευές ή ανακατασκευές των Σταδίων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (World Athletics) και να διαθέτουν πιστοποίηση τύπου Class 1 ή Class 2, προκειμένου οι επιδόσεις των αθλητών να αναγνωρίζονται στην κατάταξη της World Athletics για συμμετοχή τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κ.α.). Από τα ανωτέρω στοιχεία της διακήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές – αντικείμενο – σκοπός της σύμβασης) προκύπτει σαφώς ότι η συγκεκριμένη σύμβαση:

1. Αφορά στίβο έκτασης 15.000m²

2. Αφορά υποδομές:

- κατασκευή για όμβρια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, υποβάσεις (άσφαλτος κλπ.) ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ο στίβο, επί εκτάσεως 15.000m².
- Φωτισμό γηπέδου ανάλογων διαστάσεων και αντίστοιχων προδιαγραφών, Το κόστος για τις ανωτέρω εργασίες θα ανέρχονταν στο ύψος περίπου των 4.000.000 €.
- Υποδομές για θεατές, προπονητές (πάγκους αθλητών, αποδυτήρια, WC και εξέδρες περιμετρικά του γηπέδου) συνολικού κόστους άνω των 15εκ. ευρώ.

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, απαιτούνται προδιαγραφές της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF), προκειμένου οι επιδόσεις να είναι διεθνώς και επίσημα αναγνωρίσιμες. Σημειώνεται ότι η χάραξη θα εκπληρώνει τα δεδομένα της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF).

Δηλαδή οι προδιαγραφές προορίζονται για αθλητικούς χώρους προπόνησης επαγγελματιών αθλητών (αντίστοιχα μεγέθη κολουάρ κ.λπ) με προδιαγραφές που υπαγορεύονται από IAAF.

Οι ως άνω απαιτήσεις συναντώνται μόνο σε δημόσια μεγάλα αθλητικά στάδια τέτοιων προδιαγραφών αλλά και αδειοδοτικών απαιτήσεων που φιλοξενούν διεθνείς, πανευρωπαϊκούς κ.α. αγώνες και ουδέποτε έχουν αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικού έργου, συνεπώς ήταν άνευ σημασίας η απαίτηση εμπειρίας των υποψήφιων οικονομικών φορέων σε αντίστοιχο ιδιωτικό έργο, αφού ιδιωτικά έργα με τέτοιες απαιτήσεις δεν υφίστανται.

IV. Περαιτέρω και επικουρικώς, ο όρος αυτός ουδόλως προσβλήθηκε ή αμφισβητήθηκε ως προς τη νομιμότητά του από κανέναν οικονομικό φορέα. Ουδείς οικονομικός φορέας διαμαρτυρήθηκε ότι αποκλείεται λόγω του επίμαχου όρου. Αντιθέτως, ο αναπτυχθείς ανταγωνισμός κρίνεται επαρκής ενόψει των διαφορετικών νησιών στα οποία πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση και των οικονομικών φορέων που έλαβαν γνώση των τευχών και συνειδητά αποφάσισαν να μην υποβάλουν προσφορά. Συγκεκριμένα στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού εισήλθαν δώδεκα (12) οικονομικοί φορείς, όπως προκύπτει από την σχετική εκτύπωση του συστήματος των ηλεκτρονικών δημόσιων διαγωνισμών (ΕΣΗΔΗΣ). Κανένας από τους ως άνω ενδιαφερθέντες οικονομικούς φορείς αφενός παραπονέθηκε ότι αποκλείεται από τον επίμαχο όρο περί εμπειρίας και αφετέρου υπέβαλε εν τέλει προσφορά.

Με τα δεδομένα αυτά, συνεκτιμώντας ότι: α) στον συγκεκριμένο διαγωνισμό δόθηκε πλήρως η δυνατότητα ανάπτυξης πλήρους ανταγωνισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω (επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού από δώδεκα οικονομικούς φορείς, υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων επίσκεψης κοκ) η δε υποβολή προσφοράς από δύο οικονομικούς

φορείς συνάπτεται με την δυσκολία του έργου και τους αυστηρούς όρους εκτέλεσης και όχι με τον επίμαχο όρο, β) ουδεμία προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε κατά του εν θέματι όρου ούτε διατυπώθηκε έστω παράπονο με τη μορφή επιστολής, γ) κανείς εκ των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία δεν αποκλείστηκε κατ' εφαρμογή του, οι ως άνω πλημμέλειες δεν παρίστανται ουσιώδεις και δεν δύνανται να επιφέρουν πλήγμα στην αντικειμενική ακεραιότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας (πρβλ. απόφ. 534/2023 Εβδ. Τμ. Ελ. Συν. 2141/2020, 2498/2020 Ολομ., 1556/2021 Εβδ. Τμ. Ελ. Συν.).

Η ανωτέρω προσφυγή αναθεώρησης, ωστόσο, απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. 1734/2024 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Εκ των ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη εκ νέου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», με ταυτόχρονη συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης στην υπόδειξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» εισηγούμαστε προς την Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων:

1. Την έγκριση παράτασης του Σταδίου Β έως τις 30/06/2025 λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλλουν ως αναγκαίο.
2. Την έγκριση παράτασης κατά 12 μήνες του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 31/08/2026 λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλλουν ως αναγκαίο.
3. Την έγκριση προσθήκης στη Διακήρυξη δημοπράτησης της προμήθειας σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των δυνάμενων να συμμετέχουν στον διαγωνισμό φορέων, ως όρος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την τεκμηρίωση εμπειρίας σε ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης προμήθειες και υπηρεσίες, να τεθεί η προηγούμενη εκτέλεση μίας τουλάχιστον προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριας άθλησης που να μπορεί να προέρχεται όχι αποκλειστικά από φορέα του Δημοσίου, αλλά και από φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε.
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΘΕΣΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ, Τ.Κ 19009
ΑΡ. ΓΕΜΗ 155877103000
ΑΦΜ : 801394614 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6063220 - 210 6038922
EMAIL: info@evdimos.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Παρασκευή Τατούλη

Παναγιώτης Αντωνόπουλος

Συνημμένα

1. Το από 31/12/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΕΓ7ΛΕ-2ΑΝ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-08-2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 μεταξύ του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε.
Κεφαλληνίας & Ιθάκης, του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Ιθάκης και του Δήμου Ληξουρίου,
για την πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΛΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

Σήμερα, 31/12/2024, ημέρα Τρίτη, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΛΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εκτελείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», τα οποία ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 240-31/04-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ8Χ7ΛΕ-2ΡΩ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την υπ' αριθμ. 85/17-05-2023 (ΑΔΑ: 90ΞΩ46ΜΓΞΞ - ΣΞΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ληξουρίου, την υπ' αριθμ. 64/22-05-2023 (ΑΔΑ: 67Χ3ΩΕΟ - Θ1Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιθάκης, την υπ' αριθμ. 124/31-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧ446ΜΓΤΤ - ΒΓ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αργοστολίου, την υπ' αριθμ. 0202062023 (ΑΔΑ: ΨΤ6646Μ5ΙΔ - ΠΘΦ) απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 25537/5031/21.03.2024 (ΑΔΑ: ΡΦ7Ν7ΛΕ - 53Π) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με την επανασυγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

συνεδρίασαν δια περιφοράς κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης με την οποία συμφώνησαν, κατά τις προβλέψεις της, από 31/08/2023 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

1. Διονύσιος Μινέτος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Διονύσιος Γ. Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης, ως τακτικό μέλος
3. Ντιουάνι Γάλεμι, Αντιδήμαρχος Ληξουρίου, ως τακτικό μέλος
4. Σταθής Ευάγγελος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού, Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος
5. Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου & Ιθάκης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 31/08/2023 και αφορά στην βελτιστοποίηση δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Η πράξη «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα στίβου και παρκέ γηπέδου καλαθοσφαίρισης», υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΙΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ06 «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» και αφορά τα κάτωθι:

- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου αθλητικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου "Ανδρέας Βεργωτής".
- Την διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση γηπέδου 8Χ8, την προμήθεια και εγκατάσταση νέας περίφραξης ύψους 4,00μ. και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Ομαλά.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο γήπεδο 5x5 στο Βαθύ Ιθάκης και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού. Ο αθλητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες εστίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο γήπεδο 5Χ5 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα σημαϊάκια κόρνερ, δύο πάγκους αναπληρωματικών 4 θέσεων και 2 πάγκους αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου 9 θέσεων και την σκούπα συντήρησης.
- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Φαρακλάτα.

- Την αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου παρκέ και την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου δαπέδου παρκέ κατάλληλο για χρήση μπάσκετ με πιστοποιητικό FIBA για το κλειστό γυμναστήριο Ληξουρίου.

Η πρόταση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με την υπ' αρ. 12302/2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 625Β46ΜΤΛ6-5ΘΛ).

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΛΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», για λογαριασμό των συμβαλλομένων Δήμων (κύριοι των έργων), από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟ Α.Ε.Ο.Τ.Α. (φορέα υλοποίησης) με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» βάσει της ανωτέρω απόφασης ένταξης.

Τα στάδια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης είναι τα εξής:

Α' Στάδιο: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης (5 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Β' Στάδιο: Δημοπράτηση – Συμβασιοποίηση (9 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Γ' Στάδιο: Υλοποίηση – Παράδοση (24 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Το στάδιο Α ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προχώρησε στις εργασίες του σταδίου Β, ήτοι στη δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 101/22.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014331605 2024-02-27) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Προμήθειες & Υπηρεσίες Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και έλαβε τον αύξοντα αριθμό **344408**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 03/04/2024 και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί η 08/04/2024 και ώρα 10:00.

Στην συνέχεια και αφού ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο και από την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 101/22.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014331605 2024-02-27) Διακήρυξη στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας και χωρίς να έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σε κανένα στάδιο αυτής βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 412/08.08.2024 βεβαίωσης μη υποβολής ενστάσεων του προϊσταμένου της Τ.Υ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., αναδείχθηκε **οριστικός ανάδοχος** της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», βάσει των:

α) υπ' αριθ. πρωτ. 262/10.05.2024 και 263/10.05.2024 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση των τεχνικών & οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ'

αριθ. 0529042024/29.05.2024 απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

β) υπ' αριθ. πρωτ. 314/17.06.2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 02Α21062024 (ΑΔΑ: Ψ28Ν46Μ5ΙΔ – 490 ΑΔΑΜ: 24ΛWRD015000262 2024-06-25) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σχέδιο σύμβασης και φάκελος προσυμβατικού ελέγχου στο ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις 02/07/2024 με την υπ' αριθ. πρωτ. 37728/02.07.2024 αίτηση.

Με την υπ' αριθ. 266/2024 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις 05/08/2024 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛ.ΣΥΝ.: 44916/05.08.2024).

Στη συνέχεια ζητήθηκαν εκ νέου συμπληρωματικά στοιχεία με το από 16/08/2024 email από το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις 22/08/2024 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛ.ΣΥΝ.: 46947/22.08.2024).

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης προέβλεπε την ολοκλήρωση του Β' σταδίου που αφορά στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συμβασιοποίηση έως τις 31/05/2024.

Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έως τις 31/08/2024 βάσει του από 29/05/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 571-30/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΒΝΤ7ΛΕ-ΦΔ1), 161/11.07.2024 (ΑΔΑ: 97ΨΡ46ΜΓ3Ξ-ΟΗΡ), 221/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΥΚΞ46ΜΓΤΤ-ΞΔ3), 91/09.07.2024 (ΑΔΑ: 6Α3ΑΩΕΟ-ΓΤΜ) και 04Α11062024/11.06.2024 (ΑΔΑ: ΡΞ5Γ46Μ5ΙΔ-4ΜΔ) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου

Ληξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, λόγω της ως άνω περιγραφείας διαδικασίας και καθώς δεν είχε εκδοθεί απόφαση σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο μέσα στη νέα προθεσμία (έως 31/08), έγινε νέα παράταση του Σταδίου Β' της προγραμματικής σύμβασης έως τις 31/10/2024, βάσει του από 28/08/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 713-43/03.09.2024 (ΑΔΑ: 6Σ3Τ7ΛΕ-Ν4Φ), 228/10.09.2024 (ΑΔΑ: ΨΠ3Π46ΜΓ3Ξ-ΡΦΩ), 306/23.09.2024 (ΑΔΑ: 92Λ346ΜΓΤ-ΤΕ1), 119/04.09.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΧ3ΩΕΟ-7ΨΦ) και 0429082024/29.08.2024 (ΑΔΑ: Ρ94Υ46Μ5ΙΔ-ΟΡ7) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ληξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Β. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΩΛΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθ. 312/2024 Πράξη του, όπως μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 44916/09.09.2024 διαβιβαστικό στις 09/09/2024, αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως προβλέφθηκε στην οικεία διακήρυξη (άρθρο 2.2.6.1) μεταξύ των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των δυνάμενων να συμμετέχουν στον διαγωνισμό φορέων, ως όρος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την τεκμηρίωση εμπειρίας σε ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης προμήθειες και υπηρεσίες, η προηγούμενη εκτέλεση μίας τουλάχιστον προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριας άθλησης αποκλειστικά σε φορέα του Δημοσίου, χωρίς να γίνεται επίκληση οποιουδήποτε λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό αντίστοιχης εμπειρίας σε φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. υπέβαλε προσφυγή ανάκλησης της υπ' αριθ. 312/2024 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 18/09/2024 (καταχώρηση στο σχετικό βιβλίο δικογράφων με αριθμό 6063/2024).

Σε συνέχεια της ως άνω υποβληθείσας προσφυγής ανάκλησης και καθώς η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του Σταδίου Β' της προγραμματικής σύμβασης (έως 31/10/2024) δεν επαρκούσε, έγινε νέα παράταση έως τις 31/12/2024, βάσει του από 30/10/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 924-59/05.11.2024 (ΑΔΑ: 6Α9Ξ7ΛΕ-3Ω0), 262/05.11.2024 (ΑΔΑ: 65ΟΡ46ΜΓΞ-Ψ3Δ), 388/20.11.2024 (ΑΔΑ: 9ΔΘΖ46ΜΓΤΤ-ΕΘΛ), 164/12.11.2024 (ΑΔΑ: ΡΗΒΥΩΕΟ-ΚΓΚ) και 02^04112024/04.11.2024 (ΑΔΑ: 9Ξ8Ω46Μ5ΙΔ-ΓΤΛ) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ληξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Επί της υπ' αριθ. 6063/18.9.2024 προσφυγής ανάκλησης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1384/2024 απορριπτική απόφαση του Ζ' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. η υπ' αριθ. 6581/28.11.2024 προσφυγή αναθεώρησης της υπ' αριθ. 1384/2024 απόφασης του Ζ' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους κάτωθι λόγους (ομοίως με την υπ' αριθ. 6063/18.9.2024 προσφυγή ανάκλησης):

Το άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης με τίτλο «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» ορίζει ότι «οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους τα κάτωθι, επί ποινή αποκλεισμού: 2.2.6.1 Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριας άθλησης συνολικά ... σε φορέα του Δημοσίου, ανεξαρτήτως ποσού. Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα

αναφέρει στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ, την σύμβαση (τουλάχιστον μία), που πραγματοποιήθηκε ... από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριας άθλησης σε φορείς του Δημοσίου, με αναφορά στον τίτλο της σύμβασης, στην αξία της σύμβασης, τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και στον τελικό δημόσιο παραλήπτη».

Γ. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΩΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με την εξειδικευμένη νομική της ομάδα, έκρινε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ότι η άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ήταν επιβεβλημένη, από τα κάτωθι συνοπτικά αναφερόμενα:

- ❖ Πλειάδα αποφάσεων της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν κρίνει ως μη κλυδόμενες συμβάσεις που έχουν προκύψει από αντίστοιχους διαγωνισμούς (που προέβλεπαν δηλαδή εμπειρία από αντίστοιχα έργα αποκλειστικά του δημοσίου τομέα και όχι του ιδιωτικού), θεωρώντας αυτήν την πλημμέλεια ως μη βλαπτική για τον ανταγωνισμό.
- ❖ Διότι, η Αναθέτουσα Αρχή έκρινε ότι πρόκειται για έργα που επιβάλλουν εμπειρία από κατασκευή αντίστοιχων υποδομών και δη, δημόσιων υποδομών, λόγω του γεγονότος ότι οι προδιαγραφές αφορούν υποδομές που φιλοδοξούν να φιλοξενήσουν διεθνείς διοργανώσεις και όχι απλές αθλητικές υποδομές.
- ❖ Και τέλος, σε κανένα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν υποβλήθηκε καμία προσφυγή ή ένσταση από φορέα της ελεύθερης αγοράς, γεγονός που αποδεικνύει εν

τους πράγμασι ότι ο ανταγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν εθίγη από την παράλειψη αυτού του όρου της διακήρυξης.

Αναλυτικότερα,

- I. Με την προσφυγή ανάκλησης προβάλαμε ότι η κρίση της 312/2024 Πράξης ότι ο επίμαχος όρος κατά το μέρος του που προβλέπει ότι οι απαιτούμενες από αυτόν συμβάσεις, στην εκτέλεση των οποίων οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εμπειρία, πρέπει να έχουν αντισυμβαλλόμενους (αποδέκτες - παραλήπτες) φορείς του δημόσιου τομέα, συναρτά χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε σοβαρού λόγου δημόσιου συμφέροντος την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό με την απαίτηση εμπειρίας στην εκτέλεση προηγούμενων όμοιων με την προς ανάθεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί μόνο με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι εσφαλμένη δεδομένου ότι οι συνθήκες και κυρίως το συμβατικό πλαίσιο της εκτέλεσης του αυτού έργου στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ακόμα και αν αφορά σε παρόμοιο τεχνικό αντικείμενο, διαφοροποιείται ουσιωδώς, αφού η εκτέλεση της σύμβασης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα διέπεται από τις ιδιαίτερα περιοριστικές και αυστηρές προβλέψεις του ν. 4412/2016. Είναι δε κρίσιμο ο οικονομικός φορέας να έχει εμπειρία από το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει εν τέλει την επιτυχή εκτέλεση της οικείας σύμβασης.
- II. Η εκτέλεση του αυτού τεχνικού αντικειμένου στο πλαίσιο σύμβασης του δημόσιου τομέα, κατά την άποψη του φορέα μας, διαφοροποιείται ουσιωδώς σε σχέση με ιδιωτική σύμβαση που διέπεται από το κοινό δίκαιο, λόγω των αυστηρών απαιτήσεων που τυγχάνουν εφαρμογής στην πρώτη, δυνάμει του Ν. 4412/2016, οι οποίες δεν συναντώνται στις κοινές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Η ύπαρξη εμπειρίας σε συμβάσεις με δημόσιους φορείς κρίθηκε ότι είναι απαραίτητη για τον φορέα μας, αφού μόνο έτσι

εξασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας, κατά την κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου έχει ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις του Ν. 4412/2016.

III. Περαιτέρω και από απόψεως τεχνικού αντικειμένου οι απαιτήσεις του επίμαχου διαγωνισμού συναντώνται σε συμβάσεις του δημόσιου τομέα και όχι σε συμβάσεις ιδιωτικών φορέων. Οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης έχουν ως εξής: «Προδιαγραφές διαγωνισμού. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση και γραμμογράφιση, εγκατεστημένου, αθλητικού τάπητα ταρτάν στίβου ελαχίστου πάχους 13-15 mm.) Ειδικότερα για τον αθλητικό τάπητα ισχύουν οι προδιαγραφές επιδόσεων για συνθετικά δάπεδα επιφανειών στίβου της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού / WORLD ATHLETICS (πρώην International association of Athletics Federation) σε συνδυασμό με το εν ισχύ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14877- (συνθετικές επιφάνειες για εξωτερικούς χώρους αθλοπαιδιών) το εν ισχύ τμήμα του πρότυπου DIN 18035-6 (Αθλητικοί χώροι – Μέρος 6 Συνθετικές επιφάνειες) ιδιαίτερα για το μέρος που αφορά στην Περιβαλλοντική Συμβατότητα και την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ 2/ Τρ 2-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ, όπως ισχύει σήμερα. Ο αθλητικός τάπητας θα γραμμογραφηθεί σύμφωνα με τη λεπτομερή αποτύπωση που θα έχει γίνει πριν την έναρξη των εργασιών και τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF). Η γραμμογράφιση θα υλοποιηθεί με την χρήση ανεξίτηλων χρωμάτων, στις αποχρώσεις που οι ισχύοντες κανονισμοί της IAAF καθορίζουν. Μετά την κατασκευή του αθλητικού τάπητα, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία δύο δείγματα του κατασκευασμένου τάπητα (από σημεία του στίβου που θα υποδείξει η επίβλεψη), με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τις απαιτήσεις της μελέτης από εργαστήριο ελέγχου. Η εκ πλήρωση των ισχυόντων κανονισμών της IAAF θα πιστοποιείται εγγράφως από εξουσιοδοτημένο από

την ΙΑΑΦ συνεργείο μετρήσεων και γραμμογράφησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Όλες οι δαπάνες πιστοποίησης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Είναι αυτονόητο, ότι όλα τα δεδομένα των χαράξεων και των σταθμών της τελικής επιφάνειας χρήσης του στίβου αλλά και των επί μέρους αθλητικών έργων, έστω και αν δεν αναγράφονται ή καθορίζονται πλήρως από την μελέτη, θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της ΙΑΑΦ, προκειμένου οι επιδόσεις να είναι διεθνώς και επίσημα αναγνωρίσιμες. Σημειώνεται ότι η χάραξη θα εκπληρώνει τα δεδομένα του πρότυπου στίβου (STANDARD TRACK) ΙΑΑΦ, δηλαδή τα κέντρα χάραξης των ημικυκλικών τμημάτων του στίβου, θα απέχουν 84,39 μ. και η ακτίνα χάραξης τους θα είναι 36,50 μ. (μετρούμενα από το αντίστοιχο κέντρο μέχρι της προς τις διαδρομές παρειά του κρασπέδου του στίβου). Είναι αυτονόητο ότι όλα τα δεδομένα των χαράξεων και των σταθμών της τελικής επιφάνειας χρήσης του στίβου αλλά και των επί μέρους αθλητικών έργων, έστω και αν δεν αναγράφονται ή καθορίζονται πλήρως από την μελέτη, θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της WORLD ATHLETICS (πρώην ΙΑΑΦ), προκειμένου οι επιδόσεις να είναι διεθνώς και επίσημα αναγνωρίσιμες. Σημειώνεται ότι η χάραξη θα εκπληρώνει τα δεδομένα της WORLD ATHLETICS (πρώην ΙΑΑΦ)».Οι ανωτέρω προδιαγραφές έχουν ως στόχο όλες οι κατασκευές ή ανακατασκευές των Σταδίων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (World Athletics) και να διαθέτουν πιστοποίηση τύπου Class 1 ή Class 2, προκειμένου οι επιδόσεις των αθλητών να αναγνωρίζονται στην κατάταξη της World Athletics για συμμετοχή τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κ.α.). Από τα ανωτέρω στοιχεία της διακήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές – αντικείμενο – σκοπός της σύμβασης) προκύπτει σαφώς ότι η συγκεκριμένη σύμβαση:

1. Αφορά στίβο έκτασης 15.000m²

2. Αφορά υποδομές:

- κατασκευή για όμβρια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, υποβάσεις (άσφαλτος κλπ.) ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ο στίβο, επί εκτάσεως 15.000m².
- Φωτισμό γηπέδου ανάλογων διαστάσεων και αντίστοιχων προδιαγραφών. Το κόστος για τις ανωτέρω εργασίες θα ανέρχονταν στο ύψος περίπου των 4.000.000 €.
- Υποδομές για θεατές, προπονητές (πάγκους αθλητών, αποδυτήρια, WC και εξέδρες περιμετρικά του γηπέδου) συνολικού κόστους άνω των 15εκ. ευρώ.

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, απαιτούνται προδιαγραφές της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF), προκειμένου οι επιδόσεις να είναι διεθνώς και επίσημα αναγνωρίσιμες. Σημειώνεται ότι η χάραξη θα εκπληρώνει τα δεδομένα της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF).

Δηλαδή οι προδιαγραφές προορίζονται για αθλητικούς χώρους προπόνησης επαγγελματιών αθλητών (αντίστοιχα μεγέθη κολούαρ κ.λπ) με προδιαγραφές που υπαγορεύονται από IAAF.

Οι ως άνω απαιτήσεις συναντώνται μόνο σε δημόσια μεγάλα αθλητικά στάδια τέτοιων προδιαγραφών αλλά και αδειοδοτικών απαιτήσεων που φιλοξενούν διεθνείς, πανευρωπαϊκούς κ.α. αγώνες και ουδέποτε έχουν αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικού έργου, συνεπώς ήταν άνευ σημασίας η απαίτηση εμπειρίας των υποψήφιων οικονομικών φορέων σε αντίστοιχο ιδιωτικό έργο, αφού ιδιωτικά έργα με τέτοιες απαιτήσεις δεν υφίστανται.

IV. Περαιτέρω και επικουρικός, ο όρος αυτός ουδέλως προσβλήθηκε ή αμφισβητήθηκε ως προς τη νομιμότητά του από κανέναν οικονομικό φορέα. Ουδείς οικονομικός φορέας διαμαρτυρήθηκε ότι αποκλείεται λόγω του επίμαχου όρου. Αντιθέτως, ο αναπτυχθείς ανταγωνισμός κρίνεται επαρκής ενόψει των διαφορετικών

νησίων στα οποία πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση και των οικονομικών φορέων που έλαβαν γνώση των τευχών και συνειδητά αποφάσισαν να μην υποβάλουν προσφορά. Συγκεκριμένα στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού εισήλθαν δώδεκα (12) οικονομικοί φορείς, όπως προκύπτει από την σχετική εκτύπωση του συστήματος των ηλεκτρονικών δημόσιων διαγωνισμών (ΕΣΗΔΗΣ): Κανένας από τους ως άνω ενδιαφερωθέντες οικονομικούς φορείς αφενός παραπονέθηκε ότι αποκλείεται από τον επίμαχο όρο περί εμπειρίας και αφετέρου υπέβαλε εν τέλει προσφορά.

Με τα δεδομένα αυτά, συνεκτιμώντας ότι: α) στον συγκεκριμένο διαγωνισμό δόθηκε πλήρως η δυνατότητα ανάπτυξης πλήρους ανταγωνισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω (επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού από δώδεκα οικονομικούς φορείς, υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων επίσκεψης κοκ) η δε υποβολή προσφοράς από δύο οικονομικούς φορείς συνάπτεται με την δυσκολία του έργου και τους αυστηρούς όρους εκτέλεσης και όχι με τον επίμαχο όρο, β) ουδεμία προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε κατά του εν θέματι όρου ούτε διατυπώθηκε έστω παράνομο με τη μορφή επιστολής, γ) κανείς εκ των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία δεν αποκλείστηκε κατ' εφαρμογή του, οι ως άνω πλημμέλειες δεν παρίστανται ουσιώδεις και δεν δύνανται να επιφέρουν πλήγμα στην αντικειμενική ακεραιότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας (πρβλ. απόφ. 534/2023 Ε65. Τμ. Ελ. Συν. 2141/2020, 2498/2020 Ολομ., 1556/2021 Ε65. Τμ. ΕΛΣυν).

Η ανωτέρω προσφυγή αναθεώρησης, ωστόσο, απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. 1734/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Εκ των ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη εκ νέου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΣΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», με ταυτόχρονη συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης στην υπόδειξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Συνεπώς,

1. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με την αρμοδιότητά της όπως προκύπτει από το άρθρο 10, παρ. 3 της από 31/08/2023 προγραμματικής σύμβασης εισηγείται την παράταση του σταδίου Β έως τις 30/06/2025 λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλλουν ως αναγκαίο.
2. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με την αρμοδιότητά της όπως προκύπτει από το άρθρο 7, παρ. 1 της από 31/08/2023 προγραμματικής σύμβασης εισηγείται την παράταση κατά 12 μήνες του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 31/08/2026 λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλλουν ως αναγκαίο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ

ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ





ΕΠΑΦΡΟΣΥΤΟΣ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

~~ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠΙ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ~~

ΤΑΤΟΥΑΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

~~ΑΝΑΠΤΥΣΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε.
ΕΥΣΕΦΕΚΑ Ε.Σ.Υ.Α.
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 9533 ΘΗΡΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 18005
ΑΦ. ΠΡΩΗ 35587703000
ΑΦΜ: 99299874 - ΔΟΥ ΟΤΑ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
ΤΗΛ: 210 5063230 - 50639922
E-mail: info@evsefos.gr~~

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής και Αικατερίνη Μοθωναίου ανέφερε ότι, σωστά η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή επέλεξε την συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία, καθώς οι υπηρεσίες λόγω φόρτου εργασίας - αν και έχουν την εμπειρία - δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τέτοια έργα, επισημαίνοντας ότι δεν θα έπρεπε να υπήρχε αυτή η καθυστέρηση αλλά η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει ως έχει προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος ανέφερε τα εξής: «Η γνώμη μου είναι ότι όλη η καθυστέρηση και οι αστοχίες αφορούν μια λαθεμένη αντιμετώπιση από την τότε Περιφερειακή Αρχή η οποία ενέπλεξε σε αυτή τη διαδικασία τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του ΕΥΔΗΜΟΥ, ενώ είχε την δυνατότητα να εκτελέσει το έργο, είτε απευθείας, είτε μέσω των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Έχουν ευθύνη και οι δήμοι βέβαια, γιατί αποδέχτηκαν αυτή την λογική με περίεργες δικαιολογίες, ότι δε μπορούν οι υπηρεσίες τους να πραγματοποιήσουν έργα. Βέβαια το ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες του δήμου ανέλαβαν να εκτελέσουν έργα οδικά. Από αυτά που ακούμε προκύπτει ότι εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης που αναπτύχθηκε, δηλαδή της παρεμβολής του ΕΥΔΗΜΟΥ, προέκυψε και αυτή η απόφαση του ελεγκτικού. Γιατί πιστεύουμε ότι δε θα μπορούσε να υπάρχει τέτοια γνωμάτευση για μια πρόσκληση διακήρυξης διαγωνισμού για έργο του δήμου ή της Περιφέρειας. Όλο αυτό εδράζεται σε αυτό που έχουμε καταγγείλει, ότι αυτές οι σχέσεις στο σύνολό τους, δεν οδηγούν κάπου θετικά. Η συγκεκριμένη είναι καθαρή περίπτωση όπου οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται και υπάρχουν εικόνες ενοχλητικές στα συγκεκριμένα γήπεδα και στάδια. Υπάρχουν ευθύνες που καταλογίζονται στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή αλλά και στην Δημοτική. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής είναι δεδομένες και μεγάλες. Η άποψή μας είναι ότι είναι ευκαιρία να καταγγελθεί η διαδικασία και να εκτελεστεί το έργο από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ή να προβεί σε προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους και να εκτελεστεί το έργο από αυτούς». Γι' αυτούς τους λόγους ο κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την παράταση του Σταδίου Β έως τις 30/06/2025 λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλλουν ως αναγκαίο.
2. Εγκρίνει την παράταση κατά 12 μήνες του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 31/08/2026 λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλλουν ως αναγκαίο.
3. Εγκρίνει την προσθήκη στη Διακήρυξη δημοπράτησης της προμήθειας σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των δυνάμενων να συμμετέχουν στον διαγωνισμό φορέων, ως όρος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την τεκμηρίωση εμπειρίας σε ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης προμήθειες και υπηρεσίες, να τεθεί η προηγούμενη εκτέλεση μίας τουλάχιστον προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριας άθλησης που να μπορεί να προέρχεται όχι αποκλειστικά από φορέα του Δημοσίου, αλλά και από φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 02-01/08-01-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα