

Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά

Γέφυρα Χειμωνικού

Τέλος του Δεκέμβρη το πολύπαθο έργο της γέφυρας του Χειμωνικού πήρε νέα παράταση, χωρίς ποτέ να ενημερωθούμε ποιοι είναι οι λόγοι που η ανάδοχος εταιρεία του έργου ζήτησε την παράταση. Δυστυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις της Περιφερειακής Αρχής ότι το έργο προχωράει κανονικά σε προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο τον Οκτώβρη, όταν και έφτασε στο νησί της Κεφαλονιάς η γέφυρα, το έργο όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και στο έτερο έργο στο δρόμο του Μύρτου που περιλαμβάνεται στη ίδια σύμβαση. Εκτός αυτού, κανείς δεν γνωρίζει αν έχουν υπάρξει αλλαγές στην αρχική μελέτη και ποιες είναι αυτές.

Ερωτάται ο Περιφερειάρχης, ποιοι είναι οι λόγοι της νέας παράτασης που δόθηκε στον εργολάβο του έργου; Έχουν υπάρξει αλλαγές στην αρχική μελέτη; Τι σκοπεύει να κάνει, ώστε να πείσει τον ανάδοχο να ολοκληρώσει το έργο έως το τέλος του Φλεβάρη;