



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 05/28-01-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 72-05/28-01-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» Προϋπ/μού 750.000,00 € με ΦΠΑ της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε., με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-01-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6589/5/23-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Ιωάννης Αρμενιάκος, Τακτικό Μέλος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε η Αντιπρόεδρος, κα Αικατερίνη Μοθωναίου και την αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής κ Ιωάννη Τρεπεκλή και της Αντιπροέδρου κας Αικατερίνης Μοθωναίου , το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος ορίστηκε Προεδρεύων της 5^{ης} συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 10ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» Προϋπ/μού 750.000,00 € με ΦΠΑ της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε., με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση επεμβάσεων σε τρεις περιοχές του οικισμού Αγίου Ηλία στην Νότιο Λευκάδα αλλά και εντός του οικισμού. Προβλέπονται χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, κατασκευή οχετών ομβρικών υδάτων και οδοστρωσία- ασφαλτικά.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα τα άρθρα 132, 154 και 156 αυτού.
2. Την αρ. Πρωτ.: ΔΝΣ/οικ. 42049/ΦΝ 466 // 31.05.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Γραμ. Του Υπουργείου – Γενική Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού (εγκύκλιο 8 – ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ)
3. Την αρ. Πρωτ.: 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/9-6-2017 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ – ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Γενική Δ/ση Δημοσίων Συμβάσεων – Δ/ση Νομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών
4. Την αρ. 23742/10017/28-03-2022 (ΑΔΑ:9Κ7Κ7ΛΕ-ΓΞΙ) Απόφαση κ. Περιφ/ρχη Π.Ι.Ν. «14η Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου Διαχειριστή έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006» στην οποία συμπεριλαμβάνεται το επί θεματι έργο ως υποέργο της ΠΕ Λευκάδας με α/α 21 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» πρ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ.
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Την από 28-03-2023 εργολαβική σύμβαση .
7. Την με αρ. πρωτ. 109086 / 16944 /π.ε/ ΦΕ/ 17-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΞΗ7ΛΕ-ΗΩΛ) απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λευκάδας του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ .
8. Την με αρ. πρωτ. 73232 / 11101 / ΦΕ /10-09-2024 (ΑΔΑ: 91Ρ67ΛΕ-Ρ3Π) απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λευκάδας του 2^{ου} Α.Π.Ε.
9. Τις από 11-09-2024 Εγκεκριμένες Τελικές Επιμετρήσεις.
10. Την από 28-06-2024 Έκθεση Περαιώσεις Εργασιών.
11. Το υπ'αρ **5-5/17-12-2024 Πρακτικό** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Λευκάδας, με το οποίο εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης του έργου.
12. Την υπ'αρ. **110-14/25-05-2024** (ΑΔΑ: 6ΠΗΣ7ΛΕ-ΗΡΛ) **Απόφαση** του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την 4^η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της ΠΙΝ με την **αύξηση των πιστώσεων** του έργου.

13. Τα στοιχεία του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015»
--------------------	---

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	750.000,00 €
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ	οικ.31085/4465/ Φ.Ε/18-04-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΛ87ΛΕ-2ΚΝ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022, με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	18-07-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Η υπ.αρ. 397-21/10-05-2022(ΑΔΑ:6ΧΒΠ7ΛΕ-ΝΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
ΕΚΠΤΩΣΗ	12,21 %.
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	Ποσό: 659.902,90 € (με Φ.Π.Α.)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28-03-2023 αρχικής σύμβασης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική προθεσμία (10) μήνες ήτοι έως 28-01-2024 Απόφαση 1ης Παράτασης έως 28-06-2024 με αναθεώρηση.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	28-06-2024

14. Το γεγονός ότι:

Ο 3ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 728.439,75 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε **αποκλειστικά** για την ενσωμάτωση της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης ύστερα από την έκδοση συντελεστών, δηλαδή είναι υπερβατικός κατά 73.234,87 € με Φ.Π.Α. λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης που προέκυψε με τη χρήση οριστικών Συντελεστών Αναθεώρησης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης 728.439,75 ευρώ με Φ.Π.Α., υπερσυμβατικός κατά 73.234,87 € από τον προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο (2^ο Α.Π.Ε.), λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 3ου Α.Π.Ε.
2. Το υπ'αρ **5-5/17-12-2024 Πρακτικό** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Λευκάδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φ.Ε., Χ.Α.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ
ΕΣΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 17-11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

3ος Ανακευαλιστικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ	Π Α Ρ Ο Ν Τ Α 3ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	448.210,74	511.653,62	511.653,62	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	67.231,61	0,00	0,00	0,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	515.442,35	511.653,62	511.653,62	0,00
Συμβατική μεταβολή: $511.653,62 - 515.442,35 / 515.442,35 \Rightarrow -0,73504\%$				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.157,19	5.157,19	64.217,57	59.060,38
Απολογιστικά	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	532.179,76	528.391,03	587.451,41	59.060,38
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	127.723,14	126.813,85	140.988,34	14.174,49
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	659.902,90	655.204,88	728.439,75	73.234,87

Εργασία		3ος Ανακατασκευαστικός πίνακας												Σελίδα 1				
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες στοχοποιημένου 2ου ΑΓΕ				Προϋπολογισμός εργασιών παρόντα 3ου ΑΓΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επιπλέον Απο Προηγ. Πίνακα	Επιλέγει τον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
ΟΜΑΔΑ Κ ΚΟΝΑΦΟΡΠΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																		
1	Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος γαιώδες-ψιμφοχώδες	11	M3	4080	5,84	22560,00			4080	5,84	22560,00			4080	5,84	22560,00		
2	Αποθήωση ασφαλισοπέδων και στρώτων οδοστρώσης σταθεροποιημένων με τομήντο εντός του ορίου των μετρίων ομοιοτήτων	12	M3	350	14,8	4080,00			400,41	14,8	4399,71			400,41	14,8	4399,71		
3	Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος βραχώδες	13	M3	100	16,80	1680,00			1600	16,80	23700,00			1600	16,80	23700,00		
4	Καθίσωση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα. Για ύψος έως και 4,0m	14	M3	50	29,08	1454,00					21,08				29,08	0,00		
5	Καθίσωση κτισμάτων από οπλισμένο θωρόδες κ.λπ.	15	M3	50	22,98	1149,00			33	22,98	758,34			33	22,98	758,34		
6	Καθίσωση σπλισμένων σκυροδεμάτων	16	M3	50	36,38	1819,00			88,77	36,38	3229,45			88,77	36,38	3229,45		
7	Προμήθεια δαπέδων, δάπεδα θραυστών επιλεκτικών υλικών λατομίου Κατηγ. Ε1	17	M3	3600	9,80	35280,00			3600,55	9,80	35285,39			3600,55	9,80	35285,39		
8	Κατασκευή επιχωμάτων	18	M3	3600	105	3780,00			3600,55	105	3780,58			3600,55	105	3780,58		
9	Γεωπλέγματα σπλισμένων επιχωμάτων αντοχής T=60 kN/m	19	M2	3.600	7,80	24570,00					7,80				7,80	0,00		
10	Επέκταση προανά με όστια τραπεζοειδή γεωπλέγματα	10	M2	750	1,40	7800,00					1,40				1,40	0,00		
11	Σταθεροποίηση πηνών με γλίωδες εδάφους (soil nailing)	11	MM	340	46,30	13702,00					46,30				46,30	0,00		
12	Κοπές στρώσεις, περιβλήματα σκυρόδων, ερμηκωντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/16	12	M3	130	85,80	11674,00			138,15	85,80	12495,87			138,15	85,80	12495,87		
13	Κατασκευή ραβδών, επενδεδιμένων τάφρων, διαμορφώσεως πιθόνα κ.λπ. με σκυρόδεμα C20/25	13	M3	60	104,00	6240,00			60	104,00	6270,00			60	104,00	6270,00		
Σε μετ. αγορά						155820,00					155016,34					25.036,34		

Εργολογία		3ος Ανακεφαλαίωτικός πίνακας										Σελίδα 2						
N/A	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μενιδίου	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προ ηφόμενου 2ου ΑΠΕ				Προτινόμενες εργασίες πρόγραμμα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προηγ. Πίνακα	Επί πλέον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από						35.526,90				25.036,34			25.036,34					
4	Κατασκευή βάσεων, πλακών πρόσδεσης τοίχων, θωρακικών κλπ με σκυρόδεμα C20/25	14	M3	70	33,00	9.310,40			80	33,00	23.940,00			80	33,00	23.940,00		
5	Κατασκευή κβηλοσδών οχείων από σκυρόδεμα C25/30	15	M3	50	40,00	21.000,00			86,98	40,00	26.972,00			86,98	40,00	26.972,00		
8	Εφαρμογή εκτοξευμένου σκυροδέματος εκτός υποείκων έργων	15	M3	40	27,00	5.080,00				27,00					27,00	0,00		
17	Χάλυβας υπελοφορ σκυροδέματος B500C εκτός υποείκων έργων	17	Χηρ.	27,00	15	31950,00			50.674,6	15	58.275,79			50.674,6	15	58.275,79		
9	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεσίων, εσχάρτες υποείκων	18	Χηρ.	5,300	145	7.585,00				145					145	0,00		
8	Στεγάνωση αεραίου με δοκακούμενο καρβόνι μπραζιλίτη (velcostar)	18	MM	200	13,70	2.740,00			82,4	13,70	2.468,68			82,4	13,70	2.468,68		
20	Γαλβανιστά στραγγιστήριων	120	M2	450	165	742,50			217,6	165	359,04			217,6	165	359,04		
21	Γαλβανιστά διαχωριστικοί	121	M2	950	180	171,00			751	180	135,180			751	180	135,180		
22	Γαλβανιστά βάρος 900 g/m2	122	M2	1.200	2,90	3.480,00			1.852,78	2,90	5.373,06			1.852,78	2,90	5.373,06		
23	Φάνες από συμπατόλεγμα Συμπατόλεγμα και σύμματα συμπατοβελών, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galval: 55%Zn - 5%Al) και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσιως PVC	123	Χηρ.	4.500	3,40	49.300,00			4.848,8	3,40	60.485,32			4.848,8	3,40	60.485,32		
24	Φάνες από συμπατόλεγμα Κατασκευή φανών	124	M2	5,300	2,50	8.250,00			4.472,5	2,50	11.812,5			4.472,5	2,50	11.812,5		
25	Πλήρωση φανών	125	M3	1.200	23,28	27.936,00			796,6	23,28	18.549,08			796,6	23,28	18.549,08		
26	Τσιμεντοκλήνες διάτρητοι στραγγιστήριων Έσωτερικής διαμέτρου 700 mm	126	MM	10	80,00	9.300,00			67	90,00	6.030,00			67	90,00	6.030,00		
27	Φίλτρα στραγγιστήριων από διαβρωσίσιμα αδρανή	127	M3	50	9,30	465,00			912	9,30	8.481,6			912	9,30	8.481,6		
ΣΥ ΜΕΤ ΟΦΘΡΑ						39.274,50			330.416,52					330.416,52				

Εργασία		3ος Ανακεφαλιωτικός πίνακας											Σελίδα 3						
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μεγέθους	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προγραμματικού 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες τμήματος 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επίπεδον Λογιστηρίου	Επίπεδον Πίνακα		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Από					39.274,50													
28	Επιβάσεις με νέα μεταλλικά στοιχεία με αντιβραχική προστασία, βαφή και μεταφορτοαπόθεση	128	Χ/ρ.	60	3,20	92,00				3,20				3,20	0,00				
	Μερικό Σύνολο					39.466,50				330.466,52				330.466,52					
	Εκπτώση 13%					-4.150,65				-42.998,05				-42.998,05					
						277.935,85				287.227,47				287.227,47					
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Σύνολο:						277.935,85	277.935,85			287.227,47	287.227,47			287.227,47	287.227,47		0,00	0,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																			
1	Υπέδαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους	21	M3	200	23,47	4.694,00				200	23,47	4.694,00		200	23,47	4.694,00			
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-150)	22	M2	2.000	2,40	4.800,00				2.000	2,40	4.800,00		2.000	2,40	4.800,00			
3	Κατασκευή ερωστρίων	23	M3	260	24,57	4.544,00				260	24,57	4.544,00		260	24,57	4.544,00			
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	24	M/M	60	1,00	60,00				60	1,00	60,00		60	1,00	60,00			
5	Ασφαλτική προστασία	25	M2	5.000	1,20	6.000,00				2.927,49	1,20	2.432,99		2.027,49	1,20	2.432,99			
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	26	M2	5.000	0,45	2.250,00				5.000	0,45	2.250,00		5.000	0,45	2.250,00			
7	Ασφαλτική στρώση βάσης επιπικνωμένου πάχους 0,05 m	27	M2	5.000	7,70	38.500,00				5.000	7,70	38.500,00		5.000	7,70	38.500,00			
8	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	28	Ton	460	83,79	38.543,40				460	83,79	38.543,40		460	83,79	38.543,40			
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	29	M2	2.500	3,80	9.500,00				2.500	3,80	9.500,00		2.500	3,80	9.500,00			
10	Μονόπλευρα χαλύβδινα σιδηρά ασφαλείας με έμφιση H1-W3	20	MM	25	70,00	1.750,00				25	70,00	1.750,00		25	70,00	1.750,00			
11	Μονόπλευρα χαλύβδινα σιδηρά ασφαλείας τεχνικών έργων H1-W5	21	MM	25	85,00	2.125,00				25	85,00	2.125,00		25	85,00	2.125,00			
	Μερικό Σύνολο					13.226,40				98.693,39				15.653,39					
	Εκπτώση 13%					-1.132,64				-12.965,94				-12.965,94					
						11.993,76				85.727,45				2.687,45					
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Σύνολο:						11.993,76	11.993,76			85.727,45	85.727,45			2.687,45	2.687,45		0,00	0,00	
Σε μετ εφορτί																			
						379.839,61				386.920,92				386.920,92					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ
ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 17-11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
μέχρι το 1ο τρίμηνο 2024

Α/Α Τρίμηνο	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ		
		ΔΑΠΑΝΗ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
6	Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2023		123.807,96	33.546,56		
7	Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023		75.734,52	13.319,31		
8	Αναθεώρηση 4ου τριμήνου 2023		48.661,27	2.546,56		
9	Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2024		161.190,45	14.806,14		
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΥΡΩ)			407.394,20	64.217,57	0,00	0,00

ΛΕΥΚΑΔΑ 32 / 32 / 2024

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 32 / 32 / 2024

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΣ Τ.Σ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΤΣΙΑΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 33 / 33 / 2024

ΔΡΑΚΑΤΟΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ/ΜΗΧ/ΝΙΚΟΣ

KENNEDY 43 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΗΛ. 2645 0 25187 FAX: 2645

ΑΦΜ: 028958400 ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΔΕΥΚΑΛΔΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΩΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ
ΕΘΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΜΠΤ
ΤΗΣ 17-11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΘΗΛΙΑΔΕ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
μέχρι το 1ο τρίμηνο 2024

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Μονάδων		3η περίοδος	4η περίοδος	5η περίοδος	6η περίοδος	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
		Τιμολογ.	Μέτρ.	2ο τρίμηνο 2023	3ο τρίμηνο 2023	4ο τρίμηνο 2023	1ο τρίμηνο 2024	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γιατίδες -ημιβραχώδες	1.1	Μ3	3.000			1.000	4.000
2	Αποζημίωση ασφαλοτοπιήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.2	Μ3	200	10,00		189,53	400,41
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες	1.3	Μ3	70	30	6,25	1.393,75	1.500
4	Καθαίρεση κτισμάτων από οπλισμίνθδομής κ.λ.π	1.5	Μ3		33			33
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.6	Μ3	50		38,77		88,77
6	Προμήθεια δανείων. δόνηα θραυστών επίλεκτων υλικών							
	λατομείου Κατηγ. Β4	1.7	Μ3		1.103,71		2.496,84	3.600,55
7	Κατασκευή επιχωμάτων	1.8	Μ3		1.103,71		2.496,84	3.600,55
8	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εφομάλυτικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.12	Μ3	25	43,37		69,78	138,15
9	Κατασκευή ρεζέρων, επενδεδυμένων τάφων,							

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός (Μονάδα)	Τμήμα	1η περίοδος	2η περίοδος	3η περίοδος	4η περίοδος	5η περίοδος	6η περίοδος	ΣΥΝΟΛΟ
	διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με									
	σκυρόδεμα C20/25	1.13	Μ3						180	180
10	Κοιτασκειμή βιβάτων, πλακών									
	πρόσβασης, τοίχων, θαλακκίων									
	κλπ με σκυρόδεμα C20/25	1.14	Μ3		70		28,81		81,19	180
11	Κοιτασκειμή κιβωτιοειδών σχετιών									
	από σκυρόδεμα C25/30	1.15	Μ3	120	30		36,98			186,98
12	Στόλβος οπλισμού σκυροδέματος									
	Ø500 εκτός υπογειών έργων	1.17	Χγρ.	20.000	7.000		5.909		17.765,60	50.674,60
13	Στεγάνωση αρμού με									
	διογκούμενο καρδόνι μπετονίτη									
	(waterstop)	1.19	ΜΜ	80	102,40					182,40
14	Γεωβάρασμα στραγγιστηρίων	1.20	Μ2	200	17,60					217,60
15	Γεωβάρασμα διαχωρισμού	1.21	Μ2	300	45					75
16	Γεωβάρασματα βάρους 600 gr/m2	1.22	Μ2	500	60				1.252,78	1.852,78
17	Φότνες από συρματόπλεγμα.									
	συρματόπλεγμα και σύρματα									
	συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα									
	με κράμα ψευδαργύρου -									
	αλουμινίου (GalFan: 95%Zn -									
	5%Al και πρόσθετη εξωτερική									
	προστασία με επίστρωση βόστας									
	PVC	1.23	Χγρ.	10.000	4.500		348,80			14.848,80
18	Φότνες από συρματόπλεγμα.									
	Κοιτασκειμή φωτιών	1.24	Μ2	2.000	2.472,50					4.472,50
19	Πλήρωση φωτιών	1.25	Μ3	400	398,50					798,50
20	Τσιμεντοσαλίνες διάτρητοι									
	στραγγιστηρίων 'Εσωτερικής δια	1.26	ΜΜ	50	17					67
21	Φίλτρα στραγγιστηρίων από									
	διαβαθμισμένα σάρονή	1.27	Μ3	20	30		41,20			91,20
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
1	Υπόβαση οδοστρώσεως									
	μεταλλικού πάχους	2.1	Μ3						63,87	63,87
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-									
	155)	2.2	Μ2						638,73	638,73
3	Ασφαλτική προεπιλείψη	2.5	Μ2						638,73	638,73
4	Ασφαλτική στρώση βάσης									

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Μονάδων	Μέτρ.	3η περίοδος	4η περίοδος	5η περίοδος	6η περίοδος	ΣΥΝΟΛΟ
								ΕΡΓΑΣΙΩΝ
		Τιμολογ.	Μέτρ.	2ο τρίμηνο 2023	3ο τρίμηνο 2023	4ο τρίμηνο 2023	1ο τρίμηνο 2024	
	1) Συμπυκνωμένοι πάχους 0,05 m	2.7	M2				638,73	638,73
5	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας με έρηξη Η1-Ψ3	2.10	MM				25	25
6	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων Η1-Ψ	2.11	MM				12	12
ΠΕΣΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Εκκοπή θεμελίων τεχνικών έργων και τάβρων πλάτους έως 15,0 m		M3			971,93	128,07	1.100
2	Εκσφίριση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα		M3			141		141
3	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσολώνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου 1000 mm		MM				14	14
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσολώνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου 600 mm		MM				45	45
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσολώνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου 400 mm		MM				8	8
6	Βροχή καταπίσεων για κάθε είδους έδαφος		M3			1.000	800	1.800
7	Αργαλιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίωμα μιάς κορπής όψεως των 150 kg							

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Μονάδων		2η περίοδος	4η περίοδος	5η περίοδος	6η περίοδος	ΣΥΝΟΛΟ
		Τιμολογ.	Μέτρ.	2ο τρίμηνο 2023	3ο τρίμηνο 2023	4ο τρίμηνο 2023	1ο τρίμηνο 2024	
	ταμιένιου	ΝΤΓ	ΜΕ				50	50
	Καλύματα φρεστών από ελατό							
	χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΤΕ	Χγρ.				3.000	3.000

ΛΕΥΚΑΔΑ 32/13/2024

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣΑΝΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 32/42/2024

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΠΟΥΙΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΔΡΑΜΟΥΣΑ 32/05/2024

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΕΝΝΕΦΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 26450 5187
ΕΦ. 40255
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ	
Συντελεστές αναθεώρησης - Προσωρινοί από το (1ο τρίμηνο 2022) Συντελεστές για το 2ο τρίμηνο 2023. Περίοδος Εκκίνησης : 3ο τρίμηνο 2023			
ΟΔΝ 1123.Α ΟΔΝ 1510 ΟΔΝ 2311 ΟΔΝ 2522 ΟΔΝ 2612 ΟΔΝ 2815 ΟΔΝ 3211B ΟΔΝ 4120 ΟΙΚ 2221 ΟΙΚ 4206 ΟΙΚ 7914 ΥΔΡ 6551.3 ΥΔΡ 6752	1,197053 1,021014 1,282395 1,134367 1,417676	ΟΔΝ 1133.Α ΟΔΝ 1530 ΟΔΝ 2312 ΟΔΝ 2531 ΟΔΝ 2653 ΟΔΝ 2864 ΟΔΝ 3311B ΟΔΝ 4321B ΟΙΚ 2227 ΟΙΚ 6104 ΥΔΡ 6082.1 ΥΔΡ 6551.5 ΥΔΡ 7017	1,146276 1,143582 1,0972 1,150359 1,27402 1,172865
ΟΔΝ 1420 ΟΔΝ 2151 ΟΔΝ 2313 ΟΔΝ 2551 ΟΔΝ 2731 ΟΔΝ 3121B ΟΔΝ 4110 ΟΔΝ 4421B ΟΙΚ 2269A ΟΙΚ 7780 ΥΔΡ 6373 ΥΔΡ 6551.7	1,410262 1,054762 1,150359 1,172865		
ΛΕΥΚΑΔΑ 33/09/2024 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΝΝΕΝ ΣΥΛΛ. ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2683040888 ΑΦΜ 02830040888		ΛΕΥΚΑΔΑ 52/09/2024 Η ΕΠΙΛΗΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ Τ.Ε.	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΙΝ Ο ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ										
Αναθέρηση 2ου τμήνου 2023 Εκκίνηση 11/07/2022 (3ο τρίμηνο 2022) Συντελεστής: Προσωπικοί από το (1ο τρίμηνο 2022)														
Αναθέρηση 2ού τμήνου 2023														
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μετρήσεως	Κωδικός Αναθέρησης	Τμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που ανθεωρείται		Συντελεστής αναθέρησης Νόμος 4176/03	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθεωρητής
						Συνολικά μέχρι και την προώτα περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσας περιόδου	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
1	Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος γαλάζης-ημιβραχώδης	1.1	Μ3	ΟΔΝ 1123Α: 100%	5,64	3.000		3.000	1.600	16.920,00		1,197033	20.254,14	
2	Απεξήλωση ασφαλιστήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκκαθαρών	1.2	Μ3	ΟΔΝ 1123Α: 100%	11,48	290		290	200	2.296,00		1,197033	2.748,43	
3	Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος βραχώδης	1.3	Μ3	ΟΔΝ 1133Α: 100%	15,80	70		70	70	1.106,00		1,146276	1.267,78	
4	Καθαίρεση σπινθηριών σκυροδέματος	1.5	Μ3	ΟΙΚ 2227: 100%	36,38	50		50	50	1.816,00		1,000000	1.816,00	
5	Καταστροφή περιβλήματα σκυλίων, εδαφικών στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.12	Μ3	ΟΔΝ 2531: 100%	81,80	25		25	25	2.245,00		1,149582	2.567,34	
6	Κατασκευή ηβιμοσπίλων οριζών από σκυρόδεμα C25/30	1.15	Μ3	ΟΔΝ 2551: 100%	144,00	120		120	120	16.800,00		1,000000	16.800,00	
7	Χαλύβες σπινθηριού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογώνιων έργων	1.17	Χγρ.	ΟΔΝ 2512: 100%	1,15	20.000		20.000	20.000	23.000,00		1,282395	28.495,09	
8	Επένδυση ερμού με διαγκοιμένο κορδόνι μπλετόνι (waterstop)	1.19	ΜΜ	ΥΔΡ 6373: 100%	13,70	80		80	80	1.096,00		1,172965	1.285,46	
9	Γεωφύλαξη στραγγιστηρών	1.20	Μ2	ΟΙΚ 7914: 100%	1,65	200		200	200	330,00		1,000000	330,00	
10	Γεωφύλαξη διαχωρισμού	1.21	Μ2	ΟΙΚ 7914: 100%	1,80	300		300	300	540,00		1,000000	540,00	
11	Γεωφύλαξη βάσης 600 gr/m2	1.22	Μ2	ΟΙΚ 7914: 100%	2,90	500		500	500	1.450,00		1,000000	1.450,00	
12	Φάνες από σιμεντοπέτρα.													

Ανθεώρηση 2ου τριμήνου 2023														
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τηρο-λογίου	Μο-νάδα Μέ-τροι-σης	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που αναθεωρείται		Συντελεστής ανθεώρησης Νέγος Αν/Αα	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθε-ώρησης
						Συνολικά μέχρι και την προέλευση περίοδο	Ενδεκά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσης περιόδου	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	
	Συμμετοχές και σύστημα συμμετοχικών, γυφτωμένα με κρύα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfas: 95%Zn - 5%Al) και πρόσδεση εξωτερική προστασία με επίχρωση βύσσης PVC	1.23	Χαρ.	ΟΔΝ 23'11: 100%	3,40	10,000			10,000	34,000,00		1,745674	59,552,92	
13	Φάνες από συμπαγή λευκωμ. Κατασκευή φανών	1.24	Μ2	ΟΔΝ 23'12: 100%	2,50	2,000			2,000	5,000,00		1,000000	5,000,00	
14	Πάχωση φανών	1.25	Μ3	ΟΔΝ 23'13: 100%	23,28	400			400	9.312,00		1,000000	9.312,00	
15	Τσιμεντοτσιμέντες διατήρηση στραγγιστηρίων "Εσωτερικής διαμέτρου 700 mm	1.26	MM	ΟΔΝ 28'64: 100%	90,00	50			50	4.500,00		1,000000	4.500,00	
19	Φίλτρα στραγγιστηρίων από βαμβακισμένη αβρανή	1.27	Μ3	ΟΔΝ 28'16: 100%	9,30	20			20	186,00		1,000000	186,00	
									Σύνολο	120.800,00			156.908,15	
Εκπτώση 13%							13%		120.800,00	-15.678,00		156.908,15	-20.198,06	
										104.922,00			136.510,09	
(ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) Σύνολο:											104.922,00		136.510,09	
									Σύνολο	104.922,00			136.510,09	
Επίπλο όφελος							18%		104.922,00	18.885,96		136.510,09	24.571,82	
										123.807,96			161.081,91	
Σύνολο										123.807,96			161.081,91	
Δαπάνη Αναθεώρησης Εργασιών						α=0,90			(161.081,91-123.807,96)×0,90=			33.546,58		
Δαπάνη Αναθεώρησης Υλικών						α=0,90			(0,00-0,00)×0,90=			0,00		

ΛΕΥΚΑΔΑ 42/42/2024
Η ΕΠΙΘΕΤΗ




ΑΡΕΤΙΑ ΚΟΥΣΑΛΗ
Π.Ο.Λ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 42/42/2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΡΗΣ
Π.Ο.Λ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 42/42/2024
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΚΩΣΤΑΣ Υ43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ.241505187-ΦΑΧ:24423
ΔΟΜΗ-ΕΤΕΡΑΟΣ ΔΟΥ:ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΕΤΕΡΑΟΣ ΚΡΑΚΑΤΟΣ
Π.Ο.Λ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΒΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	
		ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ	
Συντελεστές αναθεώρησης -Προσωρινοί από το (1ο τρίμηνο 2022)			
Συντελεστές για το 13ο τρίμηνο 2023			
Περίοδος Εκκίνησης : 3ο τρίμηνο 2021			
ΟΔΝ 1123.Α ΟΔΝ 1510 ΟΔΝ 2311 ΟΔΝ 2522 ΟΔΝ 2612 ΟΔΝ 2815 ΟΔΝ 3211Β ΟΔΝ 4120 ΟΙΚ 2221 ΟΙΚ 4206 ΟΙΚ 7914 ΥΔΡ 6551.3 ΥΔΡ 6752	1,197053 1,134367 1,417676	ΟΔΝ 1133.Α ΟΔΝ 1530 ΟΔΝ 2312 ΟΔΝ 2531 ΟΔΝ 2653 ΟΔΝ 2864 ΟΔΝ 3311Β ΟΔΝ 4321Β ΟΙΚ 2227 ΟΙΚ 6104 ΥΔΡ 6082.1 ΥΔΡ 6551.5 ΥΔΡ 7017	1,146276 1,150359 1,27402 1,172865
ΟΔΝ 1420 ΟΔΝ 2151 ΟΔΝ 2313 ΟΔΝ 2551 ΟΔΝ 2731 ΟΔΝ 3121Β ΟΔΝ 4110 ΟΔΝ 4421Β ΟΙΚ 2269Α ΟΙΚ 7788 ΥΔΡ 6373 ΥΔΡ 6551.7	1,410262 1,054762 1,150359 1,172865		
ΛΕΥΚΑΔΑ 30 / 03 / 2024 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΝ.ΜΕΤ.Υ 43 ΛΕΥΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΦΜ: 022568904001 ΛΕΥΚΑΔΑΣ		ΛΕΥΚΑΔΑ 32 / 03 / 2024 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΗΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΡΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΕ 17-11-2015 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ												
Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023														
Εκκίνηση 11/07/2022 (3ο τρίμηνο 2022)														
Συντελεστές: Προσωπικά από το (1ο τρίμηνο 2022)														
Σελίδα 1														
Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023														
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μο- νόδα Με- τρη- σης	Κωδικός Αναθεώρησης	Τμή- μεν οδού	Ποσοτήτες			Δαπάνη που ανθεωρώται		Συντελεστής αναθεώρησης	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθε- ώρησης
						Συνολικά μέχρι και την παρούσα περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσας περιόδου	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
1	Αποξήλωση ασφαλιστηρίων και απώλειες οδοστρώματος σταθεροποιημένων με τοιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.2	Μ3	ΟΔΝ 1123.Α: 100%	11,43	210,83	200	10,88	124,90		1,187050	149,51		
2	Γενικές εκσκαφές σε οδούς βροχολέες	1.3	Μ3	ΟΔΝ 1133.Α: 100%	15,84	100	70	30	474,00		1,146276	543,33		
3	Καθαρισή σπορτίων από σπασίλ ανθεωρούς κ.λπ	1.5	Μ3	ΟΙΚ 2221: 100%	22,98	33		23	758,34		1,000000	738,34		
4	Προμήθεια βονόλων, δάτσα θρωστών επίλεκτων υλικών λιπαρού Κατηγ. Σ4	1.7	Μ3	ΟΔΝ 1510: 100%	9,80	1.103,71		1.103,71	10.916,36		1,000000	10.816,36		
5	Κατασκευή επιχωμάτων	1.8	Μ3	ΟΔΝ 1530: 100%	1,05	1.103,71		1.103,71	1.158,90		1,900000	1.158,90		
6	Κοιτοστρώμα, περιβλήμα σφαιρών, εξοχλητικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.12	Μ3	ΟΔΝ 2531: 100%	69,80	68,37	25	43,37	3.954,63		1,143582	4.453,83		
7	Κατασκευή βόθρων, πλακών πρόσδεσης τοίχων, θερσαίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	1.14	Μ3	ΟΔΝ 2551: 100%	133,00	70		70	9.310,00		1,000000	9.310,00		
8	Κατασκευή κβυκοσβάνδων οχτών από σκυρόδεμα C25/30	1.15	Μ3	ΟΔΝ 2551: 100%	140,00	150	120	30	4.200,00		1,000000	4.200,00		
9	Στάθμος απελευθέρωσης 850CC εντός υπέργειων έργων	1.17	Χ/μ	ΟΔΝ 2612: 100%	1,15	27.000	20.000	7.000	8.050,00		1,282395	10.323,28		
10	Στηρίγματα αρμών με διακομμένο κορμό (meterstop)	1.19	ΜΜ	ΥΔΡ 6570: 100%	13,70	162,4	80	102,4	1.402,88		1,172865	1.645,39		


Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023											Σελίδα 2				
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μο-νάδα Με-τρή-σης	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που ανθεωρείται		Συντελεστής αναθεώρησης	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αιθε-ρώσεως	
						Συνολικά μέχρι και την προηγούμενη περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσας περιόδου	Μικρή	Ολική		Μικρή	Ολική		
11	Γαλβανιστά στρωματηρήρια	1.20	Μ2	ΟΚ 7914: 100%	1,55	217,8	200	17,6	29,04		1,000000	29,04			
12	Γαλβανιστά διαφραγμάτια	1.21	Μ2	ΟΚ 7914: 100%	1,80	751	300	481	811,80		1,000000	811,80			
13	Γαλβανιστά βάρους 600 g/m ²	1.22	Μ2	ΟΚ 7914: 100%	2,90	560	500	60	174,00		1,000000	174,00			
14	Φόινες από συμπακότυλο. Συμπακότυλα και σύρματα συμπακότυλων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (GalZn: 95%Zn - 5%Al) και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	1.23	Χμ.	ΟΔΝ 2311: 100%	3,40	14.500	10.000	4.500	15.300,00		1,745674	26.708,81			
15	Φόινες από συμπακότυλο. Κατασκευή φανών	1.24	Μ2	ΟΔΝ 2312: 100%	2,50	4.472,5	2.000	2.472,5	6.181,25		1,000000	6.181,25			
16	Πλήρη φανών	1.25	Μ2	ΟΔΝ 2313: 100%	13,28	795,5	400	318,5	9.277,08		1,000000	9.277,08			
17	Τριμεταλλώνες διάτρητοι στρωματηρήρια Έστωκελής διαμέτρου 700 mm	1.26	MM	ΟΔΝ 2854: 100%	90,00	87	50	17	1.530,00		1,000000	1.530,00			
18	Φόινες στρωματηρήρια από διαβαρυσμένα αδρανή	1.27	Μ2	ΟΔΝ 2815: 100%	6,30	60	20	30	279,00		1,000000	279,00			
								Σύνολο	73.772,18			88.349,93			
Εκπτώση 13%									73.772,18	-9.590,38		88.349,93	-11.495,49		
									64.181,80			76.864,44			
								Σύνολο	64.181,80		64.181,80		76.864,44		76.864,44
Εναπόθετος									64.181,80	11.352,72		76.864,44		13.935,80	
									75.734,52		76.864,44		90.700,04		
Σύνολο									75.734,52		76.864,44		90.700,04		
Δαπάνη Αναθεώρησης Έργων						σ=0,88	(90.700,04-75.734,52)×0,88=				13.319,31				
Δαπάνη Αναθεώρησης Υλικών						σ=0,99	(0,00-0,00)×0,99=				0,00				

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΙΑΔΙΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Ο ΠΡΟΕΤΡΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΖΙΑΤΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 13/09/2024
ΔΡΑΚΑ ΟΥΡΑΝΟΠΛΑΣΤΕΣ ΕΤΕΡΟΟΙ
Σ. ΑΛΑΒΟΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΝ 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ.2045021187-ΦΑΧ:24423
ΑΦΜ:026333048-ΑΦΥ:ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΤΡΕΠΑΚΟΣ-ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ
ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 17-11-2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Συντελεστές αναθεώρησης - Προσμερινοί από το 1ο τρίμηνο 2022

Συντελεστές για το 4ο τρίμηνο 2023
Περίοδος Εκκίνησης 3ου τρίμηνο 2021.

ΟΔΝ 1123.Α	1,197053	ΟΔΝ 1133.Α	1,146276	ΟΔΝ 1420	
ΟΔΝ 1510		ΟΔΝ 1530		ΟΔΝ 2151	
ΟΔΝ 2311	1,745674	ΟΔΝ 2312		ΟΔΝ 2313	
ΟΔΝ 2522	1,021014	ΟΔΝ 2531	1,143582	ΟΔΝ 2551	
ΟΔΝ 2612	1,282395	ΟΔΝ 2653	1,0972	ΟΔΝ 2731	1,410262
ΟΔΝ 2815		ΟΔΝ 2864		ΟΔΝ 3121B	
ΟΔΝ 3211B		ΟΔΝ 3311B		ΟΔΝ 4110	1,054762
ΟΔΝ 4120	1,134367	ΟΔΝ 4321B	1,150359	ΟΔΝ 4421B	1,150359
ΟΙΚ 2221		ΟΙΚ 2227		ΟΙΚ 2269A	
ΟΙΚ 4206		ΟΙΚ 6104	1,27402	ΟΙΚ 778E	
ΟΙΚ 7914		ΥΔΡ 6062.1		ΥΔΡ 6373	1,172865
ΥΔΡ 6551.3		ΥΔΡ 6551.5		ΥΔΡ 6551.7	
ΥΔΡ 6752	1,417676	ΥΔΡ 7017			

ΛΕΥΚΑΔΑ 33/09/2024

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΝΕΜΕΝΤΙ 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 26410 21157 FAX 24423
ΑΦ. Μ. 02893574000 ΚΩΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 32/32/2024

Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ



ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ												ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΗ ΒΙΟΡΧΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΠΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015			
Αναθεώρηση 4ου τριμήνου 2023 Εκκίνηση 11/07/2022 (3ο τρίμηνο 2022) Συντελεστές: Προσωρινά από το (1ο τρίμηνο 2022)															
Αν αθροίση 4ου τριμήνου 2023												Σελίδα 1			
Α/Α	Ενδοξη εργασία	Αριθμός Πρωτολογίου	Μεγάδα Μετρήσης	Κωδικός Αν αθροίσης	Ώρη μονάδες	Ποσότητες			Δαπάνη που αν αθροίση		Συντελεστής αν αθροίσης Υπόχρ Αν Δα	Αν αθροίση Δαπάνη		Δαπάνη αν αθροίσης	
						Συνολικά μέχρι και την παρούσα περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσης περιόδου	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ															
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες	1.3	Μ3	ΟΔΝ 1133.Α: 100%	15,80	105,25	100	6,25	98,75		1,146276	113,19			
2	Καθαίρεση σπινθηρών σκυροδέματος	1.6	Μ3	ΟΙΚ 2227: 100%	36,38	88,77	50	38,77	1.410,45		1,000000	1.410,45			
3	Κατασκευή βόθρων, πλακών πρόσδεσης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	1.14	Μ3	ΟΔΝ 2511: 100%	133,00	98,81	70	28,81	3.831,73		1,000000	3.831,73			
4	Κατασκευή κρηματοδεμάτων ορειών από σκυρόδεμα C25/30	1.15	Μ3	ΟΔΝ 2511: 100%	140,00	186,94	150	36,89	5.177,20		1,000000	5.177,20			
5	Χαλύβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	1.17	Χμρ.	ΟΔΝ 2812: 100%	1,15	32,509	27,000	5,909	6.795,35		1,282395	8.714,32			
6	Φάνες από συμπυκνωμένο Συμμετοπλέγμα και σύρματα συμμετοπλέγματος, φθλοαντιμόνο με κρήμι φουοαγόρου - αλουμινίου (Galvan: 95%Zn - 5%Al) και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βότσης P/C	1.23	Χμρ.	ΟΔΝ 2311: 100%	3,40	14.848,8	14,500	349,3	1.185,92		1,743674	2.070,23			
7	Φίλτρα στρωματηρίου από διαφομοποιημένα αδρανή	1.27	Μ3	ΟΔΝ 2815: 100%	9,30	91,2	50	41,2	383,16		1,000000	383,16			
									Σύνολο	18.882,56		21.700,29			
Εκπίληση 13%									18.882,56	-2.454,73		21.700,29	-2.821,04		
									16.427,83			18.879,25			
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										Σύνολο:	16.427,83		18.879,25		
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ															
8	Εξοσκή θαμνών τεχνικών														

Αναθεώρηση 4ου τμήματος 2023											Σελίδα 2				
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μεγεθ. Μετρήσης	Κωδικοί Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που αναθεωρείται		Συντελεστής αναθεώρησης Παράρ. Α/Α/Α	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθεώρησης	
						Συνολικά μέχρι και την παρούσα περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσης περιόδου	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
	Έργα και τόφρων πλάτους έως 5,0m	NT1	M3	ΟΔΝ 2151: 100%	11,80	971,93		971,93	11.274,39		1,000000	11.274,39			
9	Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα	NT2	M3	ΥΔΡ Ε082 1: 100%	23,20	141		141	3.976,20		1,000000	3.976,20			
10	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	NT6	M3	ΟΔΝ 1420: 100%	11,98	1.000		1.000	11.080,00		1,000000	11.080,00			
									Σύνολο	26.330,59		26.330,59			
Αφαιρ. έκπτωση 12,21%							12,21%	26.330,59	-3.214,97		26.330,59	-3.214,97			
									(ΜΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Σύνολο:	23.115,62		23.115,62		23.115,62	
									Σύνολο	39.543,45		41.394,37		41.394,37	
Επίπλο ύψους							18%	39.543,45	7.117,82		46.661,27		7.556,08		
										46.661,27		49.553,95		49.553,95	
Σύνολο									46.661,27		46.661,27		49.553,95		
Δαπάνη Αναθεώρησης Εργασιών						σ=0,88			(49.553,95-46.661,27)×0,88=			2.545,55			
Δαπάνη Αναθεώρησης Υλικών						σ=0,88			(0,00-0,00)×0,88=			0,00			
<p>ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024 Η ΕΠΙΘΕΛΟΥΣΑ ΑΛΘΕΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.</p> <p>ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΓΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.</p> <p>ΔΡΑΚΑΤΣΕ 12/12/2024 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΒΙΩΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΝΝΕΝΤΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΗΛ.2645 07517, ΦΑΧ: 24423 ΑΦΜ: 028558409 ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΒΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΣΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.</p>															

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
 ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ
 ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
 ΤΗΣ 17-11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Συντελεστές αναθεώρησης - Προσφαινοί από το 1ο τρίμηνο 2022
 Συντελεστές για το 1ο τρίμηνο 2024
 Περίοδος Εκκίνησης 1ο τρίμηνο 2021

ΟΔΝ 1123.A	1,197053	ΟΔΝ 1133.A	1,146276	ΟΔΝ 1420	
ΟΔΝ 1510		ΟΔΝ 1530		ΟΔΝ 2151	
ΟΔΝ 2311	1,745674	ΟΔΝ 2312		ΟΔΝ 2313	
ΟΔΝ 2522	1,021014	ΟΔΝ 2531	1,143582	ΟΔΝ 2551	
ΟΔΝ 2612	1,282395	ΟΔΝ 2653	1,0972	ΟΔΝ 2731	1,410262
ΟΔΝ 2815		ΟΔΝ 2864		ΟΔΝ 3121B	
ΟΔΝ 3211B		ΟΔΝ 3311B		ΟΔΝ 4110	1,054762
ΟΔΝ 4120	1,134367	ΟΔΝ 4321B	1,150359	ΟΔΝ 4421B	1,150359
ΟΙΚ 2221		ΟΙΚ 2227		ΟΙΚ 2265A	
ΟΙΚ 4206		ΟΙΚ 6104	1,27402	ΟΙΚ 7788	
ΟΙΚ 7914		ΥΔΡ 6082.1		ΥΔΡ 6373	1,172865
ΥΔΡ 6551.3		ΥΔΡ 6551.5		ΥΔΡ 6551.7	
ΥΔΡ 6752	1,417676	ΥΔΡ 7017			

ΛΕΥΚΑΔΑ 13/03/2024
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 ΚΕΝΝΕΝΤΥ 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
 ΤΗΛ: 2645025187 FAX: 24423
 ΑΦΜ: 028558400 ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ 13/03/2024
 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ												
Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2024 Εκκίνηση 11/07/2022 (3ο τρίμηνο 2022) Συντελεστές Προσωπικοί από το 1ο τρίμηνο 2022														
Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2024 Σελίδα 1														
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τρο-λογίου	Μο-νάδα Με-τρη-σης	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που αναθεωρείται		Συντελεστής αναθεώρησης Άξιος Αν/Α	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθε-ώρησης
						Συνολικά μέχρι και την τρέχουσα περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσης περιόδου	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαλάζης-πυρροχιάς	1.1	Μ3	ΟΔΝ 1123.Α: 100%	5,64	4.000	3.903	1.000	5.640,00		1,197053	6.751,38		
2	Αποθήκευση ασφαλιστηρίων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τομήντο οντάς του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.2	Μ3	ΟΔΝ 1123.Α: 100%	14,49	404,41	210,88	189,53	2.175,81		1,197053	2.604,55		
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδης	1.3	Μ3	ΟΔΝ 1133.Α: 100%	15,80	1.500	106,25	1.393,75	22.021,25		1,146275	25.242,43		
4	Προμήθεια δαπέδων, δάπεδο θραυστών επιπέδων υλικών λατομείου Κατ. Ε4	1.7	Μ3	ΟΔΝ 1512: 100%	9,80	3.608,55	1.103,71	2.493,34	24.469,01		1,000000	24.469,03		
5	Κατασκευή επιπέδων	1.8	Μ3	ΟΔΝ 1530: 100%	1,05	3.608,55	1.103,71	2.493,34	2.621,63		1,000000	2.621,63		
6	Κατασκευή, περιβλήματα σιδηρών, εφραγμιακές στρώσεις κλπ από ακιρόδεμα C12/15	1.12	Μ3	ΟΔΝ 2531: 100%	89,60	136,15	68,57	68,78	6.265,24		1,143582	7.195,96		
7	Κατασκευή βόθρων, στενωδιμένων τάρτων, διαμορφώσεσ πιυμένα κλπ. με ακιρόδεμα C20/25	1.13	Μ3	ΟΔΝ 2522: 100%	104,00	180		180	18.720,00		1,021014	19.113,38		
8	Κατασκευή βόθρων, τσιλιών τρέφωσης, τοίχων, θυραίων κλπ με ακιρόδεμα C20/25	1.14	Μ3	ΟΔΝ 2551: 100%	133,00	180	88,81	81,19	10.798,27		1,000000	10.798,27		
9	Χάλυβας επίστρωσ ακιρόδεμασ Β500C εκτός υποσέων έργων	1.17	Χγρ.	ΟΔΝ 2612: 100%	1,15	50.574,6	32.509	17.735,6	20.430,44		1,282955	26.189,69		
10	Γεωκρίσματο βάρους 600 gr/m2													

Αναθεώρηση 1ου τμήτρου 2024											Σελίδα 2				
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που αναθεωρείται		Συντελεστής αναθεώρησης	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθεώρησης	
						Συνολικά μέχρι και την προηγούμενη περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρονούσα περίοδος	Μικρή	Ολική		Μικρή	Ολική		
		1.22	M2	ΟΙΚ 7914: 100%	2,30	1.832,73	560	1.292,78	3.749,06		1,00000	3.749,06			
								Σύνολο	116.891,78			128.715,64			
Εκτίμηση 13%									116.891,78	-15.195,93		128.715,64	-16.733,03		
									101.695,85			111.982,61			
								(ΟΜΑΔΑ Α: ΣΧΙΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΓΕΩΦΑΝΤΙΚΑ) Σύνολο:		101.695,85			111.982,61		
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΠΡΟΣΩΛ-ΛΕΦΑΝΤΙΚΑ															
11	Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους	2.1	M3	ΟΔΝ 3121B: 100%	23,47	63,87		63,87	1.499,03		1,00000	1.499,03			
12	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-195)	2.2	M2	ΟΔΝ 3211B: 100%	2,40	638,73		638,73	1.532,95		1,00000	1.532,95			
13	Άσφαλτική προεπιτάχυνση	2.5	M2	ΟΔΝ 411D: 100%	1,20	638,73		638,73	768,48		1,054782	808,45			
14	Άσφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,65 m	2.7	M2	ΟΔΝ 4321B: 100%	7,70	638,73		638,73	4.914,22		1,150359	5.667,72			
15	Μονόστρωτο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας με ύψος Η 1-Μ3	2.10	MM	ΟΔΝ 2853: 100%	70,00	25		25	1.750,00		1,097200	1.923,10			
16	Μονόστρωτο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων Η 1-Μ5	2.11	MM	ΟΔΝ 2853: 100%	85,00	12		12	1.028,00		1,097200	1.119,14			
								Σύνολο	11.486,68			12.537,40			
Εκτίμηση 10%									11.486,68	-1.144,67		12.537,40	-1.253,74		
									10.338,01			11.283,66			
								(ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΠΡΟΣΩΛ-ΛΕΦΑΝΤΙΚΑ) Σύνολο:		10.338,01			11.283,66		
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ															
17	Εγκατάσταση θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	NT1	M3	ΟΔΝ 2151: 100%	11,60	1.100		971,93	128,07	1.485,61		1,000000	1.485,61		
18	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσφήνων αποχέτευσης κλάσους αντίστοιχ 120 κατά ΕΝΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	NT3	MM	ΥΔΡ 6551.7: 100%	144,00	14		14	2.016,00		1,000000	2.016,00			
19	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσφήνων αποχέτευσης κλάσους αντίστοιχ 120 κατά ΕΝΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου														

Αναβάρωση του τμήνου 2024											Σελίδα 3			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Κωδικοί Αναβάρισης	Τμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που αναβραβεύεται		Συντελεστής αναβάρισης Λίγος Αν/Ασ	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθεωρήσεως
						Συνολικά μέχρι και την προέλευση περιόδου	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσης περιόδου	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	
	D600 mm	N74	MM	ΥΔΡ 6651.5: 100%	72,00	45		45	3.240,00		1,000000	3.240,00		
23	Πραγματο, μεταφορά στη θέση εκκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμητισωμένων σφαιρικών αγωγών κλάσης αντοχής 120 κατά ΕΝΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D=400 mm	N75	MM	ΥΔΡ 6651.3: 100%	41,20	8		8	325,60		1,000000	325,60		
21	Άρση σκαπτικών για κάθε είδους έδαφος	N76	M3	ΟΔΝ 1420: 100%	11,08	1.800	1.000	800	8.864,00		1,000000	8.864,00		
22	Αρχειοθέσιμες με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μάς ορατής όφειας των 150 kg τοιμητικού	N77	M3	ΟΙΚ 420E: 100%	57,00	50		50	3.350,00		1,000000	3.350,00		
23	Καλύμματα ορεστών από ελατό χιτοσίδηρο (ελαστικότητα)	N78	Χρ.	ΥΔΡ 6752: 100%	2,90	3.000		3.000	8.700,00		1,417676	12.300,76		
Αναρ. έκπτωση 12,21%									Σύνολο	27.985,21			31.616,99	
										12,21%			-3.850,66	
													27.758,31	
									(ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Σύνολο:	24.168,22				27.758,31
Ενιαίο όφειλο									Σύνολο	136.602,08			151.024,58	
										18%			24.589,37	27.184,42
													161.190,45	178.209,00
Σύνολο												161.190,45	178.209,00	
Δαπάνη Αναβάρισης Εργασιών						σ=0,87		(178.209,00-161.190,45)×0,87=			14.806,14			
Δαπάνη Αναβάρισης Υλικών						σ=0,87		(0,00-0,00)×0,87=			0,00			
ΑΣΥΚΑΔΑ 12 / 12 / 2024 Κ. ΒΙΒΛΙΑΡΕΚΤΑ  ΑΔΕΛΦΑ ΚΟΥΤΣΑΛΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.Ε.		ΑΣΥΚΑΔΑ 12 / 12 / 2024 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.		ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΥΚΑΔΑ 12 / 12 / 2024 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Π.Ε./ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΝΝΕΝΥ Ν. ΑΣΥΚΑΔΑ ΤΗΛ. 26450 2187 - FAX 21833 ΑΦΜ: 028558400 ΔΕΛΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΡΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.Ε.										

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Αρμενιάκος
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης 728.439,75 ευρώ με Φ.Π.Α. , υπερσυμβατικός κατά 73.234,87 € από τον προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο (2^ο Α.Π.Ε.) , λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 72-05/28-01-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ιωάννης Αρμενιάκος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου