

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πότε θα ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα που εξαγγέλθηκαν στην Κέρκυρα μετά τον «ΙΑΝΟ» και τον « ΜΠΑΛΛΟ» τα οποία είτε δεν έχουν ξεκινήσει είτε καρκίνοβατούν;

Μετά τις πλημμύρες του «ΙΑΝΟΥ» το 2020 και του «ΜΠΑΛΛΟΥ» το 2021 που έπληξαν την Κέρκυρα το νησί κηρύχτηκε σε έκτακτη ανάγκη και εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση και την Π.Ι.Ν. μια σειρά αντιπλημμυρικά έργα. Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός δεν υπάρχει. Τα περισσότερα έργα εξαγγέλλονται συνήθως μετά από μια καταστροφή αλλά και τότε είτε είναι αποσπασματικά, είτε καρκίνοβατούν, τρανό παράδειγμα η περιοχή του ΠΟΤΑΜΟΥ Κέρκυρας. Η κύρια αιτία η υποχρηματοδότηση, η μη επιλεξιμότητα τέτοιων έργων, η υποστελέχωση, η απαξίωση της ζωής του λαού και η υποταγή της προστασίας της στα κέρδη των λίγων.

Μ αυτό το πλαίσιο αναφερόμαστε στα παρακάτω έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της Κέρκυρας και περιμένουμε σαφείς απαντήσεις για την πορεία τους.

Τα έργα αυτά με διάφορες γνωστές όμως δικαιολογίες όπως, αστοχίες μελετών, παραλείψεις μελετών, καιρικές συνθήκες, μη πληρωμή εργολάβων, διακοπή εργασιών κλπκαθυστερούν είναι σε συνεχείς Συμπληρωματικές Συμβάσεις δηλαδή πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, παρατάσεις ακόμα και διακοπές, είτε δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

1. «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΓΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 14ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021»

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 22-07-2022
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 07-03-2022
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12-01-2024
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 11-01-2025
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Η προτεινόμενη έως 31-03-2025

2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ»

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 15-11-2012
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 18-12-2012
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20-06-2013
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20-04-2014
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2023

Με αίτημα του αναδόχου στις 5/10/23, το έργο έχει πάρει νέα παράταση μέχρι την **30-06-2024**.

3. Παράταση της «1^η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

Η 1^η Σ.Σ. είχε εγκριθεί με σκοπό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Επαρχιακή Οδό Νο 4 «Μπενίτσες - ... Κάβος» στη θέση «ΤΣΑΚΙ» Μπενιτσών

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **200.000,00 €**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1^{ης} Σ.Σ. : **05-09-2023**
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **25-04-2024**
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: **30-06-2024**
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η **31-08-2024**

Το έργο πήρε νέα παράταση έως **31-03-2025**.

4.«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023», προϋπολογισμού 310.000,00 €.

Το Πρακτικό Κατακύρωσης του έργου εγκρίθηκε στις 27/3/2024.

5.«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», το οποίο παίρνει 6^η παράταση.

- ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **1.500.000,00 €**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **12-01-2022**
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: **22-03-2022**
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **18-08-2022**
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: **18-08-2023**

- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η **31-12-2023**
 - 2^η **31-03-2024**
 - 3^η **30-06-2024**
 - 4^η **31-08-2024**
 - 5^η **15-01-2025**

Νέα παράταση 6^η τον αριθμό έως **31-03-2025**

Επίσης ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08/04/2024 εγκρίνονται οι μελέτες των έργων:

- 1.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ» προϋπολογισμού 800.000,00 €
2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €
- 3.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΜΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑ» προϋπολογισμού 1.390.000,00 €.

Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:

Σε ποια φάση βρίσκεται η εξέλιξη των έργων και πότε θα ολοκληρωθούν αυτά;

24.03.2025

Η Περιφερειακή Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης
Αλεξάνδρα Μπαλού