



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 12/05-03-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 183-12/05-03-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-03-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 18755/12 27-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για την έγκριση Συγκριτικών Πινάκων και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σε μελέτες της Π.Ι.Ν., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση, σε συνδυασμό με τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 175Α και 176 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 33 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12Α'/19.01.2023)) και του άρθρου 3 του

Π.Δ. 7/2013 (όπως ισχύει), για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Αντικείμενο Μελέτης

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αφορά στην πλήρη μελέτη

οριοθέτησης και διευθέτησης κλάδων του υδατορέματος της περιοχής Σιμωτάτων του Δ.Δ. Λειβαθούς του Δήμου Αργοστολίου.

Προβλέπεται η τμηματική οριοθέτηση του κεντρικού και βασικού κλάδου 1 του υδατορέματος "Κόκκινος Βράχος" καθώς και των άλλων δύο κλάδων 2 και 3. Επίσης, στα οριοθετημένα τμήματα του υδατορέματος θα γίνουν και τμηματικές διευθετήσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται περισσότερο.

Οι επιμέρους μελέτες είναι:

- α. Μελέτη υδραυλικών έργων
- β. Μελέτη στατικών
- γ. Γεωλογική μελέτη
- δ. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
- ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στ. Τοπογραφική μελέτη
- ζ. Γενικές Μελέτες (Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης).

2. Χρηματοδότηση

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200006

3. Διαγωνιστική Διαδικασία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	3-12-2018 υποβολή προσφορών / 7-12-2018 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	α. Η υπ' αρ. 66-03/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΜ1Φ7ΛΕ-04Ν)– Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ' αρ. 182-07/17-02-2021 (ΑΔΑ: 971Σ7ΛΕ-ΕΣΝ)- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ' αρ. 479-20/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΒΨ57ΛΕ-ΒΙ7 & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008916337- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της Σύμβασης.
▪ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	Η υπ'αρ.πρωτ.91284/23-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΡΛΟΡ1Φ-ΩΨΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρ. Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

4. Προεκτιμώμενη αμοιβή – Συμβατική αμοιβή – Στοιχεία σύμβασης

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	267.520,33 χωρίς Φ.Π.Α., 331.725,21 € με ΦΠΑ
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	77,36 %
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	60.572,58 χωρίς Φ.Π.Α., 75.110,00 € με Φ.Π.Α.
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6-8-2021 (αρ. πρωτ. 59566/14637, ΑΔΑ 6ΧΕΒ7ΛΕ-ΨΜΞ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009055591)

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (60.572,58 €),**

συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών (15% βάσει της παρ. 8, του άρθρου 53 του Ν. 4412/16) και πλέον του Φ.Π.Α.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ (€)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	Μελέτη υδραυλικ. έργων (κατ. 13)	75.332,54	80,00	15.066,51

2	Μελέτη Στατικών (κατ. 08)	30.116,18	80,00	6.023,24
3	Γεωλογική μελέτη (κατ. 20)	17.001,94	80,00	3.400,39
4	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη (κατ. 21)	42.558,69	68,00	13.628,38
5	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27)	24.097,99	80,00	4.819,60
6	Τοπογραφική μελέτη (κατ. 16)	34.529,37	77,00	7.941,76
7	ΣΑΥ-ΦΑΥ	3.223,24	80,00	644,65
8	Τεύχη Δημοπράτησης	5.736,42	80,00	1.147,28
	Μερικό Σύνολο	232.626,37		52.671,81
	Απρόβλεπτα 15%	34.893,96		7.900,77
	Σύνολο άνευ ΦΠΑ	267.520,33		60.572,58
	ΦΠΑ	64.204,88		14.537,42
	Γενικό Σύνολο	331.725,20		75.110,00

5. Επίβλεψη

- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
 1. Από 20-8-2021 έως 8-2-2023: α) Α.-Μ. Βαγγελάτου, Πολ. Μηχ. Π.Ε. και β) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (υπ' αρ. οικ. 65602/16111/20-8-2021 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΥΔ57ΛΕ-5Τ3)
 2. Από 9-2-2023 έως σήμερα: α) Αλ. Παντελειός, Πολ. Μηχ. Π.Ε., β) Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. (κατ. 20 και 21) και γ) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (τεχνική συνδρομή στην κατ. 16) (υπ' αρ. οικ. 10967/2490/8-2-2023 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΤΕ57ΛΕ-6ΝΕ)).

Β. 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

1. Νομοθεσία

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/16, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

2. Περιεχόμενο 1^{ου} Σ.Π. –Αιτιολόγηση

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο **επιπλέον αντικείμενο για την Σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Μ.Ε.Ο.Α.)**

Ο παρών Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/16 και:

- i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης και
- ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ιστορικό

Στις 4-5-2023 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία - κατόπιν ελέγχου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία- υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα υπ' αρ. 2306960424/5.6.23 ώστε να ελεγχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας — Ιονίου.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας — Ιονίου, κατόπιν του ελέγχου πληρότητας που διενήργησε, μας απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ.

72808/15619/30.8.23 έγγραφο, κρίνοντας το φάκελο ελλιπή και καταγράφοντας σχετικές παρατηρήσεις.

Η Υπηρεσία μας, μελέτησε τις αναφερόμενες στο ανωτέρω έγγραφο παρατηρήσεις και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο μελετητή, απάντησε με το έγγραφο υπ' αρ. 75985/16288/22.12.23.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας — Ιονίου, απάντησε εκ νέου με το υπ' αρ. πρωτ. 6122/1168/23.1.24 έγγραφο, αφ' ενός δεχόμενη κάποιες απαντήσεις/διευκρινίσεις που δόθηκαν, εφ' ετέρου υποδεικνύοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις/διορθώσεις στη μελέτη (π.χ. τροποποίηση της μελέτης διευθέτησης του ρέματος κατά τμήματα) και ζητώντας επιπλέον αντικείμενο μελέτης προκειμένου να γίνει αποδεκτή (Σύνταξη Μ.Ε.Ο.Α.).

Η Υπηρεσία μας, αφού μελέτησε διεξοδικά όλες τις προτεινόμενες αλλαγές και τις συνέπειες που αυτές εκτιμάται ότι θα έχουν στην πορεία της μελέτης και μετέπειτα κατασκευής του έργου, αποφάσισε -αντί της εναλλακτικής της διάλυσης της σύμβασης- να προσαρμόσει τη μελέτη κατά το δυνατόν, αφού δώσει σχετική εντολή στον ανάδοχο μελετητή και να αναθέσει το επιπλέον αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Ο.Α. ζητήθηκε πρωτίστως για *“τη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε ζώνη του δικτύου Natura”*, πλην όμως, δεδομένου ότι στην περιοχή μελέτης μπορεί να συμπεριληφθεί και τμήμα της χερσαίας ζώνης, ο ανάδοχος πρότεινε και η υπηρεσία συμφώνησε στην σύναψη 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης για την επέκταση της Μ.Ε.Ο.Α. σε χερσαίο τμήμα.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής της ανωτέρω μελέτης συντάχθηκε τον 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, το οποίο επισυνάπτεται.

Η δαπάνη για τη σύνταξη Μ.Ε.Ο.Α. της θαλάσσιας ζώνης καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της μελέτης. Για τη

σύνταξη Μ.Ε.Ο.Α. της χερσαίας ζώνης απαιτείται 1^η Σ.Σ. Κατόπιν αυτής ο Πίνακας Δαπανών Έργου διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Σ.Π.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
				Επί πλέον	Επί έλαττον
A	Εργασίες Αρχικής Σύμβασης				
1.	Μελέτη υδραυλικών έργων (κατ. 13)	15.066,51	15.066,51		
2.	Μελέτη Στατικών (κατ. 08)	6.023,24	6.023,24		
3.	Γεωλογική μελέτη (κατ. 20)	3.400,39	3.400,39		
4.	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη (κατ. 21)	13.628,38	13.628,38		
5.	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27)	4.819,60	4.819,60		
NT1/1	Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (θαλάσσια περιοχή)	0,00	7.890,36	7.890,36	
6.	Τοπογραφική μελέτη (κατ. 16)	7.941,76	7.941,76		
7.	ΣΑΥ-ΦΑΥ	644,65	644,65		
8.	Τεύχη δημοπράτησης	1.147,28	1.147,28		
	Δαπάνη Μελετών	52.671,81	60.562,17	7.890,36	
	Απρόβλεπτα (15%)	7.900,77	10,41		7.890,36
	Συνολική Δαπάνη (Α)	60.572,58	60.572,58		
	Φ.Π.Α. (24%)	14.537,42	14.537,42		
	Σύνολο με Φ.Π.Α. (Α)	75.110,00	75.110,00		
B	1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
NT1/2	Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (χερσαίο τμήμα)	0,00	2.014,56	2.014,56	
	Συνολική Δαπάνη 1ης Σ.Σ. (B)		2.014,56	2.014,56	
	Φ.Π.Α. (24%)		483,49	483,49	
	Σύνολο με Φ.Π.Α. (B)		2.498,05	2.498,05	
	Ποσοστό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης (προ ΦΠΑ):	<u>2.014,56</u> 60.572,58		3,33%	< 10%

A+B	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (A+B)		62.587,14	2.014,56	
	Φ.Π.Α. (24%)		15.020,91	483,49	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (A+B)		77.608,06	2.498,05	

Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας παρουσιάζει αύξηση κατά 2.014,56€ προ ΦΠΑ σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης (2.498,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Βάσει αυτού, το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 77.608,06€ εκ των οποίων 62.587,14€ για εργασίες και 15.020,91€ για ΦΠΑ.

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.)

Η 1^η Σ.Σ. συμπεριλαμβάνει αμοιβές εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, κατόπιν των υποδείξεων της Δ/σης

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας — Ιονίου.

Σε αυτή περιλαμβάνεται το τμήμα της Μ.Ε.Ο.Α. που αφορά στο χερσαίο τμήμα της περιοχής μελέτης, το οποίο δεν δύναται να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης, καθώς αυτά έχουν αναλωθεί για το τμήμα της

Μ.Ε.Ο.Α. που αφορά την θαλάσσια περιοχή της εκβολής του ρέματος της μελέτης.

Οι συμπληρωματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ. αφενός δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, αφετέρου είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν την συνολική της φύση.

Με τον παρόντα 1^ο Συγκριτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων ν. 4412/2016, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση και το ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται σε ποσοστό 3,33% της αρχικής συμβατικής δαπάνης, το οποίο είναι μικρότερο του ορίου βάσει του άρθρου 132, παρ. 2.β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Σημειώνεται πως:

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ» τα οποία περιλαμβάνουν την 1^η Σ.Σ. (Πρακτικό 6ο/2024, 6η Συνεδρίαση της 19-12-2024, Απόσπασμα 1ο)
2. Έχει δοθεί η 4η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», με υπέρβαση του καθαρού χρόνου του μελετητικού αντικειμένου έως 30-4-2026, σύμφωνα με την υπ' αρ. 113-07/11-2-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ι.Ν. (αρ. ημετ. πρωτ. 14.782/2943/17-2-2025).
3. Έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΠΑ Ιονίων Νήσων, της Δ/σης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν. με το έγγραφο με αρ. πρωτ.
16076/7382/25.2.2025 (αρ. ημετ. πρωτ. 18014/3762/26.2.2025).

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα όπως η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Ι.Ν. εγκρίνει τον 1^ο
Συγκριτικό Πίνακα και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ» τα οποία

περιλαμβάνουν την 1^η Σ.Σ.

Η αναπλ. Πρ/νη
Τ.Κ.Υ.Ε.

Ανθή-Μαρία
Βαγγελάτου Πολ.
Μηχανικός Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Αργοστολίου
Ταχ. κώδικας: 28100

Πληροφορίες: Α. Παντελείδης
Τηλέφωνο: 26713-60562
Δ/ση e-mail: apantelios@pin.gov.gr

Α.-Μ. Βαγγελιάτου
26713-60564
mvagelatou@pin.gov.gr

Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ.Τ. «ΓΕΟΕΝΒΙΡΟ», ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Αντικείμενο Μελέτης

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κλάδων του υδατορέματος της περιοχής Σιμωτάτων του Δ.Δ. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Προβλέπεται η τμηματική οριοθέτηση του κεντρικού και βασικού κλάδου 1 του υδατορέματος "Κόκκινος Βράχος" καθώς και των άλλων δύο κλάδων 2 και 3. Επίσης, στα οριοθετημένα τμήματα του υδατορέματος θα γίνουν και τμηματικές διευθετήσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται περισσότερο.

Οι επιμέρους μελέτες είναι:

- α. Μελέτη υδραυλικών έργων
- β. Μελέτη στατικών
- γ. Γεωλογική μελέτη
- δ. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
- ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- στ. Τοπογραφική μελέτη
- ζ. Γενικές Μελέτες (Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης).

2. Χρηματοδότηση

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200006

3. Διαγωνιστική Διαδικασία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	3-12-2018 υποβολή προσφορών / 7-12-2018 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	α. Η υπ' αρ. 66-03/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΜ1Φ7ΛΕ-04Ν)- Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ' αρ. 182-07/17-02-2021 (ΑΔΑ: 971Σ7ΛΕ-ΕΣΝ)- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ' αρ. 479-20/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΒΨ57ΛΕ-ΒΙ7 & ΑΔΑΜ: 21ΑΩΡΔ008916337- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της Σύμβασης.
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	Η υπ' αρ.πρωτ.91284/23-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΡΛΟΡ1Φ-ΩΨΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρ. Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

4. Προεκτιμώμενη αμοιβή – Συμβατική αμοιβή – Στοιχεία σύμβασης

• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	267.520,33 χωρίς Φ.Π.Α., 331.725,21 € με ΦΠΑ
• ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	77,36 %
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	60.572,58 χωρίς Φ.Π.Α., 75.110,00 € με Φ.Π.Α.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6-8-2021 (αρ. πρωτ. 59566/14637, ΑΔΑ 6ΧΞΒ7ΛΕ-ΨΜΞ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009055591)

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (60.572,58 €)**, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών (15% βάσει της παρ. 8, του άρθρου 53 του Ν. 4412/16) και πλέον του Φ.Π.Α.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ (€)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	Μελέτη υδραυλικ. έργων (κατ. 13)	75.332,54	80,00	15.066,51
2	Μελέτη Στατικών (κατ. 08)	30.116,18	80,00	6.023,24
3	Γεωλογική μελέτη (κατ. 20)	17.001,94	80,00	3.400,39
4	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη (κατ. 21)	42.558,69	68,00	13.628,38
5	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27)	24.097,99	80,00	4.819,60
6	Τοπογραφική μελέτη (κατ. 16)	34.529,37	77,00	7.941,76
7	ΣΑΥ-ΦΑΥ	3.223,24	80,00	644,65
8	Τεύχη Δημοπράτησης	5.736,42	80,00	1.147,28
	Μερικό Σύνολο	232.626,37		52.671,81
	Απρόβλεπτα 15%	34.893,96		7.900,77
	Σύνολο άνευ ΦΠΑ	267.520,33		60.572,58
	ΦΠΑ	64.204,88		14.537,42
	Γενικό Σύνολο	331.725,20		75.110,00

5. Επίβλεψη

• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	- Από 20-8-2021 έως 8-2-2023: α) Α.-Μ. Βαγγελάτου, Πολ. Μηχ. Π.Ε. και β) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (υπ' αρ. οικ. 65602/16111/20-8-2021 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΥΔ57ΛΕ-5Τ3) - Από 9-2-2023 έως σήμερα: α) Αλ. Παντελείος, Πολ. Μηχ. Π.Ε., β) Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. (κατ. 20 και 21) και γ) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (τεχνική συνδρομή στην κατ. 16) (υπ' αρ. οικ. 10967/2490/8-2-2023 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΤΕ57ΛΕ-6ΝΕ)).
----------------	--

Β. 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**1. Νομοθεσία**

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/16, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

2. Περιεχόμενο 1^{ου} Σ.Π. – Αιτιολόγηση

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο επιπλέον αντικείμενο για την **Σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Μ.Ε.Ο.Α.)**

Ο παρών Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/και:

- i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης και
- ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ιστορικό

Στις 4-5-2023 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία -κατόπιν ελέγχου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία- υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα υπ' αρ. 2306960424/5.6.23 ώστε να ελεγχθεί από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, κατόπιν του ελέγχου πληρότητας που διενήργησε, μας απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ. 72808/15619/30.8.23 έγγραφο, κρίνοντας το φάκελο ελλιπή και καταγράφοντας σχετικές παρατηρήσεις.

Η Υπηρεσία μας, μελέτησε τις αναφερόμενες στο ανωτέρω έγγραφο παρατηρήσεις και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο μελετητή, απάντησε με το έγγραφο υπ' αρ. 75985/16288/22.12.23.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, απάντησε εκ νέου με το υπ' αρ. πρωτ. 6122/1168/23.1.24 έγγραφο, αφ' ενός δεχόμενη κάποιες απαντήσεις/διευκρινίσεις που δόθηκαν, εφ' ετέρου υποδεικνύοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις/διορθώσεις στη μελέτη (π.χ. τροποποίηση της μελέτης διευθέτησης του ρέματος κατά τμήματα) και ζητώντας επιπλέον αντικείμενο μελέτης προκειμένου να γίνει αποδεκτή (**Σύνταξη Μ.Ε.Ο.Α.**).

Η Υπηρεσία μας, αφού μελέτησε διεξοδικά όλες τις προτεινόμενες αλλαγές και τις συνέπειες που αυτές εκτιμάται ότι θα έχουν στην πορεία της μελέτης και μετέπειτα κατασκευής του έργου, αποφάσισε -αντί της εναλλακτικής της διάλυσης της σύμβασης- να προσαρμόσει τη μελέτη κατά το δυνατόν, αφού δώσει σχετική εντολή στον ανάδοχο μελετητή και να αναθέσει το επιπλέον αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Ο.Α. ζητήθηκε πρωτίστως για "τη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε ζώνη του δικτύου Nature", πλην όμως, δεδομένου ότι στην περιοχή μελέτης μπορεί να συμπεριληφθεί και τμήμα της χερσαίας ζώνης, ο ανάδοχος πρότεινε και η υπηρεσία συμφώνησε στην σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης για την επέκταση της Μ.Ε.Ο.Α. σε χερσαίο τμήμα.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής της ανωτέρω μελέτης συντάχθηκε τον 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, το οποίο επισυνάπτεται.

Η δαπάνη για τη σύνταξη Μ.Ε.Ο.Α. της θαλάσσιας ζώνης καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της μελέτης. Για τη σύνταξη Μ.Ε.Ο.Α. της χερσαίας ζώνης απαιτείται 1^η Σ.Σ. Κατόπιν αυτής ο Πίνακας Δαπανών Έργου διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Σ.Π.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
				Επί πλέον	Επί έλαττον
A	Εργασίες Αρχικής Σύμβασης				
1.	Μελέτη υδραυλικών έργων (κατ. 13)	15.066,51	15.066,51		
2.	Μελέτη Στατικών (κατ. 08)	6.023,24	6.023,24		
3.	Γεωλογική μελέτη (κατ. 20)	3.400,39	3.400,39		
4.	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη (κατ. 21)	13.628,38	13.628,38		
5.	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27)	4.819,60	4.819,60		
NT1/1	Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Θαλάσσια περιοχή)	0,00	7.890,36	7.890,36	
6.	Τοπογραφική μελέτη (κατ. 16)	7.941,76	7.941,76		
7.	ΣΑΥ-ΦΑΥ	644,65	644,65		
8.	Τεύχη δημοπράτησης	1.147,28	1.147,28		
	Δαπάνη Μελετών	52.671,81	60.562,17	7.890,36	
	Απρόβλεπτα (15%)	7.900,77	10,41		7.890,36
	Συνολική Δαπάνη (Α)	60.572,58	60.572,58		
	Φ.Π.Α. (24%)	14.537,42	14.537,42		
	Σύνολο με Φ.Π.Α. (Α)	75.110,00	75.110,00		
B	1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
NT1/2	Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (χερσαίο τμήμα)	0,00	2.014,56	2.014,56	
	Συνολική Δαπάνη 1ης Σ.Σ. (B)		2.014,56	2.014,56	
	Φ.Π.Α. (24%)		483,49	483,49	
	Σύνολο με Φ.Π.Α. (B)		2.498,05	2.498,05	
	Ποσοστό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης (προ ΦΠΑ):	<u>2.014,56</u> 60.572,58		3,33%	< 10%
A+B	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (A+B)		62.587,14	2.014,56	
	Φ.Π.Α. (24%)		15.020,91	483,49	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (A+B)		77.608,06	2.498,05	

Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας παρουσιάζει αύξηση κατά 2.014,56€ προ ΦΠΑ σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης (2.498,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Βάσει αυτού, το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 77.608,06€ εκ των οποίων 62.587,14€ για εργασίες και 15.020,91€ για ΦΠΑ.

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.)

Η 1^η Σ.Σ. συμπεριλαμβάνει αμοιβές εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, κατόπιν των υποδείξεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου.

Σε αυτή περιλαμβάνεται το τμήμα της Μ.Ε.Ο.Α. που αφορά στο χερσαίο τμήμα της περιοχής μελέτης, το οποίο δεν δύναται να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης, καθώς αυτά έχουν αναλωθεί για το τμήμα της Μ.Ε.Ο.Α. που αφορά την θαλάσσια περιοχή της εκβολής του ρέματος της μελέτης.

Οι συμπληρωματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ. αφενός δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, αφετέρου είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν την συνολική της φύση.

Με τον παρόντα 1^ο Συγκριτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων ν. 4412/2016, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση και το ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται σε ποσοστό 3,33% της αρχικής συμβατικής δαπάνης, το οποίο είναι μικρότερο του ορίου βάσει του άρθρου 132, παρ. 2.β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Σημειώνεται πως:

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ» τα οποία περιλαμβάνουν την 1^η Σ.Σ. (Πρακτικό 6ο/2024, 6η Συνεδρίαση της 19-12-2024, Απόσπασμα 1ο)
2. Έχει δοθεί η 4η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», με υπέρβαση του καθαρού χρόνου του μελετητικού αντικειμένου έως 30-4-2026, σύμφωνα με την υπ' αρ. 113-07/11-2-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ι.Ν. (αρ. ημετ. πρωτ. 14.782/2943/17-2-2025).
3. Έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΠΑ Ιονίων Νήσων, της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν. με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 16076/7382/25.2.2025 (αρ. ημετ. πρωτ. 18014/3762/26.2.2025).

Αργαστόλι, 26 Φεβρουαρίου 2024

Ο επιβλέπων

Η αναπλ. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

ALEXANDROS PANTELEIOS

26/02/2025 12:11

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αλέξανδρος Παντελεΐος
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

- ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. «GEOENVIRO»
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Σ.Π.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
				Επί πλέον	Επί ελάττων
A	Εργασίες Αρχικής Σύμβασης				
1.	Μελέτη υδραυλικών έργων (κατ. 13)	15.066,51	15.066,51		
2.	Μελέτη Στατικών (κατ. 08)	6.023,24	6.023,24		
3.	Γεωλογική μελέτη (κατ. 20)	3.400,39	3.400,39		
4.	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη (κατ. 21)	13.628,38	13.628,38		
5.	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27)	4.819,60	4.819,60		
NT1/1	Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (θαλάσσια περιοχή)	0,00	7.890,36	7.890,36	
6.	Τοπογραφική μελέτη (κατ. 16)	7.941,76	7.941,76		
7.	ΣΑΥ-ΦΑΥ	644,65	644,65		
8.	Τεύχη δημοπράτησης	1.147,28	1.147,28		
	Δαπάνη Μελετών	52.671,81	60.562,17	7.890,36	
	Απρόβλεπτα (15%)	7.900,77	10,41		7.890,36
	Συνολική Δαπάνη (Α)	60.572,58	60.572,58		
	Φ.Π.Α. (24%)	14.537,42	14.537,42		
	Σύνολο με Φ.Π.Α. (Α)	75.110,00	75.110,00		
B	1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
NT1/2	Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (χερσαίο τμήμα)	0,00	2.014,56	2.014,56	
	Συνολική Δαπάνη 1ης Σ.Σ. (B)		2.014,56	2.014,56	
	Φ.Π.Α. (24%)		483,49	483,49	
	Σύνολο με Φ.Π.Α. (B)		2.498,05	2.498,05	
	Ποσοστό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης (προ ΦΠΑ):	<u>2.014,56</u> 60.572,58		3,33%	< 10%
A+B	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (A+B)		62.587,14	2.014,56	
	Φ.Π.Α. (24%)		15.020,91	483,49	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (A+B)		77.608,06	2.498,05	

ΠΑΤΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ _____
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΗ
Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ALEXANDROS PANTELEIOS
26/02/2025 12:24
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α.-Μ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΘΜΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση οικονομικών φορέων ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΓΡΗΓ.,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ. Τ. «GEOENVIRO»,
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με κοινό
εκπρόσωπο κ. Ανδρέα Αλεβίζο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 267.520,33 € χωρίς ΦΠΑ

1° ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(συνοδεύει τον 1° Συγκριτικό Πίνακα)

Στο Αργοστόλι σήμερα στις 11-12-2024 η υπογεγραμμένη Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' Βαθμό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κτιφιακών & Υδραυλικών Έργων, έχοντας υπόψη:

1. Τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη της μελέτης
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 & Ν.4782/2021
3. Την με αρ. πρωτ. 59566/14637/6-8-2021 Σύμβαση κατασκευής έργου (ΑΔΑ 6ΧΞΒ7ΛΕ-ΨΜΞ, ΑΔΑΜ: 215ΥΜΝ009055591)
4. Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών (ΦΕΚ Β' 2519/20.7.2017)

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

σε αντιπαράσταση με τον κ. Ανδρέα Αλεβίζο, Πολιτικό Μηχανικό, νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου του παραπάνω έργου, στον καθορισμό των παρακάτω τιμών μονάδας νέας μελέτης (χωρίς την έκπτωση) η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου :

ΝΤ 1/1: Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τη θαλάσσια περιοχή

ΑΝΑΛΥΣΗ

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης.

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω

αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του.

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

Η νέα τιμή περιλαμβάνει την απασχόληση Ειδικού Συνεργάτη σε Εργασίες Πεδίου και τη σύνταξη της αντίστοιχης μελέτης.

Α. Σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τη θαλάσσια περιοχή:

Αμοιβή ανά ανθρωποημέρα: $300 \times 1,399 = 419,70$

ΕΥΡΩ Ολογράφως: **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ**

Αριθμητικά: **419,70**

Β. Απασχόληση Ειδικού Συνεργάτη σε Εργασίες Πεδίου για τη θαλάσσια περιοχή:

Αμοιβή ανά ανθρωποημέρα: $300 \times 1,399 = 419,70$

ΕΥΡΩ Ολογράφως: **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ**

Αριθμητικά: **419,70**

Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο, προκύπτει

Εργασία	Μον.	Ποσότητα	Αμοιβή/μον.	Προεκτιμώμενη Αμοιβή (€)
Σύνταξη Μ.Ε.Ο.Α. για τη θαλάσσια περιοχή	Ανθρ./ ημέρα	77	419,70 €	32.316,90 €
Απασχόληση Ειδικού Συνεργάτη σε Εργασίες Πεδίου στη θαλάσσια περιοχή	Ανθρ./ ημέρα	17	419,70 €	7.134,90 €
Σύνολο				39.451,80 €

Στην ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοιβή εφαρμόζεται η έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27) βάσει της οποίας υπογράφηκε η αρχική σύμβαση, η οποία ανέρχεται σε 80,0%, οπότε προκύπτει Τιμή μονάδος για Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τη θαλάσσια περιοχή = $39.451,80 \text{ €} \times (1-80\%) = 7.890,36 \text{ €}$

ΕΥΡΩ

Ολογράφως = **ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

Αριθμητικά: **7.890,36 €**

ΝΤ 1/2: Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τη χερσαία περιοχή

ΑΝΑΛΥΣΗ

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης.

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον

ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του.

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

Η νέα τιμή περιλαμβάνει την απασχόληση Ειδικού Συνεργάτη σε Εργασίες Πεδίου και τη σύνταξη της αντίστοιχης μελέτης.

Α. Σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το χερσαίο τμήμα:

Αμοιβή ανά ανθρωποημέρα: $300 \times 1,399 = 419,70$

ΕΥΡΩ Ολογράφως: **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ**

Αριθμητικά: **419,70**

Β. Απασχόληση Ειδικού Συνεργάτη σε Εργασίες Πεδίου για το χερσαίο τμήμα:

Αμοιβή ανά ανθρωποημέρα: $300 \times 1,399 = 419,70$

ΕΥΡΩ Ολογράφως: **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ**

Αριθμητικά: **419,70**

Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο, προκύπτει

Εργασία	Μον.	Ποσότητα	Αμοιβή/μον.	Προεπιτιμώμενη Αμοιβή
Σύνταξη Μ.Ε.Ο.Α. για το χερσαίο τμήμα	Ανθρ./ ημέρα	11	419,70 €	4.616,70 €
Απασχόληση Ειδικού Συνεργάτη σε Εργασίες Πεδίου στο χερσαίο τμήμα	Ανθρ./ ημέρα	13	419,70 €	5.546,10 €
Σύνολο				10.072,80 €


Στην ανωτέρω προεπιτιμώμενη αμοιβή εφαρμόζεται η έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27) βάσει της οποίας υπογράφηκε η αρχική σύμβαση, η οποία ανέρχεται σε 80,0%, οπότε προκύπτει Τιμή μονάδος για Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το χερσαίο τμήμα = $10.072,80 \text{ €} \times (1-80\%) = 2.014,56 \text{ €}$

ΕΥΡΩ

Ολογράφως = **ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

Αριθμητικά: **2.014,56 €**

12-12-2024
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ


Ανδρέας Αλεβίζος
Πολιτικός Μηχανικός

12-12-2024
Ο Επιβλέπων

ALEXANDROS PANTELEIOS
17/02/2025 15:37
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αλέξανδρος Παντελείος
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

12-12-2024
Η αναπλ. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ» τα οποία περιλαμβάνουν την 1^η Σ.Σ.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 183-12/05-03-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου