



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/18-03-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 214-14/18-03-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-03-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 23011/14 /13-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 3ο Θέμα: Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού κ. Γεώργιου Μάμαλου, η οποία έχει ως εξής

έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

2. Το από 27/2/2025 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 26-07-2025 Προγραμματικής Σύμβασης με το οποίο η Επιτροπή παρακολούθησης ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΗΣ» της προγραμματικής σύμβασης.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο:ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» και ειδικότερα του άρθρου 10 «Τροποποιήσεις της σύμβασης», συνεδρίασε στις 27/2/2025 η Επιτροπή παρακολούθησης και ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΗΣ» της προγραμματικής σύμβασης, ως εξής:

α) Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/12/2025.

β) Άρθρο 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																								
ΕΤΟΣ	2024												2025											
ΜΗΝΕΣ	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ. (0,5 μήνες από την ψήφιση από τα αρμόδια όργανα-ΠΙΝ & 6η Υ.Πε) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΣ 07/2024		X																						
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η Π.Σ.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣ- ΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑΜΟ Υ			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ- ΙΗΣΗ											X	X	X											

Έπειτα από τα ανωτέρω :

Εισηγούμαστε

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο:ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ως προς το άρθρο 4 και ειδικότερα:

α) Την διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/12/2025.

β) Το Χρονοδιάγραμμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ως ανωτέρω.

Συνημμένα: Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού

Γεώργιος Μάμαλος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 60327/12141/26-7-2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΜΕΤΑΞΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ
6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΜΕ ΘΕΜΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
Αρ.Πρωτ./.....**

Στην Πάτρα, σήμερα τηνη του μηνός 2025, ημέρα, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :

α) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Π.Ε.Κεφαλληνίας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, κάτοικο Κέρκυρας

β) Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Διοικητή κ. Ηλία Θεοδώρουλο, κάτοικο Πάτρας Αχαΐας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.44311 απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Παράταση θητείας του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 670/30.7.2022), συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 54 του Ν.4456/2017 ΦΕΚ 24/Α΄/01–03–2017 «Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας».
- Το αριθμ. οικ. 72088/15491/28-08-2023 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας
- Το από 18-04-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης 6^{ης} Υ.Πε.
- Την με αρ. πρωτ. 44093/05-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΣΗ469ΗΔΜ-ΧΦ1) βεβαίωση έγκρισης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης Διοίκησης 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (οικονομικού έτους 2024) στον ΚΑΕ 9762 για τη δαπάνη σχετικά με την **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»**
- Την αριθμ. πρωτ. :43676-04/07/2024 (ΑΔΑ:9847469ΗΔΜ-ΞΕΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοίκησης 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας, οικ. έτους 2024 με αιτιολογία πολυετή δέσμευση για προκήρυξη σύμβασης **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

- Την αριθ. 572-30/09-07-2024 (ΑΔΑ:6ΥΑΨ7ΛΕ-ΥΩ0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την 6^η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
- Την με αρ. Την με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
- Το από 27/2/2025 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 26-07-2024 Προγραμματικής Σύμβασης με το οποίο η Επιτροπή παρακολούθησης ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΗΣ» της προγραμματικής σύμβασης.
- Την αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΙΝ περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης.
- Την αριθμ. πρωτ. Απόφαση Διοικητή της 6^{ης} Υ.Πε. περί έγκρισης της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ως προς το άρθρο 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΗΣ» της προγραμματικής σύμβασης, ως εξής:

α) Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/12/2025.

β) Άρθρο 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																			
ΕΤΟΣ	2024												2025						
ΜΗΝΕΣ	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ. (0,5 μήνες από την ψήφιση από τα αρμόδια όργανα-ΠΙΝ & 6η Υ.Πε) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΣ 07/2024		X																	
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η Π.Σ.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑΜΟΥ			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ											X	X	X	X					

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ 6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ως προς το άρθρο 4 και ειδικότερα:

α) Την διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/12/2025.

β) Το Χρονοδιάγραμμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ως ανωτέρω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 214-14/18-03-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου