



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/20-05-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 436-30/20-05-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , προϋπ/σμού 2.190.00 € με ΦΠΑ, ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-05-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 43733/30/15-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

26ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , προϋπ/σμού 2.190.00 € με ΦΠΑ, ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156, §3 & §5 για αυξομείωση συμβατικών εργασιών και προσθήκη νέων εργασιών του έργου.
3. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
4. Τον
5. Τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης , του ανωτέρω έργου.
6. Την από 9-05-2025, 2^η πράξη (θέμα 2^ο) της 3ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας .
7. Τα κατωτέρω στοιχεία του φακέλου του έργου:

Έγκριση Μελέτης:	Η αριθμ. Πρωτ: 90969/14926/18-11-2021 (ΑΔΑ:6ΣΞΝ7ΛΕ-Ν0Α) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Έγκριση Όρων Διακήρυξης:	Η αριθμ. 194-55/24-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΜΣ7ΛΕ -ΩΞΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Ημερομηνία δημοπράτησης:	14/01/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση):	33,21 %
Ημερομηνία Σύμβασης:	08-9-2022
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία :	1.466.575,44 με Φ.Π.Α./ 08-9-2022
Ανάδοχος:	«Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	08-09-2023
1 ^η παράταση:	31-12-2023 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1059-66/31-10-2023 (6ΓΗΖ7ΛΕ-94Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2 ^η παράταση:	31-07-2024 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 73-3/30-01-2024 (95ΗΔ7ΛΕ-ΘΩΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
3 ^η παράταση:	31-03-2025 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 73-3/30-01-2024 (95ΗΔ7ΛΕ-ΘΩΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Διακοπής εργασιών .	Η υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 (6ΓΠ67ΛΕ-ΦΣ1) Απόφαση του

	Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
4 ^η παράταση	Η υπ. αρ. 345-24/29-04-2025 (ΡΛΠ67ΛΕ-ΠΕΗ) Απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
Λογαριασμοί :	797.000,00 ευρώ
ΑΠΕ	Έγκριση με την υπ. αρ. οικ 58192/8994 /05-07-2023 (Α.Δ.Α.: 9Φ327ΛΕ-2ΝΘ) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Α) Την Αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων εκ των συμβατικών εργασιών και περιλαμβάνει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών του έργου, β) την ανάλυση μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Β) Την ανάγκη εκτέλεσης δύο (2) Νέων εργασιών που περιλαμβάνεται στο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη αλλά κρίνεται όμως απαραίτητη για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και αυτές είναι :

- 1.) Ημερήσια χρήση χλοοκοπτικής μηχανής με έναν ειδικευμένο εργάτη (N / T6)
- 2.) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ (N / T7, σχ. άρθρο ΥΔΡ 3.12)

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που συνοδεύεται από το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, συνολικής δαπάνης ποσού 1.466.575,44€ € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και 1^ο Α.Π.Ε. του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (1^η πράξη, 3^η Συνεδρίαση /09-05-2025)..

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο ΑΝ/ΝΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακού
οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας».

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ, ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2.190.000,00 € (με Φ.Π.Α)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π.
ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

ΓΕΝΙΚΑ: Το έργο αφορά την αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας. Με το παρόν έργο θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο 2.190.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 83650/34075/27-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΝ5Α7ΛΕ-ΜΝΝ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΙΝ "2η Τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 522 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν." με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, όπου περιλαμβάνεται το υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 2.190.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.766.129,03 € για εργασίες και 423.870,97 € για Φ.Π.Α (όπου ο Φ.Π.Α 24%) και συνολικό προϋπολογισμό 2.190.000,00 €, συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 90969/14926/18-11-2021 (ΑΔΑ:6ΣΞΝ7ΛΕ-Ν0Α), απόφαση αυτής.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 10/01/2022 με το σύστημα ηλεκτρονικής προσφοράς (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ), με

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στη Δημοπρασία προσωρινός μειοδότης ανδείχθηκε η Κ-ξία ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. Πανδρεμένος & Σ.Ι.Α. Ε.Ε., που προσέφερε μέση τεκμαριτή έκπτωση 33,21 % στις τιμές του τιμολογίου και του Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης. Τα από 14/01/2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της από 14/01/2022 δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 68-05/01-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΔΜ7ΛΕ-55Χ) απόφαση αυτής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μεταξύ της κα. Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και της ανάδοχης Κ-ξίας του έργου, υπεγράφη στις 08/09/2022, το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου, με ποσό 1.465.982,44 € (με Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ήτοι την 08/09/2023.

1^η παράταση έως 31-12-2023, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1059-66/31-10-2023 (6ΓΗΖ7ΛΕ-94Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

2^η παράταση έως 31-07-2024, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 73-3/30-01-2024 (95ΗΔ7ΛΕ-ΘΡΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

3^η παράταση έως 31-03-2025, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 128-08 / 18-02-2025 (90ΗΦ7ΛΕ-Α) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

4^η παράταση έως 15-07-2025, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 2^η Συνεδρίαση / 2^η πράξη (2^ο θέμα) / 07-04-2025 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Διακοπής εργασιών . Η υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 (6ΓΠ67ΛΕ-ΦΣ1) Απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας .

Άρση Διακοπής εργασιών Το υπ. αρ. 112773/16625/ 08-01-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας .

4^η παράταση έως 15-07-2025 εγκρίθηκε με την υπ. αρ.345-24/29-04-2025 (ΡΑΠ67ΛΕ-ΠΕΗ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 797.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Α. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ δαπάνης 1.466.575,44 € με Φ.Π.Α., εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 58912/8994 05-07-2023 (Α.Δ.Α.: 9Φ327ΛΕ-2ΝΘ)

Β. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας προτεινόμενης δαπάνης 1.611.865,93 € με Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών κ' Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ κ' 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και περιλαμβάνει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών του έργου, β) την ανάλυση μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Γ. 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Συντάχθηκε Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων που περιλαμβάνει δύο νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για τη σωστή κατασκευή του έργου ητοι:

- 1.) Ημερήσια χρήση χλοοκοπτικής μηχανής με έναν ειδικευμένο εργάτη (Ν / Τ6)
- 2.) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ (Ν / Τ7, σχ. άρθρο ΥΔΡ 3.12)

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2^ο Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το ίδιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.:

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} Α.Π.Ε.
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	112.873,20	132.434,34	160.317,87
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	658.080,70	711.540,67	747.740,10
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	93.564,80	93.564,80	77.655,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1)	864.518,70	937.539,81	985.713,65
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	155.613,37	168.757,17	177.428,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2)	1.020.132,07	1.106.296,98	1.163.142,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	153.019,81	66.854,90	10.009,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3)	1.173.151,88	1.173.151,88	1.173.151,88
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.440,00	1.440,00	1.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4)	1.182.591,88	1.182.591,88	1.182.591,88
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	130,25	130,25	130,25
ΣΥΝΟΛΟ	1.182.722,13	1.182.722,13	1.182.722,13
Φ.Π.Α. 24 %	283.853,31	283.853,31	283.853,31
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	1.466.575,44	1.466.575,44	1.466.575,44

Λευκάδα, 06 / 05 / 2025

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΤΣΑΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Λευκάδα, 05 / 05 / 2025

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 3ης Συνεδρίασης / 09-05-2025

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 09 Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 05/05/2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3. Θεόδωρος Μανωλίτσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λευκάδας.
4. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
5. Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.190.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 1.466.575,44€ πλέον Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 2η (Θέμα 2ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.190.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 1.466.575,44€ € πλέον Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 09-05-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος

Αναστασία Βούλγαρη

Χρήστος Γιαννακόπουλος



Θεόδωρος Μανωλίτης

Δημήτριος Βραχνούλας

Φίλιππος Σκληρός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

Αντίστοιχος : Κ.ΠΑ. ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. - Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Α/Α	Εργασία	Αιτία Εργασίας	Φ.Π.Α.	Έσοδα
1	Αρχική Σήμανση	1.112.722,13	283.853,31	1.465.575,44
2	2 ^η Α.Π.Ε.	1.112.722,13	283.853,31	1.465.575,44

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ

Α/Α	Είδος Έργου	Κωδικός Διαβίβασης	Α/Α	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΕΓΚΛΕΠΤΑ ΜΕΤΩΝ 10 ΑΝΕ			ΠΡΟΤΕΛΕΛΕΣ ΜΕΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΑ			ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΝΕΟ ΠΙΣΤΩΤΗΡΙΟ (ΣΥΝΔ)			ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΔ)		
					ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΚΟΤΗΤΑ
1	Εργασίες προετοιμασίας																		
1	Εργασίες προετοιμασίας	Α/Α 101101	Α.2	m3	1.500,00	0,31	13.200,00	1.500,00	0,31	13.200,00	1.500,00	0,31	13.200,00				4.128,00		4.128,00
2	Αντικατάσταση παλαιών καλωδίων με νέους καλωδίου 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101102	Α.2.1	m	100,00	8,00	900,00	400,00	3,00	3.000,00	100,00	8,00	900,00						2.715,00
3	Εργασίες αντιστάθμισης σε (δίκτυο) δίκτυο 10kV	Α/Α 101103	Α.2.3	m3	100,00	15,14	1.514,00	100,00	15,14	1.514,00	100,00	15,14	1.514,00						
4	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ²	Α/Α 101104	Α.2.4	m	50,00	91,00	4.550,00	50,00	91,00	4.550,00	50,00	91,00	4.550,00				7.000,00		5.189,00
5	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101105	Α.2.5	m	12.000,00	0,30	3.600,00	12.000,00	0,30	3.600,00	12.000,00	0,30	3.600,00						
6	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101106	Α.2.6	m	200,00	17,50	3.500,00	200,00	17,50	3.500,00	200,00	17,50	3.500,00				4.700,00		
7	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101107	Α.2.7	m	1.000,00	10,00	10.000,00	1.000,00	10,00	10.000,00	1.000,00	10,00	10.000,00				11.500,00		11.500,00
8	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101108	Α.2.8	m	100,00	11,00	1.100,00	100,00	11,00	1.100,00	100,00	11,00	1.100,00				5.700,00		5.700,00
9	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101109	Α.2.9	m	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00				3.100,00		3.100,00
10	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101110	Α.2.10	m	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00				8.300,00		8.300,00
11	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101111	Α.2.11	m	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00				8.000,00		
12	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101112	Α.2.12	m	500,00	3,00	1.500,00	500,00	3,00	1.500,00	500,00	3,00	1.500,00				180,00		
13	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101113	Α.2.13	m	60,00	130,00	7.800,00	60,00	130,00	7.800,00	60,00	130,00	7.800,00						
14	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101114	Α.2.14	m	50,00	140,00	7.000,00										7.000,00		
15	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101115	Α.2.15	m	50,00	22,00	1.100,00	50,00	22,00	1.100,00	50,00	22,00	1.100,00						
16	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101116	Α.2.16	m	50,00	22,00	1.100,00	50,00	22,00	1.100,00	50,00	22,00	1.100,00				412,00		
17	Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων 100mm ² με μήκος 100m	Α/Α 101117	Α.2.17	m	50,00	22,00	1.100,00	50,00	22,00	1.100,00	50,00	22,00	1.100,00				1.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ					118.500,00		103.150,00				112.840,00								

Σελίδα 2 από 2

[illegible]

ΣΤΕΦ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Α.Π.Ε			ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΛΕΓΕ (C=)			ΣΥΜΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΣΥΝΔ)		ΣΥΜΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΣΥΝΔ)		
Α/Α	Επωνυμία Επιχείρησης	Κωδικός Αναφοράς	Α.Τ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	Προβ. Πληρ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ΑΝΟΜΟΝΕΥΜΕΝΟΙ					778.819,00										
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΕΛΑΛΕΑ					643.816,31										
1	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.3	m	440,00	70,00	30.000,00		440,00	70,00	30.000,00		300,00	70,00	24.000,00
2	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.4	m	200,00	80,00	17.000,00		200,00	80,00	17.000,00		150,00	80,00	12.000,00
3	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.5	m2	12.000,00	3,40	43.120,00		12.000,00	3,40	43.120,00		12.000,00	3,40	43.120,00
4	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.6	m2	150,00	121,20	18.150,00		150,00	121,20	18.150,00		150,00	121,20	18.150,00
5	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.7	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
6	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.8	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
7	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.9	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
8	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.10	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
9	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.11	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
10	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.12	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
11	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.13	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
12	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.14	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
13	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.15	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
14	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.16	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
15	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.17	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
16	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.18	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
17	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000	Ε-1.2.19	m2	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00
18	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	10000 2000													

ഭൂമിയിലെ ജീവികളുടെ സംരക്ഷണം

Σελ: Αναστασιανός Πύραυλος

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναδιατάξης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΠΙΧΡΕΩΣΤΑΝ ΤΟΥ ΙΣ.Α.Τ.Ε				ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟΝΤΑ Ν.Σ. 2014				ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟΤΗΤΑ (Συνολ)		ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΣΤ. ΣΧΟΛΕΙΩ	
					Προβλεπ.	Τελ. Μεταβολές (Συνολ)	Διαφορά (Συνολ)	Ολ.σύν.	Προβλεπ.	Τελ. Μεταβολές (Συνολ)	Διαφορά (Συνολ)	Ολ.σύν.	Προβλεπ.	Τελ. Μεταβολές (Συνολ)	Διαφορά (Συνολ)	Ολ.σύν.	Επί ολ.σύν.	Επί ολ.σύν.	Επί ολ.σύν.	Επί ολ.σύν.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					ΑΠΕΛΥΣΗ												1.071.016,00	981.011,92	911.071,92	981.071,92
	Αναλυτικός πίνακας							1.071.016,00				1.071.016,00								
	1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																			
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		ΑΠΕ		8.000,00	1,00	8.000,00		8.000,00	1,00	8.000,00		8.000,00	1,00	8.000,00					
	Αποδοχές: 1. ΑΠΟΔΟΛΕΤΕΛΑ						8.000,00		8.000,00											
	Προσέλαση % & ΔΕ				10,00 %		1.440,00		1.440,00				10,00 %		1.440,00					
	Σύνολο 1.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						9.440,00		9.440,00						9.440,00					
	Σύνολο 1.1 Αποδοχών/Εργασίας						9.440,00		9.440,00						9.440,00					
	Αποδοχές Εργασίας Εργασίας						1.440,00		1.440,00						1.440,00					
	Πρόβλεψη αποδοχών						130,25		130,25						130,25		201.119,42	211.119,42	189.266,81	181.216,23
	Αποδοχές						1.309.722,11		1.309.722,11						1.309.722,11		211.119,42	189.266,81	181.216,23	
	ΣΥΛΛ					24,00 %	200.850,31		200.850,31				24,00 %		200.850,31		200.850,31	49.423,21	49.423,21	
	Επί ολ.σύν. Εργασίας με ΣΥΛΛ						1.469.872,41		1.469.872,41						1.469.872,41		418.181,46	238.690,02	238.690,02	

2x ΠΟΤΗΤΗ

Τιμή ανά τόνο υγρού και συμπυκνωμένου αμύλου που παραδίδει: Ευχαρίστηση.

Ευρώ (Αριθμός): 16.50

(Πληρότητα): άσπαστος ευρώ και 0,50 λεπτά

6/5/025
Ο Ανδρέας
Γιττίνης Κ.Ε.Α
Ο Πρώτος Υπερσυντονιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΕ

6/5/025
Η-Επιμελητής
Κόσταλη Αλβέρ
Πρώτος Υπερσυντονιστής Τ.Ε.

6/5/025
Ο Πρώτος Υπερσυντονιστής Τ.Ε.
Κωνσταντίνος Πρωτότης
Πρώτος Υπερσυντονιστής Τ.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συνοδεύεται από το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, συνολικής δαπάνης ποσού 1.466.575,44€ € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και 1^ο Α.Π.Ε. του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (1^η πράξη, 3^η Συνεδρίαση /09-05-2025)..

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 436-30/20-05-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου