



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 38/24-06-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 529-38/24-06-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τροποποίηση Εσωτερικού Χρονοδιαγράμματος Σταδίου Β' της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-06-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 55577/38/19-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|---|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Σάββας Κουλούρης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19ο Θέμα: Τροποποίηση Εσωτερικού Χρονοδιαγράμματος Σταδίου Β' της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού κ. Γεώργιου Μάμαλου, η οποία έχει ως εξής

Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στις 05/03/2025 έχει ως αντικείμενο την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την πράξη: : «**Ωρίμανση μελετών εγχειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**».

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της παρούσας και σε συνδυασμό με το από 03/04/2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για το κάθε έργο θα πρέπει να υλοποιήσει τις παρακάτω μελέτες:

- Αναφορικά με την Π.Ε. Κέρκυρας οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα
- Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) και κατασκευή δικτύων άρδευσης 3000 στρεμμάτων
- Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κέρκυρας είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κέρκυρας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο έχουν προταθεί 9 δεξαμενές από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας στις παρακάτω θέσεις και με ενδεικτική χωρητικότητα:

Αγραφοι – Ρικίνι	2000 κ.μ.
Τρουμπέτας	2000 κ.μ.
Ξανθάτες	2000 κ.μ.
Λούτσες	1000 κ.μ.
Φανός Σινιών	1000 κ.μ.
Λούστρα Λαυκι	1000 κ.μ.
Δημαρχείο Κασσιόπη	2000 κ.μ.
Καββαδάδες	500 κ.μ
Νησάκι – Βιγλατούρι	500 κ.μ

Επιπλέον έχουν προταθεί τρεις πιθανές θέσεις ομβροδεξαμενών στο Δήμο Ν. Κέρκυρας με συντεταγμένες:

1. 39° 31'44.29" Β, 19°53'28.42" Ε
2. 39°27'22.65" Β, 19°59'13.59" Ε
3. 39°27'27.84" Β, 19°59'49.46" Ε

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

1. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
2. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) και κατασκευή δικτύων άρδευσης 3000 στρεμμάτων

Για το εν λόγω έργο έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη το 1995 για κατασκευή φράγματος από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Το φράγμα αυτό σύμφωνα με την ως άνω εγκεκριμένη μελέτη θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 3.000 στρεμμάτων στην περιοχή του.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

➤ **Για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι):**

1. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη
Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση
Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου
2. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)
3. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
4. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
5. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
6. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
7. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
8. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ **Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:**

- I. Τοπογραφική μελέτη
- II. Οριστική υδραυλική μελέτη
- III. Οριστική Η/Μ μελέτη
- IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
- V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

- Αναφορικά με την Π.Ε. Κεφαλληνίας οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα
- Εξωποτάμια Λιμνοδεξαμενή Λυχνιάς Ληξουρίου Π.Ε. Κεφαλληνίας
- Λιμνοδεξαμενή Κατελειού Π.Ε. Κεφαλληνίας και κατασκευή δικτύων άρδευσης 1030 στρεμμάτων
- Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

3. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
4. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης

των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής Λυχνιάς Ληξουρίου Κεφαλληνίας

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής, συνολικής χωρητικότητας 168.300 κ.μ. Η τροφοδοσία της εν λόγω δεξαμενής προβλέπεται να γίνεται μέσω 4 φραγμάτων εκτροπής τα οποία θα συλλέγουν τα απορρέοντα όμβρια ύδατα 4 λεκανών απορροής συνολικού εμβαδού περίπου 3,61 τετραγωνικών χλμ.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

- **Για την λιμνοδεξαμενή στο Λυχνιά Ληξουρίου Κεφαλληνίας:**
- 1. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη
 - a. Τεύχη: *Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση*
 - b. Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου
- 2. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)
- 3. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
- 4. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
- 5. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
- 6. *Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων*
- 7. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
- 8. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Γ) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου λιμνοδεξαμενής στο Κατελειό Ν.Κεφαλληνίας και κατασκευή δικτύων άρδευσης 1030 στρεμμάτων

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου.

Ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού θα καλύπτουν ανάγκες άρδευσης της περιοχής.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα απαιτούμενα έργα: **Ταμιευτήρας ύδατος και έργα υδατοσυλλογής, έργα προσαγωγής νερού, έργα πρωτεύοντος δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, έργα μεταφοράς νερού.**

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

- **Για την λιμνοδεξαμενή στο Κατελειό Ν. Κεφαλληνίας:**
- 9. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη
 - Τεύχη: *Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση*
 - Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου
- 10. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)

11. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
12. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
13. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
14. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
15. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
16. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ **Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:**

- I. Τοπογραφική μελέτη
- II. Οριστική υδραυλική μελέτη
- III. Οριστική Η/Μ μελέτη
- IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
- V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σημείωση: Οι εγκεκριμένες εδαφοτεχνικές/ γεωτεχνικές μελέτες θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του υπ' αριθμ. 5 παραδοτέου προκειμένου να γίνει σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος για την επικαιροποίησή τους.

- Αναφορικά με την Π.Ε. Ζακύνθου οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα
- Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου και κατασκευή δικτύων άρδευσης 350 στρεμμάτων
- Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Ζακύνθου είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

A) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Ζακύνθου

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

1. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
 2. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)
- Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

B) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου και κατασκευή δικτύων άρδευσης 350 στρεμμάτων

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου. Ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού θα καλύπτει ανάγκες άρδευσης της περιοχής.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα απαιτούμενα έργα: Ταμιευτήρας ύδατος και έργα υδατοσυλλογής, έργα προσαγωγής νερού, έργα πρωτεύοντος δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, έργα μεταφοράς νερού.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

➤ **Για την Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου:**

17. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη
Τεύχη: *Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση*
Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου
18. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)
19. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
20. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
21. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
22. *Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων*
23. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
24. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ **Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:**

- I. Τοπογραφική μελέτη
- II. Οριστική υδραυλική μελέτη
- III. Οριστική Η/Μ μελέτη
- IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
- V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σημείωση: Οι εγκεκριμένες εδαφοτεχνικές/ γεωτεχνικές μελέτες θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του υπ' αριθμ. 5 παραδοτέου προκειμένου να γίνει σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος για την επικαιροποίησή τους.

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΤΑΔΙΟ Α (35%)	ΣΤΑΔΙΟ Β (10%)	ΣΤΑΔΙΟ Γ (35%)	ΣΤΑΔΙΟ Δ (20%)	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε.
1	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	78 750.00 €	22 500.00 €	78 750.00 €	45 000.00 €	225 000.00 €
2	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	57 750.00 €	16 500.00 €	57 750.00 €	33 000.00 €	165 000.00 €
3	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	38 500.00 €	11 000.00 €	38 500.00 €	22 000.00 €	110 000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ		175 000.00 €	50 000.00 €	175 000.00 €	100 000.00 €	500 000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		217 000.00 €	62 000.00 €	217 000.00 €	124 000.00 €	620 000.00 €

Από την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και από την πορεία εξέλιξης των απαραίτητων εργασιών προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος, ως κάτωθι:

Το στάδιο Β που περιλαμβάνει:

- Τεύχος αξιολόγησης υποστηρικτικών μελετών και ερευνών
- Παράδοση Τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και των τριών Π.Ε.

Χωρίζεται σε 2 στάδια Β1 και Β2 ως εξής:

- **Β1:** Τεύχος αξιολόγησης υποστηρικτικών μελετών και ερευνών
- **Β2:** Παράδοση Τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και των τριών Π.Ε.

ΣΤΑΔΙΟ	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Β			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		
ΣΤΑΔΙΟ Β1		ΚΕΡΚΥΡΑ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ	5/6/2025	50%	50%	50%	5%	5%	5%
		11 250.00 €	8 250.00 €	5 500.00 €	11 250.00 €	8 250.00 €	5 550.00 €
ΣΤΑΔΙΟ Β2							
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ Π.Ε.	20/6/2025	50%	50%	50%	5%	5%	5%
		11 250.00 €	8 250.00 €	5 500.00 €	11 250.00 €	8 250.00 €	5 550.00 €
ΣΥΝΟΛΟ		22 500.00 €	16 500.00 €	11 000.00 €	22 500.00 €	16 500.00 €	11 100.00 €

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης εισηγείται με το παρόν στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να λάβει σχετική απόφαση:

➤ Για την Έγκριση της τροποποίησης του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος του σταδίου Β' του Έργου: «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» σύμφωνα με την από 05/03/2025, προγραμματική σύμβαση και σε συνδυασμό με το από 03/04/2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

**Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 05/03/2025
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
για την υλοποίηση της πράξης: “Ορίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων,
λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων”**

Σήμερα, 5/06/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 05/03/2025 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο **“Ορίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”** όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 1088-67/19.12.2024 (ΑΔΑ ΨΚΣΙ7ΛΕ-Α25) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων και την υπ’ αριθ. 0424022025 (ΑΔΑ: 9ΚΧΘ46Μ5ΙΔ-ΨΜ9) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., συνεδρίασαν δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως ισχύει, Β) της υπ’ αρ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Γ) των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- Γεώργιος Μάμαλος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ως Πρόεδρος
- Τσιριγώτης Κωνσταντίνος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, ως τακτικό μέλος
- Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης:

Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στις 05/03/2025 έχει ως αντικείμενο την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την πράξη: **«Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».**

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της παρούσας και σε συνδυασμό με το από 03/04/2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για το κάθε έργο θα πρέπει να υλοποιήσει τις παρακάτω μελέτες:

- Αναφορικά με την Π.Ε. Κέρκυρας οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα
- Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) και κατασκευή δικτύων άρδευσης 3000 στρεμμάτων
- Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε.

Κέρκυρας

είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κέρκυρας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού-τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο έχουν προταθεί 9 δεξαμενές από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας στις παρακάτω θέσεις και με ενδεικτική χωρητικότητα:

1	Αγραφοί – Ρικίνι	2000 κ.μ.
2	Τρουμπέτας	2000 κ.μ.
3	Ξανθάτες	2000 κ.μ.
4	Λούτσες	1000 κ.μ.
5	Φανός Σινιών	1000 κ.μ.
6	Λούστρα Λαυκι	1000 κ.μ.
7	Δημαρχείο Κασσιόπη	2000 κ.μ.
8	Καβαδάδες	500 κ.μ.
9	Νησάκι – Βιγλατούρι	500 κ.μ.

Επιπλέον έχουν προταθεί τρεις πιθανές θέσεις ομβροδεξαμενών στο Δήμο Ν. Κέρκυρας με συντεταγμένες:

1. 39° 31' 44.29" Β, 19° 53' 28.42" Ε
2. 39° 27' 22.65" Β, 19° 59' 13.59" Ε
3. 39° 27' 27.84" Β, 19° 59' 49.46" Ε

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

1. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
2. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) και κατασκευή δικτύων άρδευσης 3000 στρεμμάτων

Για το εν λόγω έργο έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη το 1995 για κατασκευή φράγματος από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Το φράγμα αυτό σύμφωνα με την ως άνω εγκεκριμένη μελέτη θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 3.000 στρεμμάτων στην περιοχή του.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

➤ **Για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι):**

1. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη

Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση

Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου

2. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)
3. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
4. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
5. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
6. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
7. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
8. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:

- I. Τοπογραφική μελέτη
 - II. Οριστική υδραυλική μελέτη
 - III. Οριστική Η/Μ μελέτη
 - IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
 - V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 - Αναφορικά με την Π.Ε. Κεφαλληνίας οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα
 - Εξωποτάμια Λιμνοδεξαμενή Λυχνιάς Ληξουρίου Π.Ε. Κεφαλληνίας
 - Λιμνοδεξαμενή Κατελειού Π.Ε. Κεφαλληνίας και κατασκευή δικτύων άρδευσης 1030 στρεμμάτων
 - Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας
- είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

A) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

3. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
4. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

B) Επικαιροποίηση μελέτης εξωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής Λυχνιάς Ληξουρίου Κεφαλληνίας

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής, συνολικής χωρητικότητας 168.300 κ.μ. Η τροφοδοσία της εν λόγω δεξαμενής προβλέπεται να γίνεται μέσω 4 φραγμάτων εκτροπής τα οποία θα συλλέγουν τα απορρέοντα όμβρια ύδατα 4 λεκανών απορροής

συνολικού εμβαδού περίπου 3,61 τετραγωνικών χλμ.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

➤ **Για την Λιμνοδεξαμενή στο Λυχνιά Ληξουρίου Κεφαλληνίας:**

1. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη
 - α. Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση
 - β. Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου
2. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)
3. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
4. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
5. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
6. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
7. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
8. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Γ) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενής στο Κατελειό Ν.Κεφαλληνίας και κατασκευή δικτύων άρδευσης 1030 στρεμμάτων

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου.

Ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού θα καλύπτουν ανάγκες άρδευσης της περιοχής. Θα αποτελείται από τα ακόλουθα απαιτούμενα έργα: Ταμιευτήρας ύδατος και έργα υδατοσυλλογής, έργα προσαγωγής νερού, έργα πρωτεύοντος δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, έργα μεταφοράς νερού.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

➤ **Για την Λιμνοδεξαμενή στο Κατελειό Ν. Κεφαλληνίας:**

9. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη

Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση

Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου
10. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των

συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)

11. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
12. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
13. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
14. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
15. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
16. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:

- I. Τοπογραφική μελέτη
- II. Οριστική υδραυλική μελέτη
- III. Οριστική Η/Μ μελέτη
- IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
- V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σημείωση: Οι εγκεκριμένες εδαφοτεχνικές/ γεωτεχνικές μελέτες θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του υπ' αριθμ. 5 παραδοτέου προκειμένου να γίνει σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος για την επικαιροποίησή τους.

- Αναφορικά με την Π.Ε. Ζακύνθου οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα
- Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου και κατασκευή δικτύων άρδευσης 350 στρεμμάτων
- Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε.

Ζακύνθου

είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Ζακύνθου

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

1. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
2. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των

μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου και κατασκευή δικτύων άρδευσης 350 στρεμμάτων

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου. Ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού θα καλύπτει ανάγκες άρδευσης της περιοχής.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα απαιτούμενα έργα: Ταμιευτήρας ύδατος και έργα υδατοσυλλογής, έργα προσαγωγής νερού, έργα πρωτεύοντος δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, έργα μεταφοράς νερού.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

➤ **Για την Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου:**

17. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη

Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση

Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου

18. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)

19. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)

20. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)

21. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)

22. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων

23. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης

24. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ **Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:**

I. Τοπογραφική μελέτη

II. Οριστική υδραυλική μελέτη

III. Οριστική Η/Μ μελέτη

IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης

V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σημείωση: Οι εγκεκριμένες εδαφοτεχνικές/ γεωτεχνικές μελέτες θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του υπ' αριθμ. 5 παραδοτέου προκειμένου να γίνει σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος για την επικαιροποίηση τους.

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΤΑΔΙΟ Α (35%)	ΣΤΑΔΙΟ Β (10%)	ΣΤΑΔΙΟ Γ (35%)	ΣΤΑΔΙΟ Δ (20%)	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε.
1	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	78 750.00 €	22 500.00 €	78 750.00 €	45 000.00 €	225 000.00 €
2	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	57 750.00 €	16 500.00 €	57 750.00 €	33 000.00 €	165 000.00 €
3	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	38 500.00 €	11 000.00 €	38 500.00 €	22 000.00 €	110 000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ		175 000.00 €	50 000.00 €	175 000.00 €	100 000.00 €	500 000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		217 000.00 €	62 000.00 €	217 000.00 €	124 000.00 €	620 000.00 €

Από την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και από την πορεία εξέλιξης των απαραίτητων εργασιών προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος, ως κάτωθι:

Το στάδιο Β που περιλαμβάνει:

- Τεύχος αξιολόγησης υποστηρικτικών μελετών και ερευνών
- Παράδοση Τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και των τριών Π.Ε.

Χωρίζεται σε 2 στάδια Β1 και Β2 ως εξής:

- **Β1:** Τεύχος αξιολόγησης υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

- **B2: Παράδοση Τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και των τριών Π.Ε.**

ΣΤΑΔΙΟ	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Β			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		
ΣΤΑΔΙΟ Β1		ΚΕΡΚΥΡΑ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ	5/6/2025	50%	50%	50%	5%	5%	5%
		11 250.00 €	8 250.00 €	5 500.00 €	11 250.00 €	8 250.00 €	5 550.00 €
ΣΤΑΔΙΟ Β2							
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	20/6/2025	50%	50%	50%	5%	5%	5%
		11 250.00 €	8 250.00 €	5 500.00 €	11 250.00 €	8 250.00 €	5 550.00 €
ΣΥΝΟΛΟ		22 500.00 €	16 500.00 €	11 000.00 €	22 500.00 €	16 500.00 €	11 100.00 €

Στην παρούσα συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για την τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος του Σταδίου Β', σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης και του από 3/04/2025 πρακτικού κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

Τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψιν τους τα ανωτέρω, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι όροι της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης και ενημερώθηκαν για την τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος του Σταδίου Β' του έργου "Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", όπως αυτό έχει εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ

ΤΣΙΡΙΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

GEORGIOS MAMALOS
05/06/2025 16:16

KONSTANTINOS TSIRIGOTIS
05/06/2025 15:10

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Digitally signed
by PARASKEVI
TATOULI
Date: 2025.06.05
14:43:02 +03'00'

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος του σταδίου Β' του Έργου: «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» σύμφωνα με την από 05/03/2025, προγραμματική σύμβαση και σε συνδυασμό με το από 03/04/2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 529-38/24-06-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου