



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 52/02-09-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 709-52/02-09-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λύση Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 168.286,92 € μαζί με το Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΕΠΑ (ΝΠ 222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000 με (MIS 5216902), (πρώην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 02-09-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 76937/28-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|---|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 7ο Θέμα: Λύση Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 168.286,92 € μαζί με το Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΕΠΑ (ΝΠ 222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000 με (MIS 5216902), (πρώην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το έργο περιλάμβανε εργασίες συντήρησης του ΚΤΕΟ Λευκάδας, καθώς επίσης και εργασίες επισκευών των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Οι εργασίες που θα εκτελούντο συνοπτικά είναι :

- Εργασίες συντήρησης ή και αντικατάστασης τμήματος στέγης
- Εργασίες αντικατάστασης πλακοστρώσεων, χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
- Κατασκευή βάσης έδρασης και προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου 6,20m x 6,10m (για την υπόψη εργασία θα εκδοθούν από τον ανάδοχο οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες)
- Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικών και ηλεκτρολογικών)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την υπ' αριθμ.: 110-14/25-05-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «4η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος δράσης έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τροποποιήσεις κατανομών υποέργων πράξεων ενταγμένων στο ΠΠΑ Ιονίων Νήσων», όπου συμπεριλαμβάνεται το υποέργο «Επισκευές λόγω σεισμού στο ΚΤΕΟ Λευκάδας » με ΚΕ 2023ΝΠ22200000 και αύξων αριθμό υποέργου 16.
2. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: οικ. 53484/24079/18-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΩΑΕ7ΛΕ-Μ7Φ), Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου «Αποκατάσταση Ζημιών που Προκλήθηκαν από Σεισμούς στις Υποδομές ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5216902 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» (ΝΠ222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000.
3. Την με Αρ. Πρωτ. οικ. 63462/9587/Φ.Ε./19-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΗΒ7ΛΕ-ΧΔ2), Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου,
4. Την από 19/07/2024 συνταχθείσα διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 168.286,92 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ ΕΠΑ με Κωδ. ΣΑ ΝΠ222 και Κωδ. Έργου 2023ΝΠ22200000 (ΜΙΣ: 5216902).
5. Την υπ.αρ. 611-33/23-07-2024 (ΑΔΑ:6Ξ6Η7ΛΕ-7ΚΨ), απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων με θέμα « Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης, κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: Επισκευές λόγω σεισμού στο ΚΤΕΟ Λευκάδας, πρ/σμού 168.286,92 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΠΔΕ ΕΠΑ ΝΠ222 με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000 (ΜΙΣ:5216902).»
6. Την με Αρ. πρωτ. 65300/9853/29-07-2024 Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας με (ΑΔΑ:99797ΛΕ-52Ε) και (ΑΔΑΜ:24PROC015216741), για το έργο «Επισκευές λόγω σεισμού στο ΚΤΕΟ Λευκάδας».
7. Την από 03 Δεκεμβρίου 2024 ηλεκτρονική αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, κατά την οποία κατέθεσαν προσφορά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 208851), Δύο (2) οικονομικοί φορείς με τα ποσοστά μέσης έκπτωσης να κυμαίνονται από 17,25 % έως 26,29 %
8. Το από 03-12-2024 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
9. Την υπ. αρ. 1047-65/10-12-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ747ΛΕ-ΘΛΔ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του έργου ««ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ο Οικονομικός Φορέας «ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς: 26,29 % & ποσό προσφοράς 100.040,66 € χωρίς Φ.Π.Α.

10. Την αριθμ. οικ. 32146/14885/08-02-2025(ΑΔΑ:61657ΛΕ-447) Απόφ. Περιφερειάρχου Ιονίων Νήσων.

11. Την με αρ.πρωτ. 12024/1971/10-02-2025 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη διαμέσου της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

12. Την από 12/02/2025 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη.

13. Το από 20-02-2025 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού.

14. Την αριθμ. 147-09/25-02-2025(ΑΔΑ: ΨΟΒΝ7ΛΕ-2ΣΞ) Απόφαση της Περ/κής Επιτρ. Ιονίων Νήσων περί εγκρ. του Πρακτικού ΙΙ.

15. Την αριθμ. 25424/10-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΟΒΝ7ΛΕ-2ΣΞ) Απόφαση ελέγχου νομιμότητας της Απόφασης κατακύρω

σης της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου,Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (η οποία απεστάλη και πρωτοκολλήθηκε στην Π.Ε. Λευκάδας στις 23/04/2025).

16. Την αριθμ. οικ. 40238/6141/07-05-2025 Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης

17. Την αριθμ. 43790/6583/20-05-2025 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΒ01685255) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος

18. Την από 28-08-2025 Δήλωση του Αναδόχου περί συναίνεσης λύσης της Σύμβασης

και επειδή :

1. Παρήλθε η προθεσμία του 10'σχετικού σύμφωνα με το οποίο «**Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα της Πράξεως 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ'** (στην οποία **συμπεριλαμβάνεται και το επί θέματι έργο**) **πραγματοποιείται έως 30/04/2025...**»

2. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΔΕΝ εκτελέσθηκαν εργασίες οι οποίες να δημιουργούν οικονομικές απαιτήσεις εκ μέρους του Αναδόχου

3. Ο Ανάδοχος με την από 28-08-2025 Δήλωσή του αποδέχεται και συναινεί στην Λύση της σύμβασης (σχετ.18) και

προκειμένου να ενταχθεί το επί θέματι έργο εκ νέου σε χρηματοδοτικό εργαλείο και να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο.

Εισηγούμεθα

1. Την λύση της Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,προϋπ/σμού 168.286,92 € μαζί με το Φ.Π.Α. λόγω παρέλευσης της προθεσμίας της Απόφασης Περιφερειάρχου (10 σχετ.) .:

2. Την επιστροφή της αριθμ. e-223744/12-05-2025 (ΤΜΕΔΕ) εγγυητικής καλής εκτέλεσης στον Ανάδοχο.

3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της Λύσης της Σύμβασης του έργου.

4. Την σύμφωνη γνώμη της Περιφ/κής Επιτροπής για την εκ νέου υποβολή πρότασης ένταξης του έργου.

Ο Προϊστ. του Τμήματος

Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

Θεόδωρος Μανωλίτης

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. με Α'

Ο Αναπλ. Δ/ντης


Τεχν. Έργων Π.Ε. Λευκάδας

Ευάγγελος Βουκελάτος

Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε. με Α'

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
01-09-2025

77403 ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΑΦΜ: 802123218, ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 170413712000
Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4, ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ. 2641021622 - 6947919723
krapagalanis@yahoo.gr



ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπ' Οψην κ. Μακρυλιση

ΘΕΜΑ: Συναίνεση για Λύση Σύμβασης

ΕΡΓΟ: Επισκευές λόγω σεισμού στο ΚΤΕΟ Λευκάδας

Καθώς με το αρ. Πρωτ. 68839/Φ.Ε.-29-07-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας σας γίνεται γνωστό ότι Διαλύεται η Σύμβαση του έργου του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 2β. του Ν4412/16,

Συναινούμε στη Λύση της Σύμβασης και αποδεχόμαστε όποια μελλοντική Πρόσκληση για νέα Σύμβαση υλοποιηθεί με διαφορετική πηγή χρηματοδότησης του έργου.

Λευκάδα 28/08/2025
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΑΦΜ: 802123218 + ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 170413712000
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4 - ΑΓΡΙΝΙΟ-26401
ΤΗΛ: 2641021622 - 6947919723
Papagalanis Koinis

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Σάββας Κουλούρης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την λύση της Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 168.286,92 € μαζί με το Φ.Π.Α. λόγω παρέλευσης της προθεσμίας της Απόφασης Περιφερειάρχου (10 σχετ.) .:
2. Εγκρίνει την επιστροφή της αριθμ. ε-223744/12-05-2025 (ΤΜΕΔΕ) εγγυητικής καλής εκτέλεσης στον Ανάδοχο.
3. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της Λύσης της Σύμβασης του έργου.
4. Εγκρίνει την εκ νέου υποβολή πρότασης ένταξης του έργου.

Η Αντιπρόεδρος κα Αικατερίνη Μοθωναίου δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό
Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 709-52/02-09-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Σάββας Κουλούρης

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου