



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 56/23-09-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 773-56/23-09-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης σύμβασης

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-09-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 83715/18-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Έγκριση παράτασης σύμβασης.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, κ. Αντώνη Δουβίτσα, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : Διοικητήριο
Τ.Κ. : 31100 Λευκάδα
Πληροφορίες : Σ. Αργύρη
Τηλέφωνο: : 26453 60722
Τηλεομοιοτυπία : 26453 60724
Ηλ. Ταχυδρ. : promithion.lefkada@pin.gov.gr

84387 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 22/09/2025

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γραμματεία Περιφερειακής Επιτροπής
Σαμαρά 13
Τ.Κ. :49100 Κέρκυρα

ΚΟΙΝ.: κ. Γενικό Δ/ντή Διοίκησης, Οικονομικών
& Πληροφορικής

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης σύμβασης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/2014) « διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»
6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του αρθρ. 5 του Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ Α'134/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/31-08-2019 (ΦΕΚ 139 Α') «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 276433/ 10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, «Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (ΦΕΚ 4083/ τ.Β'/ 23-11-2017).
9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
10. Το υπ' αριθ. 202571/18-09-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε για εφαρμογή το υπ' αριθ. 62936/10-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημοσίευση διατάξεων επί θεμάτων οικονομικής διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

11. Την αριθ. οικ.1411/736/08-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Ορισμού νέων Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων της Π.Ι.Ν (ΑΔΑ: ΡΣ4Ψ7ΛΕ-Σ0Β).
12. Την αριθ. οικ. 4622/2182/2024 Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 449/Β/23-01-2024).
13. Την αριθμ.οικ. 114930/52480/30-12-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων << Περί Ανανέωσης θητείας του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων>>.
14. Την αριθ. πρωτ. 1585/10-01-2025 (ΑΔΑ:Ψ8Δ1ΟΡ1Φ-8Φ0) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/νήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Ελέγχου Νομιμότητας της αριθ. 247-35/05-12-2024 (94587ΛΕ-ΥΞΒ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου , αναφορικά με την έγκριση του Π/Υ έτους 2025 και το ΟΠΔ της ΠΙΝ.
15. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ι.Ν. - Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας οικονομικού έτους 2025.
16. Την υπ. αριθ. 23-4/22-02-2025 (ΑΔΑ:ΨΞΙΟ7ΛΕ-ΘΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την 1^η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
17. Την υπ. αριθ. 24-4/22-02-2025 (ΑΔΑ:ΡΦΧΖ7ΛΕ-Σ4Μ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την 1^η Τακτοποιητική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2025.
18. Το υπ' αριθ. οικ.59052/8691/30-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017225806) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λευκάδας για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τον ΚΑΕ 9749.02.024.003.001 για << Προμήθεια φαναριών οδικής κυκλοφορίας >> ποσού 19.840,00€ με Φ.Π.Α.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 59594/8786/01-07-2025, με ΑΔΑ: ΨΚ7Θ7ΛΕ-ΓΓΥ και ΑΔΑΜ: 25REQ017225917, για την έγκριση του Αιτήματος, Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
20. Το υπ' αριθ. οικ. 60386/8908/03-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, με τίτλο 'Προμήθεια φαναριών οδικής κυκλοφορίας.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.65708/18-07-2025 Πρόσκληση, με ΑΔΑΜ: 25PROC017248419 και ΑΔΑ:Ρ6ΑΗ7ΛΕ-Ο1Δ, για την προμήθεια και εγκατάσταση φαναριών οδικής κυκλοφορίας (αναλάμποντες σηματοδότες) προκειμένου να τοποθετηθούν επί του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας.
22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 70009/01-08-2025 Απόφαση Ανάθεσης (με ΑΔΑΜ:25ΑWRD017335010 και ΑΔΑ: 6ΣΦΣ7ΛΕ-ΙΕΑ) για την προμήθεια και εγκατάσταση φαναριών οδικής κυκλοφορίας (αναλάμποντες σηματοδότες), προκειμένου να τοποθετηθούν επί του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας .
23. Την αριθ. πρωτ. 72403/08-08-2025 (ΑΔΑΜ:25 SYMV017373924) Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση φαναριών οδικής κυκλοφορίας (αναλάμποντες σηματοδότες), προκειμένου να τοποθετηθούν επί του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας της οποίας η διάρκεια ορίστηκε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της (ήτοι έως 07/10/2025), με δικαίωμα παράτασης για εξήντα (60) ημέρες ακόμη .
24. Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
25. Το από 15-09-2025 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 72403/08-08-2025 (ΑΔΑΜ:25 SYMV017373924) Σύμβασης , το οποίο έλαβε στην υπηρεσία μας τον αριθ. πρωτ. 83001/17-09-2025
26. Το αριθ. πρωτ. 83001/ 17-09-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
27. Την ανάγκη προμήθειας φαναριών οδικής κυκλοφορίας , αυτόνομους φωτεινούς σηματοδότες, για λόγους οδικής ασφάλειας στο Ε.Ο.Δ για το οποίο έχει ευθύνη η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση έως και τις 08-11-2025 (για 31 ημέρες) της από 08/08/2025 (ΑΔΑΜ:25 SYMV017373924) συναφθείσας Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Λευκάδας/Π.ΙΝ και της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την προμήθεια και εγκατάσταση φαναριών οδικής κυκλοφορίας (αναλάμποντες σηματοδότες), προκειμένου να τοποθετηθούν επί του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, της οποίας η διάρκεια ορίστηκε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της (ήτοι έως 07/10/2025), με δικαίωμα παράτασης για εξήντα (60) ημέρες ακόμη.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το αίτημα της εταιρείας
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ**ΣΟΦΙΑ ΑΡΓΥΡΗ****Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ****ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ**

Δ/ση Γεν. Γραφ. + (Υμ)μα προμ. + (Γραφ. Αναλ.σ)
17-Ρ-2025



ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ – 1^{ος} ορόφος
ΤΚ 31 100
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 26453 60722

83001

17-Ρ-2025

Κοιν. : 1. Τμήμα Προμηθειών
2. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Σχετ. : ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠ 72403/8-8-2025 – ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ017373924 2025-08-08

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με τη Σύμβαση με αρ. πρωτ. 72403/08-08-2025 και ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ017373924 2025-08-08 που υπογράφηκε μεταξύ της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, αναλάβαμε να εκτελέσουμε την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ » .

Επειδή η έναρξη της σύμβασης έγινε τον Αύγουστο και οι παραγγελίες για τις πρώτες ύλες κατασκευής των αναλαμπώντων σηματοδότην προέρχονται από οικους του εξωτερικού οι οποίοι λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου παρέμειναν κλειστοί όλο τον μήνα, σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην αποστολή των παραγγελιών των πρώτων υλών με συνέπεια την καθυστέρηση της κατασκευής των σηματοδοτών.

Επειδή το αίτημά μας υποβάλλεται νόμιμα και εμπρόθεσμα (πριν την καταληκτική ημερομηνία της 8-10-2025), χωρίς η αποδοχή του να συνεπάγεται μεταβολές ως προς το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης.

Επειδή, το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 έχει τροποποιηθεί με τον νέο Νόμο 4782/2021 και έχει συμπληρωθεί με την παράγραφο 4, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης χωρίς οικονομικές κυρώσεις.

Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

βιομηχανία υλικών σήμανσης

Τ.Κ. 570 22 βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 797.802, Fax : 2310 797.880

Ναυπλίου 21, 144 52, Μεταμόρφωση – Αθήνα, Τηλ. : 210 2846.904, Fax : 210 2846.906

e-mail : odosimansi@tee.gr, www.odosimansi.gr



ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ

Για τους λόγους αυτούς
Αιτούμαστε

Να μετατεθεί, άλλως παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παραδόσεων των ειδών και υλοποίησης των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης του θέματος έως και τις 08-11-2025, για την πλήρη και έντεχνη υλοποίηση της σύμβασης, με την προσδοκία ότι θα δυνηθούμε να εκτελέσουμε τη σύμβαση και πρωθύστερα.

Θεσσαλονίκη 15-09-2025
Με εκτίμηση

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 417- ΤΚ: 57022
ΤΗΛ. 2310 797802
ΑΦΜ: 094374140 - ΔΟΥ: ΦΛΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 58340604000

Αλέξανδρος Χρόνης
Νόμιμος Εκπρόσωπος
της εταιρείας

Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

βιομηχανία υλικών σήμανσης

Τ.Κ. 570 22 βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 797.802, Fax : 2310 797.880
Νεοηλίου 21, 1ος ΣΖ, Μεταμόρφωση - Αθήνα, Τηλ. : 210 2846.904, Fax : 210 2846.906
e-mail : odosimansi@tae.gr, www.odosimansi.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει παράταση έως και τις 08-11-2025 (για 31 ημέρες) της από 08/08/2025 (ΑΔΑΜ:25 ΣΥΜΝ017373924) συναφθείσας Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Λευκάδας/Π.ΙΝ και της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την προμήθεια και εγκατάσταση φαναριών οδικής κυκλοφορίας (αναλάμποντες σηματοδότες), προκειμένου να τοποθετηθούν επί του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, της οποίας η διάρκεια ορίστηκε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της (ήτοι έως 07/10/2025), με δικαίωμα παράτασης για εξήντα (60) ημέρες ακόμη.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 773-56/23-09-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα