



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 60/14-10-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 830-60/14-10-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς Περιφερειακή Επιτροπή ΠΙΝ της έγκρισης της 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Π.Ι.Ν (Π.Ε. Κεφαλληνίας) & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο: Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Π/Υ 548.443,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 14-10-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 91224/09-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση προς Περιφερειακή Επιτροπή ΠΙΝ της έγκρισης της 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Π.Ι.Ν (Π.Ε. Κεφαλληνίας) & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο: Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Π/Υ 548.443,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιου- Σωτήριου Κουρή, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531

Αργοστόλι, 09/10/2025
Αριθμ. Πρωτ.οικ.:91218

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων

Πληροφορίες : Μαζαράκη Κατερίνα
Τηλ.2671360555)
Email: katerina.mazaraki@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς Περιφερειακή Επιτροπή ΠΙΝ της έγκρισης της 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Π.Ι.Ν (Π.Ε. Κεφαλληνίας) & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο: Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Π/Υ 548.443,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιστορικό

Ο Δήμος Αργοστολίου αποφάσισε τη δημιουργία «Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου» στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, σε κτήριο που ανήκει στον Δήμο, πρώην κτήριο της Τραπεζής της Ελλάδος και συγκεκριμένα επί της οδού Παν. Βαλλιάνου που τελεί υπό καθεστώς προστασίας (κέλυφος) καθ' όσον με την ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/11371/3011/30-4-2001 - ΦΕΚ 402/Δ/31-5-2001 έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Το έργο της αξιοποίησης του πρώην κτηρίου της Τραπεζής της Ελλάδος και της λειτουργίας του ως Μουσείου, υλοποιείται από τον Δήμο Αργοστολίου μέσω της Πράξης «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου Δήμου Αργοστολίου» με κωδικό MIS 5089191, που έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας και αφορά σε παρεμβάσεις επισκευής και αναβάθμισης του κτηρίου της πρώην Τράπεζας Ελλάδος. Το προτεινόμενο έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» αποτελεί συμπλήρωση της ενταγμένης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξης, καθώς έρχεται να ολοκληρώσει – αναβαθμίσει τις υποδομές του Μουσείου, ώστε με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού να δίνεται η δυνατότητα της λειτουργίας του κτηρίου ως Εκθεσιακού Χώρου – Μουσείου και Χώρου Δράσεων και Εκδηλώσεων. χώρους του κτιρίου, αποτελώντας έτσι έναν πυρήνα πολιτισμού στο κέντρο της πόλης.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να υλοποιηθεί η **αναβάθμιση των μουσειακών υποδομών του Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας**, με σκοπό να φιλοξενεί το διατηρητέο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αργοστόλι τη συλλογή ενός καταξιωμένου και πρωτοπόρου καλλιτέχνη στη γενέτειρά του,

- το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
- η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων &
- ο Δήμος Αργοστολίου

είχαν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση το έτος 2023, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: **αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας** ανέρχεται στο ποσό των **548.443,32€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. **(Δεν προκύπτει συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας).**

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της προγραμματικής σύμβασης η ισχύς αυτής εκκινούσε από 17-07-2023

(ημερομηνία υπογραφής Π.Σ.) και η συνολική διάρκειά της προσδιορίζονται σε έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ . Η διάρκεια της εδύνατο να παραταθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και το τροποποιημένο ΤΔΕ (άρθρο 6).

Παράλληλα, το όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 7) είχε ως αρμοδιότητα (μεταξύ άλλων) την εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας , την αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης & την πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος .

Η Επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ. συνεδρίασε στις 08-04-2025 και στο πρακτικό που συντάχθηκε κατόπιν της συνεδρίασης, τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών της από 13.07.2023 Προγραμματικής Σύμβασης την 1η Τροποποίηση αυτής ως προς το άρθρο 6 και κατά συνέπεια του Παραρτήματος II αυτής ως κατωτέρω :

Α) «ΑΡΘΡΟ 6 Διάρκεια Σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκειά της ορίζεται έως την **31.12.2025**, σύμφωνα με το τροποποιημένο υποβληθέν ΤΔΕ και την με αρ. Α. Π.: 190326 ΕΞ 2023 / 22-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΨΝΗ-Ξ4Ξ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 3.15 – Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» (ΟΠΣ ΤΑ 5190209, κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ01400027) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης».

Τα ανωτέρω στάλθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού για νομικό έλεγχο, το οποίο με το αρ. 426478/19-9-2025 έγγραφό του παρέχει σύμφωνη γνώμη για την 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας».

Κατόπιν των ανωτέρω:

εισηγούμαστε

Α. την έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας».

Β. Την εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης.

Συνημμένα:

1. Το κείμενο της τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης με το συνημμένο σε αυτή ΤΔΕ.
2. Το από 08-04-2025 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης.
3. Το οποίο με το αρ. 426478/19-9-2025 έγγραφό του Υπουργείου Πολιτισμού

**Ο ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε. ΙΩΑΚΗΣ**

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει

Μεταξύ

ΤΟΥ

Υπουργείου Πολιτισμού

ΤΟΥ

Δήμου Αργοστολίου

και της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

για το Έργο

**«Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι
Κεφαλληνίας»**

Αθήνα, 2025

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
για το Έργο

«Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι
Κεφαλληνίας»

Στην Αθήνα, σήμερα την ημέρα του μηνός του έτους 2025, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Του Υπουργείου Πολιτισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό Πολιτισμού, κα. Λίνα Μενδώνη, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως **«Φορέας Χρηματοδότησης»**,

2. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας χωροθετείται το Έργο.

3. Του Δήμου Αργοστολίου, που εδρεύει στο Αργοστόλι, Ν. Κεφαλληνίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως **«Φορέας Υλοποίησης»** και **«Κύριος του Έργου»**

και

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τον ν. 4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),

3. Το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει,

4. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

5. Το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του ν. 1256/1982, (Α'65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

6. Τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α' 184),

7. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4,

8. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. Τον ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. Τον ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

11. Τον ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,

12. Το π.δ. 7/18-01-2013 (Α'26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών»,

13. Το π.δ. 77/2023(ΦΕΚ Α' 130/27.06.2023)«Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

14. Το π.δ. 4/2018 (Α'7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

15. Το π.δ.79/2023 (Α'131) «Διορισμός Υπουργών»,

16. Το π.δ.147/2010 (Α'240) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αργοστολίου (ΦΕΚ Β'3526/2022), όπως ισχύει.

18. Την με αριθ. πρωτ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β'/2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β)»,

19. ΤηνΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/11371/3011/30-4-2001 - ΦΕΚ 402Δ/31-5-2001 με θέμα: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δέκα οκτώ (18) κτιρίων που βρίσκονται στη νήσο Κεφαλληνία (ν. Κεφαλληνίας) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών», σύμφωνα με το οποίο χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο και το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οδό Παν. Βαλλιάνου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου (Ν. Κεφαλληνίας).

20. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06/12/2021 Απόφαση,

21. Την υπ' αριθμ. 28/2022 μελέτη με τίτλο «**Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας**» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

22. Την με αρ. 1102-60/07-12-2022 (ΑΔΑ: Ω31Ζ7ΛΕ-ΚΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο, «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας».

23. Την με αρ. 377/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΘΛ46ΜΓΤΤ-ΙΧ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο,«Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας».

24. Την με αρ. 37237ΕΞ2023/09-03-2023 (ΑΔΑ Ω8ΟΗΗ-ΦΞΩ) απόφαση ένταξης του έργου **SUB.3.15 Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας** (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190209) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

25. Την από 17-07-2023 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι

Κεφαλληνίας» μεταξύ του Υπουργείου πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου.

26. Τη με αρ. Α. Π.: 190326 ΕΞ 2023 / 22-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΨΝΗ-Ξ4Ξ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 3.15 – Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» (ΟΠΣ ΤΑ 5190209, κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ01400027) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης»».

27. Το από 8-4-2025πρακτικό του οργάνου παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με την επωνυμία «Επιτροπή Παρακολούθηση».

28. Τη με αριθμό/2025 (ΑΔΑ:.....)απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης

29. Τη με αριθμό/2025 (ΑΔΑ:.....) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης

συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτή:

Την 1η Τροποποίηση της από 13/07/2023 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου για την υλοποίηση του Έργου: «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας», ως προς το άρθρο 6 αυτής με τίτλο «Διάρκεια της Σύμβασης» και το Παράρτημα II με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα Έργου», τα οποία αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 6»

Διάρκεια Σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκειά της ορίζεται έως την 31.12.2025,σύμφωνα με το τροποποιημένο υποβληθέν ΤΔΕ και την με αρ. Α. Π.: 190326 ΕΞ 2023 / 22-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΨΝΗ-Ξ4Ξ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 3.15 – Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» (ΟΠΣ ΤΑ 5190209, κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ01400027) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16293 «Ο

πολιτισμός ως κινητήριοις μοχλός ανάπτυξης»» .

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και το τροποποιημένο ΤΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, **όχι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.**

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών του έργου της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο και παρουσιάζεται στο **Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.**

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13/7/2023 Προγραμματική Σύμβαση για το Έργο «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας».

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δέκα (10) πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συμβαλλόμενος από τρία (3) και το ένα θα υποβληθεί στην ΕΥΣΤΑ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού

Η Υπουργός

Λίνα Μενδώνη

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ο Περιφερειάρχης

Ιωάννης Τρεπεκλής

Για τον Δήμο Αργοστολίου

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ:

Σύμφωνα με το τροποποιημένο ΤΔΕ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
09/06/2023**	31/12/2025	30 ΜΗΝΕΣ& 22 ΗΜΕΡΕΣ

*** Το χρονοδιάγραμμά της προγραμματικής συμβαδίζει με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου και μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από αντίστοιχη τροποποίηση της πράξης μετά από την σχετική έγκρισή της ΕΥΣΤΑ.*

Συνημμένα:

1. Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
της από 13/07/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του

Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου

για την υλοποίηση του έργου:

«Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι
Κεφαλληνίας»

Σήμερα, 08-04-2025, ημέρα Τρίτη, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης» και κωδικό 16293 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού προϋπολογισμού 548.443,32 ευρώ, τα οποία ορίστηκαν α. από την Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, β. με την υπ' αριθμό 1102-6-/07.12.2022 (ΑΔΑ : Ω31Ζ7ΛΕ-ΚΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και γ. την υπ' αριθμό 377/2022 (ΑΔΑ : ΩΧΘΛ46ΜΠΤ-ΙΧ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου, συνεδρίασαν με τηλεδιάσκεψη, για την παρακολούθηση των εργασιών και την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας»

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Τσιλιμίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Αργοστολίου, ως Πρόεδρος
2. Σπαθής Ευάγγελος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Αναπληρωτής Προϊστάμενος της διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού, Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος

3. Αντώνιος Σκλεπάρης, Προϊστάμενος της Δ/σης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού, ως τακτικό μέλος.

Το λόγο πήρε ο κ. Γεώργιος Τσιλιμίδης Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Αργοστολίου ως Φορέας Υλοποίησης και Κύριος του Έργου μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας», υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου, στις 13.07.2023 με αντικείμενο τον καθορισμό του πλαισίου χρηματοδότησης και της εν γένει συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου από τον Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, ο Φορέας Υλοποίησης ήτοι ο Δήμος Αργοστολίου, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δια του Υπουργείου Πολιτισμού, που αποτελεί το Υπουργείο Ευθύνης στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης» και κωδικό 16293. Το Έργο υλοποιείται σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ και περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση - εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του μουσείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 37237 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 09/03/2023 (ΑΔΑ : Ω8ΟΗΗ-ΦΞΩ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «SUB.3.15 Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190209 με φορέα υλοποίησης τον «Δήμο Αργοστολίου», συνολικού προϋπολογισμού 548.443,32 ευρώ.

Σύμφωνα με το αρχικά υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο του Έργου και Χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙ αυτής, η ημερομηνία

έναρξης του έργου εκκινούσε την 09.06.2023 και έληγε την 08.12.2023 ήτοι είχε διάρκεια 6 μήνες.

Ωστόσο με το με αριθμό πρωτοκόλλου 22464/06.12.2023 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου προς το Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα «Αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του έργου με τίτλο «SUB 3.15 Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190209 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU» και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, ο Δήμος Αργοστολίου αιτήθηκε την τροποποίηση της πράξης ένταξης ως προς τη μεταβολή της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.

Εν συνεχεία με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 190326 ΕΞ 2023 / 22-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΨΝΗ-Ξ4Ξ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 3.15 – Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» (ΟΠΣ ΤΑ 5190209, κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ01400027) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης», έγινε δεκτό το αίτημα του Δήμου Αργοστολίου ως προς τη μεταβολή της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου και ορίστηκε νέα ημερομηνία αυτής η 31.12.2025.

Δεδομένου ότι, στο άρθρο 6 της από 13.07.2023 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Διάρκεια Σύμβασης» ορίζεται ότι « Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η συνολική διάρκειά της προσδιορίζεται έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και το τροποποιημένο ΤΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο

σχετικό Τεχνικό Δελτίο και παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.» και καθώς έχει ήδη ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (υπό στοιχείο 24 της με αριθμό πρωτοκόλλου 190326 ΕΞ 2023 / 22-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΨΝΗ-Ξ4Ξ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου με καταληκτική ημερομηνία αυτού (ενν. έργου) την 31.12.2025, προτείνεται λόγω των ανωτέρω, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών, της τροποποίησης της από 13.07.2023 Προγραμματικής Σύμβασης όσον αφορά το άρθρο 6 αυτής με τίτλο «Διάρκεια Σύμβασης» και κατά συνέπεια και του Παραρτήματος ΙΙ αυτής με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα Έργου».

Όσον αφορά δε, τις ενέργειες του Δήμου Αργοστολίου ως προς την πορεία υλοποίησης του έργου, ως φορέας υλοποίησης έχουμε ήδη ολοκληρώσει την διαδικασία δημοπράτησης και πρόσφατα έχει υπογραφεί και η εκτελεστική σύμβαση με τον ανάδοχο.

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης ομόφωνα εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών της από 13.07.2023 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» την 1^η Τροποποίηση αυτής ως προς το άρθρο 6 και κατά συνέπεια του Παραρτήματος ΙΙ αυτής ως κατωτέρω :

Α) «ΑΡΘΡΟ 6 Διάρκεια Σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκειά της ορίζεται έως την 31.12.2025, σύμφωνα με το τροποποιημένο υποβληθέν ΤΔΕ και την με αρ. Α. Π.: 190326 ΕΞ 2023 / 22-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΨΝΗ-Ξ4Ξ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 3.15 – Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας» (ΟΠΣ ΤΑ 5190209, κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ01400027) στο Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριοις μοχλός ανάπτυξης» .

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και το τροποποιημένο ΤΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών του έργου της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο και παρουσιάζεται στο Παράρτημα II, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.

Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ:

Σύμφωνα με το τροποποιημένο ΤΔΕ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
09/06/2023**	31/12/2025	30 ΜΗΝΕΣ & 22 ΗΜΕΡΕΣ

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

GEORGIOS TSILIMIDOS
08/04/2025 11:22

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΛΕΠΑΡΗΣ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ANTONIOS SKLEPARIS
08/04/2025 12:14

EVANGELOS SPATHIS
08/04/2025 10:33

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 19/09/2025
Α. Π.: 426478ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥΤαχ. Δ.νση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδικας: 106 82, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1322 546
Email: grdypourgou@culture.gr

Προς: Δήμο Αργοστολίου

Κοιν: 1) Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού
2) Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Σύγχρονου Πολιτισμού
3) ΓΔΣΠ
4) ΓΔΟΥ
5) ΕΔΕΠΟΛ
6) ΕΥΣΤΑ
7) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
pin@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σύμφωνη γνώμη για την 1^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σικλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας»

Σας επιστρέφουμε, κατόπιν νομικού ελέγχου, το σχέδιο της 1^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το ενταγμένο στο ΤΑΑ έργο «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σικλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας», και σας ενημερώνουμε ότι το συνημμένο σχέδιο μας βρίσκει σύμφωνους.

Συν.: Σχέδιο της εν θέματι Σύμβασης

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού
Κώστας Μήτσης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά με επιφυλάξεις.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1.Εγκρίνει την 1ης τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση μουσειακών υποδομών Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας».
- 2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 830-60/14-10-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου