



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 63/29-10-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 878-63/29-10-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» Π/Υ 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-10-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 96654/24-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» Π/Υ 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιου- Σωτήριου Κουρή, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αργοστόλι, 27.10.2025

Α.Π:96820

ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΚΟΙΝ:

Ταχ. Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531
Email: antipin_kef@pin.gov.gr

(Πληροφορίες : Μαζαράκη Κατερίνα
Τηλ.2671360555)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «**Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου**» Π/Υ 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σχετ.

1. Η αριθμ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ:9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) προγραμματική σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»
2. Το αριθμ. Δ.Υ/17-10-2025 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Ληξουρίου
3. Το από 17-10-2025 πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω (2) & (3) σχετικών εγγράφων, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης για το εν θέματι έργο, πέραν τις 31-12-2025. Η αναγκαιότητα αυτή αιτιολογείται στο αριθμ. Δ.Υ/17-10-2025 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου-Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα εξής :

1. Κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων ευρέθησαν νέα ευρήματα που αφορούν πρόσθετες βλάβες στην τοιχοποιία, στην στέγη και στο φέροντα οργανισμό,
2. Τα παραπάνω οδηγούν σε διαφοροποίηση ποσοτήτων η οποία θα προκύψει στον υπό σύνταξη ΑΠΕ,
3. Κρίθηκε ως εκ τούτου απαραίτητη η προσωρινή απομάκρυνση του εξοπλισμού της κυρίως αίθουσας του θεάτρου (καθίσματα κλπ.) και η φύλαξη του σε χώρο εκτός του εργοταξίου, για την αποφυγή πρόκλησης επιπλέον φθορών καθώς και για λόγους ασφαλούς και απρόσκοπτης εκτέλεσης των εργασιών ενίσχυσης.
4. Οι εργασίες αποξήλωσης και επιδιόρθωσης της στέγης δεν μπορούν να γίνουν τους χειμερινούς μήνες λόγω του ότι η τυχόν εισροή βρόχινου νερού θα προξενήσει μεγάλη ζημιά στο ήδη καταπονημένο δάπεδο από ξύλινο παρκέ της Κεντρικής Αίθουσας του Θεάτρου.

Συνεπώς, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Ληξουρίου η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι η **30/09/2026**. Οπότε είναι απαραίτητη η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και κατά συνέπεια η επέκταση της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης για το εν θέματι έργο , έως **30-12-2026**.

Κατά τα λοιπά δεν ζητείται καμία άλλη τροποποίηση και ισχύει η από 20-06-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση, όπως είχε τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ.47776/9596/06-06-2024 σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν τροποποιούνται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής:

Εισηγούμαστε

(α) Την έγκριση τροποποίησης του ΆΡΘΡΟΥ 5 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και του παραρτήματος Α , τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 30-12-2026. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης, προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

ΑΔΑ: 60ΤΚ7ΛΕ-ΨΞΥ

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ
31/08/2024 &
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΟ 01-09-
2024**

**ΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΕ ΧΡΗΣΗ**

Στο παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις- προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης & κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) Προγραμματική Σύμβαση

(β) την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης

Συνημμένα: 1.Το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης ,
2.η αρχική προγραμματική σύμβαση και η 1^η τροποποίηση αυτής
3. Το αριθμ. Δ.Υ/17-10-2025 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Ληξουρίου
4. Το από 17-10-2025 πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε.Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης

Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :48805/10764/20-06-2023

ΑΔΑ : 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

«Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας»

και

«Δήμος Ληξουρίου»

Αρ. Πρωτ.:47776/9596

για το Έργο

«Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»

Σήμερα, στις 6-6-2024, ημέρα Πέμπτη, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη Ιωάννη Τρεπεκλή
2. Ο Δήμος Ληξουρίου, ο οποίος εδρεύει στο Ληξούρι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Κατσιβέλη Γεώργιο

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την αριθμ.πρωτ.: 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ:9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ)) ισχύουσα προγραμματική σύμβαση
2. Την υπ'αριθμ. 83/2024 (ΑΔΑ: ΡΕΡ946ΜΓ3Ξ-ΤΕΝ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, Δήμου Ληξουρίου, περί έγκρισης τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την Π.Ι.Ν.
- 3.Το από 22-05-2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης
- 4.Την υπ'αριθμ. 449-24/04-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΠΒ77ΛΕ-7Ι1) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ληξουρίου

Με βάση τα παραπάνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Ληξουρίου προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης, ως προς το άρθρο 5 & το παράρτημα Α τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-12-2025. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΤΗ	2023												2024												2025											
ΜΗΝΕΣ	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ																																				
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)																																				
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/08/2024 & ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 01-09-2024																																				
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ																																				

Στο παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις-προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης & κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) Προγραμματική Σύμβαση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.48805/10764/20-06-2023(ΑΔΑ:9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

Μεταξύ των συμβαλλόμενων:

«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας»

&

«Δήμου Ληξουρίου»

για το έργο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

Σήμερα 17-10-2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ τα μέλη της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 6 της αρ.πρωτ.48805/10764/20-06-2023 Προγραμματικής Σύμβασης (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) τα οποία ορίστηκαν σύμφωνα με την αριθμ.οικ.41869/83281/15-05-2024(ΑΔΑ:ΡΛΤ17ΛΕ-ΛΓΘ)απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, συνεδρίασαν στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας, ύστερα από την Πρόσκληση του Προέδρου κ.Δημητρίου Μαρκέτου, Αντιδήμαρχου Δήμου Ληξουρίου, η οποία γνωστοποιήθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι τρεις(3) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Μαρκέτος, Αντιδήμαρχος Δήμου Ληξουρίου ως Πρόεδρος
2. Χρήστος Βολτέρας, Αντιδήμαρχος Δήμου Ληξουρίου ως Γραμματέας
3. Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος

Θέμα: Ενημέρωση προόδου εργασιών του έργου, τήρηση όρων προγραμματικής σύμβασης και αναγκαιότητα τροποποίησης χρονοδιαγράμματος

Τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν της από 29-08-2025 αναβληθείσας συνεδρίασης, συνεδριάζουν εκ νέου παρουσία του στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας, Δήμου Ληξουρίου, κ. Αλεξανδρόπουλου Ευάγγελου (χωρίς δικαίωμα ψήφου), ο οποίος προσήλθε και κατέθεσε στη συνεδρίαση το αριθμ. Δ.Υ./17-10-2025 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου-Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής :

1. Κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων ευρέθησαν νέα ευρήματα που αφορούν πρόσθετες βλάβες στην τοιχοποιία, στην στέγη και στο φέροντα οργανισμό,
2. Τα παραπάνω οδηγούν σε διαφοροποίηση ποσοτήτων η οποία θα προκύψει στον υπό σύνταξη ΑΠΕ,
3. Κρίθηκε ως εκ τούτου απαραίτητη η προσωρινή απομάκρυνση του εξοπλισμού της κυρίως αίθουσας του θεάτρου (καθίσματα κλπ.) και η φύλαξη του σε χώρο εκτός του εργοταξίου, για την αποφυγή πρόκλησης επιπλέον φθορών καθώς και για λόγους ασφαλούς και απρόσκοπτης εκτέλεσης των εργασιών ενίσχυσης.

4. Οι εργασίες αποξήλωσης και επιδιόρθωσης της στέγης δεν μπορούν να γίνουν τους χειμερινούς μήνες λόγω του ότι η τυχόν εισροή βρόχινου νερού θα προξενήσει μεγάλη ζημιά στο ήδη καταπονημένο δάπεδο από ξύλινο παρκέ της Κεντρικής Αίθουσας του Θεάτρου.

Συνεπώς εκτιμώμενη εργασία ολοκλήρωσης του έργου **ανέρχεται η 30/09/2026.**

Ο κ. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, αφού διευκρίνισε και επεξήγησε ως μηχανικός τις ανωτέρω διαπιστώσεις, καθώς και την αναγκαιότητα τροποποίησης της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης έως 30-12-2026, αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5, της Π.Σ. ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 30-12-2026. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

Στο παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις- προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης & κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος δεν εγκρίνονται τυχόν αλλαγές στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου, βάση της προγραμματικής σύμβασης

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) Προγραμματική Σύμβαση
Μην έχοντας άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό καθώς θεωρεί ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη της Περιφέρειας και του Δήμου.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την τροποποίηση του ΑΡΘΡΟΥ 5 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και του παραρτήματος Α , τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 30-12-2026. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης, προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ
31/08/2024 &
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΟ 01-09-
2024

ΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΕ ΧΡΗΣΗ

ΑΔΑ: 60ΤΚ7ΛΕ-ΨΞΥ

Στο παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις- προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης & κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) Προγραμματική Σύμβαση

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 878-63/29-10-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου