



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 69/25-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 966-69/25-11-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό ΟΠΣ 5203250 που αφορά το έργο: «ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 950.000,0 € (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 105158/20-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό ΟΠΣ 5203250 που αφορά το έργο: «ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 950.000,0 € (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων στις συμβάσεις έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 175Α και 176 του Ν.3852/2010 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 950.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΝΠ-822, Κ.Ε. 2023ΝΠ82200000
Θεομηνία "ΜΠΑΛΟΣ" (2022ΕΠ82200001)
- Απόφαση ανάθεσης: 455-24/23-05-2023 Οικονομική Επιτροπή ΠΙΝ
(ΑΔΑ:Ψ89Ω7ΛΕ-Χ44 &
ΑΔΑΜ:23ΑWRD013174761)
- Σύμβαση έργου: 69187/12988/28-08-2023(έκπτωση 5,07 %)
902.359,20€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΦ127ΛΕ-938)
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη
Οικ. 75340/14048/07-09-2023.
- Βεβαίωση Περαίωσης 40465/7421/10-05-2024

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιελάμβανε εργασίες κατασκευής νέου τοιχίου αντιστήριξης της 15^{ης} επαρχιακής οδού στην θέση Κρουονέρι Ζακύνθου, μήκους περίπου 114,00 μέτρα, από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευάστηκε εφαπτομενικά στη εξωτερική πλευρά του υφιστάμενου λίθινου τοιχίου, το οποίο κατέρρευσε μετά από τη θεομηνία της 8^{ης} και 9^{ης} Ιανουαρίου 2022. Η θεομηνία σε συνδυασμό με τον έντονο θαλάσσιο κυματισμό που παρατηρήθηκε στο σημείο είχε υποσκάψει την θεμελίωση του λίθινου τοιχίου και οδήγησε τελικά στην κατέρρευση του. Το ύψος του νέου τοιχίου είναι κυμαινόμενο από 1,50 έως και 7,80 μέτρα στο τελικό του σημείο και έγινε επικάλυψη της εμπρόσθιας όψης του με φυσικούς λίθους πάχους περίπου 30 εκατοστά. Για την προστασία του τοιχίου αντιστήριξης από τη δράση των κυματισμών κατασκευάστηκε για τη θωράκισή του εξωτερικά επένδυση με φυσικούς ογκόλιθους λατομικής προέλευσης στον πόδα του τοιχίου. Επίσης κατασκευάστηκε μικρού πλάτους πεζοδρόμιο κατά μήκος του νέου τοιχίου και νέα ασφαλική στρώση σε ένα μήκος περίπου 1000 μέτρων, μετά από φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτοτάπητα όπως και οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί το 100% του φυσικού αντικείμενου του έργου και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

1.4 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών

Οι 1^{ος} και 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών του έργου συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τη δαπάνη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπομένων εργασιών, των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου καθώς και τον υπολογισμό της αντίστοιχης δαπάνης αναθεώρησης και Απολογιστικών εργασιών.

Οι παραπάνω Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες του έργου έκλεισαν ισοσκελισμένοι στο ποσό της σύμβασης

902.359,20€ και εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 110004/20150/22-12-2023 (για τον 1^ο ΑΠΕ) και 28728/5200/03-04-2024 (για τον 2^ο ΑΠΕ), Αποφάσεις της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη των τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής και των 3 λογαριασμών του έργου, βάση του άρθρου 152 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 71 παρ. 10 του Ν.4782/2021 που αναφέρεται ότι: «10. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός (1) μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). ...».

Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι ισοσκελισμένος με τη σύμβαση ως προς το ύψος της δαπάνης των προβλεπόμενων συμβατικών εργασιών και του κονδυλίου της αναθεώρησης του έργου, δηλαδή στο ποσό των 902.359,20€ με το ΦΠΑ. Το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί, όμως λόγω της καθυστέρησης πληρωμής όλων των λογαριασμών του έργου προέκυψαν τόκοι υπερημερίας ποσού 32.104,27€ σε υπέρβαση της σύμβασης.

1.5 Πληρωμές

Για το έργο : «ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», εγκρίθηκαν τρεις (3) πιστοποιήσεις εργασιών και το ιστορικό πληρωμής τους έχει ως εξής:

Η 1^η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 18/01/2024. Συνεπώς η 1η Εντολή κατέστη υπερήμερη στις 18/02/2024 (για το σύνολο του ποσού με τον Φ.Π.Α., αφού είχε εκδοθεί και το τιμολόγιο στις 24/01/2024). Εξοφλήθηκε στις 05/09/2024, οπότε οφείλεται τόκος για 104 ημέρες από την 18/02/2024 έως την 31/05/2024, λόγω μερικής εξόφλησης, 30 ημερών από την 01/06/2024 έως την 30/06/2024 λόγω αλλαγής εξαμήνου, και 67 ημερών από την 01/07/2024 έως την 05/09/2024 οπότε έγινε και η εξόφληση του ποσού.

Η 2^η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 03/04/2024. Συνεπώς η 2η Εντολή κατέστη υπερήμερη στις 03/05/2024 (για το ποσό προ Φ.Π.Α., αφού το τιμολόγιο εκδόθηκε εκ των υστέρων στις 29/06/2024). Εξοφλήθηκε στις 05/09/2024, οπότε οφείλεται τόκος για 58 ημέρες από την 03/05/2024 έως την 29/06/2024 λόγω έκδοσης τιμολογίου, για 1 ημέρα την 30/06/2024 λόγω αλλαγής εξαμήνου και για 67 ημέρες από την 01/07/2024 έως την 05/09/2024, λόγω εξόφλησης.

Η 3^η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 03/12/2024. Συνεπώς η 3η Εντολή κατέστη υπερήμερη στις 03/01/2025 (για το ποσό προ Φ.Π.Α., αφού το τιμολόγιο εκδόθηκε εκ των υστέρων στις 27/01/2025). Εξοφλήθηκε στις 06/05/2025, οπότε οφείλεται τόκος για 25 ημέρες από την 03/01/2025 έως την 27/01/2025 λόγω έκδοσης τιμολογίου, για 9 ημέρες από την 28/01/2025 έως την 05/02/2025 λόγω μερικής εξόφλησης και για 90 ημέρες από την 06/02/2025 έως την 06/05/2025 λόγω εξόφλησης.

Σε συνέχεια των πιο πάνω συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο, και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία, δύο (2) Πιστοποιήσεις Τόκων Υπερημερίας ως εξής :

1. Τόκοι υπερημερίας ποσού 26.313,13€ που αφορά την 1^η και τη 2^η Πιστοποίηση.
2. Τόκοι υπερημερίας ποσού 5.791,14€ που αφορά την 3^η Πιστοποίηση.

Ο αναλυτικός υπολογισμός των τόκων υπερημερίας, προκύπτει από τους εγκεκριμένους Πίνακες Υπολογισμού Τόκων Υπερημερίας που συνοδεύουν την 4^η και την 5^η Πιστοποίηση του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».
- Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, 4^ο πρακτικό, 4^ο θέμα της Συνεδρίασης της 10^{ης} Ιουνίου 2025.
- Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ με το υπ αριθμ 55926/21-11-2025 έγγραφό της επί του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου.
- Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς πίστωσης για την πληρωμή των προβλεπόμενων από το νόμο κονδυλίων των τόκων υπερημερίας.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου, που αφορά το έργο: **«ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»** της πράξης **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΠΑΛΛΟΣ»** με κωδικό ΟΠΣ 5203250, στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2021-2025 – ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ» για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου των τόκων υπερημερίας συνολικού ποσού 32.104,27€,.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου

Π.Ε. Ζακύνθου

Σύμφωνη γνώμη Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού ΠΙΝ

Η Προϊσταμένη ΔΤΕ**Αγγελική Κακολύρη****Πολιτικός Μηχανικός**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 52694/9486
Ημερίδια : 12/06/2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος: 10 -06-2025
Αριθμ. πρωτ: 21

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αποσπάσματος πρακτικού Τ.Σ.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως απόσπασμα του 4^{ου} πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε Ζακύνθου που περιέχει το 4^ο θέμα: **Γνωμοδότηση επι του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου :«ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,**

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο
Συνεδρίαση της 10^{ης} Ιουνίου 2025

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/13) « όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν» και την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ. 25948/4659/26-3-2024 (ΑΔΑ:605Ρ7ΛΕ-33Ξ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ,συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου στο Διοικητήριο την 10/06/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την με αριθμ. 24/04- 06 - 2025 πρόσκληση του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου στο οποίο παραβρέθηκαν οι κάτωθι :

1. Δημήτρης Γιαννούλης , Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου
2. Γεώργιος Τσιλώνης , Έκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.
3. Φώτης Τσουκαλάς, υπάλληλος Π.Ε.Ζ.
4. Μαριέττα Φαραού, Δ.Τ.Υ. Δ. Ζακύνθου
5. Κωνσταντίνος Κόκορης Δ.Σ.Δ. Ζακύνθου, Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ
6. Ελισάβετ Γράμψα, υπάλληλος Π.Ε.Ζ.
7. Νικόλαος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία και της Γραμματέα του Συμβουλίου Αναστασίας Καμπίτση υπαλλήλου Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου.

Το συμβούλιο αφού ευρέθηκε σε νόμιμη απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4^ο : Γνωμοδότηση επι του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου :«ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Ανάδοχος :ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε

Π/Υ:950.000,00€ με Φ.Π.Α

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά

επί του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου :«ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Ανάδοχος :ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε

Π/Υ:950.000,00€ με Φ.Π.Α

Σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Κ. Ζαβιτανίου 1 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49131
Πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τηλ.: 2661364910
Email: k.kiriaki@pin.gov.gr

55926 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 21/11/2025

ΚΕΡΚΥΡΑ, 20/11/2025
Α.Π.: 55926/26078

Digitally
signed by
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΡΥΔΙ
Date:
2025-11-21
13:33 EET

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπόψη κας Κακολύρη

ΘΕΜΑ: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί του Σχεδίου 3ου ΑΠΕ του υποέργου 1 με τίτλο «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΠΑΛΛΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203250 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2021-2025 - ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ»

ΣΥΣΤ. Το από 13-06-2025 (α.π. 52694/9486/13-06-2025) αίτημά σας με συνημμένο 3ο ΑΠΕ

Έχοντας υπόψη:


1. Η με α.π. οικ26599/11376/29-03-2023 [ΑΔΑ:9Ρ127ΛΕ-ΞΩΥ] Απόφαση για την Ένταξη πέντε (5) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, Υπο-πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 43903/27.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β' 2112).
2. Το με κωδικό ΜΙΣ 5203250 ΤΔΕ: - 08-05-2025 Τεχνικό Δελτίο Έργου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, του Δικαιούχου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
3. Την από 28-08-2023 [ΑΔΑΜ: 235ΥΜΝ013305419] Σύμβαση του υποέργου 1 με τίτλο «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΠΑΛΛΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203250, με συμβατική δαπάνη 902.359,20 €.
4. Τα οριζόμενα στα άρθρα 75 & 156 του Ν.4782/2021.
5. Το γεγονός ότι με τον υπό έγκριση 3ο ΑΠΕ:
 - a. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
 - b. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
6. Το από 31/10/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΤΑ ΙΝ με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει υπαπόθεση του αναδόχου
7. Η από 10/05/2025 (Πρακτικό 4) Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε. Ζακύνθου
8. Το γεγονός ότι η αύξηση της συμβατικής Δαπάνης κατά 32.104,27€ με ΦΠΑ αφορά, τόκους υπερημερίας λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές των λογαριασμών του έργου.
9. Κατόπιν αυτού η συνολική δαπάνη της σύμβασης του υποέργου 1 με τίτλο «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΠΑΛΛΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203250, ανέρχεται πλέον σε 934.463,44€ και δύναται να βαρύνει το αναλογικά το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2021-2025 - ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ».
10. Την από 20/11/2025 Σύμφωνη γνώμη της ΔιΔιΕΠ μέσω helpdesk για την ζητούμενη αύξηση.

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τον 4ο Α.Π.Ε. του υποέργου 1 με τίτλο «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΠΑΛΛΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203250 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2021-2025 - ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ», υπό την προϋπόθεση της τροποποίησης του ΤΔΠ της πράξης για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του υ/ε 1 ως αναλύθηκε ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι στην πρόταση τροποποίησης δεν θα πρέπει να προστεθεί νέο υ/ε.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛ. ΚΥΡΙΑΚΗ



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου, που αφορά το έργο: «ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΠΑΛΛΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5203250, στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2021-2025 – ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ» για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου των τόκων υπερημερίας συνολικού ποσού 32.104,27€,.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 966-69/25-11-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου