



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 69/25-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 967-69/25-11-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051 που αφορά το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 1.150.000,0 € (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 105158/20-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051 που αφορά το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 1.150.000,0 € (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου , κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων στις συμβάσεις έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 175Α και 176 του Ν.3852/2010 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
473-25/31-05-2022 Οικονομική Επιτροπή ΠΙΝ
- Απόφαση ανάθεσης: (ΑΔΑ:6ΕΗ57ΛΕ-26Β &
ΑΔΑΜ:22WRD010929937)
- Σύμβαση έργου: 29-07-2022 (έκπτωση 8,18 %)
1.378.164,62€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: 95167ΛΕ-ΞΒΨ)
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη
οικ 68207/13113/22-08-2022
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 29-07-2023
1^η παράταση 29-01-2024
Βεβαίωση Περαιώσης 40465/7421/10-05-2024

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλάμβανε εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης κυρίως διαπλάτυνσης σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου της Βόρειας Ζακύνθου με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Στο έργο εκτελέστηκαν εργασίες εκτεταμένων εκβραχισμών για την διαπλάτυνση των οδών στο βόρειο τμήμα του νησιού και εργασίες ανακατασκευής ασφαλοτάπητα με τμηματική ανακατασκευή οδοστρώσας (υπόβαση και βάση, πάχους 10cm έκαστη) και εξυγίανση - αποκατάσταση του εδάφους με θραυστό υλικό 3Α και τέλος ασφαλική στρώση βάσης και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, πάχους 5cm.

Οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας περιέλαβαν την τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση της Οδού και συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης, ήτοι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές πινακίδες (stop κ.λ.π) καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί το 100% του φυσικού αντικειμένου του έργου και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών .

1.4 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών

Οι 1^{ος}, 2^{ος} και ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών του έργου συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τη δαπάνη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπομένων εργασιών, των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου καθώς και τον υπολογισμό της αντίστοιχης δαπάνης αναθεώρησης και Απολογιστικών εργασιών.

Οι παραπάνω Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες του έργου έκλεισαν ισοσκελισμένοι στο ποσό της σύμβασης 1.378.164,62€.

Οι παραπάνω Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ.

69140/12959/30-08-2023 (για τον 1^ο ΑΠΕ), 110008/20107/22-12-2023 (για τον 2^ο ΑΠΕ) και 38125/6974/30-04-2024 (για τον 3^ο ΑΠΕ), Αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο 4^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη των τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής και των 5 λογαριασμών του έργου, βάση του άρθρου 152 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 71 παρ. 10 του Ν.4782/2021 που αναφέρεται ότι: «10. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός (1) μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). ...».

Ο 4^{ος} ΑΠΕ είναι ισοσκελισμένος με τη σύμβαση ως προς το ύψος της δαπάνης των προβλεπόμενων συμβατικών εργασιών και του κονδυλίου της αναθεώρησης του έργου, δηλαδή στο ποσό των 1.378.163,89€ με το ΦΠΑ. Το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί, όμως λόγω της καθυστέρησης πληρωμής όλων των λογαριασμών του έργου προέκυψαν τόκοι υπερημερίας ποσού 69.542,21€ σε υπέρβαση της σύμβασης.

1.5 Πληρωμές

Σχετικά με το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», εγκρίθηκαν πέντε (5) Πιστοποιήσεις Εργασιών και το ιστορικό πληρωμής τους έχει ως εξής:

Η 1^η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 20/07/2023 και εξοφλήθηκε στις 01/09/2023, οπότε οφείλεται τόκος για 13 ημέρες από την 20/08/2023 έως την 01/09/2023.

Η 2^η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 19/09/2023 και εξοφλήθηκε στις 02/02/2024, οπότε οφείλεται τόκος για 74 ημέρες από την 19/10/2023 έως την 31/12/2023 και λόγω αλλαγής εξαμήνου για 33 ημέρες από την 01/01/2024 έως την 02/02/2024.

Η 3^η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 26/09/2023 και εξοφλήθηκε στις 02/02/2024, οπότε οφείλεται τόκος για 67 ημέρες από την 26/10/2023 έως την 31/12/2023 και λόγω αλλαγής εξαμήνου για 33 ημέρες από την 01/01/2024 έως την 02/02/2024.

Η 4^η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 04/03/2024 και εξοφλήθηκε στις 17/12/2024, οπότε οφείλεται τόκος επί του αρχικού ποσού για 64 ημέρες από την 04/04/2024 έως την 06/06/2024, για 8

ημέρες έως τις 14/06/2024 λόγω μερικής εξόφλησης, 16 ημερών λόγω αλλαγής εξαμήνου την 30/06/2024, 74 ημερών λόγω μερικής εξόφλησης την 12/09/2024, και τέλος 96 ημερών από την 13/09/2024 έως την 17/12/2024, λόγω ολικής εξόφλησης.

Η 5η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 20/05/2024 και εξοφλήθηκε στις 23/12/2024, οπότε οφείλεται τόκος επί του αρχικού ποσού για 7 ημέρες από την 20/06/2024 έως την 26/06/2024, για 4 ημέρες λόγω αλλαγής εξαμήνου την 30/06/2024, 74 ημερών λόγω μερικής εξόφλησης την 12/09/2024, και τέλος 176 ημερών από την 01/07/2024 έως την 23/12/2024, λόγω ολικής εξόφλησης, άρα:

1. Τόκοι υπερημερίας για την 1^η, 2^η, 3^η, 4^η και την 5^η Πιστοποίηση έως τις 20/06/2024 ποσό 30.646,85.
2. Τόκοι υπερημερίας για την 4^η και την 5^η Πιστοποίηση έως την 13/11/2024 ποσού 32.152,76€.
3. Τόκοι υπερημερίας για την 4^η και την 5^η Πιστοποίηση έως την 23/12/2024 ποσού 6.742,60€

Ο αναλυτικός υπολογισμός των τόκων υπερημερίας, προκύπτει από τους εγκεκριμένους Πίνακες Υπολογισμού Τόκων Υπερημερίας που συνοδεύουν την 6^η, 7^η και 8^η Πιστοποίηση του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».
- Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, 4^ο πρακτικό, 5^ο θέμα της Συνεδρίασης της 10^{ης} Ιουνίου 2025.
- Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ με το υπ αριθμ 98844/04-11-2025 έγγραφό της επί του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου.
- Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς πίστωσης για την πληρωμή των προβλεπόμενων από το νόμο κονδυλίων των τόκων υπερημερίας.

Εισηγούμαστε


Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου των τόκων υπερημερίας συνολικού ποσού 69.541,21€ που αφορά το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»,.

Η Προϊσταμένη ΔΤΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος: 10 -06-2025
Αριθμ. πρωτ: 22

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αποσπάσματος πρακτικού Τ.Σ.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως απόσπασμα του 4^{ου} πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε Ζακύνθου που περιέχει το 5^ο θέμα: **Γνωμοδότηση επι του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»**,

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο
Συνεδρίαση της 10^{ης} Ιουνίου 2025

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/13) « όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν» και την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ. 25948/4659/26-3-2024 (ΑΔΑ:605Ρ7ΛΕ-33Ξ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ,συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου στο Διοικητήριο την 10/06/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την με αριθμ. 24/04- 06 - 2025 πρόσκληση του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου στο οποίο παραβρέθηκαν οι κάτωθι :

1. Δημήτρης Γιαννούλης , Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου
2. Γεώργιος Τσιλώνης , Έκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.
3. Φώτης Τσουκαλάς, υπάλληλος Π.Ε.Ζ.
4. Μαριέττα Φαραού, Δ.Τ.Υ. Δ. Ζακύνθου
5. Κωνσταντίνος Κόκορης Δ.Σ.Δ. Ζακύνθου, Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ
6. Ελισάβετ Γράμψα, υπάλληλος Π.Ε.Ζ.
7. Νικόλαος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία και της Γραμματέα του Συμβουλίου Αναστασίας Καμπίτση υπαλλήλου Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου.
 Το συμβούλιο αφού ευρέθηκε σε νόμιμη απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 5ο : . Γνωμοδότηση επι του 4^{ου}ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά

επι του 4^{ου}ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»

Σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Κ. Ζοβιτσιάνου 1 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49131
Πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τηλ.: 2661364910
Email: k.kiriaki@pin.gov.gr

Digitally
signed by
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΡΥΩΔΙ
Date:
2025-11-03
16:12 EET

98844 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 03/11/2025

ΚΕΡΚΥΡΑ, 04/11/2025

Α.Π.: οικ. 98844

Προς: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Υπόψη κας Κακολύρη

ΚΟΙΝ.: Γεν. Δ/νση Υποδομών & Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί του Σχεδίου 4ου ΑΠΕ του υποέργου 24 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025»

ΣΥΓΓ. Το από 13/06/2025 (α.π. 52703/9487/13-06-2025 δικό σας) αίτημά σας με συνημμένο τον 4ο ΑΠΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με α.π. οικ.42723/17837/18-05-2023 [ΑΔΑ:ΕΟΥΚ7ΛΕ-ΦΤΤ] Απόφαση για την Ένταξη τριάντα (30) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025», σύμφωνα με την υπ' αρ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β' /10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων».
2. Το από 16-05-2025 Επικαιροποιημένο ΤΔΕ της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025»
3. Την από 29-07-2022 [ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011029854] Σύμβαση του υποέργου 24 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051, με συμβατική δαπάνη 1.378.164,62€.
4. Τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4782/2021.
5. Το γεγονός ότι με τον υπό έγκριση 4^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
6. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
7. Το από 31/10/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΤΑ ΙΝ με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει υπασιδότητα του αναδόχου
8. Η από 10/05/2025 (Προκτικό 4) Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου
9. Το γεγονός ότι η αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 69.541,21€ με ΦΠΑ αφορά, τόκους υπερημερίας λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές των λογαριασμών του έργου.

Κατόπιν αυτού η συνολική δαπάνη της σύμβασης του υποέργου 24 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051, ανέρχεται πλέον σε 1.477.706,10€ και δύναται να βαρύνει το αναλογικά το «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025».

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τον προτεινόμενο 4ο Α.Π.Ε. του υποέργου 24 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025», υπό την προϋπόθεση της τροποποίησης του ΤΔΠ της πράξης για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του υ/ε 24 ως αναλύθηκε ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι στην πρόταση τροποποίησης δεν θα πρέπει να προστεθεί νέο υ/ε.

Η παρούσα αποτελεί έγκριση από πλευράς χρηματοδότησης και μόνο και δεν αποτελεί έγκριση του τεχνικού αντικειμένου του 4ου Α.Π.Ε. ούτε αντικαθιστά κάποιες από τις εγκρίσεις που απαιτούνται.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛ. ΚΥΡΙΑΚΗ



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου των τόκων υπερημερίας συνολικού ποσού 69.541,21€ που αφορά το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»,.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 967-69/25-11-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου