



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 69/25-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 974-69/25-11-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», προϋπ/σμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ, (ΝΠ 222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 105158/20-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 9ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», προϋπ/σμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ, (ΝΠ 222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στην στερέωση, αποκατάσταση τεσσάρων (4) εκκλησιών στους οικισμούς Κομηλιού, Δραγάνου και Αθανίου καθώς και στην ανακατασκευή, λόγω κατάρρευσης, του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Αθανίου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156, §3 & §5 για αυξομείωση συμβατικών εργασιών και προσθήκη νέων εργασιών του έργου.
3. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΗΛΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)»
4. Τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης , του ανωτέρω έργου.
5. Την από 21-11-2025, 3^η πράξη (θέμα 3^ο) της 7ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
6. Τα κατωτέρω στοιχεία του φακέλου του έργου:

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στην στερέωση, αποκατάσταση τεσσάρων (4) εκκλησιών στους οικισμούς Κομηλιού, Δραγάνου και Αθανίου καθώς και στην ανακατασκευή, λόγω κατάρρευσης, του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Αθανίου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του της Π.Δ.Ε. - ΕΠΑ, (ΝΠ 222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ:	Α. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: οικ. 62417/9886/Φ.Ε./16-07-2024 (ΑΔΑ: 6Ξ7Λ7ΛΕ-ΗΒΥ), απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λευκάδας. Β. Με την υπ.αρ. . 624-33/23-07-2024 (ΑΔΑ:9ΗΓΩ7ΛΕ-ΩΒΜ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έγινε η έγκριση της εκτέλεσης του έργου και των τευχών δημοπράτησης & κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:	Γ. Με την υπ.αρ την υπ.αρ. 986-63/26-11-2024 (ΑΔΑ: 97ΒΒ7ΛΕ-6Ν8) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων με θέμα « Έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης Επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου
ΣΥΜΒΑΣΗ:	Α. Το παρόν έργο δημοπράτηθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2024 με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, κατά την οποία κατέθεσε προσφορά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ένας (1) οικονομικός φορέας ο οποίος απορρίφθηκε Β. Στις 20 Δεκεμβρίου 2024 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του Επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:	έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, κατά την οποία κατέθεσε προσφορά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ένας (1) οικονομικός φορέας, ο « Δρακάτος Λεωνίδα – Στέφανος » , ο οποίος και έγινε αποδεκτός με ποσοστό μείσης έκπτωσης 1%.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:	Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 31/03/2025 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΠΕΚΛΗ και του Αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με συνολικό πτόσο 1.089.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) μήνες, ήτοι έως 30-09-2026 Μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί Λογαριασμός για το έργο, .

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Α) Την Αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων εκ των συμβατικών εργασιών , οι οποίες οφείλονται στην ιδιαιτερότητα της φύσεως του έργου, σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης, σε επιμετρήσεις και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.

Β) Την ανάγκη εκτέλεσης πέντε (5) Νέων εργασιών που περιλαμβάνεται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη αλλά κρίνεται όμως απαραίτητη για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και αυτές είναι :

1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ2127).
2. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ2162).
3. Μεταφορές με αυτοκίνητο Δια μέσου οδών καλής βατότητας(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ1136).
4. Ξυλότυποι χυτών τοίχων (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801).
5. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821).

Η δαπάνη των νέων εργασιών που ενσωματώνεται στον 1ο Α.Π.Ε. καλύπτεται πλήρως από το κονδύλι των απροβλέπτων και δεν χρησιμοποιούνται «επί έλαπτον» δαπάνες, για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στη σύμβαση.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που συνοδεύεται από το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , συνολικής δαπάνης ποσού 1.089.00,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (3^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεόδωρος Μανωλίτης
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 1ου Α.Π.Ε. & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ .
2. Την 3^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025. του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΕΚΚΑΣΕΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1.Ν. ΑΓ.
ΠΑΡΑΧΕΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΟΥ ΣΤΟΤΣ ΟΙΚΙΔΜΟΥΣ
ΚΟΜΒΑΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΛΕΩΝΙΟΥ ΛΟΓΩ
ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)

ΑΝΔΡΟΝΟΣ: ΔΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ		ΠΑΡΟΝΤΑ 1ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	762.922,45		865.957,97	104.075,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	114.438,37		10.362,85	-104.075,52
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	877.360,82		877.360,82	0,00
Συμβατική μεταβολή: 877.360,82-877.360,82 / 877.360,82=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	864,99		864,99	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	878.225,81		878.225,81	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	210.774,19		210.774,19	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.089.000,00		1.089.000,00	0,00

Ε
Γ
Θ
Λ
Α
Ν
Δ

Εργασία

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Σελίδα 1

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προσυνόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απ. Προϋπολογισμό	Επί έλαπον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1-1													
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ													
1	Εξσκαφή θεμελίων και τόφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εύκαρη γαλήνη-ημιβραχώδη	20.05.01	M3	70	4,50	315,00				800	4,50	3.600,00	3.285,00
2	Εξυγανιστές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	M3	40	15,70	628,00				40	15,70	628,00	
3	Εξυγανιστές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα ενοικίων	20.21	M3	20	5,00	100,00				20	5,00	100,00	
4	Φορτοεφόρτιση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπαση των προϊόντων μετά την εκφόρτιση	20.31.02	M3	60	0,90	54,00				800	0,90	720,00	666,00
5	Καθαρισμός σταγερών κατασκευών από επηλυμένο ακυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	22.15.01	M3	15	56,00	840,00				15	56,00	840,00	
6	Καθαρισμός ανωδομών από οργανολογική ληθοσύμη	22.02	M3	150	22,50	3.375,00				150	22,50	3.375,00	
7	Καθαρισμός θεμελίων από οργανολογική ληθοσύμη	22.10.01	M3	30	28,00	840,00				30	28,00	840,00	
8	Καθαρισμός πλακοστρώσεων δαπέδων πενός τύπου και σιμωτότε πάκτους, χωρίς να καθαρίζεται προσαγωγή για την εξαγωγή σκευών πλακίων	22.20.01	M2	300	7,90	2.370,00				300	7,90	2.370,00	
9	Καθαρισμός επικρασιών χωρίς να καθαρίζεται προσαγωγή για την εξαγωγή σκευών κεραμικών	22.22.01	M2	800	6,70	5.360,00				800	6,70	5.360,00	
10	Καθαρισμός επικρασιών με προσαγωγή για την εξαγωγή σκευών πλακίων σε ποσοστό όλου του 50%	22.22.02	M2	300	9,00	2.700,00				300	9,00	2.700,00	
11	Αποξήλωση βιλλίων ή σιδηρών κοιφωμάτων	22.45	M2	100	16,80	1.680,00				100	16,80	1.680,00	
Σε μεταφορά						18.262,00					22.213,00	3.951,00	

Εργασίες

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Σελίδα 2

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντα του ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Επί έκτακτο
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από					18.262,00								22.213,00		3.951,00	
12	Καθαρένη φέρωντας οργανισμό ξύλινης στέφης	22.51	M3	100	56,00	5.600,00						100	56,00	5.600,00			
13	Κριό/μικρο σιδηρό σωληνωτό, βόρειος τύπου	23.06	M2	200	9,00	1.800,00						200	9,00	1.800,00			
14	Ανταρτήρας με φύλο/εργασια	23.20	M3	20	129,00	2.580,00						20	129,00	2.580,00			
15	Εκκαθάρι θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτέ-κρακαλοπαγή χωαίς χρήση/εργασιών	NT1	M3									20	55,60	1.112,00		1.112,00	
16	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβρασμάτων ή κατεδαφισμών	NT2	M3									255	4,50	1.147,50		1.147,50	
17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής ποιότητας	NT3	km									36.000	0,35	12.600,00		12.600,00	
	Μερικό Σύνολο					28.242,00								47.052,50		18.810,50	
	Εκπτώση 1%		1%			-262,42								-470,53		-188,10	
						27.979,58								46.581,97		18.622,40	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Σύνολο:						27.979,58								46.581,97		18.622,40	
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΩΜΑΤΑ																	
1	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτοδέματος με χρήση αντλίας ή πυροσβεστικού κατηγορίας C12H5	32.01.03	M3	20	84,00	1.680,00						60	84,00	5.040,00		3.360,00	
2	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτοδέματος με χρήση αντλίας ή πυροσβεστικού κατηγορίας C20H5	32.01.05	M3	110	95,00	10.450,00						110	95,00	10.450,00			
3	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτοδέματος με χρήση αντλίας ή πυροσβεστικού κατηγορίας C25H5	32.01.06	M3	120	101,00	12.120,00						320	101,00	32.320,00		20.200,00	
Σε μεταφορά						24.250,00								47.310,00		23.560,00	

1ος Ανακεφαλαίωτικός Πίνακας														Σελίδα 3
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα του ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απαιτούμενο	Επί πλέον Απαιτούμενο	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Από					24.250,00						47.310,00		23.560,00
4	Προσκόλληση τσιμέντου ακιρδοδεμάτων οπισθοθήκη κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ κατηγορίας C20/25	32.25.04	M3	110	22,50	2.475,00				110	22,50	2.475,00		
5	Προσκόλληση τσιμέντου ακιρδοδεμάτων οπισθοθήκη κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ κατηγορίας C25/30	32.25.05	M3	110	22,50	2.475,00				200	22,50	4.500,00		2.025,00
6	Χαλύδωνα επίφυμα κατηγορίας B500C (S500s)	32.23.02	Χγρ.	11.000	1,07	11.770,00				55.000	1,07	58.850,00		47.080,00
7	Αποσπαστήρες στήριξης ακιρδοδεμάτων	38.45	M2	500	2,20	1.100,00				1.000	2,20	2.200,00		1.100,00
8	Ευλόγητοι χυτών τούβλων	NT4	M2							650	13,50	8.775,00		8.775,00
9	Καμύσες (ευλόγητοι) σιμάνης καμπίλας	NT5	M2							80	22,50	1.800,00		1.800,00
	Μέσσοι Σύνολο					42.070,00						125.410,00		84.340,00
	Εκπτώση 1%		1%			-420,70						-1.264,10		-843,40
						41.649,30						125.145,90		83.496,60
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΡΟΔΕΙΜΑΤΑ Σύνολο:					41.649,30						125.145,90		83.496,60
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΝΑΤΑ-ΤΕΓΗ													
1	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοσφιντεκτονισμό των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ σσθέντων	43.01.03	M3	945	95,00	89.775,00				797	95,00	75.715,00		14.060,00
2	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρόμοια πάχους 20 cm υπό δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	47.10.03	M2	100	36,50	3.650,00				100	36,50	3.650,00		
3	Γραμμικά θαλάμια (σινιά) ημιακτών τούβλων	49.01.02	MM	200	19,70	3.940,00				200	19,70	3.940,00		
4	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	49.05	M2	50	2,60	130,00				50	2,60	130,00		
	Σύνολο μεταφοράς					97.495,00						83.435,00		14.060,00

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας														Σελίδα 4	
Α.Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντος του ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ύστερον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Από					97.455,00						81.435,00		14.020,00	
5	Αγκυρώσεις ταχυδαμίων στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	48.10	MM	60	7,30	438,00				60	7,30	438,00			
6	Στήριξη ξύλινη ανώτατος 6.01 έως 12.00 m	52.66.02	M2	650	61,00	39.650,00				650	61,00	39.650,00			
7	Συνικό στέγης από σιλικό στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πρισιή	52.76.02	M3	25	675,00	16.875,00				25	675,00	16.875,00			
8	Τεχνίωση στέγης από ξυλεία πρισιή	52.79.02	M3	25	450,00	11.250,00				25	450,00	11.250,00			
9	Συνικό στέγης με μεσοσθλίες πάχους 1,8 cm	52.80.02	M2	320	19,00	6.080,00				320	19,00	6.080,00			
10	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	71.22	M2	3.700	14,00	51.800,00				3.700	14,00	51.800,00			
11	Επιχρίσματα τριπτά (πατητά) επί τοίχων	NT-4/21.3802	kg	420	129,00	54.180,00				420	129,00	54.180,00			
12	Επιχρίσματα τριπτά τριφασικά επί τοίχων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	71.45	M2	2.500	19,00	47.500,00				2.500	19,00	47.500,00			
13	Επιμετάλλωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	72.11	M2	480	22,50	10.800,00				480	22,50	10.800,00			
14	Επιμετάλλωση δοπέδων με κεραμίδια πλακά GRCUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	73.33.03	M2	600	36,00	21.600,00				600	36,00	21.600,00			
15	Επιμετάλλωση δοπέδων με πλακίδια πλάκες μαρμάρου οκτώγωνες έως ελαφρετικά οκτώγωνες, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 μέτρα ανά τετραγωνικό μέτρο	74.30.13	M2	150	105,00	15.750,00				150	105,00	15.750,00			
16	Πεδίες παραθύρων από σιλικό / ελαφρετικά σιλικό μέγεθος d=2 cm	75.31.02	M2	35	84,00	2.940,00				35	84,00	2.940,00			
17	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδροαπωθητική μεμβράνη	79.10	M2	1.500	7,90	11.850,00				1.500	7,90	11.850,00			
Σύνολο μετρητό						368.205,00						374.143,00		14.020,00	

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας															Σελίδα 5		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητ	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απ. Προϋπολογισμό	Επιέλεστον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από					388.208,00								374.148,00		14.060,00	
18	Θερμομόνωση καλωπίεων οροφών με πλάκες από ορυζώδη εφελκυσμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	79.46	M2	1.500	14,50	21.750,00						1.500	14,50	21.750,00			
19	Αντασπεσκευή επιφάνειων	Δ.3,β	M2	900	15,00	7.500,00						900	15,00	7.500,00			
20	Χωματρώσεις επιφάνειας εξωτερικά	Δ.4,α	M2	3.000	7,00	21.000,00						3.000	7,00	21.000,00			
21	Χωματρώσεις επιφάνειας εσωτερικά	Δ.4,β	M2	3.000	12,00	36.000,00						3.000	12,00	36.000,00			
22	Αντασπεσκευή ενός τετραγωνικού μέτρου επίστρωσης δυπέδου ή τοίχου επένδυσης τούχου	Ε.6,β	M2	180	30,00	5.400,00						180	30,00	5.400,00			
23	Επιτομή στέγης ή τοπική συμπλήρωση επικάλυψης από κεραμίδια	ΣΤ.3	M2	200	30,00	6.000,00						200	30,00	6.000,00			
	Μερικό σύνολο					485.258,00								471.795,00		14.060,00	
	Εκπτώση 1%		1%			-4.852,58								-4.717,98		-140,00	
						480.399,42								467.080,02		13.919,40	
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΓΚΡΗΣΜΑΤΑ-ΣΤΕΓΗ Σύνολο:					480.399,42								467.080,02		13.919,40	
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΟΥΦΟΛΟΜΑΤΑ-ΣΥΝΗΡΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ																
1	Υαλοπίσσα θάλακες πεζοπά, κυμαπίνα, κλπ, ανοηγμένο	64.25	M2	50	157,00	7.850,00						50	157,00	7.850,00			
2	Παρόθυρα κα εξωτερικές ελληγκού "χωμικοί" τύπου	64.28	M2	100	180,00	18.000,00						100	180,00	18.000,00			
3	Εύρες ξύλινες ταμπλαδιές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	64.40.01	Tm	4	165,00	660,00						4	165,00	660,00			
4	Εύρες εξωτερικές ταμπλαδιές	64.51	M2	100	168,00	16.800,00						100	168,00	16.800,00			
5	Φέροντα στοιχεία από σιδερένιους ή κοιλολοκούς ύψους ή πλάτους > 150 mm	61.06	Xm	6.000	2,80	16.800,00						6.000	2,80	16.800,00			
6	Τυποποιημένα κουρώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2	65.01.02	M2	7	380,00	2.660,00						7	380,00	2.660,00			
	Σε μεταφορά					63.770,00								63.770,00			

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας														Σελίδα 8	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα του ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί τίτλων Αποπρόιπολογισμός	Επί έλατων		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
Από						63.770,00						63.770,00			
7	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός στασιμαίου βόσκας νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης ελκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	7.20.01	M2	50	8,90	445,00					50	8,90	445,00		
8	Κατώφλια και περζώματα (μπαρτοίλες) επιστρώσεων από μαλακό μαρμαρό πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	4.75.01.01	M2	150	8,00	1.200,00					150	8,00	1.200,00		
9	Επισκευή, συμπλήρωση, χρησιμοποίησης κορυμώσεως	H.1	M3	12	19,00	228,00					12	19,00	228,00		
10	Αντασκαφή ιδιωτικής πόρτας (ξύλινης, μεταλλικής)	H.3.β	Τεμ.	5	150,00	750,00					5	150,00	750,00		
11	Σφραγισή-στεγάνωση αρμών	B-43.2	mm	12	18,10	217,20					12	18,10	217,20		
12	Βλήτρο από χάλυβα σπλισμού B500C διαμέτρου 16 mm	B-92.4	Τεμ.	110	8,50	935,00					110	8,50	935,00		
13	Κοχλίες από χάλυβα M8.8 διαμέτρου 20 mm	N.1	Τεμ.	110	8,00	880,00					110	8,00	880,00		
14	Εποξειδικό κονίαμα	N.5	M2	50	20,00	1.000,00					50	20,00	1.000,00		
Μερικό σύνολο						89.425,20							89.425,20		
Εκπτώση 1%				1 %		-894,25							-894,25		
						88.530,95							88.530,95		
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΩΡΑ) Σύνολο:						88.530,95							88.530,95		
[ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ] Σύνολο:						619.338,25	619.338,25						707.538,84	707.538,84	102.199,59 (14,24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ															
ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ															
1	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 χάλκινων αγωγών.	H-10	MM	8	10,00	80,00					8	10,00	80,00		
2	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2 χάλκινων αγωγών.	H-11	MM	8	15,00	120,00					8	15,00	120,00		
Σε μεταφορά						200,00	619.338,25						200,00	707.538,84	

1ος Ανακεφαλαίωσης πίνακας														Σελίδα 7			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαστων
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από						200,00	619.339,25							260,00	707.538,84		
3	Ενσωμάτωση λυόμενου σύνδεσμου αγωγού κατόπιν προς την εσωγωγή με την γείωση, χαλύβδινος γαλβανισμένος, κατά DIN 4837	H-15	Τμμ	5	50,00	250,00						5	50,00	250,00			
4	Αγωγός γητός χάλκινος πλάκωνος διατομής 70mm ²	H-16	ΜΜ	40	15,00	600,00						40	15,00	600,00			
5	Στήριγμα συλλεκτικού αγωγού αερίμετρου, διμερές σε άξονα ή τάχα, από χάλυβα κατά DIN4805	H-17	Τμμ	5	20,00	100,00						5	20,00	100,00			
6	Ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας προστασίας Ρ43 επιτοίχιος διαστάσεων 120 Χ 80 cm από χαλυβδόκαταμα 'ντεκατέ' και μαρμαρόδεμα	H-18	Τμμ	5	2.000,00	10.000,00						5	2.000,00	10.000,00			
7	Ηλεκτρική εγκατάσταση κυρίου Εκκλισός με σωλήνες, καλώδια, κουτιά διακλάσεις, κανάλια επίτοιχα, πίνακα στήλης, αυτόματες ασφαλείες και συντ. διακόπτες και λοιπά εξαρτήματα, πλήρης με 6 ρευματοδότες ΣΟΥΚΟ	H-19	Τμμ	5	400,00	2.000,00						5	400,00	2.000,00			
8	Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό αλουμινίου μαζί με τον λαμπτήρα τύπου LED	H-20	Τμμ	8	50,00	400,00						8	50,00	400,00			
Μερικό Σύνολο						13.550,00								13.550,00			
Εκπτώση 1%				1 %		-135,50								-135,50			
						13.414,50								13.414,50			
[ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ] Σύνολο:						13.414,50								13.414,50			
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ																	
1	Εσχάρτες καναλιών υδροαποχέτευσης, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσοποιητές	Y-9	Χμρ.	100	3,00	300,00						100	3,00	300,00			
Σε μετροστό						300,00	619.339,25							300,00	707.538,84		

Εργασία			Για Ανακεφαλαίωση τίτλος										Σελίδα 1				
Α.Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντος 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ύστερον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από						300,00	619.339,25							300,00	707.538,84		
2	Υδραυλική εγκατάσταση για ένα W.C. από δίκτυο πλαστικού σωλήνα PE με σπειρά προσαρμογής, πίνακα υδραυλικής διακόπτης και λοιπά εξαρτήματα πλήρους, καθώς και υδρ. εργασία στήριξης W.C. πλήρους	Υ-10	Τεμ.	3	550,00	1.650,00						3	550,00	1.650,00			
3	Παμπήρα και τοποθέτηση κλιματιστικού μηχανήματος (μυξοθέρμανση) ψικτ. ισχύος 14.000 Btu/h	Υ-11	Τεμ.	5	700,00	3.500,00						5	700,00	3.500,00			
4	Εγκατάσταση λεκάνης αποχρημάτρου χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρους με δοχείο πλήρωσης εκ πορσελάνης με χορηγούμενη πορσελάνης	Υ-12	Τεμ.	3	300,00	900,00						3	300,00	900,00			
5	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρους, διαστάσεων 40x60 εκ.	Υ-13	Τεμ.	5	250,00	1.250,00						5	250,00	1.250,00			
6	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20 C, 6 ATM, διαμ. 50 MM	Υ-14	MM	20	9,00	180,00						20	9,00	180,00			
7	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20 C, 6 ATM, διαμ. 100 MM	Υ-15	MM	10	15,00	150,00						10	15,00	150,00			
8	Φρένο αποχέτευσης διαστ.60x60 εκ. βάθος από 0.50 έως 1.00 m	Υ-17	Τεμ.	5	150,00	750,00						5	150,00	750,00			
9	Υδραυλική αλουμινίου πλήρους	Υ-19	MM	360	15,00	5.250,00						360	15,00	5.250,00			
Μερικό Σύνολο						13.930,00								13.930,00			
Εκπτώση 1%				1 %		-139,30								-139,30			
						13.790,70								13.790,70			
(ΣΥΜΛΑΒΑ ΣΤΙ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) Σύνολο:						13.790,70								13.790,70			
Σε μειωτικό							646.544,49								734.744,04		

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας													Σελίδα 10								
Α.Α	Ενδείξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προσμενόμενες εργασίες παρόντος 1ου Α.Τ.Ε				Σε ΕΥΡΩ					
				Δαπάνες σε ΕΥΡΩ				Δαπάνες σε ΕΥΡΩ				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλειπον
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική										
Σύνολο Εργασιών							846.544,45										734.744,94	88.199,59			
Ενταίο έργο				Μερικό Σύνολο	18 %		846.544,45										734.744,94	102.119,00	11.973,40		
							116.378,00										132.253,93	18.381,42	2.506,49		
							752.922,45										868.997,97	120.500,42	16.424,89		
Ενταίο απόβλημα				Μερικό Σύνολο			752.922,45										868.997,97	120.500,42	16.424,89		
							114.438,37										10.362,85		104.076,52		
							877.360,82										877.360,82		120.500,42		
Συμβατική μεταβολή							877.360,82							0,00			877.360,82				
Καμία μεταβολή																					
Αναθεώρηση				Μερικό Σύνολο			877.360,82										877.360,82	120.500,42	120.500,42		
							854,99										854,99				
							878.225,81										878.225,81				
Ενταίο α.Π.Α.				Μερικό Σύνολο	24 %		878.225,81										878.225,81	120.500,42	120.500,42		
							210.774,19										210.774,19	28.920,10	28.920,10		
							1.089.000,00										1.089.000,00	149.420,52	149.420,52		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							1.089.000,00										1.089.000,00	149.420,52	149.420,52		
																	1.089.000,00	0,00 (0,00%)	0,00		
Συνολικά ποσά έργου							1.089.000,00										1.089.000,00	149.420,52	149.420,52		
Τελική μεταβολή >																				0,01	
Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ(1.089.000,00)													0,00		0,01						

Εργα. and

ΑΕΥΚΑΔΑ 20/11/2025

Η ΕΠΙΒΛΕΨΟΥΣΑ




ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΙΑΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΕΥΚΑΔΑ 20/11/2025

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΣΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΑΕΥΚΑΔΑ 1/12/2025

Ο ΑΝΤΙΔΕΚΤΗΣ



ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Π. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΕΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΕΥΚΑΔΑ

Επιλέγει τη 20/11/2025

Συμπληρώνει τη 21/11/2025

από από

αποδέκτης ηρώτη

30/11/2025

ΠΡΟΣΗΛ 30

ΑΕΥΚΑΔΑ 20-11-2025

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΝΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 7ης Συνεδρίασης / 21-11-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε έκτακτα σήμερα **21 Νοεμβρίου 2025** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/1325/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της Α.Π. 105100/20-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
2. Θεόδωρος Μανωλίτσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
3. Σπυρίδωνας Αρέθας, Χημικός-Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικής Υπηρε. Δήμου Λευκάδας
4. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΙΩΝ (4) ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)» του αναδόχου «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με Φ.Π.Α., συμβατικού προϋπολογισμού 1.089.000,00 € με Φ.Π.Α. και Προϋπολογισμού του 1^{ου} ΑΠΕ ποσού 1.089.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποσιτάτης

ΠΡΑΞΗ 3η (Θέμα 3ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)» του αναδόχου «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με Φ.Π.Α. , συμβατικού προϋπολογισμού 1.089.000,00 € με Φ.Π.Α. και Προϋπολογισμού του 1ου ΑΠΕ ποσού 1.089.000,00 € με ΦΠΑ.

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 21-11-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



Θεόδωρος Μανωλίτσης

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σπυρίδωνας Αρέθας

Αγγελική Γεωργάκη

Αναστασία Βούλγαρη

Φίλιππος Σκληρός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που συνοδεύεται από το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , συνολικής δαπάνης ποσού 1.089.00,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (3^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 974-69/25-11-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου