



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 73/16-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1050-73/16-12-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017458901) του έργου «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΩΝ/ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ – ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Ανάδοχος έργου: ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Κτηνίατρος

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 112749/11-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 1ο Θέμα: Παράταση σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017458901) του έργου «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΩΝ/ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ – ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Ανάδοχος έργου: ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Κτηνίατρος

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, κ. Αντώνη Δουβίτσα, η οποία έχει ως εξής:



112800 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 11/12/2025

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 311 00 Λευκάδα
Πληροφορίες : Μ. Σκαφίδα
Τηλέφωνο : 26453 60740
E-mail : skafida@pin.gov.gr
Website : www.pin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή Επιτροπή
Σαμάρια 13
491 00 Κέρκυρα

ΚΟΙΝ.: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
1. κ. Γενικό Διευθυντή Διοίκησης,
Οικονομικών και Πληροφορικής
2. κ. Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: «Παράταση σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017458901) του έργου «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΩΝ/ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ – ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Ανάδοχος έργου: ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Κτηνίατρος

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 25.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 75076/22-08-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΔ37ΛΕ-ΙΘΨ, ΑΔΑΜ: 25ΑΩΡΔ017431388)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 28/08/2025 (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017458901)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Η ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 664-50/20-08-2025 (ΑΔΑ: 6Ζ5Μ7ΛΕ-ΑΛΡ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 31/12/2025

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παροχή υπηρεσιών αιμοληψιών μικρών μηρυκαστικών και φυματινισμών/αιμοληψιών βοοειδών στα πλαίσια της δράσης «Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και Βρουκέλλωσης – Φυματίωσης βοοειδών» λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Το έργο αφορά παροχή υπηρεσιών για την αιμοληψία μικρών μηρυκαστικών και φυματινισμό/αιμοληψία βοοειδών των εκμεταλλεύσεων που είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι ενεργές το έτος 2025, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε ένα Ενιαίο Τμήμα και περιλαμβάνει τον Δήμο Λευκάδας (με τις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας, Ελλομένου, Σφακιωτών, Καρυάς, Απολλωνίων) και τον Δήμο Μεγανησίου (Τοπική Κοινότητα Σπαρτοχωρίου και Τοπική Κοινότητα Κατωμερίου).

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η εργασία που έχει εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχεται περίπου στο 28,66% του φυσικού αντικειμένου και αφορά:

- 3.947 αιμοληψίες αιγοπροβάτων και
- 249 φυματινισμοί/αιμοληψίες βοοειδών

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025. ΑΔΑΜ: 25SYMV017458901)

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στην Σύμβαση (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV017458901).

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί για πληρωμή το συνολικό ποσό των 5.554,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (για 2.883 αιμοληψίες αιγοπροβάτων και 246 φυματινισμοί/αιμοληψίες βοοειδών).

Αναμένεται η έκδοση τιμολογίου εντός του έτους 2025 για 1.064 αιμοληψίες αιγοπροβάτων και 3 φυματινισμοί/αιμοληψίες βοοειδών).

1.6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 09/12/2025 αίτηση του, η οποία πρωτοκολλήθηκε από την Υπηρεσία μας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 112250/10-12-2025 και η οποία είναι εμπρόθεσμη, αιτείται την συνέχιση και ολοκλήρωση της σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV017458901) εντός του έτους 2026, τηρώντας όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και τα απαραίτητα υγειονομικά κενά, με πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων.

Η αιτία της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου εντός του έτους 2025 και η αίτηση για συνέχιση και ολοκλήρωση αυτού εντός του έτους 2026, οφείλεται στην εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, όπου βρίσκεται και η έδρα της επιχείρησης του, γεγονός που δημιούργησε ανάγκη άμεσης εφαρμογής μέτρων βιοασφάλειας και υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για τον περιορισμό και την αποτροπή εξάπλωσης μεταδοτικών νοσημάτων, απαιτείται η τήρηση υγειονομικών κενών μεταξύ των εργασιών αιμοληψίας σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.

Εξαιτίας των ανωτέρω, κρίθηκε απαραίτητη η χρονική μετατόπιση μέρους του προγράμματος αιμοληψιών, ώστε να διασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και να προληφθούν πιθανοί κίνδυνοι μετάδοσης.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας των εργασιών.
2. Την λήξη της Σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017458901, άρθρο 3) παροχής υπηρεσιών την 31/12/2025 και την ανάγκη συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση παράτασης και ολοκλήρωσης μέχρι 28/02/2026 [το 50% της Σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017458901) σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής], του έργου «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΩΝ/ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ – ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Αναδόχου: ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Κτηνίατρο.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΦΙΔΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ

112250 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 10/12/2025
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6986155209
vagelisfousekis@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθ. πρωτ. 19950
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2025

BONITZA
09/12/2025

ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Διοικητήριο - 311 00 Λευκάδα

Σε συνέχεια της ανατεθείσας σύμβασης με ΑΔΑΜ : **25SYMV017458901** στην Π.Ε.
Λευκάδος που αφορά:

- Αιμοληψίες αιγοπροβάτων στα πλαίσια της δράσης "Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων,
- Αιμοληψίες και φυματινισμό βοοειδών,

θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εγκαίρως το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών εντός του 2025. Ο λόγος της καθυστέρησης οφείλεται στην εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που δημιούργησε ανάγκη άμεσης εφαρμογής μέτρων βιοασφάλειας και υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για τον περιορισμό και την αποτροπή εξάπλωσης μεταδοτικών νοσημάτων, απαιτείται η τήρηση υγειονομικών κενών μεταξύ των εργασιών αιμοληψίας σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες. Εξαιτίας των ανωτέρω, κρίθηκε απαραίτητη η χρονική μετατόπιση μέρους του προγράμματος αιμοληψιών, ώστε να διασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου της Π.Ε. Λευκάδος και να προληφθούν πιθανοί κίνδυνοι μετάδοσης.

Αιτούμαι την συνέχιση και ολοκλήρωση της σύμβασης να πραγματοποιηθεί εντός του 2026 τηρώντας όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και τα απαραίτητα υγειονομικά κενά, με πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,


ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΦΜ 110790502 • ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης και ολοκλήρωσης μέχρι 28/02/2026 [το 50% της Σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 76719/28-08-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017458901) σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής], του έργου «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΩΝ/ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ – ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Αναδόχου: ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Κτηνίατρου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1050-73/16-12-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου