



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 14/17-3-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 193-14/17-3-2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπολογισμού 831.762,85€ με ΦΠΑ, ΠΔΕ/2023ΝΠ42200000 MIS 5217033.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-3-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21662 /12-3-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,<br>κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |                      |
| 2. Γεώργιος Μάμαλος  | Τακτικό Μέλος        |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης   | Τακτικό Μέλος        |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος  | Τακτικό Μέλος        |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας   | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος  | Τακτικό Μέλος        |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.  
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ Σάββας Κουλούρης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 4ο Θέμα:** Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπολογισμού 831.762,85€ με ΦΠΑ, ΠΔΕ/2023ΝΠ42200000 MIS 5217033.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

22654 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 16/03/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κωδ. : 31100 , Λευκάδα  
Πληροφορίες : Α. Κότσαλη  
Τηλ. : 26453-60771  
E mail : kotsali@pin.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
Σαμάρα 13  
Κέρκυρα, 49100

**ΚΟΙΝ/ΣΗ : ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**  
**Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
ΕΝΤΑΥΘΑ

**ΘΕΜΑ** : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπολογισμού 831.762,85€ με ΦΠΑ, ΠΔΕ/ 2023ΝΠ42200000 MIS 5217033.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156, §3 & §5 για αυξομείωση συμβατικών εργασιών και προσθήκη νέων εργασιών του έργου.
3. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ » .
4. Τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , του ανωτέρω έργου.
5. Την από 05-03-2026, 2<sup>η</sup> πράξη (θέμα 2<sup>ο</sup> ) της 1ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
6. Τα κατωτέρω στοιχεία του φακέλου του έργου:

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών των ασφαλτικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	831.000,00€ με Φ.Π.Α.
Έγκριση Μελέτης:	Η αριθμ. Πρωτ: οικ 59343/8954(ΑΔΑ:ΨΦΨΨ7ΛΕ-6Σ6) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Έγκριση Όρων Διακήρυξης:	Η αριθμ. 569-30/09-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Ημερομηνία δημοπράτησης:	29/08/2024
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ ΕΠΑ ΝΠ422 με Κ.Ε. 2023ΝΠ42200000 (MIS: 5217033)
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση):	36,00 %
Ημερομηνία Σύμβασης:	16-06-2025
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία :	535.229,83 με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος:	ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	16-2-2026 (8 μήνες)
1 <sup>η</sup> παράταση:	Την από 05-03-2026, 1 <sup>η</sup> πράξη (θέμα 1 <sup>ο</sup> ) της 1ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

**Ο παρών** 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε προτεινόμενης δαπάνης 535.229,83 € με Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών κ' Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ κ' 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και περιλαμβάνει:

**A.** την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών του έργου.

Οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

**B.** Νέες εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου αλλά κρίνονται αναγκαίες για την άρτια κατασκευή του έργου και η δαπάνη τους καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου. Επιπλέον ο 1ος ΑΠΕ ενσωματώνει και την δαπάνη από την αναθεώρηση (προσωρινά) των εργασιών του έργου.

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016. Τελικά συντάσσεται στο ποσό των 535.229,83 €, από το οποίο 349.895,06€ για εργασίες, 11.051,50€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 7.248,80 για απολογιστικά με Γ.Ε. και Ο.Ε., 460,49€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 103.592,87€ για Φ.Π.Α.

### Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, συνολικής δαπάνης ποσού 535.229,83 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, 349.895,06€ για εργασίες, 11.051,50€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 7.248,80 για απολογιστικά με Γ.Ε. και Ο.Ε., 460,49€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 103.592,87€ για Φ.Π.Α σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (της 1ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας /5-03-2026 , 2<sup>η</sup> πράξη (θέμα 2<sup>ο</sup> )).

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

**Ο ΑΝ/ΝΤΗΣ  
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Ευάγγελος Βουκελάτος**  
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

#### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
2. Η υπ. αρ. (2<sup>η</sup> πράξη, 1<sup>η</sup> Συνεδρίαση /05-03-2026)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

## 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ

ΕΡΓΟ: *«Συντήρηση – Βελτίωση επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.  
Λευκάδας»*

Ανάδοχος: ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ «Συντήρηση – Βελτίωση  
επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.  
Λευκάδας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 831.762,85€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ»

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
(Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ & το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ)

**Α. Συμβατικά και Ιστορικά στοιχεία**

Το έργο " Συντήρηση – Βελτίωση επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας " εκτελείται με:

1. Την αριθμ. πρωτ.: 134-16/15-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦ07ΛΕ-ΞΕΑ), απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «5η Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τροποποιήσεις κατανομών υποέργων πράξεων ενταγμένων στο ΠΠΑ Ιονίων Νήσων.
2. Την υπ' αριθμ.: 130-7/21-02-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί
3. «Αλλαγής τίτλου από Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 522 του ΠΔΕ Ιονίων Νήσων 2014, 2016»
4. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: οικ. 59154/26566/05-07-2024 (ΑΔΑ: 98ΚΕ7ΛΕ-ΠΛΦ), Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217033 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-20225» (ΝΠ422) με Κ.Ε. 2023ΝΠ42200000.
5. Την με Αρ. Πρωτ. οικ. 59343/8954/Φ.Ε./08-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΨΨ7ΛΕ-6Σ6), Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου,
6. Την από 08/07/2024 συνταχθείσα διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας», προϋπ/σμού 831.762,85 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ ΕΠΑ με Κωδ. ΣΑΝΠ422 και Κωδ. Έργου 2023ΝΠ42200000 (ΜΙΣ: 5217033) (πρώην ΠΔΕ / ΣΑΕΠ522 / Κ.Ε. 2014 ΕΠ 52200002).
7. Την αριθ. 569-30/09-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
8. Την με (ΑΔΑΜ:24PROC015160130) από 08/07/2024 συνταχθείσα διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας», προϋπ/σμού 831.762,85 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ ΕΠΑ με Κωδ. ΣΑ ΝΠ422 και Κωδ. Έργου 2023ΝΠ42200000 (ΜΙΣ: 5217033) .
9. Την από 29 Αύγουστου 2024 ηλεκτρονική αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016, κατά την οποία κατέθεσαν προσφορά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ εννέα (9) οικονομικοί φορείς και έγιναν δεκτοί όλοι με τα ποσοστά μείσης

έκπτωσης να κυμαίνονται από 36,00 % έως 4,79 % (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 208448).

10. Την με αρ. 757-45/10-09-2024 (ΑΔΑ: 6Ι067ΛΕ-40Θ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού Ι.
11. Την με αρ. 34-04/21-01-2025 (ΑΔΑ: 99ΞΥΛΕ-ΟΚΦ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ.
12. Την με αρ. 237-14/18-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΟΠΥ7ΛΕ-ΛΩ2) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν .3
13. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
14. Την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016 που κατέθεσε με την από 04-06-2025 αίτησή του ο οικονομικός φορέας «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ» και η οποία ζητήθηκε με την αριθμ. Πρωτ.: 40145/6117/19-05-2025 σχετική πρόσκληση.
15. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ	368.632,76
Δαπάνη απρόβλεπτων	55.294,91
Δαπάνη αναθεώρησης	460,49
Απολογιστικά με ΓΕ και ΟΕ	7248,80
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	431.636,96
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	103.592,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	535.229,83

16. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
17. Την αριθμ. 03/2025 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία δεν καλύπτεται η υπογραφή της σύμβασης
18. Το από 16-06-2025 Συμφωνητικό με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης τους οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες και συγκεκριμένα τις 16/02/2026.

#### **Β. Ισχύουσα Νομοθεσία**

Για όλα τα θέματα που αφορούν στην κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

#### **Γ. Αντικείμενο του έργου**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλτικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας .

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες στις παρακάτω θέσεις:

1. Στον άξονα Λευκάδα-Βασιλική
2. Στον άξονα Λευκάδα -Σφακιώτες-Εξάνθεια - Χορτάτα.
3. Στην Νήσο Μεγανησίου στον Επαρχιακό δρόμο από Σπαρτοχώρι προς Κατωμέρι.
4. Στην Επαρχιακή από τον περιφερειακό του Νυδριού προς Παλαιοκατούνα και Νεοχώρι θα πραγματοποιηθούν τμηματικές ασφαλτοστρώσεις μήκους 500,00μ περίπου καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας.
5. Στην Επαρχιακή από την διασταύρωση της Λυγιάς και προς τον οικισμό της Κατούνας θα πραγματοποιηθούν τμηματικές ασφαλτοστρώσεις μήκους 700,00 μ περίπου καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες απορροής ομβρίων από την περιοχή του κόμβου Λυγιάς και προς Κατούνα ενδεικτικού μήκους 100,00μ.

Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή τριγωνικών τάφρων σε μήκος 2000 μ, περίπου μέσους για την απορροή ομβρίων στις περιοχές των συντηρήσεων.

Τέλος όσον αφορά τις εργασίες σήμανσης, οι πινακίδες θα τοποθετηθούν καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και θα τοποθετηθούν πλευρικά στηθαία ασφαλείας καθώς και τεχνικών έργων στα τμήματα που θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις των ασφαλτικών.

#### **ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Μετά την αυτοψία που διενεργήθηκε από τον Ανάδοχο και την Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίθηκε αναγκαίο , λόγω μεγάλης επικινδυνότητας και μερικής καθίζησης του οδοστρώματος, η κατασκευή τεχνικού έργου από συρματοκιβώτια ζαρζανετ με μήκος περίπου 70 μέτρα, βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην Επαρχιακή οδό Λευκάδας –Βασιλικής, ανάμεσα από τον οικισμό Κοντάραινα και τον οικισμό Μαραντοχώρι. Έπειτα στην ίδια θέση θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του οδοστρώματος με κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος και τέλος θ εκτελεσθούν ασφαλτικές εργασίες.

Επιπλέον θα συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος για 2,30 περίπου χιλιόμετρα στον ίδιο οδικό άξονα, με ασφαλική συγκαλλλητική επάλειψη σε όλο το πλάτος και μήκος της υφιστάμενης οδού και τις απαιτούμενες εργασίες ασφαλτοστρώσης.

Οπότε στον παρόντα 1ο ΑΠΕ θα συμπεριληφθούν οι εξής νέες εργασίες:

- Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
- Γεωύφασμα διαχωρισμού
- Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al )
- Κατασκευή φαντών
- Πλήρωση φαντών
- Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
- Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας

#### **Α. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου.**

Κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου και βάσει των προμετρήσεων που έχουν ήδη γίνει, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.). Οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Επίσης ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ ενσωματώνει το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ το οποίο περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου αλλά κρίνονται αναγκαίες για την άρτια κατασκευή του έργου και η δαπάνη τους καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου. Επιπλέον ο

1<sup>ος</sup> ΑΠΕ ενσωματώνει και την δαπάνη από την αναθεώρηση (προσωρινά) των εργασιών του έργου.

Αναλυτικά στην κάθε ομάδα της αρχικής σύμβασης παρατηρείται:

**ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ:**

Στην ομάδα παρατηρείται αύξηση της δαπάνης σε σχέση με την αντίστοιχη της αρχικής σύμβασης κατά 36.980,29 €, ήτοι ποσοστό μεταβολής επί πλέον 182,90%.

Σε αυτή την ομάδα ενσωματώνονται και έξι νέες εργασίες, συνολικής δαπάνης 32.144,38€ η οποία καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

**ΟΜΑΔΑ Β - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:**

Στην ομάδα παρατηρείται αύξηση της δαπάνης σε σχέση με την αντίστοιχη της αρχικής σύμβασης κατά 405,33€, ήτοι ποσοστό μεταβολής επί πλέον 0,02%.

**ΟΜΑΔΑ Γ – ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Στην ομάδα παρατηρείται αύξηση της δαπάνης σε σχέση με την αντίστοιχη της αρχικής σύμβασης κατά 108,80€, ήτοι ποσοστό μεταβολής επί πλέον 1,00 % και αφορά τη δαπάνη αποκλειστικά μία νέας εργασίας που καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Οπότε για νέες εργασίες έχουμε:

Αύξηση λόγω νέων εργασιών : 32.144,38€ (ΟΜΑΔΑ Α)) + 108,80 € (ΟΜΑΔΑ Γ) = 32.253,18€  
 συνολικά για νέες εργασίες \* 1,18 = 38.058,75€ τα οποία απορροφούνται από τα απρόβλεπτα (55.294,91€).

Σύμφωνα με τον συνημμένο έλεγχο των επί έλαττων δαπανών ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αρχικής Σύμβασης είναι ομαλός.

**Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. με το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ**

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. το σύνολο των υπό εκτέλεση εργασιών της εργολαβίας- ανέρχεται στο ποσόν των **535.229,83€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. με το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ αναλύεται:

Αναλυτικά :	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
<b>Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ</b>	20.218,24	57.198,53
<b>Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>	247.687,68	248.093,01
<b>Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	44.494,72	44.603,52

<b>Σύνολο εργασιών:</b>	<b>312.400,64</b>	<b>349.895,06</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%:	56.232,12	62.981,11
<b>Άθροισμα :</b>	<b>368.632,76</b>	<b>412.876,17</b>
Απρόβλεπτα :	55.294,91	11.051,50
<b>Άθροισμα :</b>	<b>423.927,67</b>	<b>423.927,67</b>
Απολογιστικά με ΓΕ και ΟΕ:	7.248,80	7.248,80
<b>Άθροισμα :</b>	<b>431.176,47</b>	<b>431.176,47</b>
Αναθεώρηση:	460,49	460,49
<b>Άθροισμα :</b>	<b>431.636,96</b>	<b>431.636,96</b>
Φ.Π.Α. :	103.592,87	103.592,87
<b>Συνολική δαπάνη :</b>	<b>535.229,83</b>	<b>535.229,83</b>

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ που περιλαμβάνει το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ και ανέρχεται στο ποσό των **535.229,83 €** με Φ.Π.Α. δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

Λευκάδα 06/.../2026  
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ



**ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ**  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./Α'

  
**ΘΩΜΑΣ ΛΑΖΑΖΗ**  
Πολιτικός Μηχανικός/Γ'

Λευκάδα 06/.../2026  
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΑΜΕΝΟΣ της ΤΣΕ της Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ



**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ**  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ</b> <b>ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &amp;</b> <b>ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b> <b>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b> <b>ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>ΕΡΓΟ «Συντήρηση – Βελτίωση</b> <b>επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.</b> <b>Λευκάδας»</b>
<b>ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ</b>	

**1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ**  
**ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**(Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ)**

Στη Λευκάδα 26-9-2025 ο υπογεγραμμένος Παναγιώτης Κομποπάτης, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ της Π.Ε Λευκάδας έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 16-06-2025 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) και των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων (ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017).

**Πρόεβηκα**

παρουσία και του Αναδόχου «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ» , στη σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε για τις νέες εργασίες που προέκυψαν

**Α.Τ. : ΝΤ 1**

**Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β-2**

**Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.**

**Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ - 6087**

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηριζόμενους ή μή, μέσα στο άρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη των μικροϋλικών,
- η φθορά της ξυλείας,
- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλισμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιοσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
Αριθμητικά: 2,70

**A.T. : NT 2**

**Άρθρο Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού**  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους  $\geq 280 \text{ gr/m}^2$ , εφελκυστικής αντοχής  $\geq 15 \text{ kN/m}$  (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% ( $\pm 20\%$ ) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση  $\geq 3000 \text{ N}$  (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά EN ISO 9864).

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του
  - το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
  - η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος
  - η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή
- Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
Αριθμητικά: 1,80

**A.T. : NT 3**

**Άρθρο Β-65.1.2 Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)**

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά: 3,10

Α.Τ.: ΝΤ 4

Άρθρο Β-65.2 Κατασκευή φατνών  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2312)

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματοπλέγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 " Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πτανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρολών,
- η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,
- η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκειες πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,
- η σύνθεση των φατνών,
- η κατασκευή τυχόν απαιτούμενων ικριωμάτων,
- η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς
- η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.

Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτίων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή σάκων ή σπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά: 2,50

Α.Τ.: ΝΤ 5

Άρθρο Β-65.3 Πλήρωση φατνών  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2313)

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 " Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πτανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,
- σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,
- η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων

επιμετρούμενου σε όγκο + Μεταφορά = 17,30 €/m<sup>3</sup> + ΜΤΦ

ΜΤΦ= Μέση απόσταση X συντελεστής εκτός πόλεως (εγκύκλιος 18 /24-10-2014)=  
45,00 χλμ X 0,19 €/μ<sup>3</sup>χλμ = 8,55€/m<sup>3</sup>



Τιμή ανά τμ3: 17,30 €/m<sup>3</sup> + 8,55 €/m<sup>3</sup> = 25,85€/m<sup>3</sup>

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
Αριθμητικά: 25,85

Α.Τ.: ΝΤ 6

Άρθρο Β-29.4.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551)

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25:

- βάθρων (θεμελίων και ανωδομής), πτερυγίων συνδεδεμένων με τα βάθρα και πλακών θεμελίωσης τεχνικών κιβωτισειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους
- τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των λεπτοτοίχων
- κατακαρύφων υποστυλωμάτων γεφυρών
- θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών
- κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών
- πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ

Αριθμητικά: 133,00

Α.Τ.: ΝΤ 7

Άρθρο Ε-3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151)

Επιμελημένη αποξήλωση εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, στα τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εργασία επιμελημένης αποσυναρμολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των ορθοστατών με εξόλκευση ή και με βοηθητική περιμετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση για να επανατοποθετηθούν,
- η φόρτωση και το στοίβαγμα των αποσυναρμολογημένων υλικών κατά κατηγορίες σε φορτηγό αυτοκίνητο και η μεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Έργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται.

Αρθρο Ε-3.1 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη

Τιμή ανά μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
Αριθμητικά: 2,50

Λευκάδα 26/2/2025  
Για τον ανάδοχο




ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Μεσολόγγι 26/2/2025  
Οι Επιβλέπουσες μηχανικοί



ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./Α'




ΘΩΜΑΣ ΛΑΖΑΡΗ  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Γ'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα 26/2/2025

Ο Προϊστάμενος Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ της Π.Ε. Λευκάδας



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ «Συντήρηση – Βελτίωση επαρχιακού Οδικού  
Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ»

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ**

(Συνοδεύει το 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ με το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ)

**ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:** ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α'  
ΘΩΜΑΣ ΛΑΖΑΡΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Γ'

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α) Κύριος του έργου	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Β) Υπηρεσία συντάξεως μελέτης	Δ.Τ.Ε. της Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Γ) Απόφαση εγκρίσεως	569-30/09-07-2024 Απόφαση
Δ) Προϋπολογισμός	831.762,85€

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

Α) Ημερομηνία Ηλεκτρονικός διαγωνισμός	29-08-2024
Β) Σύστημα Δημοπρατήσεως	Επί μέρους πασοστά
Γ) Προσφερόμενη έκπτωση	36,00 %
Δ) Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού	Αριθμ. απόφασης 237-14/18-03-2025
Ε) Ανάδοχος έργου	ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤ) Ημερομηνία Συμφωνητικού	16-06-2025
Ζ) Ποσό συμφωνητικού	431.636,96€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ι) Χρηματοδότηση Έργου	Πιστώσεις ΠΔΕ ΕΠΑ με Κωδ. ΣΛΝΠ422 και Κωδ. Έργα 2023ΝΠ42200000 (ΜΙΣ: 5217033) (πρώην ΠΔΕ / ΣΑΕΠ522 / Κ.Ε. 2014 ΕΠ52200002)

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

Α) Αρχική προθεσμία περάτωσης	16-02-2026
Β) Παράταση προθεσμίας περάτωσης	

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Α) 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ & 1 <sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ /Υπό έγκριση	535.229,83 € (με ΦΠΑ)
--	-----------------------

**5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Α) Ημερομηνία περάτωσης έργου	
Β) Ημερομηνία υποβολής Τελικής Επιμέτρησης	
Γ) Ημερομηνία έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	
Δ) Απόφ. Σύστ. Επιτ. Προσωρινής Παραλαβής	
Ε) Απόφ. εγκρ. Πρωτοκόλλου Οριστικής & Προσωρινής Παραλαβής	

Λευκάδα 26/2/2026  
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./Α'

ΘΩΜΑΣ ΛΑΖΑΡΗ  
Πολιτικός Μηχανικός/Γ'

Λευκάδα 26/2/2026  
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ της ΤΣΕ της Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΔΡΟΧΟΣ: ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ





Προμέτρηση ΑΠΕ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με 1ο ΠΚΤΝΜΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	<b>1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>			
1	Απαξίωση ασφαλτοτάπητων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	1.500,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	2	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	3	111,00
4	Καθαρισμός και μήνιωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου κρείματιος, σε κάθε είδους έδαφος	m	4	3.000,00
5	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	5	350,00
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C18/20	m3	6	60,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Β500C εκτός υπογείων έργων	kg	7	5.000,00
8	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκλλητές	kg	8	200,00
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	m	9	
10	Προσαρμογή εσχάρων φρεσίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεσίου.	TEM	10	20,00
11	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	N.T.1	1.103,00
12	Γεώφρασμα διαχωρισμού	m2	N.T. 2	600,00
13	Προμήθεια συρματοπλεγμάτων και συρμάτων συρματοκλωβίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	kg	N.T. 3	4.300,00
14	Κατασκευή φανών	m2	N.T. 4	2.500,00
15	Πλήρωση φανών	m3	N.T. 5	350,00
16	Κατασκευή βαθρών, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θυρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	N.T. 6	130,00
	<b>2 ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>			
1	Τομή οδοστρώματος με αιρατικόσπη	m	11	189,25
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	m2	12	15.000,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	13	30.500,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	14	1.800,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	15	24.500,00
6	Αντιολισθήρες ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	16	
7	Επούλωση λακκουβιών	ton	17	50,00
	<b>3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>			
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα σιηθακά ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμμηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	m	18	120,00
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα σιηθακά ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμμηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W6	m	19	100,00
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	20	5.000,00
4	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από ανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12889-1	m2	21	60,00
5	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,60 m	TEM	22	70,00
6	Πινακίδες μεθυστικών μεσάου μεγέθους	TEM	23	70,00
7	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	TEM	24	250,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
8	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΤΕΜ	25	1.500,00
9	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας	m	N.T. 7	68,00

<p>Ναύπακτος 26.2.2026</p> <p>Ο ανάδοχος</p>  <p>Μάριος Μάριος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.</p>	<p>Λευκάδα 26.2.2026</p> <p>Οι επιβλέπουσες</p>  <p>Αλεξία Κάτσαλη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε./Α'</p>  <p>Λαζαρη Σιωμαή Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Γ'</p>
<p>Λευκάδα 26.2.2026</p> <p>Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ Π.Ε. Λευκώδας</p>  <p>Παναγιώτης Κουκουπάκης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'</p>	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με 1ο ΓΚΤΝΜΕ  
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Έλεγχος των επί ελάττων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Π.Α.2547 της 1-8-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τεχνών διακρίσεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)



## Έλεγχος των επί ελαττων δαπανών του ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΥΡΩ)			ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑΡΕΚΛΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 20%		ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (<= 20%)		ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ορίου 20%		ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ		
		ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%			
					ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%									
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [2] > 0	[7] = [4] / [5]	[6] = [5] < 0	[8] = [4] - [6]	[9] = [8] / [8]	[10] = [9] - 20	[11] = [10] / [10]	[12] = [11] > 0	[13] = [12] * [3]		[14] = [13] > 0	[15] = [14] / [14]
<b>Εργασίες προετοιμασιών</b>																	
1	ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΔΙΑΤΟΥΡΠΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	20.218,24	57.198,93	32.144,38	36.980,29	182,91								32.836,64	182,91		
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	247.687,68	248.093,01		405,33	0,16											
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	44.494,72	44.603,52	108,80	108,80	0,24											
	Αθροισμα Εργασιών Σ1	312.400,64	349.896,06	32.252,18	37.494,42									32.836,64			
	Προστίθεται ΓΕΣΕ	65.232,12	62.981,11	5.805,57	6.749,00									5.829,66			
	Σύνολο Σ2 (χωρίς ΦΠΑ και ανεξαρτησίες)	368.632,76	412.876,17	38.058,75	44.243,42									38.665,24			
				[ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%] - [ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ] =													
				38.665,24 - 44.243,41 =												-5.578,17	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχική Σύμβαση	55.294,91															
	Χρησιμοποιήθηκε		44.243,41														
	Αχρησιμοποίητα		11.051,50														
	Αθροισμα Α1	55.294,91	55.294,91			44.243,41											
	Σύνολο Σ3	423.927,67	423.927,67														
	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>																
	Λογιστικό λάθος																
	Απολογιστικά																
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.500,00	6.500,00														
	Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών ΑΕΚΚ	748,80	748,80														
	Αθροισμα Α2	7.248,80	7.248,80														
	Σύνολο Σ4	431.176,47	431.176,47														
	Ανεθεωρητή	480,49	480,49														
	Σύνολο Σ5	431.656,96	431.656,96														
	Προστίθεται ΦΠΑ 24%	163.592,87	103.592,87														
	Γενικό Σύνολο Σύμβασης Σ6	595.249,83	535.249,83														

Έλεγχος των επί ελαττων δεσπιων του ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ			
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$10\% \times 368.632,76 = [1.1]$		36.863,28
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma\{ΑΠΕ\} < \Sigma\{ΣΥΜΒ\} \text{ τότε } \Sigma\{ΣΥΜΒ\} - \Sigma\{ΑΠΕ\} = [1.2]$		
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma\{ΑΠΕ\} \geq \Sigma\{ΣΥΜΒ\} \text{ τότε } \Sigma\{ΑΠΕ\} - \Sigma\{ΣΥΜΒ\} = [1.3]$		
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20,00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma\{10\} + \Sigma\{16\} = [1.4]$		
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$\Sigma\{6\} = [1.5]$		44.243,42
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma\{6\} = [1.6]$		0
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20,00%	$[1.5] - [1.4] = [1.7]$		0
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10,00%	$\text{Εάν } [1.7] > [1.1] \text{ τότε } [1.7] - [1.1] = [1.8]$		
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2[6] = [1.9]$		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	$[1.3] + [1.2] + [1.4] + [1.8] + [1.9] = [1.10]$		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	$\text{Εάν } [1.10] > [1.8] \text{ τότε } (\text{Αναθ}\{ΑΠΕ\} / \Sigma\{ΑΠΕ\}) \times [1.1] - [1.8] = [1.11]$		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ και Αναθεωρήσεις	$[1.10] + [1.11] = [1.12]$		
ΦΠΑ	$(\text{ΦΠΑ}\{ΑΠΕ\} / \Sigma\{ΑΠΕ\}) \times [1.12] = [1.13]$		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	$[1.12] + [1.13] = [1.14]$		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$[1.3] = [2.1]$		
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20,00%	$\Sigma\{14\} = [2.2]$		38.865,24
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2[6] = [2.3]$		
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	$A1[6] = [2.4]$		
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$[2.2] + [2.3] - [2.1] - [2.4] = [2.5]$		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$([2.1] + [2.4] + [2.5]) \times (\text{Αναθ}\{ΑΠΕ\} / \Sigma\{ΑΠΕ\}) = [2.6]$		
ΑΦΟΡΟΣΣΜΑ	$[2.1] + [2.4] + [2.5] - [2.6] = [2.7]$		
ΦΠΑ	$[2.7] \times (\text{ΦΠΑ}\{ΑΠΕ\} / \Sigma\{ΑΠΕ\}) = [2.8]$		
ΣΥΝΟΛΟ	$[2.7] + [2.8] = [2.9]$		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[1.4] + [1.6] = [3.1]$
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[2.5] = [3.2]$
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	$\text{max}\{[3.1], [3.2]\} = [3.3]$

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΙΜΕ		
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	$= [4.1]$	38.058,75
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	$[4.1] - [\text{χρησ. Απρ.}] = [4.2]$	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	$[4.2] \times (\text{Αναθ}\{ΑΠΕ\} / \Sigma\{ΑΠΕ\}) = [4.3]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$[4.2] + [4.3] = [4.4]$	
ΠΚΤΙΜΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\text{Εάν } [4.2] > [3.3] \text{ τότε } [4.2] - [3.3] = [4.5]$	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ χωρίς ΦΠΑ	
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\text{max}\{[1.12], [2.9]\} = [5.1]$
ΚΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[4.5] = [5.2]$
ΣΥΝΟΛΟ	$[5.1] + [5.2] = [5.3]$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ με ΦΠΑ	
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\text{max}\{[1.14], [2.9]\} = [6.1]$
ΚΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[5.2] \times (\text{ΦΠΑ}\{ΑΠΕ\} / \Sigma\{ΑΠΕ\}) = [6.2]$
ΣΥΝΟΛΟ	$[6.1] + [6.2] = [6.3]$

Ματίτσας 26/7/2026

Ο ανάδοχος

Λίανος Μάριος  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Λευκάδα 26/7/2026

Οι επιβλέπουσες

Αλεξία Κίτσουλη  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Α'

Λευκάδα 26/7/2026

Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ  
Π.Ε. Λευκάδας

Παναγιώτης Κομποκάκης  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.Α'

Ευδοκία  
Λαζαρί Θωμάη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τος Ανακεφαλωτικός Πίνακας με το ΠΙΚΤΩΜΕ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ποσοστά: 100%

Α/Α	Είδος Έργου/Υπηρεσίας	Κωδικός Αναφοράς	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΣΚΑΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΡΟΧΗΜΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (€/μ)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (€/μ)			
					Ποσότητα	Τμήτ. Μονάδας (€/μ)	Αιτίες (€/μ)		Ποσό/μ	Τμήτ. Μονάδας (€/μ)	Διαφορ. (€/μ)		Επι. Αιτίων	Επι. Διαφ. Αιτίων	
							Ποσότη.	Τμήτ. Μονάδας (€/μ)			Ποσότη.	Τμήτ. Μονάδας (€/μ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Αρχική εκτίμηση</b>															
<b>Έργα/Υπηρεσίες:</b>															
<b>1 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>															
1	Ανάπτυξη πολεοδομικών και συνδυασμένων ελεγχόμενων σχεδιαστικών έργων με τη χρήση οριζόντιου και κάθετου σπινθηρογράφου	ΚΩΔ 1133 Α	1	m <sup>2</sup>	100,00	0,20	20,00			1.500,00	0,20	3.000,00		12.000,00	
2	Έλεγχος κατασκευής σε θέσεις (βασίλειο, γκαζόν, χέρση, ποταμιότοπος)	ΚΩΔ 1133 Α	2	m <sup>3</sup>	100,00	1,00	100,00				1,00			1.500,00	
3	Καθαρισμός επιφανειών σκυροδέματος	ΚΩΔ 2227	3	m <sup>3</sup>	20,00	14,00	280,00			111,00	36,10	3.765,00		1.100,00	
4	Καθαρισμός επιφανειών σκυροδέματος με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων σε όλες τις θέσεις	ΚΩΔ 1310	4	m	1.000,00	0,65	650,00			2.000,00	0,65	1.300,00		2.500,00	
5	Παράδοση και τοποθέτηση πλάκων σκυροδέματος πάχους 200mm	ΚΩΔ 11213	5	m <sup>2</sup>	100,00	17,00	1.700,00			300,00	17,00	5.100,00		4.200,00	
6	Κατασκευή μεμβράνης προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων και με σκυροδέμα C19/28	ΚΩΔ 2332	6	m <sup>3</sup>	70,00	14,20	994,00			10,00	14,20	5.800,00		392,00	
7	Καθαρισμός επιφανειών σκυροδέματος 35000 τόνων ανάλογα έργων	ΚΩΔ 2012	7	m <sup>3</sup>	1.000,00	1,15	5.175,00			6.000,00	1,15	6.750,00		570,00	
8	Μεταφορά υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές)	ΚΩΔ 6752	8	m <sup>3</sup>	500,00	2,10	1.050,00			200,00	2,10	820,00		930,00	
9	Γραμμάτια, μετρήσεις και βίβλος καταστάσεων, και επιτόκιο των προαναφερθέντων εργασιών με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	9	m	20,00	140,00	2.800,00				140,00			2.200,00	
10	Προσφορά (εργασία) υδραυλικών έργων με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων και με σκυροδέμα C19/28	ΚΩΔ 622	10	Τ.Μ.	20,00	42,00	840,00			20,00	42,00	1.540,00			
11	Παράδοση υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές) με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	11	Τ.Μ.	20,00	42,00	840,00							2.200,00	
12	Παράδοση υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές) με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	12	Τ.Μ.	20,00	42,00	840,00							2.200,00	
13	Παράδοση υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές) με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	13	Τ.Μ.	20,00	42,00	840,00							2.200,00	
14	Κατασκευή μεμβράνης προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων και με σκυροδέμα C19/28	ΚΩΔ 2332	14	m <sup>3</sup>	70,00	14,20	994,00							392,00	
15	Κατασκευή μεμβράνης προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων και με σκυροδέμα C19/28	ΚΩΔ 2332	15	m <sup>3</sup>	70,00	14,20	994,00							392,00	
16	Κατασκευή μεμβράνης προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων και με σκυροδέμα C19/28	ΚΩΔ 2332	16	m <sup>3</sup>	70,00	14,20	994,00							392,00	
<b>Σύνολο 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							<b>11.581,00</b>			<b>88.172,70</b>			<b>71.463,70</b>	<b>15.252,00</b>	
<b>Σύνολο 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>36.000,00</b>	<b>11.372,70</b>		<b>36.000,00</b>	<b>22.174,17</b>			<b>25.372,17</b>	<b>4.270,72</b>
<b>Σύνολο 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							<b>20.270,34</b>		<b>20.270,34</b>		<b>67.998,87</b>		<b>57.140,33</b>	<b>45.181,97</b>	<b>3.481,28</b>
<b>2 ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>															
1	Έργα οδοστρώματος με ασφάλτο-βιτά	ΚΩΔ 2266	11	m	2.100,00	0,00	1.817,00			110,25	0,00	171,21		1.796,61	
2	Αντίληψη (ακαμωτά) οδοστρώματος, σε όλες τις θέσεις 4 cm	ΚΩΔ 1132	12	m <sup>2</sup>	8.000,00	1,15	9.200,00			15.000,00	1,15	17.550,00		8.350,00	
3	Ασφαλτική επίστρωση επιπέδωσης	ΚΩΔ 4420	13	m <sup>2</sup>	10.000,00	0,45	4.500,00			30.000,00	0,45	15.075,00			
4	Ασφαλτική επίστρωση επιπέδωσης με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων	ΚΩΔ 44215	14	km	1.400,00	6,50	9.100,00			1.800,00	6,50	11.700,00		22.600,00	
5	Ασφαλτική επίστρωση επιπέδωσης με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων σε όλες τις θέσεις	ΚΩΔ 44215	15	m <sup>2</sup>	20.000,00	3,70	74.000,00			24.000,00	3,70	88.800,00		14.800,00	
6	Ασφαλτική επίστρωση επιπέδωσης με χρήση υδραυλικών μηχανημάτων σε όλες τις θέσεις	ΚΩΔ 44215	16	m <sup>2</sup>	4.000,00	2,20	8.800,00				2,20			37.120,00	
7	Επίστρωση ασφαλτικής	ΚΩΔ 44215	17	km	60,00	220,00	13.200,00			50,00	220,00	11.000,00			
<b>Σύνολο 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>37.070,00</b>				<b>387.346,31</b>		<b>30.000,00</b>	<b>36.266,67</b>	
<b>Σύνολο 1 ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>36.000,00</b>	<b>11.372,70</b>		<b>36.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>138.557,32</b>		<b>14.120,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Σύνολο 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>267.667,00</b>		<b>267.667,00</b>		<b>246.304,00</b>	<b>216.681,61</b>	<b>25.190,00</b>	<b>24.874,65</b>	
<b>3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΜΒΕΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ</b>															
1	Μετακίνηση υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές) με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	18	m	100,00	7,00	700,00			100,00	7,00	700,00			
2	Μετακίνηση υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές) με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	19	m	100,00	5,00	500,00			100,00	5,00	500,00			
3	Επιτόκιο οδοστρώματος με ασφάλτο-βιτά	ΚΩΔ 7708	20	m <sup>2</sup>	5.000,00	3,60	18.000,00			5.000,00	3,60	18.000,00			
4	Παράδοση υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές) με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	21	m <sup>2</sup>	60,00	12,00	7.200,00			60,00	12,00	7.200,00			
5	Παράδοση υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές) με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	22	Τ.Μ.	70,00	55,70	3.799,00			70,00	55,70	3.799,00			
6	Παράδοση υλικών υδραυλικών έργων (σκυροδέματα, υδραυλικές, υδραυλικές) με κωδ. ΕΠΙ ΕΝ 1416 - Διαφοροποίηση εργασιών κατασκευής έργων ΕΠΙ ΕΝ 1416 Οριστική Βελτίωση Π 930 mm	ΚΩΔ 63517	23	Τ.Μ.	70,00	55,70	3.799,00			70,00	55,70	3.799,00			
<b>Σύνολο 3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΜΒΕΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ</b>							<b>31.869,00</b>		<b>31.869,00</b>		<b>31.190,00</b>	<b>386.291,64</b>	<b>38.741,57</b>	<b>31.310,98</b>	

Σχ. Ανακατασκευής Πύλου με το ΠΚΤΜΕ

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Ανατίθεσης	Α.Τ.	Παν. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΛΕ (Πρόσ)				ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΜΕΤΡ. ΠΡΟΣΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ (Εργολ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Εργολ)	Δαπάνη (Εργολ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Εργολ)	Δαπάνη (Εργολ)		Επιτόκιο	Επιτόκιο	
							Μηνιαία	Ολοση			Μηνιαία	Ολοση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Αντι μετρητά</b>														
7	Επίπεδο πλακόστρωτο γρανιτοπέδι ορθογώνιο 08 40 cm (1.12')	ΝΣΔΟ 0533	24	ΤΕΜ		290,00	31,10	7.775,00			290,00	31,10	7.775,00		
8	Μεταλλική μόνωση ανατολικής είσοδου με κορμό ελαστικό, με δύο αναδαστικές στρώσεις	ΟΚΣ 0532	25	ΤΕΜ		1.500,00	0,30	0.250,00			1.500,00	0,30	0.250,00		
9	Αποξήρανση με αλάτι και χυλόδοιο σιμάντας σιμάντας	ΝΣΔΟ 2111	8.7.7	μ							0,00	2,50	17,00		70,00
	<b>Μόνομα: 3 ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΕΣΑΜΕΝΑ</b>							09.322,00					09.322,00		70,00
	Απομείλιση:					36,00%	35.028,28				33,00%	25.489,43			6.129,15
	<b>Σύνολο: 3 ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΕΣΑΜΕΝΑ</b>						44.494,72	44.494,72			44.494,72	44.494,72	44.494,72		100,00
	Μόνομα: Εργολητή προπαιδαγωγική							112.400,00					112.400,00		33.333,33
	Προσέλιση Γ.Ε. & Ο.Ε.						15,00 %	55.232,12				14,00 %	42.801,11		12.763,00
	<b>Σύνολο: Εργολητή προπαιδαγωγική</b>							167.632,12					152.201,11		81.096,33
	Αποδόσεις:							55.234,51					55.234,51		44.243,41
	Μόνομα:							40.937,67					40.937,67		81.096,33
	<b>ΜΕΤΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΑΜΟΝΟΙ</b>														
	<b>ΑΤΕΛΕΣ ΣΤΗΝ Α</b>							6.530,00					6.530,00		
	Γ.Ε. & Ο.Ε. Ανακατασκευή ΑΕΚ							748,00					748,00		
	<b>Μόνομα</b>							7.278,00	7.278,00				7.278,00	7.278,00	
	Πρόσθεση αναδόχου:							431.116,47					431.116,47		81.096,33
	Εξοφλούμενος μισός ΦΠΑ							400,00					400,00		
	<b>Σύνολο: Εξοφλούμενος μισός ΦΠΑ</b>							431.516,46					431.516,46		81.096,33
	ΦΠΑ							74,00 %	103.552,87				24.000,00		26.004,52
	<b>Σύνολο: Εξοφλούμενος με ΦΠΑ</b>							535.069,33					535.069,33		107.100,85

Σύμφωνα με το ΠΚΤΜΕ




Σύνολο υποβόσκων	Αρχική Σύμβαση	Προσπόμενος ΑΠΕ	Διαφοράς (Προσπόμενη Σύμβαση) - (Αρχική σύμβαση)
Σύνολο εργασιών	388.432,76	412.876,17	
Αποβλήματα	35.294,91	1.051,50	
Χαράσσας	423.827,67	423.827,67	Χαρίζεται
Σύνολο Ποσό	7.241,83	7.249,50	
Χαράσσας	431.176,47	431.176,47	Χαρίζεται
Πρόβλεψη αναθεώρησης	492,49	492,49	
Χαράσσας	431.636,26	431.636,26	Χαρίζεται
ΟΓΑ	103.382,87	103.382,57	
Σύνολο με ΦΠΑ	535.229,83	535.229,83	Χαρίζεται

Μη/πρωτος  
Ο ανάδοχος  
  
Νίκος Μιχαήλ  
Ποιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Αναθέτης  
Ο επιβλέπων  
  
Νίκος Μιχαήλ  
Ποιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Α  
  
Νίκος Μιχαήλ  
Ποιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Ε.

Αναδόχος  
Ο Προϊστάμενος Π.Ε.  
Ε.Ε. Λαυράκης  
  
Επιμελητής Κατασκευών  
Γαλακτοκομικών ΓΕΑ

Αναδόχος  
Ο Αναπληρωτής Τεχνικός Έργων  
Π.Ε. Λαυράκης  
  
Επιμελητής Κατασκευών  
Μηχανικών Π.Ε.Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΤΙΩΝ ΕΡΕΣΣΟΥ Π.Ε. ΑΡΦΑΡΙΑΣ  
Επιλέγει την   
Διαθέσιμη την   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

**Απόσπασμα Πρακτικού 1ης Συνεδρίασης/ 05-03-2026**

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 13041/20-02-2026(ΑΔΑ:9ΛΙΒ7ΛΕ-65Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 26-02-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. **Ευάγγελος Βουκελάτος**, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2. **Θεόδωρος Μανωλίτσης**, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. **Αγγελική Γεωργάκη**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. **Νικόλαος Γράψας**, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Λευκάδας.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. **Νικόλαος Πολίτης**, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνίων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για το 3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ

Χρήη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς, με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Βουκελάτος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Γνωμοδότηση για την έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** και του **1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ** του έργου: «**Συντήρηση – Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας**», Προϋπολογισμού 831.762,85 € με Φ.Π.Α., Συμβατικού προϋπολογισμού 535.229,83 € με Φ.Π.Α και συνολικής δαπάνης 1ου Α.Π.Ε 535.229,83 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας **ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ**

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποσιτιάτης

**ΠΡΑΞΗ 2η (Θέμα 2ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** και του **1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ** του έργου: «**Συντήρηση – Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας**», Προϋπολογισμού 831.762,85 € με Φ.Π.Α., Συμβατικού προϋπολογισμού 535.229,83 € με Φ.Π.Α και συνολικής δαπάνης 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε 535.229,83 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας **ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λυει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 05-03-2026

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Ευάγγελος Βουκελάτος

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Θεόδωρος Μανωλίτσης  
Αγγελική Γεωργάκη  
Νικόλαος Γράψας  
Αναστασία Βούλγαρη  
Νικόλαος Πολίτης (για το 3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ)

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Γεώργιος Μάμαλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, συνολικής δαπάνης ποσού 535.229,83 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, 349.895,06€ για εργασίες, 11.051,50€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 7.248,80 για απολογιστικά με Γ.Ε. και Ο.Ε., 460,49€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 103.592,87€ για Φ.Π.Α σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (της 1ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας /5-03-2026 , 2<sup>η</sup> πράξη (θέμα 2<sup>ο</sup>)).

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 193-14/17-3-2026**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Κωνσταντίνος Καποδίστριας**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**