



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 2/13-1-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 7-2/13-1-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την α) την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και β) της υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5216902 που αφορά το έργο: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» / Ανάδοχος έργου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13-1-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1154/8-1-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την α) την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και β) της υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5216902 που αφορά το έργο: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» / Ανάδοχος έργου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Κεφαλονιά ,
Α.Π: 1575

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Π.Ε.
 Κεφαλληνίας
 Ταχ. Κώδικας: 28100
 Πληροφορίες: Α. Τσιτσέλης
 Τηλέφωνο: 26713 60626
 E-mail: agelos.tsitselis@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1) Θεματικό Αντιπ/χη Τεχ. Έργων & Προγραμματισμού, ΚΕΡΚΥΡΑ
 e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr
- 2) Αντιπ/ρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης, ΕΝΤΑΥΘΑ
 e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr
- 3) Έπαρχο Ιθάκης
 e-mail: eparchos_ithakis@pin.gov.gr
- 4) Αναπλ. Γενικό Δ/ντη Υποδομών & Μεταφορών, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 e-mail: gjannoulis@pin.gov.gr
- 5) ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.
 Πινδάρου & Δίρκης 31, Τ.Κ. 32200, ΘΗΒΑ
 τηλ.: 22620800167, 2262024134

ΘΕΜΑ: **ΕΙΣΗΓΗΣΗ** για την α) την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και β) της υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5216902 που αφορά το έργο: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» / Ανάδοχος έργου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗ Άγγελος Τσιτσέλης, αν. Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.
Σ: Κεφαλληνίας.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων, καθώς και από το άρθρο 175Α παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο « ... όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ, ενταγμένου και χρηματοδοτούμενου από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025 (Ε.Π.Α./Π.Π.Α. Ιονίων Νήσων 2021-2025), εισηγείται την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου αυτού, για τους ακόλουθους λόγους:

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν προσθαφαιρέσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης του έργου, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου φυσικού αντικείμενου, χωρίς εισαγωγή νέων εργασιών, με ανάλωση μέρους του κονδυλίου των

απροβλέπτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ανωτέρω μεταβολές δεν επιφέρουν αύξηση του ποσού της σύμβασης.

Η αύξηση της συνολικής πληρωμής του έργου που αποτυπώνεται στον παρόντα Α.Π.Ε. προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμογή της αναθεώρησης τιμών, η οποία αποτελεί θεσμοθετημένο και υποχρεωτικό μηχανισμό οικονομικής προσαρμογής και δεν συνιστά τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Κατά συνέπεια, ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ως πράξη διαχείρισης της σύμβασης δημοσίου έργου, εγκρίνεται αρμοδίως από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων. Από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει απαίτηση προηγούμενης έγκρισης ή προέγκρισης του Α.Π.Ε. από την Υπηρεσία/Αρχή Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο του Ε.Π.Α./Π.Π.Α. Ιονίων Νήσων 2021-2025, ή, κατά περίπτωση, η τυχόν ένταξη σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο (π.χ. Προϋπολογισμός Π.Ι.Ν.), αφορά αποκλειστικά τη δημοσιονομική κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης και δύναται να κινηθεί μετά την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε., με την εγκριτική απόφαση αυτού να αποτελεί το αναγκαίο αιτιολογικό και στοιχείο τεκμηρίωσης της σχετικής διαδικασίας.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 51501/10375/18-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περι έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπόψη έργου.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κωδικός Έργου στο ΠΔΕ: νέος ΚΕ 2023ΝΠ22200000, παλαιός ΚΕ 2015ΕΠ02200006.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 01-08-2024 αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με Α/Α Συστήματος 208422, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 540-29/02-07-2024 (ΑΔΑ: 65757ΛΕ-ΣΤ3) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 32,94 %.
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 402.331,74 με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-03-2025 (αρ. πρ. 19916/4122/05-03-2025, ΑΔΑ: ΨΔ747ΛΕ-ΟΜΟ ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016411583 2025-03-05).
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 22018/4475/11-3-2025 (ΑΔΑ: 6ΜΝΣ7ΛΕ-Α8Ε) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 150 ημέρες, μέχρι 2-8-2025
- 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ : έως 01-10-2025, υπ'αρ. 600-45/22-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΩΛ7ΛΕ-ΟΩΖ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ : έως 31-10-2025, υπ'αρ. 827-59/07-10-2025 (ΑΔΑ: 68ΓΜ7ΛΕ-ΜΒ5) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΕ : Το Πρακτικό 4ο/2025 4η Συνεδρίαση της 14/11/2025 3ο θέμα του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ.
- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ : Δεν απαιτείται.

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 666-37/13-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΙΠ7ΛΕ-67Ρ) και με την υπ' αρ. 942-60/12-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΦ7ΛΕ-ΕΓΞ) αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανατέθηκε το έργο: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 600.000,00 € με το Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 32,94%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2025 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας τετρακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (402.331,74€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν πενήντα (150) ημερών, ήτοι μέχρι τις 2 Αυγούστου 2025.

Με την υπ' αρ. 600-45/22-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΩΛ7ΛΕ-ΟΩΖ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου για εξήντα ημέρες, δηλαδή έως την 1η Οκτωβρίου 2025.

Με την υπ' αρ. 827-59/07-10-2025 (ΑΔΑ: 68ΓΜ7ΛΕ-ΜΒ5) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου για τριάντα ημέρες, δηλαδή έως την 31η Οκτωβρίου 2025.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 100% του έργου που αφορά επί τω πλείστον, επένδυση πρηνών του οδικού δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης με πλήρως αγκυρούμενο ή ελεύθερο συρματοπλέγμα.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Έργο αφορά σε εγκατάσταση συρματοπλεγμάτων προστασίας πρηνών ορυγμάτων (επένδυση πρηνών ορυγμάτων με ελεύθερα ή πλήρως αγκυρούμενα συρματοπλέγματα, εργασία και υλικά) κατά θέσεις, στην επαρχιακή οδό με αρ. 46 «Κιόνι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικών, Σταυρού, Λεύκης και Περαχωρίου» της Π.Ε. Ιθάκης αρμοδιότητας συντήρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 6213/07 (ΦΕΚ-1872/Β'/14-9-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πρώην κρατικής) «Απόφαση καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. της Π.Ι.Ν.» και τον Ν. 3852/10 όπως ισχύει.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεσθεί το 100% του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με το Πρακτικό 4ο/2025 4η Συνεδρίαση της 14/11/2025 3ο θέμα του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση μόνο λόγω αναθεωρήσεων).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1η	16-09-2025 (ορθή επανάληψη 14-11-2025)	290.794,26	με Φ.Π.Α.	68ΤΨ7ΛΕ-Σ1Χ
ΣΥΝΟΛΟ		290.794,26	με Φ.Π.Α	

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή κατασκευή του έργου, προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του, ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από την μελέτη και οφείλονται σε μεταβολές που δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από τα αρχικά συμβατικά τεύχη και

2. την δαπάνη αναθεώρησης των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης του έργου.

Ειδικότερα:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις

απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτούνται για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 ως ισχύει και με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 καθώς και για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης του έργου, αναπροσαρμογή του σ1 και συντελεστές αναθεώρησης για το 2021 σύμφωνα με το ΦΕΚ 5983B/20-12-2021, Εγκύκλιος 1 και ΦΕΚ 2735B/02-06-2022. Η δαπάνη αναθεώρησης υπολογίζεται βάσει των συνημμένων πινάκων υπολογισμού αναθεώρησης για τα τρίμηνα Α 2025, Β 2025 και Γ 2025 σε 103.147,11 €.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Αναθεωρήσεις Α Τριμήνου 2025	Αναθεωρήσεις Β Τριμήνου 2025	Αναθεωρήσεις Γ Τριμήνου 2025	Σύνολο
0,00 €	46.164,17 €	56.982,94 €	103.147,11 €

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ & ΟΕ	275.318,02	316.189,02	40.871,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	41.297,70	426,70	-40.871,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	7.845,36	103.147,11	95.301,75
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	324.461,08	419.762,83	95.301,75
ΦΠΑ	77.870,66	100.743,08	22.872,42
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	402.331,74	520.505,91	118.174,17

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 520.505,91 € και το σύνολο της δαπάνης είναι υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση μόνο λόγω αναθεωρήσεων.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψιν :

- Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».
- Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει προσθαφαιρέσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης του έργου, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου φυσικού αντικείμενου, χωρίς εισαγωγή νέων εργασιών, με ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ανωτέρω μεταβολές δεν επιφέρουν αύξηση του ποσού της σύμβασης.
- Η αύξηση της συνολικής πληρωμής του έργου προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμογή της αναθεώρησης τιμών, η οποία αποτελεί θεσμοθετημένο και υποχρεωτικό μηχανισμό οικονομικής προσαρμογής και δεν συνιστά τροποποίηση του αντικείμενου της σύμβασης.
- Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ως πράξη διαχείρισης της σύμβασης δημοσίου έργου, εγκρίνεται αρμοδίως από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων. Από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει απαίτηση προηγούμενης έγκρισης ή προέγκρισης του Α.Π.Ε. από την Υπηρεσία/Αρχή Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.
- Το Πρακτικό 4ο/2025 4η Συνεδρίαση της 14/11/2025 3ο θέμα του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ με το οποίο εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.
- Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς πίστωσης για την πληρωμή της προβλεπόμενης από το νόμο αναθεώρησης του έργου.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση:

Α) του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και

Β) την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5216902, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου της αναθεώρησης ύψους 118.174,17€ (με ΦΠΑ): «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ».

Ο αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Άγγελος Τσιτσέλης

Συνημμένα:

1. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

2. Το Πρακτικό 4ο/2025 4η Συνεδρίαση της 14/11/2025 3ο θέμα του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Σ. Βιτωράτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4^ο/2025
4^η Συνεδρίαση της 14-11-2025
Απόσπασμα 3^ο θέματος

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λουπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 31248/6191/10-04-2024 (ΑΔΑ: 92ΟΚ7ΛΕ-ΖΧΚ), απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης περιόδου 2024 - 2025», καθώς και την με αριθμ. πρωτ. οικ. 46180/8885/26-05-2025 (ΑΔΑ ΨΨΓΣ7ΛΕ-5ΧΚ) τροποποίησή της, συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας (1ος όροφος), μετά την με αρ. πρωτ. : οικ. 23/11-11-2025 πρόσκληση για συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου έλαβαν μέρος οι κάτωθι:

1. **Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και πρόεδρος,
2. **Άγγελος Τσιτσέλης**, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος,
3. **Σοφία Κολαίτη**, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος
4. **Παναγής Παπανικολάτος**, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος,

Ο Γεράσιμος Φιλιππάτος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου και τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του **Δημήτριος Ρουχωτάς**.

Ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου, εκπρόσωπο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

και τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του **Σπυρίδωνας Σπαθής**

Η Βασιλική Φλώρου, δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κεφ/νίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε η αναπληρώτρια **Άλκηστη - Αναστασία Κατσούνη**.

Στη συνέχεια κι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, παρουσία και της αναπληρώτριας γραμματέας του Συμβουλίου Σοφίας Μισαηλίδου, το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για τη γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων (αποκλειστικά για θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία):

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

**ΘΕΜΑ 3^ο : Εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»**

Εισηγητής : Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Τ.Ε./Τ.Σ.Ε.

Αφού αναγνώστηκε η υπ' αρ. πρωτ. : 96663/24-10--2025 εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε./Τ.Σ.Ε της Π.Ε. Κεφαλλήνιας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου, ως προς την ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών», στα πλαίσια της παρ. 3γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την εισήγηση και τα προσκομισθέντα σε αυτή στοιχεία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων περαίωσε τις εργασίες του ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση

Η Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου

Σοφία Μισαηλίδου

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Ακριβές Απόσπασμα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4ου/ 14-11-2025

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Αρ. Μελέτης : ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.:116.01-25
Αρ. Έργου : MIS 5216902

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΚΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Τες Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθέσεως	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΕ (1α)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΡΩΣΕΙΣ (Ευρώ)								
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον							
															Μερική	Ολική	Μερική	Ολική			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Αρχική σύμβαση																					
Εργασίες προϋπολογισμού																					
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																					
1	Καθαρισμός και μέγερση τμήρου τριγωνικής διατομής ή τμήρου κρηματώσεως σε κάθε είδους έδαφος	ΝΟΒΟ 1210	1	m	390,00	0,60	234,00						312,00	0,50	167,20				46,80		
2	Άσπρ καταπίεση για κάθε είδους έδαφος	ΝΟΒΟ 1420	2	m3	40,00	15,41	616,40						32,00	15,41	499,12				123,28		
3	Καθαρισμός και μέγερση τμήρου ή κρηματώσεως σε κάθε είδους έδαφος, στον πόδη ορυμάτων με υφιστάμενα πέγματα βραχοπροστασίας	50% ΟΔΟ 13'10 50% ΟΔΟ 1420	3	m	150,00	5,85	877,50						120,00	5,85	702,00				175,50		
4	Καθαρισμός φραγών και πέγμάτων σε υψος άνω των 5 μέτρων	ΟΔΟ 1420	4	m3	10,00	590,10	5.601,00						8,00	590,10	4.480,80				1.120,20		
5	Καθαρισμός φραγών και πέγμάτων σε υψος κάτω των 5 μέτρων	ΟΔΟ 1420	5	m3	10,00	91,13	911,30						8,00	91,13	729,04				182,26		
6	ΑΕΚΚ - απόβλητα ελαστικών, σπασμένα μπιλάν, ρεμπάν	20% ΟΚ 2227 80% ΟΔΟ 1234 20% ΟΔΟ 2653	6	ton	450,00	3,02	1.359,00						360,00	3,02	1.087,20				271,80		
Άθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							9.599,20								7.679,36				1.919,84		
Αμορτίση έκπτωση							31,00%	2.975,75							31,00%	2.380,60				595,15	
Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							6.623,45	6.623,45							5.298,76	5.298,76				1.324,69	
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																					
1	Επένδυση προανά με πλήρως αναρροούμενο γαλβανισμένο συμπυκτωμένο (με ξεχωριστά τον προανά)	50% ΝΟΒΟ 2311 50% ΝΟΒΟ 2312	7	m2	640,00	62,40	39.936,00						640,00	62,40	39.936,00						
2	Επένδυση προανά με ελεύθερο πέγμα (με ξεχωριστά τον προανά)	50% ΝΟΒΟ 2311 50% ΝΟΒΟ 2312	8	m2	7.482,00	36,40	272.344,80						6.919,50	36,40	254.455,04				52.119,24		
3	Συμπυκνωμένη κελεδοματων (ηχομόωση ως ανήφορο σε ελεύθερο πέγμα)	ΟΔΟ 2653	9	m	100,00	10,12	1.012,00							10,12					1.012,00		
4	Αγάλμα ελαστικής πάκωσης προανά ανορθών ελαστικών / Φέρουσης ικανότητας 200 kN με αριθμούς Φ25 Β500C (γαλβανισμένα εν θερμώ, καταβίτρη με σπασήθρησι: μέσο και εξωτερικό)	ΥΔΡ 7625	10	m	1.380,00	18,16	25.060,80						1.527,80	18,16	27.635,89				2.575,09		
Άθροισμα: 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							338.353,60								292.026,93				54.685,33	1.912,00	
Αμορτίση έκπτωση							33,00%	111.656,69							33,00%	129.368,86				18.046,16	333,96
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							226.696,91	226.696,91							262.659,04	262.659,04				36.639,17	678,04
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							233.320,36								267.956,80				36.639,17	2.002,73	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							15,00 %	41.597,66							48.232,22				6.595,05	360,49	
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							275.218,02								316.189,02				43.234,22	2.363,22	
Απαβλέπτου							41.297,70								426,70				40,97,00		
Άθροισμα							316.515,72								316.615,72				43.234,22	43.234,22	
Πρόβλεψη αναθεώρησης							7.845,36								103.147,11				95.301,75		
Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ							324.461,08								419.762,83				138.535,97	43.234,22	
ΦΠΑ							24,00 %	77.870,66							24,00 %	100.743,08				33.248,53	10.376,21
Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ							402.331,74								520.505,91				171.784,60	53.610,43	

1ος Αναφορικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφοράς [(Προτεινόμενη δαπάνη) - (Εγκεκριμένη δαπάνη)]
Σύνολο εργασιών	275.318,02	316.189,02	
Αυτοέλεγχος	41.297,70	426,70	
Άθροισμα	316.615,72	316.615,72	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης	7.945,36	103.147,11	
Άθροισμα	324.461,08	419.762,83	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 95.301,75 ή ποσοστό 29,37%
ΦΠΑ	77.870,66	103.743,08	
Σύνολο με ΦΠΑ	402.331,74	520.505,91	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 118.174,17 ή ποσοστό 29,37%

Θήβα, ___ / ___ / 2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Βαθύ, ___ / ___ / 2025
Η επιβλέπων

Αργαστόλι, ___ / ___ / 2025
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON
ROUSSOS
Ημερομηνία: 2025.08.21 13:50:19 EEST
Αιτία: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.
Τόπος: Διεύθυνση Υποέργου
Πολίτικος Μηχανικός

Σπυριδούλα Βιτινιάτου
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Διονυσία Κακονίκη
Πολίτικος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Αρ. Μελέτης : ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.:116.01-25
Αρ. Έργου : MIS 5216902

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Ελεγχος των επί ελαττων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακρίσεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)

Έλεγχος των επί ελλαντων δαπανών του ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΥΡΩ)			ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 20%		ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (<= 20%)		ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Υπερβαση του οριου 20%		ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ	
		ΠΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%		
					ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%								
					[6] = [4] - [3] > 0	[7] = [6]/[3]	[8] = [4] - [3] < 0	[9] = [8]/[3]								[10] = [9] - 0.2*[3] > 0
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]		
Εργασίες προϋπολογισμού																
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	6.623,45	5.298,76				1.324,69	20,00			1.324,69	20,00				
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	226.696,91	262.658,04		35.961,13	15,86										
	Αθροισμα Εργασιών Σ1	233.320,36	267.956,80		35.961,13		1.324,69				1.324,69					
	Προστίθεται ΓΕΟΕ	41.997,66	48.232,22		6.473,00		238,44				238,44					
	Σύνολο Σ2 (χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις)	275.318,02	316.189,02		42.434,13		1.563,13				1.563,13					
					[ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%] - [ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ] = 0,00 - 40.871,00 = -40.871,00											
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ															
	Αρχικής Σύμβασης	41.297,70														
	Χρησιμοποιηθέντα		40.871,00													
	Αχρησιμοποίητα		426,70													
	Αθροισμα Α1	41.297,70	41.297,70				40.871,00									
	Σύνολο Σ3	316.615,72	316.615,72													
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ															
	Λαγασκό Λάθος															
	Απολογιστικά															
	Αθροισμα Α2															
	Σύνολο Σ4	316.615,72	316.615,72													
	Αναθεώρηση	7.845,36	103.147,11													
	Σύνολο Σ5	324.461,08	419.762,83													
	Προστίθεται ΦΠΑ 24%	77.870,66	100.743,08													
	Γενικό Σύνολο Σύμβασης Σ6	402.331,74	520.505,91													

Έλεγχος των επί ελλοπων δαπανών 1ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ		
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$10\% \times 275.318,02 = [1.1]$	27.531,80
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) < \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ}) \text{ τότε } \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ}) - \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) = [1.2]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) \geq \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ}) \text{ τότε } \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) - \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ}) = [1.3]$	
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20,00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma 2(10) + \Sigma 2(16) = [1.4]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$\Sigma 2(6) = [1.5]$	42.434,13
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma 2(8) = [1.6]$	1.563,13 (0,57%)
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20,00%	$[1.6] - [1.4] = [1.7]$	1.563,13 (0,57%)
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10,00%	$\text{Εάν } [1.7] > [1.1] \text{ τότε } [1.7] - [1.1] = [1.8]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2(6) = [1.9]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	$[1.3] - [1.2] + [1.4] - [1.8] + [1.9] = [1.10]$	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	$\text{Εάν } [1.10] > [1.9] \text{ τότε } (\text{Αναθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) \times ([1.10] - [1.9]) = [1.11]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ και Αναθεωρήσεις	$[1.10] + [1.11] = [1.12]$	
ΦΠΑ	$(\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) \times [1.12] = [1.13]$	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	$[1.12] + [1.13] = [1.14]$	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$[1.3] = [2.1]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20,00%	$\Sigma 2(14) = [2.2]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2(6) = [2.3]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	$A1(6) = [2.4]$	
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$[2.2] + [2.3] - [2.1] - [\text{Χρ. Απο.}] = [2.5]$	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$([2.1] + [2.4] + [2.5]) \times (\text{Αναθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) = [2.6]$	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	$[2.1] + [2.4] + [2.5] + [2.6] = [2.7]$	
ΦΠΑ	$[2.7] \times (\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) = [2.8]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[2.7] + [2.8] = [2.9]$	

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2		
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[1.4] + [1.8] = [3.1]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[2.5] = [3.2]$	
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	$\max([3.1], [3.2]) = [3.3]$	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ		
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		$= [4.1]$
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	$[4.1] - [\text{Χρησ. Απο.}] = [4.2]$	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΩΝ	$([4.2] \times (\text{Αναθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}))) = [4.3]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$[4.2] + [4.3] = [4.4]$	
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\text{Εάν } ([4.2] > [3.3]) \text{ τότε } [4.2] - [3.3] = [4.5]$	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ χωρίς ΦΠΑ		
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\max([1.12], [2.7]) = [5.1]$	
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[4.5] = [5.2]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[5.1] + [5.2] = [5.3]$	

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ με ΦΠΑ		
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\max([1.14], [2.9]) = [6.1]$	
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[5.2] \times (\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) = [6.2]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[6.1] + [6.2] = [6.3]$	

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		
Συνολικές δαπάνες νέων εργασιών		$= [7.1]$
Εγκεκριμένη απρόβλεπτη δαπάνη αρχικής σύμβασης	$A = [7.2]$	41.297,70
Ελάχιστη απαιτούμενη απρόβλεπτη δαπάνη	$B = [7.3]$	40.871,00
Υπόλοιπο απρόβλεπτης δαπάνης	$\Gamma = A - B = [7.4]$	426,70

Έλεγχος των επί ελαττων δαπανών 1ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

Θήβα, __/__/2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Βαθύ, __/__/2025
Η επιβλέπουσα

Αργοστόλι, __/__/2025
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SPYRIDON ROUSSOS
Ημερομηνία: 2025.08.21 13:50:54
EEST
Αιτία: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.
Τόπος: Διρκίς 51, Θήβα
Πολιτικός Μηχανικός

Σπιριδούλα Βιτωράτου
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Έργο: ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

Ανάδοχος: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 26-07-2024
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024
(ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Περίοδος αναθεώρησης : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκλιμένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς ανάλυση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Av/Ao)	Αναθ/νη αξία εργασιών
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10} = {8}x{9}	{11}	{12}={8}x{9}x{11}
Σύνολο όλων των εργασιών - κατηγοριών											
Υπολ. Συντ. Μείωσης Αναθεώρησης : $\sigma = 0,07 + 0,01 \times v \rightarrow (1-\sigma) = 0,93 - 0,01 \times v$											
Τρίμηνο Αναθεώρησης : Α τρίμηνο 2025											
Εκκίνηση του έργου : Γ τρίμηνο 2024											
Προϋπολογισμός έργου, Π1 = 0,00											
Ανώτατο όριο, Π2 = 1.500.000,00											
Πρώτη Αναθ. περίοδος : Επειδή $\Pi < \Pi_2$, 1η αναθ. περίοδος είναι το Δ τρίμηνο 2024											
Υπολογισμός του v : $(A_{2025}) - (\Delta_{2024}) + 1 = 2$											
Άρα $(1 - \sigma) : 0,93 - 0,01 \times 2 = 0,91$											

Θήβα, ___ / ___ /2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.Βαθύ, ___ / ___ /2025
Η επιβλέπουσαΑργασόλι, ___ / ___ /2025
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SPYRIDON ROUSSOS
Ημερομηνία: 2025.08.21 13:51:23
EEST
Αιτία: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. Ρούσσος
Τόπος: Διεύθυνση ΤμήμαΣπυριδούλα Βιτωράτου
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Έργο: ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

Ανάδοχος: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 26-07-2024
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024
(ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ: Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες			Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών	
								αναθεώρη σης 2025B	αναθεώρη σης 2025A	προς αναθ/ση				
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}={9}-{10}	{12} = {8}*{11}	{13}	{14}={8}*{11}*{13}	
Αρχική σύμβαση														
Εργασίες προϋπολογισμού														
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
1	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα (με ξεσχάρισμα του πρανούς)	m2	8			8.913,80	36,40				162.227,52		222.711,94	
				ΝΟΔΟ 2311	-	50,00%	36,40	4.456,80		4.456,80	81.113,760	1,745674	141.598,182	
				ΝΟΔΟ 2312	-	50,00%	36,40	4.456,80		4.456,80	81.113,760	*****	81.113,760	
2	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοχτών εκσκαφών / Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους Φ25 Β500C (γαλβανισμένα εν θερμώ, τοποθέτηση με οποιαδήποτε μέσα και εξοπλισμό	m	10	ΥΔΡ 7025	-	1.521,80	18,16	668,50		668,50	12.139,96	1,362013	16.534,78	
Άθροισμα: 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											174.367,48		239.246,72	
Αφαιρείται έκπτωση											33,00%	-57.541,27		-78.951,42
Άθροισμα: 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											116.826,21		160.295,30	
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού											116.826,21		160.295,30	
Προστίθεται ΓΕΟΕ											18,00%	21.028,72		28.853,15
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού											137.854,93		189.148,45	
σε μεταφορά											137.854,93		189.148,45	

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

Σελίδα 2 από 3

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγμένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες			Αξία εργασιών	Συντ. αναστολής (Αν/Ασ)	Αναθλη αξία εργασιών
								αναθεώρησης 2025B	αναθεώρησης 2025A	προς αναστολή			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]=[9]-[10]	[12] = [8]*[11]	[13]	[14]=[8]*[11]*[13]
	από μεταφορά										137.854,93		189.148,45
Σύνολο όλων των εργασιών - κατηγοριών													
Υπολ. Συντ. Μείωσης Αναθεώρησης : $\sigma = 0,07 + 0,01 \times \nu \rightarrow (1-\sigma) = 0,93 - 0,01 \times \nu$													
Τρίμηνο Αναθεώρησης : Β τρίμηνο 2025													
Εκκίνηση του έργου : Γ τρίμηνο 2024													
Προϋπολογισμός έργου, Π = 0,00													
Ανώτατο όριο, Π2 = 1.500.000,00													
Πρώτη Αναθ. περίοδος : Επειδή $\Pi < \Pi_2$, 1η αναθ. περίοδος είναι το Δ τρίμηνο 2024													
Υπολογισμός του ν : $(B2025) - (\Delta 2024) + 1 = 3$													
Άρα $(1 - \sigma) : 0,93 - 0,01 \times 3 = 0,90$													

Θήβα, ___ / ___ /2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.Βαθύ, ___ / ___ /2025
Η επιβλέπουσαΑργασόλι, ___ / ___ /2025
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SPYRIDON ROUSSOS
Ημερομηνία: 2025.08.21 13:51:39
EEST
Αιτία: LATO A.T.E.
Τόπος: Dirkiis 31, THIVA
Σπυρίδης Ρούσσος
Πολιτικός Μηχανικός

Σπυριδούλα Βιτωράτου
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Έργο : ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

Ανάδοχος : ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 26-07-2024
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024
(ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Περίοδος αναθεώρησης : Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκείμενη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες			Αξία εργασιών	Συντ. αναθίσης (Αν/Αο)	Αναθίση αξία εργασιών	
								αναθεώρησης 2025Γ	αναθεώρησης 2025Β	προς αναθίση				
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}={9}-{10}	{12} = {8}*{11}	{13}	{14}={8}*{11}*{13}	
Αρχική σύμβαση														
Εργασίες προϋπολογισμού														
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
1	Επένδυση πτρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο σιμμετόπλεγμα (με ξεσχάρισμα του πτρανούς)	m2	7			640,00	62,40				39.936,00		54.825,62	
				ΝΟΔΟ 2311	-	50,00%	62,40	640,00		640,00	19.968,000	1,745674	34.857,618	
				ΝΟΔΟ 2312	-	50,00%	62,40	640,00		640,00	19.968,000	*****	19.968,000	
2	Επένδυση πτρανών με ελεύθερο πλέγμα (με ξεσχάρισμα του πτρανούς)	m2	8			8.913,60	36,40				162.227,52		222.711,94	
				ΝΟΔΟ 2311	-	50,00%	36,40	8.913,60	4.456,80	4.456,80	81.113,760	1,745674	141.598,182	
				ΝΟΔΟ 2312	-	50,00%	36,40	8.913,60	4.456,80	4.456,80	81.113,760	*****	81.113,760	
3	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πτρανών ανοιχτών εκκακφών / Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους Φ25 Β500C (γαλβανισμένα εν θερμώ, τοποθέτηση με σποκαδήποτε μέσα και εξοπλισμό	m	10	ΥΔΡ 7025	-	1.521,80	18,16	1.521,80	668,50	853,30	15.495,93	1,362013	21.105,66	
Άθροισμα: 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											217.659,45		298.643,22	
Αφαιρείται έκπτωση											33,00%	-71.827,62		-98.552,26
Άθροισμα: 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											145.831,83		200.090,96	
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού											145.831,83		200.090,96	
Προστίθεται ΓΕΟΕ											18,00%	26.249,73		36.016,37
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού											172.081,56		236.107,33	
σε μεταφορά											172.081,56		236.107,33	

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

Σελίδα 2 από 3

Περίοδος αναθεώρησης : Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκείμενη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες			Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
								αναθεώρησής 2025Γ	αναθεώρησής 2025Β	προς αναθ/ση			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]=[9]-[10]	[12] = [8]x[11]	[13]	[14]=[8]x[11]x[13]
	από μεταφορά										172.081,56		236.107,33
Σύνολο όλων των εργασιών - κατηγοριών													
Υπολ. Συντ. Μείωσης Αναθεώρησης : $\sigma = 0,07 + 0,01 \times v \rightarrow (1-\sigma) = 0,93 - 0,01 \times v$													
Τρίμηνο Αναθεώρησης : Γ τρίμηνο 2025													
Εκκίνηση του έργου : Γ τρίμηνο 2024													
Προϋπολογισμός έργου. Π1 = 0,00													
Ανώτατο όριο, Π2 = 1.500.000,00													
Πρώτη Αναθ. περίοδος : Επειδή Π1<Π2, 1η αναθ. περίοδος είναι το Δ τρίμηνο 2024													
Υπολογισμός του ν : $(\Gamma 2025) - (\Delta 2024) + 1 = 4$													
Άρα $(1 - \sigma) : 0,93 - 0,01 \times 4 = 0,89$													
				Είδος Εργασιών		(1-σ)		Αναθεωρημένη αξία		Συμβατική αξία		Δαπάνη Αναθεώρησης	
				Εργασίες προϋπολογισμού		0,89 x (236.107,33		-		172.081,56) =	
				56.982,94									

Θήβα, ___/___/2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.Βαθύ, ___/___/2025
Η επιβλέπουσαΑργαστόλι, ___/___/2025
Η Πραίσιταμένη Τ.Σ.Ε.Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SPYRIDON ROUSSOS
Ημερομηνία: 2025.08.21 13:52:13
EEST
Αιτία: LATO A.T.E.
Τόπος: Dirkis 31, THIVA
Σπυρίδης Ρουσσός
Πολτικός ΜηχανικόςΣπυριδούλα Βιτωράτου
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.Διονυσία Κακονύκτη
Πολτικός Μηχανικός Π.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5216902, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου της αναθεώρησης ύψους 118.174,17€ (με ΦΠΑ): «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ».

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 7-2/13-1-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου