



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 34/9-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 453-34/9-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4η : Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 9-6-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 49778/4-6-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Αντώνιος Δουβίτσας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνιος Δουβίτσας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 7° Θέμα: 4η : Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιου-Σωτήριου Κουρή, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
 Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
 Τηλ.2671360530-531
 (Πληροφορίες : Μαζαράκη Κατερίνα
 Email: katerina.mazaraki@pin.gov.gr
 Τηλ.2671360555)

Αργοστόλι, 08.06.2026

Α.Π:50895

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΙΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 4^η : Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»**

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. πρωτ. 43160/02-06-2026 Απόφαση Διοικητή 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων-Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας
 2. Το από 04-06-2026 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης με το οποίο η Επιτροπή παρακολούθησης ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4
 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΗΣ» , λαμβάνοντας υπόψη το από 22-05-2026 πρακτικό της επιστημονικής επιτροπής της αριθμ. πρωτ. 89083/02-12-2025 σύμβασης για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης του έργου «αποκατάσταση –βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου.

3.Την με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο: **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»** και ειδικότερα του άρθρου 10 «Τροποποιήσεις της σύμβασης», συνεδρίασε στις 04-06-2026 η Επιτροπή παρακολούθησης και ομόφωνα αποφάσισε την 4^η τροποποίηση του άρθρου 4 : **«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΗΣ».**

Η αναγκαιότητα παράτασης της προγραμματικής σύμβασης προέκυψε κατόπιν της Α.Π. 43160/06-06-2026 Απόφασης του Διοικητή της 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας , περί παράτασης της χρονικής διάρκειας της αριθμ. πρωτ.89083/02-12-2026 σύμβασης του αναδόχου για τρείς μήνες , ήτοι έως 01-09-2026 . Η τροποποίηση του άρθρου 4 έχει ως εξής:

α) Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και παρατείνεται έως 15-09-2026

β) Άρθρο 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΤΟΣ	2024						2025												2026								
ΜΗΝΕΣ	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ. (0,5 μήνες από την ψήφιση από τα αρμόδια όργανα-ΠΙΝ & 6η Υ.Πε) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΣ 07/2024	X																										
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Σ.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (8.5 μήνες)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Έπειτα από τα ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Την 4η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων -Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ως προς το άρθρο 4 και ειδικότερα:

α) Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και παρατείνεται έως 15-09-2026

β) Άρθρο 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης ως ανωτέρω.

γ) την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 4^{ης} τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης

Συνημμένα: 1. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

2. Η αριθμ. πρωτ. 43160/02-06-2026 Απόφαση Διοικητή 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων-Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε.Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης

Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 60327/12141/26-7-2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ

6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Αρ.Πρωτ. :

Στην Πάτρα, σήμερα τηνη του μηνός 2026 ημέρα, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :

α) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Π.Ε.Κεφαλληνίας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, κάτοικο Κέρκυρας

β) Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Διοικητή κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, κάτοικο Πάτρας Αχαΐας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.42234 απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Ηλία Θεοδωρόπουλου, ως Διοικητή της 6^{ης} Υ.Πε.Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 54 του Ν.4456/2017 ΦΕΚ 24/Α΄/01–03–2017 «Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας».
- Το αριθμ. οικ. 72088/15491/28-08-2023 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας
- Το από 18-04-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης 6^{ης}Υ.Πε.
- Την με αρ. πρωτ. 44093/05-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΣΗ469ΗΔΜ-ΧΦ1) βεβαίωση έγκρισης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης Διοίκησης 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (οικονομικού έτους 2024) στον ΚΑΕ 9762 για τη δαπάνη σχετικά με την **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

- Την αριθμ. πρωτ. :43676-04/07/2024 (ΑΔΑ:9847469ΗΔΜ-ΞΕΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοίκησης 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας, οικ. έτους 2024 με αιτιολογία πολυετή δέσμευση για προκήρυξη σύμβασης **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»**
- Την αριθ. 572-30/09-07-2024 (ΑΔΑ:6ΥΑΨ7ΛΕ-ΥΩ0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την 6^η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
- Την αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Το από 04-06-2026 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 26-07-2024 Προγραμματικής Σύμβασης ομόφωνα αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΗΣ» της προγραμματικής σύμβασης.
- Την αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΙΝ περί 4^{ης} τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης.
- Την αριθμ. πρωτ. (ΑΔΑ:.....) Απόφαση Διοικητή 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων-Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

την 4^η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ως προς το άρθρο 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΗΣ» της προγραμματικής σύμβασης, ως εξής:

α) Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και παρατείνεται έως 15-09-2026

β) Άρθρο 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

[illegible]

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ 6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αντώνιος Δουβίτσας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την 4η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 60327/12141/26-7-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ως προς το άρθρο 4 και ειδικότερα:

α) Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και παρατείνεται έως 15-09-2026

β) Άρθρο 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης ως ανωτέρω.

- Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 4^{ης} τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 453-34/9-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Αντώνιος Δουβίτσας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου