



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/16-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 484-35/16-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 298.696,72€.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-6-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 52444/11-6-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

21^ο Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 298.696,72€.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας

Ταχ. Κώδικας: 28100

Πληροφορίες: Στ. Πανέρης

Τηλέφωνο: 26713 60568

E-mail: spaneris@pin.gov.gr

Κεφαλονιά, 10/06/2026

Α.Π:51871

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: 1) Θεματικό Αντιπ/χη Τεχ. Έργων &
 Προγραμματισμού, ΚΕΡΚΥΡΑ

e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

2) Αντιπ/ρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης, ΕΝΤΑΥΘΑ

e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr

3) Αναπλ. Γενικό Δ/ντη Υποδομών &
 Μεταφορών

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

e-mail: giannoulis@pin.gov.gr

4) Ανάδοχο έργου

Γεννάτος Θεοφάνης & Σία Ε.Ε.

e-mail: fanisgennatos@gmail.com

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 298.696,72€

ΕΙΣΗΓΗΤΗ Άγγελος Τσιτσέλης, αναπ/της Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε.
Σ: Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων, καθώς και από το άρθρο 175Α παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο « ... όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 298.696,72 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Υπ' αρ. πρωτ. 46622/9345/31-07-2024 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ι.Ν., Ειδ. Φορέας/ΚΑΕ: 04.071/9781.04.024.002.001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 17-10-2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 1008-64/3-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7ΛΕ-ΛΥΘ & ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016149816) απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 262.853,10 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3-2-2025 (αρ. πρωτ. 9810/1869/3-2-2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV016245357)

- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σταύρος Πανέρης,
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
(υπ' αρ. πρωτ. οικ. 15856/3296/19-2-2025 Απόφαση
ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: ΡΧΡΧ7ΛΕ-Υ9Κ).
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 30/11/2025
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Υπ' αρ. 74758/1-9-2025 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- ΑΡΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Υπ' αρ. 23330/24-3-2026 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1η Παράταση περαίωσης του έργου έως 28/9/2026 σύμφωνα
με την αρ. 237-16/31-3-2026 Απόφαση της Περιφερειακής
Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΜΙ77ΛΕ-Ζ9Β).
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ : -----

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 1008-64/3-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7ΛΕ-ΛΥΘ & ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016149816) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 298.696,72 € με τον Φ.Π.Α. στην εταιρεία ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2025 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 262.853,10 € με ΦΠΑ και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων (300) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 74758/21-8-2025 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, η οποία έγινε δεκτή από την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την υπ' αρ. πρωτ. 74758/1-9-2025 Απόφαση Αποδοχής της από 21-8-2025 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.

Με την υπ' αρ. 23330/17-3-2026 αίτησή του ο ανάδοχος ενημέρωσε την υπηρεσία μας για την άρση διακοπής των εργασιών και επανέναρξης του έργου του θέματος, λόγω ολοκλήρωσης της πλήρους εξόφλησης των οφειλών της Π.Ε. Κεφαλληνίας (1ος & 2ος Πιστοποιημένοι Λογαριασμοί).

Με την αρ. 237-16/31-3-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΜΙ77ΛΕ-Ζ9Β), εγκρίθηκε η 1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 28/9/2026.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 65% του έργου που αφορά σε εργασίες χορτοκοπής και θαμνοκοπής παραπλεύρως των οδών και εργασίες θαμνοκοπής σε πρηνή των οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται σε νησίδες ή παραπλεύρως των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, αρμοδιότητας

συντήρησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ως χώροι παραπλεύρως των οδοστρωμάτων του ως άνω οδικού δικτύου, νοούνται τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά τεχνικά πρηνή (ανάντη ή κατάντη, ορύγματα ή επιχώματα) και οι τάφροι.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί περίπου το 65% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1η	20-06-2025	77.954,34	με Φ.Π.Α.	617Λ7ΛΕ-ΕΔ5
2η	18-08-2025	66.711,90	με Φ.Π.Α.	ΡΗ0Κ7ΛΕ-Π0Ν
3η	24-04-2026	5.750,20	άνευ Φ.Π.Α. (τόκοι υπερημερίας)	Ψ6327ΛΕ-ΜΓΥ
ΣΥΝΟΛΟ		150.416,44	με Φ.Π.Α	

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

57,22 %

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε προκειμένου :

Α) Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Β) Να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης κατά 8.608,27 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και τις δαπάνες τόκων υπερημερίας 1^{ου} & 2^{ου} λογαριασμού (ποσού 5.750,20€) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 262.853,10€ (με Φ.Π.Α.)

Τα ποσά της Σύμβασης και του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε. παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	151.504,32	159.922,40
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	27.270,78	28.786,03
Σύνολο (I)	178.775,10	188.708,43
Απρόβλεπτα 15%	26.815,64	3.636,78
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα (II)	205.590,74	192.345,21
Λογιστικό λάθος	-4,16	-4,16
Σύνολο (III)	205.586,58	192.341,05

Αναθεώρηση	6.391,73	15.000,00
Σύνολο εργασιών χωρίς ΦΠΑ (IV)	211.978,31	207.341,05
Φ.Π.Α. 24%	50.874,79	49.761,85
Σύνολο σύμβασης με Φ.Π.Α.	262.853,10	257.102,90
Δαπάνες τόκων υπερμερείας 1 ^{ου} & 2 ^{ου} Λογαριασμού	0,00	5.750,20
Γενικό Σύνολο Σύμβασης	262.853,10	262.853,10

4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 28-5-2026 (Πρακτικό 1^ο, Θέμα 5^ο).

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου

Ο αναπ/της Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας

Άγγελος Τσιτσέλης

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 1^{ου} Α.Π.Ε.
2. 1^{ος} Α.Π.Ε.
3. Έλεγχος 1^{ου} ΑΠΕ
4. Απόσπασμα Πρακτικού Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων
Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης

Εσωτ. διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
(υ.τ.α.)
2. Τ.Σ.
Ε.
3. Στ. Πανέρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1^ο/2026
1^η Συνεδρίαση της 28-05-2026
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5ο

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. Οικ.: 17220/02/03/2026 (ΑΔΑ: ΡΟΩ07ΛΕ-4Ω0), απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης περιόδου 2026 - 2027», συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 10:00, σε γραφείο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας (2ος όροφος), μετά την με αρ. πρωτ. : οικ. 10/20-05-2026 πρόσκληση για συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου έλαβαν μέρος οι κάτωθι:

1. **Διοσύνιος Αλεξανδρόπουλος**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και αναπληρωτής πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου.
2. **Δημήτριος Στουπιάς**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, ως τακτικό μέλος.
3. **Παναγής Παπανικολάτος**, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος εργοληπτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος.
4. **Άλκηστη - Αναστασία Κατσούνη**, δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως τακτικό μέλος.
5. **Δημήτριος Παριώτης**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος.
6. **Γεώργιος Κατσικάς**, εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (Π.Σ.Ε.Ε.Ν.Μ.), ως τακτικό μέλος.

Η **Διονυσία Κακονύκτη**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής της κος **Νικόλαος Ανδρεάτος**. Χρέη προέδρου ανέλαβε ο αναπληρωτής της κ. **Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος**.

Ο **Θεόφιλος Μιχαλάτος**, Δήμαρχος Αργοστολίου, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του **Σπύρος Σπαθής**.

Στη συνέχεια κι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, παρουσία και της γραμματέας του Συμβουλίου κας Κυριακούλας Μεσσάρη, το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για τη γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων (αποκλειστικά για θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία):

ΘΕΜΑ 5^ο : Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: <<Συντήρηση Νησίδων και Ερεισμάτων σε Τμήματα του ΕΟΔ Κεφαλληνίας και Ιθάκης >>.

Εισηγητής: Π.Ε. Κεφαλληνίας , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.) ,Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Αφού αναγνώστηκε η υπ' αρ. πρωτ.: 23613/30-04-2026 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε.\ Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησαν **ομόφωνα θετικά**, ως προς την ανάληψη των «επί έλασσον δαπανών», στα πλαίσια της παρ. 3γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 , σύμφωνα με την εισήγηση και τα προσκομισθέντα σε αυτή στοιχεία.

Η Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου

Κυριακούλα Μεσσάρη

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Ακριβές Απόσπασμα
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/ 28-05-2026

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ MESSARI
29/05/2026 10:33
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 298.696,72€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- α) Στις 17-10-2024 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 298.696,72 € με Φ.Π.Α. και με την με αριθ. 1008-64/3-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7ΛΕ-ΛΥΘ & ΑΔΑΜ: 25ΑΥΥΡΔ016149816) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε το πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «Γεννάτος Θεοφάνης & Σία Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00%.
- β) Στις 3/2/2025 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016245357) για συνολικό ποσό 262.853,10 € με Φ.Π.Α.
- γ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε τριακόσιες (300) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως τις 30-11-2025.
1η Παράταση: Απόφ. 237-16/31-3-2026 (ΑΔΑ: ΨΜΙ77ΛΕ-Ζ9Β)] έως 28-9-2026

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται σε νησίδες ή παραπλεύρως των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ως χώροι παραπλεύρως των οδοστρωμάτων του ως άνω οδικού δικτύου, νοούνται τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά τεχνικά πρηνή (ανάντη ή κατόντη, ορύγματα ή επιχώματα) και οι τάφροι.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου:

Α) Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση, οι οποίες οφείλονται σε προμετρήσεις που αναλύονται κατά ομάδα εργασιών και δαπάνη (χωρίς ΓΕ & ΟΕ, Αναθεώρηση) ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α' : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών μειώνεται κατά 1.087,68 €

ΟΜΑΔΑ Β' : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών αυξάνεται κατά 9.505,76 €

Β) Να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης κατά 8.608,27 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Γ) Να συμπεριλάβει κονδύλιο ύψους 5.750,20€ για πληρωμή οφειλόμενων τόκων υπερημερίας

Δ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παραπάνω χρήση:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, κ.λ.π).

Ο 1ος ΑΠΕ κάνει χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται μετά και την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, της αναθεώρησης και της δαπάνης ΦΠΑ, σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο στο ποσό των **262.853,10 € (με ΦΠΑ)**. Οι δαπάνες του 1^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	151.504,32	159.922,40
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	27.270,78	28.786,03
Σύνολο (I)	178.775,10	188.708,43
Απρόβλεπτα 15%	26.815,64	3.636,78
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα (II)	205.590,74	192.345,21
Λογιστικό λάθος	-4,16	-4,16
Σύνολο (III)	205.586,58	192.341,05
Αναθεώρηση	6.391,73	15.000,00
Σύνολο εργασιών χωρίς ΦΠΑ (IV)	211.978,31	207.341,05
Φ.Π.Α. 24%	50.874,79	49.761,85
Σύνολο σύμβασης με Φ.Π.Α.	262.853,10	257.102,90
Δαπάνες τόκων υπερημερίας 1 ^{ου} & 2 ^{ου} Λογαριασμού	0,00	5.750,20
Γενικό Σύνολο Σύμβασης	262.853,10	262.853,10

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται –με τον Φ.Π.Α.– στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (262.853,10 €).

Για την έγκληση
Α.Ε.
η/κ.α.β.στ.

Αργαστόλι, 23 Απριλίου 2026
Ο αναπ/της Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.


Αγγ. Τσιτσέλης
Μηχ/γος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΕΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

1ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αντικείμενου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																				
ΚΑΘΑΡΕΣΕΙΣ																				
1	Καθαίρεση ολόκληρων περιγραβίων	ΟΙΚ 2227	1	m	30,00	19,20	576,00							19,20				576,00		
2	Καθαίρεση περιγραβίων με συρματόπλεγμα	ΟΙΚ 6443	2	m	100,00	6,60	660,00							6,60				660,00		
Άθροισμα : ΚΑΘΑΡΕΣΕΙΣ							1.236,00													
ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΙ																				
3	Καθαίρεσις και μόνωση πάκτου τριγωνικής διατομής ή πάκτου εξοχικού, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΟΔΟ 1310	3	m	2.600,00	0,65	1.690,00						2.600,00	0,65	1.690,00					
4	Άρση καταπέσσων για κάθε είδους έδαφος	ΝΟΔΟ 1420	4	m3	800,00	4,06	3.248,00						800,00	4,06	3.248,00					
5	Καθαίρεσις πρηνών αναχτών εσκαφών	ΝΟΔΟ 1420	5	m2	1.000,00	4,44	4.440,00						1.000,00	4,44	4.440,00					
Άθροισμα : ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΙ							9.378,00								9.378,00					
Άθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							10.614,00								9.378,00			1.236,00		
Αφαιρέσεις έκπτωσης						12,00%	1.273,68							12,00%	1.125,36			148,32		
Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							9.340,32	9.340,32							8.252,64	8.252,64		1.087,68		
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																				
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																				
6	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Διαμόρφωση - Ανέναντι κόμης ή κοπή μικρών δένδρων / Ανέναντι κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΕ 5354	6	TEM	20,00	9,00	180,00							9,00				180,00		
7	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Διαμόρφωση - Ανέναντι κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων / Ανέναντι κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΕ 5354	7	TEM	30,00	25,00	750,00							25,00				750,00		
8	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανέναντι κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων / Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε περιόδους, ερσιζματα κλπ.	ΠΡΕ 5354	8	TEM	60,00	87,50	5.250,00							87,50				5.250,00		
9	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανέναντι κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων / Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε περιόδους, ερσιζματα κλπ.	ΠΡΕ 5354	9	TEM	30,00	140,00	4.200,00							140,00				4.200,00		
10	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανέναντι κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων / Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε περιόδους, ερσιζματα κλπ.	ΠΡΕ 5354	10	TEM	55,00	225,00	12.375,00							225,00				12.375,00		
11	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανέναντι κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων / Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε περιόδους, ερσιζματα κλπ.	ΠΡΕ 5354	11	TEM	55,00	325,00	17.875,00							325,00				17.875,00		
12	ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ	ΠΡΕ 5371	12	m	400.000,00	0,24	96.000,00						660.000,00	0,24	156.000,00		60.000,00			
13	ΘΑΜΝΟΚΟΠΗ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ	ΠΡΕ 5371	13	m	80.000,00	0,28	22.400,00						58.400,00	0,28	16.352,00			6.048,00		
Άθροισμα : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							158.030,00								172.352,00					
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
14	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων / Εκρίζωση μεγάλων δένδρων παραπλεύρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΕ 5354	14	TEM	8,00	80,00	640,00							80,00				640,00		
Σε μεταφορά							640,00	9.340,32							8.252,64			1.087,68		

1ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΤΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έκτατον	Επί πλέον	Επί έκτατον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						640,00	9.340,32								8.252,64		1.087,68		
15	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων / Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΕ 5354	15	TEM	8,00	100,00	800,00							100,00				300,00		
16	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων / Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΕ 5354	16	TEM	8,00	135,00	1.080,00							135,00				1.080,00		
	Άθροισμα : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						2.520,00													
	Άθροισμα: 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						161.550,00								172.352,00		60.000,00	48.198,00		
	Αφαίρεση έκτασης					12,00%	19.385,00							12,00%	20.682,24		7.200,00	5.903,76		
	Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						142.164,00	142.164,00							151.669,76	151.669,76	52.800,00	43.294,24		
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							151.504,32								159.922,40	52.800,00	44.381,92		
	Προστίθετα ΓΕ & ΟΕ							27.270,78								28.766,03	9.504,00	7.868,75		
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							178.775,10								188.708,43	62.304,00	52.370,67		
	Απρόβλεπτα							26.815,64								3.636,78		23.178,86		
	Άθροισμα							205.590,74								192.345,21	62.304,00	75.549,53		
	Λογιστικό λάθος							-4,16								-4,16				
	Άθροισμα							205.586,58								192.341,05	62.304,00	75.549,53		
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							6.391,73								15.000,00	8.608,27			
	Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ							211.978,31								207.341,05	70.912,27	75.549,53		
	ΦΠΑ					24,00 %		50.874,79							24,00 %	49.761,65	17.018,94	18.131,89		
	Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ							262.853,10								257.102,90	87.931,21	93.681,42		
	Δαπάνες χωρίς ΦΠΑ																			
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 1ου και 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ														5.750,20					
	Άθροισμα														5.750,20	5.750,20	5.750,20			
	Γενικό Σύνολο Σύμβασης							262.853,10								262.853,10	93.681,41	93.681,42		

1ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας

Σύνολο υποβόσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	178.775,10	188.708,43	
Αποβίβαση	26.815,64	3.636,78	
Άθροισμα	205.590,74	192.345,21	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13.245,53 ή ποσοστό 6,44%
Λογιστικό κόστος	-4,16	-4,16	
Άθροισμα	205.586,58	192.341,05	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13.245,53 ή ποσοστό 6,44%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	6.391,73	15.000,00	
Άθροισμα	211.978,31	207.341,05	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.637,26 ή ποσοστό 2,19%
ΦΠΑ	50.874,79	49.761,85	
Σύνολο με ΦΠΑ	262.853,10	257.102,90	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.750,20 ή ποσοστό 2,19%
Δαπάνες χωρίς ΦΠΑ		5.750,20	
Γενικό Σύνολο	262.853,10	262.853,10	Χωρίς μεταβολή

Καλαμάτα 18/3/2026
Ο ανάδοχοςΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ Ε.Ε.THEOFANIS
GENNATOS
Digitally signed by
THEOFANIS GENNATOS
Date: 2026.03.18
10:28:57 +02'00'ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΦΑΛΜΑΝΙΑ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΦΑΛΜΑΝΙΑ
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΤΣΕΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΦΑΛΜΑΝΙΑ
Ο Δευτερεύων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑνδ-Νική & Βαγγέλιω
Πολ. Μηχ/208

ΔΩΡΙΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΣΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	26.815,64	
ΧΡΕΙΣΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΣΒΛΕΠΤΑ		23.178,86
ΑΠΡΟΣΒΛΕΠΤΑ ΑΣΕΒΕΣ ΧΡΕΙΣΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ		3.635,78
ΣΥΝΟΛΟ	26.815,64	26.815,64
ΒΕΛΤΥΞΕΙΣ		
ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		
ΜΕΤΡΩΔΕΣ		
ΔΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΦΟΣ	-4,16	-4,16
(Σ.3) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	205.686,58	192.341,05
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	5.391,73	15.000,00
(Σ.4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	211.078,31	207.341,05
ΦΠΑ	80.874,79	49.701,85
ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΒΕΡΜΙΑΣ	0,00	8.750,20
(Σ.5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	282.853,10	282.853,10

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 298.696,72€, ως η εισήγηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 484-35/16-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου