



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/24-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 491-36/24-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αιτήματος παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-6-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 55466/19-6-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 5^ο Θέμα: Έγκριση αιτήματος παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Κέρκυρα,

Αριθ. Πρωτ.: 21397/2026

**ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρα 13
Ταχ. Κώδικας : 49132, Κέρκυρα
Πληροφορίες : Ι. Βασιλειάδης
Τηλέφωνο : 26613-62216
E-mail : basileiadis@pin.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ισχύει σήμερα
2. Την υπ' αρ. πρωτ.78842/33601/22-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014163959 2024-01-23) σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος
3. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος
4. Τη με αριθ. πρωτ. 90390/07-10-2025 αίτηση του αναδόχου οικονομικού φορέα για παράταση της διάρκειας της Σύμβασης
5. Τη με ΑΔΑ: ΨΜΓΑ7ΛΕ-ΩΘΑ απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. για έγκριση της παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 31.03.2026
6. Τη με αριθ. πρωτ. 21397/12-03-2026 αίτηση του αναδόχου οικονομικού φορέα για εκ νέου παράταση της διάρκειας της Σύμβασης

Και από το γεγονός ότι:

Κατά τη φάση υλοποίησης της παρούσας μελέτης διαπιστώθηκε η ανάγκη επανεξέτασης της αρχικής χάραξης και διεύρυνσης του μελετητικού αντικειμένου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική και λειτουργική αρτιότητα του έργου. Για τον σκοπό αυτό, συντάχθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, η σχετική Αιτιολογική Έκθεση και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ειδικότερα:

Η αρχική χάραξη, παρότι πληρούσε τα κριτήρια ασφάλειας και άνεσης κυκλοφορίας, προέβλεπε τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας (γέφυρες, κάτω διαβάσεις, τοίχους αντιστήριξης), τα οποία οδηγούσαν σε ιδιαίτερα υψηλό κόστος κατασκευής και σημαντική αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου.

Επιπλέον, το αρχικό δίκτυο παράπλευρων οδών δεν εξασφάλιζε την πλήρη πρόσβαση προς όλες τις υφιστάμενες οδούς και κοινόχρηστους χώρους (όπως η δημοτική οδός προς το κοιμητήριο του οικισμού Σκριπερού), με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασυνέχεια στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Κατόπιν τεχνικής αξιολόγησης της αρχικής χάραξης, προτάθηκε επαναχάραξη της οδού και ανασχεδιασμός του συστήματος κόμβων, με τη μετατροπή του ανισόπεδου κόμβου σε κυκλικό ισόπεδο κόμβο στη Χ.Θ. 1+800 και τη διαμόρφωση επιπλέον κυκλικού κόμβου στην είσοδο του Σκριπερού (Χ.Θ. 0+220), καθώς και επικαιροποίηση του δικτύου παράπλευρων οδών συνολικού μήκους περίπου 1,18 χλμ.

Οι ανωτέρω αλλαγές επέφεραν αναπόφευκτα τροποποίηση και αύξηση του μελετητικού αντικειμένου σε επιμέρους κατηγορίες μελετών, όπως:

στη Συγκοινωνιακή Μελέτη (λόγω νέας χάραξης και κόμβων),

στη Στατική και Γεωτεχνική Μελέτη (λόγω νέων τεχνικών έργων και ορυγμάτων),

στη Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης,

στη Μελέτη Υδραυλικών Έργων για την προσαρμογή των απορροών στα νέα γεωμετρικά δεδομένα.

Οι ανωτέρω μεταβολές αποτυπώθηκαν στον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της σύμβασης, ο οποίος συνοδεύεται από σχετική Αιτιολογική Έκθεση και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου και αναμόρφωσης κατόπιν παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, καθώς η περαιτέρω εξέλιξη της μελέτης προϋποθέτει την οριστικοποίηση του τροποποιημένου μελετητικού αντικειμένου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Συγκριτικού Πίνακα απαιτείται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών που αφορούν στη διασφάλιση της χρηματοδότησης της σύμβασης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διαδικασία η οποία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του αναδόχου.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 30/09/2026 για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ».

ΣΥΝ/ΝΑ:

**Ο Αναπλ/τής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας**

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 30/09/2026 για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ».

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 491-36/24-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου