



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 38/30-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 517-38/30-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» Π/Υ 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-6-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 57387/25-6-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3^ο Θέμα: Έγκριση 3ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» Π/Υ 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιου- Σωτήριου Κουρή, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ. Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531
Email: antipin_kef@pin.gov.gr

(Πληροφορίες : Μαζαράκη Κατερίνα
Τηλ.2671360555)

Αργοστόλι, 26.06.2026
Α.Π:77087

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Έγκριση 3ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: **«Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»**

Π/Υ 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σχετ.

1. Αριθμ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ:9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) προγραμματική σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Αριθμ. 46/2026 (ΑΔΑ: 6Μ2Ψ46ΜΓ3Ξ-0ΟΜ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, Δήμου Ληξουρίου
3. Το από 10-06-2026 πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης

Ιστορικό

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου, το οποίο στους σεισμούς του 2014 είχε κριθεί «κίτρινο» δηλαδή για επισκευή. Η μελέτη αποκατάστασης ανατέθηκε στη ΜΟΔ ΑΕ και λόγω του γεγονότος ότι το ανωτέρω έργο ήταν ώριμο προς δημοπράτηση αλλά δεν είχε την εξασφαλισμένη πίστωση ύψους 2.000.000,00 €, επιλέχθηκε η λύση της τροποποίησης της απόφασης του συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη δωρεά των 5.000.000,00€ προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Επιλέχθηκε η αντικατάσταση του έργου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλης Ληξουρίου, για το οποίο δεν υπήρχε ώριμη μελέτη. Ως εκ τούτου, με την υπ' αριθμ. 178/2022-14.12.2022 απόφαση του συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 100/2017 (ΑΔΑ: ΨΚ7Ο7Λ7-07Ρ) απόφασή του με θέμα: «Δωρεά 5.000.000,00€ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014», μόνο ως προς το μέρος που αφορά την αντικατάσταση του έργου «Αποκατάσταση,

Επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πόλης Ληξουρίου» με το έργο «Αποκατάσταση δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου», με τον ίδιο προϋπολογισμό, ήτοι 2.000.000€.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου **«Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»** από και για λογαριασμό του Κυρίου και Φορέα Υλοποίησης του Έργου, Δήμο Ληξουρίου με Φορέα Χρηματοδότησης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Με την μελέτη του εν λόγω έργου προτείνονται οι κάτωθι κύριες παρεμβάσεις :

- Αποκατάσταση φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
- Αποκατάσταση στέγης.
- Αποκατάσταση μη φερόντων στοιχείων του κτιρίου.
- Αποκατάσταση τελικών επιφανειών τοίχων, δαπέδων, οροφών και ψευδοροφών.
- Αποξηλώσεις κατεστραμμένου και τεχνολογικά απαξιωμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αντικατάσταση του με σύγχρονο εξοπλισμό.
- Αποξήλωση και αντικατάσταση συστήματος ψύξης – θέρμανσης με ταυτόχρονη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου.
- Αντικατάσταση κουφωμάτων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την αριθμ. 46/2026 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου εγκρίθηκε το 3^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του εν θέματι έργου . Σύμφωνα με την ανάγνωση της ανωτέρω απόφασης, αλλά και του αριθμ. πρωτ. Δ.Υ/07-04-2026 εγγράφου των Τεχνικών Υπηρεσιών Ληξουρίου, το οποίο συνοδεύει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προτείνεται παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, κατά τρεις μήνες επειδή υπήρξε διακοπή εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού. Κατά συνέπεια θα πρέπει αντίστοιχα να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα και η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-03-2027. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση στην Περιφερειακή

Επιτροπή (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

Κατά τα λοιπά δεν ζητείται καμία άλλη τροποποίηση και ισχύει η από 20-06-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν τροποποιούνται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής:

Εισηγούμαστε

Την έγκριση τροποποίησης του ΆΡΘΡΟΥ 5 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και του παραρτήματος Α , τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-03-2027. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

Στο παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις- προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης & κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος δεν εγκρίνονται τυχόν αλλαγές στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου , βάση της προγραμματικής σύμβασης

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) Προγραμματική Σύμβαση

Συνημμένα: Το σχέδιο της 3^{ης} τροποποιητικής σύμβασης και η αρχική προγραμματική σύμβαση

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :48805/10764/20-06-2023

ΑΔΑ : 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

«Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας»

και

«Δήμος Ληξουρίου»

Αρ. Πρωτ.:

για το Έργο

«Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»

Σήμερα, στις, ημέρα, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη Ιωάννη Τρεπεκλή
2. Ο Δήμος Ληξουρίου, ο οποίος εδρεύει στο Ληξούρι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Κατσιβέλη Γεώργιο

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την αριθμ.πρωτ.: 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ:9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ)) προγραμματική σύμβαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Το από 10-06-2026 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης
- 3.Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, Δήμου Ληξουρίου, περί έγκρισης 3^{ης} τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την Π.Ι.Ν.
- 4.Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:.....) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης 3ης τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ληξουρίου

Με βάση τα παραπάνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Ληξουρίου προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης, ως προς το άρθρο 5 & το παράρτημα Α τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-03-2027. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

Στο παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις- προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης & κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος δεν εγκρίνονται τυχόν αλλαγές στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου , βάση της προγραμματικής σύμβασης

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) Προγραμματική Σύμβαση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του ΑΡΘΡΟΥ 5 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και του παραρτήματος Α , τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5**Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-03-2027. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

Στο παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις- προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης & κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος δεν εγκρίνονται τυχόν αλλαγές στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου , βάση της προγραμματικής σύμβασης

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 48805/10764/20-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΣΦ7ΛΕ-19Ζ) Προγραμματική Σύμβαση

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 517-38/30-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου