



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/17-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 564-40/17-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 3ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00€ με ΦΠΑ Αναδόχου: «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-7-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82781/14-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

22° Θέμα: Έγκριση του 3ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00€ με ΦΠΑ Αναδόχου: «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.
Τηλέφωνο : 26453 60767
1. FAX : 26453-60765
Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

Λευκάδα, 09/07/2026
Α.Π.:81576

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
Σαμάρια 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα
Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

- 1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου**
Email: antipin_tehn_prog@pin.gov.gr
- 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος**
Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 3^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ
Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.150.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	06/06/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. » με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, (Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015) όπου περιλαμβάνεται ως υποέργο ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	10,05 %
Ανάδοχος:	«ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »
Σύμβαση:	Α.Π. 81564/12866/28-09-2023 (ΑΔΑ:6ΨΠ97ΛΕ-ΝΗΗ) & (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013490287)
Ποσό συμφωνητικού:	1.036.129,60 με Φ.Π.Α.
Τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 1.036.129,60 με Φ.Π.Α. , εγκεκριμένο με την Απόφαση με

	Αρ. Πρωτοκόλλου: 30740/4600/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΦΔ7ΛΕ-ΒΙΕ) της υπηρεσίας μας
Τον 2 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 1.115.191,48 € με Φ.Π.Α., εγκεκριμένος με την υπ. αρ. 970-69/25-11-2025 (ΑΔΑ:9Ψ947ΛΕ-1ΛΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. υπερβατικός κατά 79.061,88 διότι ενσωματώνει τη δαπάνη αναθεώρησης.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	28-11-2024 (14)ΜΗΝΕΣ
1 ^η Παράταση	Η Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 516-27/19-06-2024 (ΑΔΑ:9ΔΓ17ΛΕ-ΩΔΒ) 1 ^η Παράταση έως 28-04-2025 (Διακοπή λόγο καλοκαιριού)
2 ^η Παράταση	Η Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 346-24/29-04-2025 (ΑΔΑ:96287ΛΕ-87Π) 2 ^η Παράτασης έως την 28-07-2025 (1 ^η Διακοπή Εργασιών λόγω μη πληρωμής 1 ^{ου} Λογαριασμού)
3 ^η Παράταση	Η Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής αρ. 636-46/ 29-07-2025 (ΑΔΑ:9ΨΠ17ΛΕ-ΧΤΣ) 3 ^η Παράταση έως 28-10-2025 (Διακοπή λόγο καλοκαιριού)
4η Παράταση	Η Α.Π. 90411/29-10-2025 (ΑΔΑ:Ψ59Φ7ΛΕ-0Λ3) Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων έως 28-12-2025 (Λόγω πρόσθετων εργασιών)
5η Παράταση	Η Αριθμ. 1081-75/ 23-12-2025 (ΑΔΑ:ΨΦΝ57ΛΕ-ΗΦ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 5 ^η Παράταση, έως την 15-04-2026. (Λόγω καιρού και καθυστέρηση μεταφοράς δικτύων ΔΕΗ)
6η Παράταση	Η Α.Π. 27490/08-04-2026 (ΑΔΑ:ΨΦ1Ω7ΛΕ-ΟΗΥ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ για την έγκριση της 6η Παράτασης προθεσμίας , έως την 31-05-2026. (2 ^η Διακοπή Εργασιών λόγω μη πληρωμής 3ου Λογαριασμού)
7η Παράταση	Η Αριθμ. 438-33/ 03-06-2026 (ΑΔΑ:Ρ2ΔΔ7ΛΕ-ΠΛΔ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 7η παράταση έως την 20-07-2026. (3 ^η Διακοπή Εργασιών λόγω μη πληρωμής 4ου Λογαριασμού)
Λογαριασμοί του έργου	Ο 4ος Λογαριασμός ποσού 161.677,00 € με ΦΠΑ και Συνο-λικής δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ποσού 787.330,60 € με ΦΠΑ

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού με αριθμό 2 (Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική).

Η ανωτέρω επαρχιακή οδό αποτελεί τον κύριο ανατολικό άξονα που διασχίζει τον Νομό από τον Βορρά έως Νότο συνδέοντας τους κατά το μήκος του οικισμούς και αποτελεί αφετηρία των υπόλοιπων, κατά τόπους, επαρχιακών οδών του νησιού της Λευκάδος. Στόχος με την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι η σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδος.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις της παρούσας εργολαβίας εστιάζονται σε δύο τμήματα της ανωτέρω επαρχιακής οδού και αφορούν τα εξής:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ: Την κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου κυκλικής μορφής (Roundabout) στην περιοχή του Καλιγωνίου , στη συμβολή της Δημοτικής οδού Καραβέλα με την Επαρχιακή Οδό 02, διαμέσου του οποίου θα βελτιωθεί η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο του Νομού.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Στο τμήμα της της Επαρχιακής Οδού 02 που διασχίζει τον οικισμό της Νικιάνας ,έναν ιδιαίτερα τουριστικό προορισμό, υλοποιούνται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τον έλεγχο των ταχυτήτων για την ασφαλή διέλευση των πεζών, την οργάνωση του κυκλοφοριακών κινήσεων και των χρήσεων της οδού.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout): Στον Ισόπεδο Κόμβο έχει ολοκληρωθεί η τελική διαμόρφωση του κόμβου και έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των δικτύων ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι νησίδες διαχωρισμού του οδοστρώματος και έχουν κατασκευαστεί οι υπόγειες υποδομές παροχέτευσης των όμβριων υδάτων του καταστρώματος και της ευρύτερης ζώνης στην περιοχή της ανωτέρω επέμβασης.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ : Υπολείπεται η κάθετη και οριζόντια σήμανση του κόμβου.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Υπολείπονται μικρές επιφάνειες για την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης των παρακείμενων πεζοδρομίων, οι τελικές επιφάνειες των ασφαλικών και η κάθετη και οριζόντια σήμανση της περιοχής επέμβασης.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε. & ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. που συμπεριλαμβάνει και την 1^η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε για τους εξής λόγους:

2.1. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από απαιτήσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

2.2. Για να συμπεριλάβει την πρόσθετη δαπάνη μισθοδοσίας του φύλακα της αρχαιολογικής υπηρεσίας ποσού 1.449,50 €.

2.3. Για να συμπεριλάβει το κόστος της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 50.000,00 € με το ΦΠΑ. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεσή του χωρίς να μεταβάλετε η συνολική φύση της σύμβασης. Το κόστος των επιπλέον εργασιών δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και είναι κάτω από το ποσοστό 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο 3 α) του άρθρου 156 και την παράγραφο 2 α) του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η αξία της τροποποίησης είναι 38.679,99 € χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση και ανέρχεται σε ποσοστό 4,70 % < 15 % της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 156.

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. με την 1^η Σ.Σ.Ε. καθώς και οι κατά ομάδες εργασιών αυξομειώσεις αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα δαπανών :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟΥ

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	3^ο ΑΠΕ	1^η Σ.Σ.Ε.
Ομάδα Α	16.695,99	16.695,99	28.936,03	32.516,57	
Ομάδα Β	354.671,01	405.965,79	352.704,24	351.696,63	
Ομάδα Γ	140.679,05	140.679,05	208.141,25	210.227,99	
Ομάδα Δ	31.315,81	31.315,81	38.079,81	38.079,81	
Ομάδα Ε	486,36	486,36	1.266,75	1.394,72	
Ομάδα ΣΤ	46.280,70	46.280,70	49.517,10	44.082,90	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	590.128,92	641.423,70	678.645,18	677.998,62	28.504,04
Γ.Ε..&.Ο.Ε. 18%	106.223,21	115.456,27	122.156,13	122.039,75	5.130,73
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	696.352,13	756.879,97	800.801,31	800.038,37	33.634,77
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	104.452,82	43.924,98	3,64	0,01	5.045,22
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	800.804,95	800.804,95	800.804,95	800.038,38	38.679.99
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	16.266,74	16.266,74	16.266,74	16.266,74	0,00

(10,05 %)					
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	817.071,69	817.071,69	817.071,69	816.305,12	38.679,99
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14.019,20	14.019,20	77.778,78	77.095,85	1.642,59
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	831.090,89	831.090,89	894.850,47	893.400,97	40.322,58
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.497,50	4.497,50	4.497,50	5.947,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	835.588,39	835.588,39	899.347,97	899.347,97	40.322,58
ΦΠΑ 24%	200.541,21	200.541,21	215.843,51	215.843,51	9.677,42
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.036.129,60	1.036.129,60	1.115.191,48	1.115.191,48	50.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				1.165.191,48	

Το συνολικό ποσό του παρόντος 3^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνεται στο ποσό των 1.165.191,48 € με το ΦΠΑ και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. σε ότι αφορά την δαπάνη των εργασιών αλλά γίνεται υπερβατικός κατά το ποσό των 50.000,00 €, διότι ενσωματώνεται το κόστος της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.

- 2.4. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου ,με την 1^η Πράξη /Θέμα 1^ο/09-07-2026 της 3ης Συνεδρίασής του .

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^οΑ.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) του έργου« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-ΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT), συνολικής δαπάνης ποσού 1.165.191,48 € με το Φ.Π.Α., που είναι υπερσυμβατικός κατά το ποσό των 50.000,00 € σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου λόγο της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Αναπληρωτής
Δ/της Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λ.

Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/λόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ :

- II. Το σχέδιο του 3^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣΕ
III. 1η Πράξη /Θέμα 1^ο της 3^{ης} Συνεδρίασης του Τεχν. Συμβουλίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT)

ΠΡΟΥΠ/ΜΟ: 1.150.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ –
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ με την 1^η Σ.Σ.Ε.)

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο χρηματοδοτείται με την αρ. οικ 26049/11002 (ΑΔΑ: 6Β6Ζ7ΛΕ-ΙΧ0) Απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: "6η Τροποποίηση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου Διαχειριστή έργου ΜΙΣ: 5217051 (ΣΑΕΠ 522) « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, (Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015) όπου περιλαμβάνεται το υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) προϋπολογισμού 1.150.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
2. Η αριθ. 375-20/03-05-2023 (ΑΔΑ: Ψ07Ξ7ΛΕ-1ΛΘ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. αναφορικά με την έγκριση εκτέλεσης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ.
3. Η υπ. αριθμ.:711-42/03-08-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΓΔ7ΛΕ-ΒΗΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν με την οποία εγκρίνεται το από 25-07-2023 Πρακτικό II της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ », με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 10,05 % και ποσό προσφοράς 1.036.129,60 € με Φ.Π.Α.
4. Η Α.Π. 81564/12866/28-09-2023 (ΑΔΑ:6ΨΠ97ΛΕ-ΝΗΗ) & (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013490287) Σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου ποσού 1.036.129,60 € με το ΦΠΑ, με διάρκεια εκτέλεσης του έργου ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) Μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 28-11-2024.

5. Η υπ.αρ. 516-27/19-06-2024 (ΑΔΑ:9ΔΓ17ΛΕ-ΩΔΒ) απόφαση της Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Ι.Ν με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση, έως την 28-04-2025.
6. Η υπ. αρ. 346-24/29-04-2025 (ΑΔΑ:96287ΛΕ-87Π) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση, έως την 28-07-2025.
7. Η υπ. αρ. 636-46/ 29-07-2025 (ΑΔΑ:9ΨΠ17ΛΕ-ΧΤΣ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση, έως την 28-10-2025.
8. Η Α.Π. 90411/29-10-2025 (ΑΔΑ:Ψ59Φ7ΛΕ-0Λ3) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ για την έγκριση της 4η Παράτασης προθεσμίας , έως την 28-12-2025.
9. Η υπ. αρ. 1081-75/ 23-12-2025 (ΑΔΑ:ΨΦΝ57ΛΕ-ΗΦ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 5η παράταση, έως την 15-04-2026.
10. Η Α.Π. 27490/08-04-2026 (ΑΔΑ:ΨΦ1Ω7ΛΕ-ΟΗΥ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ για την έγκριση της 5η Παράτασης προθεσμίας , έως την 31-05-2026.
11. Η υπ. αρ. 438-33/ 03-06-2026 (ΑΔΑ:Ρ2ΔΔ7ΛΕ-ΠΛΔ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 7η παράταση, έως την 20-07-2026.
12. Το έργο εκτελείτε και η λήξη του προβλέπεται την 20-07-2026.
13. Με την Α.Π. 30740/4600/29-04-2024 (ΑΔΑ:6ΥΦΔ7ΛΕ-ΒΙΕ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 1.036.129,60 € με Φ.Π.Α. ,που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.
14. Με την υπ. αρ.970-69/25-11-2025 (ΑΔΑ:9Ψ947ΛΕ-1ΛΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 1.115.191,48 € με Φ.Π.Α.. Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ότι αφορά την δαπάνη των εργασιών αλλά γίνεται υπερβατικός κατά το ποσό των 79.061,88, διότι ενσωματώνεται σε αυτόν το κόστος της δαπάνης των αναθεωρήσεων των εργασιών του έργου

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού με αριθμό 2 (Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική).

Η ανωτέρω επαρχιακή οδό αποτελεί τον κύριο ανατολικό άξονα που διασχίζει τον Νομό από τον Βορρά έως Νότο συνδέοντας τους κατά το μήκος του οικισμούς και αποτελεί αφετηρία των υπόλοιπων, κατά τύπους, επαρχιακών οδών του νησιού της Λευκάδος. Στόχος με την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι η σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδος.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις της παρούσας εργολαβίας εστιάζονται σε δύο τμήματα της ανωτέρω επαρχιακής οδού και αφορούν τα εξής:

A. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ

Την κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου κυκλικής μορφής (Roundabout) στην περιοχή του Καλιγωνίου, στη συμβολή της Δημοτικής οδού Καραβέλα με την Επαρχιακή Οδό 02, διαμέσου του οποίου θα βελτιωθεί η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο του Νομού. Πρόκειται για αστικό κυκλικό κόμβο μίας λωρίδας κυκλοφορίας, ο οποίος εξυπηρετεί όλες τις επιτρεπόμενες κινήσεις οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών οριοθετώντας την σωστή τοποθέτηση του οχήματος ώστε η στρέφουσα κίνηση να εκτελείται με καλή ορατότητα. Η νέα διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου ουσιαστικά εκμεταλλεύεται το υπάρχον πλάτωμα στη θέση των συμβολών και διαμορφώνεται κεντρικά κυκλικός κόμβος με ελαφρά εκτροπή των αξόνων των συμβαλλουσών οδών. Στα τρία κύρια σκέλη του κόμβου διαμορφώνεται ανά σκέλος μία διαχωριστική υπερυψωμένη νησίδα και κατασκευάζονται επίσης λωρίδα ποδηλατοδρόμου, πεζοδρόμια, κάθετη και οριζόντια σήμανση και βελτιώνεται ο ηλεκτροφωτισμός και η παροχέτευση των ομβρίων υδάτων στην περιοχή επέμβασης.

B. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ

Στο τμήμα της της Επαρχιακής Οδού 02 που διασχίζει τον οικισμό της Νικιάνας υλοποιούνται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τον έλεγχο των ταχυτήτων για την ασφαλή διέλευση των πεζών, την οργάνωση του κυκλοφοριακών κινήσεων και των χρήσεων της οδού. Προς τον σκοπό αυτών υλοποιούνται:

- Η Κατασκευή νέας τυπικής διατομής της οδού με διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας που περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας 3,50μ ανά κατεύθυνση, λωρίδα παράλληλης στάθμευσης 2,0-2,20μ ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα 1,20μ με ρείθρα εκατέρωθεν.
- Διαμορφώνονται δύο κόμβοι με μορφή μικρού κυκλικού κόμβου (mini Roundabout) και βελτιώνονται οι συμβολές των οδών. Προβλέπεται στένωση του οδοστρώματος στις απαιτούμενες διαστάσεις για τη κυκλοφορία των οχημάτων και τη στάθμευση, με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται η ενεργητική αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.
- Κατασκευάζονται νέες διαβάσεις πεζών και ράμπες ΑΜΕΑ με κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης των οχημάτων.
- Στις θέσεις των στάσεων λεωφορείων διαμορφώνεται λωρίδα στάσης και διαμόρφωση εισόδου – εξόδου με διαγράμμιση.
- Κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια στην είσοδο του οικισμού και διαμορφώνονται νέες θέσεις στάθμευσης για τη πρόσβαση στη παραλία. Προβλέπονται θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ και φορτοεκφόρτωσης.
- Κατασκευάζεται νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε όλο το μήκος του έργου
- Κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε όλο το μήκος του κυρίως έργου με φρεζάρισμα της ασφάλτου και πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στις θέσεις των δύο μικρών κυκλικών κόμβων.

- Κατασκευή και τοποθέτηση νέων φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών σε όλο το μήκος του έργου.
- Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στην είσοδο του οικισμού και κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής τους.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη αυξομειώσεως των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών του έργου και η ανάγκη εκτέλεσης μεγαλύτερης ποσότητας συμβατικών εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της αρχικής σύμβασης περιλαμβάνονται στον παρόν ΑΠΕ. Οι επιπλέον ποσότητες των συμβατικών εργασιών συμπεριλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου που περιλαμβάνεται επίσης στον παρόν ΑΠΕ .

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του παρόντος 3^{ου} ΑΠΕ είναι αναλυτικά είναι οι εξής :

1) Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από απαιτήσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του σύμφωνα (άρθρο 156 παρ.3 περ.β του Ν.4412/2016). Η συνολική αύξηση των δαπανών των συμβατικών εργασιών καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από την χρήση των «επί έλασσον δαπανών».

Η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» είναι δυνατή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 περ.γ του Ν.4412/2016), δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- ✓ Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον δαπανών» στη διακήρυξη και τη σύμβαση.
- ✓ Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επιπλέον δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες, για πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στη σύμβαση.
- ✓ Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες κατά τον παρόντα 3ο ΑΠΕ, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν.4412/2016.

II) Ο παρόν 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε επίσης για να συμπεριλάβει την πρόσθετη δαπάνη μισθοδοσίας του φύλακα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που ήταν παρόν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών του έργου κυρίως στον Κόμβο Καλιγωνίου, όπως αυτό προκύπτει από τις καταστάσεις μισθοδοσίας του. Το τελικό κόστος μισθοδοσίας είναι 5.947,00 € ήτοι 1.449,50 € περισσότερα από το αρχικός εκτιμώμενο συμβατικό κόστος δηλαδή 4.497,50 €.

III) Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεσή του χωρίς να μεταβάλετε η συνολική φύση της σύμβασης. Το κόστος των επιπλέον εργασιών δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και είναι κάτω από το ποσοστό 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο 3 α) του άρθρου 156 και την παράγραφο 2 α) του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η αξία της τροποποίησης είναι 38.679,99 € χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση και ανέρχεται σε ποσοστό 4,70 % < 15 % της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 156.

Ειδικότερα, οι επιπλέον συμβατικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αφορούν:

Α) Κατασκευή πρόσθετων τμημάτων πλακόστρωσης και αντικατάσταση τμημάτων παλαιάς πλακόστρωσης προκειμένου τα νέα τμήματα της πλακόστρωσης να προσαρμοστούν υψομετρικά και λειτουργικά με τα παλιά.

Β) Την κατασκευή πρόσθετου ισοπεδωτικού τάπητα και την πρόσθετη απόξεση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα της επαρχιακής οδού εντός του οικισμού της Νικιάνας. Στην υφιστάμενη οδό η απορροή των όμβριων υδάτων του οδοστρώματος γινόταν προς την μία πλευρά του δρόμου, την πλησιέστερη προς το παραλιακό μέτωπο. Μετά την κατασκευή της νέας ενδιάμεσης νησίδας διαχωρισμού κυκλοφορίας όμως, προέκυψε η ανάγκη να ανυψωθεί η ερυθρά στο κέντρο του οδοστρώματος εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας προκειμένου τα όμβρια να οδηγούνται στα δύο εξωτερικά άκρα της οδού όπου και βρίσκονται τα νέα και τα παλιά φρεάτια όμβριων για την βέλτιστη απορροή των όμβριων.

Γ) Τοποθέτηση προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης και σήμανσης για την μονοδρόμηση τμημάτων της επαρχιακής οδού προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και πλακόστρωσης.

Το τελικό κόστος της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, μετά την ενσωμάτωση του κόστους εκτίμησης των Αναθεωρήσεων ποσού 1.642,59 €, ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58 € προ ΦΠΑ και 50.000,00 € με το ΦΠΑ.

Δ. Συνοπτικός Πίνακας Δαπανών έργου

Οι δαπάνες του 3^{ου} Α.Π.Ε. έργου καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του συμβατικού αντικειμένου όπως αυτές έχουν έως σήμερα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ	1 ^η Σ.Σ.Ε.
Ομάδα Α	16.695,99	16.695,99	28.936,03	32.516,57	
Ομάδα Β	354.671,01	405.965,79	352.704,24	351.696,63	
Ομάδα Γ	140.679,05	140.679,05	208.141,25	210.227,99	
Ομάδα Δ	31.315,81	31.315,81	38.079,81	38.079,81	
Ομάδα Ε	486,36	486,36	1.266,75	1.394,72	
Ομάδα ΣΤ	46.280,70	46.280,70	49.517,10	44.082,90	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	590.128,92	641.423,70	678.645,18	677.998,62	28.504,04
Γ.Ε..&.Ο.Ε. 18%	106.223,21	115.456,27	122.156,13	122.039,75	5.130,73
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	696.352,13	756.879,97	800.801,31	800.038,37	33.634,77
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	104.452,82	43.924,98	3,64	0,01	5.045,22
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	800.804,95	800.804,95	800.804,95	800.038,38	38.679,99
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (10,05 %)	16.266,74	16.266,74	16.266,74	16.266,74	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	817.071,69	817.071,69	817.071,69	816.305,12	38.679,99
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14.019,20	14.019,20	77.778,78	77.095,85	1.642,59
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	831.090,89	831.090,89	894.850,47	893.400,97	40.322,58
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.497,50	4.497,50	4.497,50	5.947,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	835.588,39	835.588,39	899.347,97	899.347,97	40.322,58
ΦΠΑ 24%	200.541,21	200.541,21	215.843,51	215.843,51	9.677,42
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.036.129,60	1.036.129,60	1.115.191,48	1.115.191,48	50.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				1.165.191,48	

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3^{ου} ΑΠΕ με την 1^η Σ.Σ.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 1.165.191,48 € με ΦΠΑ.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου αλλά γίνεται υπερβατικός κατά το ποσό των 50.000,00 € διότι ενσωματώνεται σε αυτόν η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε.

Λευκάδα, 01 / 07 / 2026

Ο ΕΤΡΙΒΛΕΤΩΝ

Γιαννακόπουλος Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Λευκάδα, 01 / 07 / 2026

Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Κομποςιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΜΒΩΝ (ROUND ABOUT)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

3ος Αντικειμενικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ	ΠΑΡΟΝΤΑ 3ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	696.352,13	800.801,31	800.038,37	-762,94
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	104.452,32	3,64	0,01	-3,63
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	800.804,95	800.804,95	800.038,38	-766,57
Συμβατική μεταβολή: $800.038,38 - 800.804,95 / 800.804,95 = -0,09572\%$				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ			38.679,99	38.679,99
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14.019,20	77.778,78	78.738,44	959,66
(Άλλες Δαπάνες)	(4.497,50)	(4.497,50)	(5.947,00)	(1.449,50)
Απολογιστικά	(14.000,00)	(14.000,00)	(14.000,00)	(0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	835.588,39	899.347,97	939.670,55	40.322,58
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	200.541,21	215.843,51	225.520,93	9.677,42
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.036.129,60	1.115.191,48	1.165.191,48	50.000,00

Συμβατικό Αντικείμενο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΣΥΝΟΛ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.
Αρχική Σύμβαση	0,01	800.038,38	99,90428 %	77.095,85	14.000,00	
1η Συμπληρ. Σύμβαση	5.045,22	38.679,99	4,83014 %	1.542,59		
ΣΥΝΟΛΟ	5.045,23	838.718,37	104,73441 %	78.738,44	14.000,00	225.520,93

[illegible]

3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας													Σελίδα 2		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγουμένου 2ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντ 3ου ΑΠΕ			Σ: ΕΥΡΩ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επίδοκον Απ: Τροχ. Πίνακα	Επίδοκον εν	
	Από					Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
						28.265,00	6.695,99		33.468,00	28.936,03		33.468,00	32.516,57		
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών υλών (μίνον με κρουτικό εξοπλισμό)	B.6	M3	60	3150	2.220,00		3150				3150	0,00		
7	Αποκατάσταση παλαιών οδοστρώματων που έφεραν ασφαλείες στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	B.7	M2	600	12,40	6.200,00		600	12,40	6.200,00		607,9	12,40	6.546,08	346,08
8	Επιχώσεις ορυμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	B.8	M3	90	0,41	36,90		0,41				0,41	0,00		
9	Επιχώσεις ορυμάτων υπογών διατύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επιχώσης έως 50 cm	B.9	M3	250	8,10	6.325,00		100	8,10	1.810,00		99,51	18,10	1.801,00	6,87
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΤΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Σύνολο:						43.356,90			21473,00			21815,21		346,08	6,37
														337,11	
ΣΥΚΡΩΜΑΤΑ															
1	Κατασκευή ρείθρων, τώφων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άσπιο	B.10	M3	270	85,50	23.155,00		476	86,50	41087,50		475,5	86,50	41150,75	4325
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τώφων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης, γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B.11	M3	370	94,20	34.854,00		466	94,20	43.897,20		465,06	94,20	41.808,65	88,55
3	Κατασκευή ρείθρων, στενωδωμένων τώφων, διαμερίσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	B.12	M3	150	104,00	15.600,00		354	104,00	36.816,00		354	104,00	36.816,00	
4	Κατασκευή πλακών πλήρων και ελάσμων μεταβίων από σκυρόδεμα C25/30	B.13	M1	70	138,00	9.660,00		57	138,00	7.856,00		57	138,00	7.856,00	
5	Μικροκυτταλιστές (ρείθρων σχισμής κλπ) από σκυρόδεμα C30/37	B.14	M3	5	165,00	780,00		0,34	165,00	169,04		9,63	165,00	1.062,28	1445,24
Σ: μεταφορά						85.269,00	6.685,99		131.279,74	28.636,03		132.683,98	32.516,57	1.492,48	88,55

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας														Σελίδα 3			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες τρέφοντα 3ου ΑΠΕ			Σε ΕΥΡΩ				
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επώνυμον	Επίλοιπον			
															Μερική	Ολική	Μερική
	Από					15.289,00	€ 685,99			12.79,74	28.936,03			132.643,68	325 € 57	1.402,49	88,55
6	Εξάλειψη ή αειδράσιμοι επιπέδων επιφανειών	B.16	M2	140	8,20	1148,00		183	8,20	1502,60		183	8,20	1502,60			
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση συμφορέματος Για κατασκευές από συμφορέμα κατηγορίας C12/15	B.16	M3	240	77,00	18.480,00			77,00				77,00	0,00			
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση συμφορέματος Για κατασκευές από συμφορέμα κατηγορίας C16/20	B.17	M3	40	82,00	3.282,00			82,00				82,00	0,00			
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση συμφορέματος Για κατασκευές από συμφορέμα κατηγορίας C20 / 25	B.18	M3	170	88,00	14.960,00			88,00				88,00	0,00			
(ΣΥΜΦΟΡΕΜΑΤΑ) Σύνολο:						13.349,00				13.262,34				134.286,28		1.402,49	88,55
ΟΠΛΙΣΜΟ																	
1	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υποστρώτων έργων	B.19	Χ/μ	10,00	1,5	11.500,00		5,75	1,5	8.562,5		5,75	1,5	8.562,5			
2	Χαλύβας εντολομού σκυροδέματος B500C εκτός υποστρώτων έργων	B.20	Χ/μ	4,50	1,5	6.750,00		11,88	1,5	17.820,00		11,88	1,5	17.820,00			
(ΟΠΛΙΣΜΟ) Σύνολο:						18.250,00				26.382,50				26.382,50		0,00	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ																	
1	Διαμόρφωση επιφανειών διαπέδων εξωτερικών χώρων	B.21	M2	100	33,70	3.370,00		100	33,70	3.370,00		100	33,70	3.370,00			
(ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) Σύνολο:						3.370,00				3.370,00				3.370,00		0,00	
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																	
1	Εγκάρσιες ιδροσταλές από χυτοσίδηρο (ductile iron)	B.22	Χ/μ	1.500	2,90	33.350,00		200	2,90	580,00		200	2,90	580,00			
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) Σύνολο:						33.350,00				580,00				580,00		0,00	
ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΠΛΑΚΩΣΤΡΩΣΕΙΣ																	
Σε μεταφορά						€ 685,99				28.936,03				325 € 57	1.402,49	97,42	

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας														Σελίδα 4			
Επίσημο																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εγκριθείς οργάνου προϋπολογισμού			Εγκριθείς προσημασμένα 2ου ΑΤΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντος 3ου ΑΤΕ			Σε ΕΥΡΩ				
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική Ολική	Επίπεδο Από Προηγ. Πίνακα	Επί έλαττον			
Από						6.635,99								32.536,57	1.618,57	97,42	
1	Πρόχειρο κράτημα στο συμβόλαιο	B.23	MM	2.650	9,60	25.440,00		2.650	9,60	25.440,00		2.650	9,60	25.440,00			
2	Κατασκευή μαρμάρων κρασιτών μήκους έως 1,0 μ.	B.24	MM	450	60,00	27.000,00		450	60,00	27.000,00		423,8	60,00	25.428,00			1572,00
3	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ντισίων κ.λ.π.	B.25	M2	2.450	13,80	33.810,00		2.450	13,80	33.810,00		2.450	13,80	33.810,00			
4	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομερές πλάκες μαρμάρου σκληρότ. έως εξωτερικά σκληρότ. πόχους 3 cm, σε συνολικά έως 5 τετράγ. ανά τετραγωνικό μέτρο	B.26	M2	330	105,00	34.650,00		330	105,00	34.650,00		330	105,00	34.650,00			
5	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και υφιστάμενες	B.27	Τεμ.	20	115,00	2.300,00		20	115,00	2.300,00		20	115,00	2.300,00			
(ΚΡΑΤΗΜΕΛΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Σύνολο:						63.300,00				23.200,00				21.626,00		1.572,00	
ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΘΙΜΑΧΤΑ ΡΕΙΘΡΑ-ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ																	
1	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμοντοσλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντίστοιχης 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1816 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	B.28	MM	630	22,70	14.301,00		100	22,70	2.270,00		28,8	22,70	653,76			1616,24
2	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμοντοσλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντίστοιχης 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1816 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	B.30	MM	90	103,00	9.270,00		39	103,00	4.017,00		39	103,00	4.017,00			
3	Φρεάτιο απόσπασης υπεδόχου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ)	B.31	Τεμ.	2	1270,00	2.540,00		1	1270,00	1.270,00		1	1270,00	1.270,00			
4	Σύνδεση σωλήνου εφόδου φρεσίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	B.32	Τεμ.	71	103,00	7.313,00		66	103,00	6.798,00		66	103,00	6.798,00			
5	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	B.33	Τεμ.	6	438,00	2.628,00		60	438,00	26.280,00		60	438,00	26.280,00			
(ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΘΙΜΑΧΤΑ ΡΕΙΘΡΑ-ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ) Σύνολο:						40.938,00				57.145,00				55.526,76		1.616,24	
Σε μετρητά						6.635,99				28.636,03				32.536,57			

3ος Ανακεφαλαιωμένος Πίνακας																Σελίδα 5	
Εργασία																	
Α/Α	Ενδειξη εργασίας	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες υπολοίπου του ΑΠΕ				Προσινόμηνες εργασίες παρόντα του ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΔ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΔ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΔ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΔ		Επ'όλεον Απο Προηγ. Πίνακα	Επ'όλεον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από						6.685,39					28.836,03				32.516,57	
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																	
1	Εκσκαφή οριζώντων υπερβολών δικτύων σε ύψος βάθους Μετρώτος πυθμένα έως 3,00 Μ με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτων, την στάθμη του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οικισμένη κατάσταση. Για βάθος οριζήματος έως 4 00 Μ		ΚΥΡ/16 ΓΚΩΤ/Μ3					150	30,57	4.585,50			5163	30,57	4.650,49		256,7
2	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τελενωτοσώληνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου 1400 mm		ΜΤ/16 ΓΚΩΤ/ΜΜ					15	4120	4.730,00			15	4120	4.730,00		
3	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τελενωτοσώληνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου 1600 mm		ΜΤ/16 ΓΚΩΤ/ΜΜ					215	72,30	15.444,30			215	72,30	15.444,00		
4	Τομή υδροστράματος με ασφαλοκόπτη		ΚΥ/20 ΓΚΩΤ/ΜΜ					3,40	100	3.400,00			3.975,97	100	3.975,97		135,97
5	Προσκόλληση τμηών εκσκαφών οριζώντων υπερβολών δικτύων για την αντιμετώπιση προσβάτων διασχεριών από διασχόμενα κατά μήκος δικτύου ΟΚΩ.		ΜΤ/20 ΓΚΩΤ/ΜΜ					68,6	15,50	1.078,00			68,6	15,50	1.078,00		
6	Καθάρωση ανωδωμάτων από οργανολογική ή άσθαση		ΜΤ/20 ΓΚΩΤ/ΜΜ					9,95	26,30	261,69			9,98	26,30	264,58		7,1
7	Αφαιρέσεις με ασφαλοκόπτη μετρώτος δικτύου έως 150 kg τμήντων		ΜΤ/20 ΓΚΩΤ/ΜΜ					8,37	67,00	560,79			7,3	67,00	489,10		716,9
Σε μητ. αρχικά							6.685,39			30.630,48	28.836,03			30.630,94	32.516,57	135,97	135,51

3ος Ανακεφαλαίωσης πίνακας														Σελίδα 7			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Υ.	ΕΘΟΣ Μονά- δας	Εργασίες εργατικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες προγράμματος 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότη- τη	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότη- τη	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότη- τη	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επικάλυπτον Από Προηγ. Πίνακες	Επ'είσατον
						Μικτή	Ολική			Μικτή	Ολική			Μικτή	Ολική		
	Από						50.346,05				589.781,52				584.441,0		
ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΛΕΩΣΕΙΣ																	
1	Πλευρικές πλακοφαρμακτικές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντιστατική μαγβόνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	E.1	M2	50	131,00	6.550,00		50	133,00	6.650,00		50	133,00	6.650,00			
2	Πλευρικές επικεφαλίων θέσεων, τριγωνικές πλευρές 1,20 m	E.2	Τεμ	13	82,00	1.066,00		0	92,00	1.196,00		0	92,00	1.196,00			
3	Πλευρικές ρυθμιστικές μεσοίου μεγέθους	E.3	Τεμ	85	53,70	4.564,50		85	53,70	4.564,50		85	53,70	4.564,50			
4	Πλευρικές ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	E.4	Τεμ	24	86,50	2.076,00		24	86,50	2.076,00		24	86,50	2.076,00			
5	Υπόλοιπες πινακίδες από γυφτόν. ανθρωπομήτρα DN 40 mm (1 1/2")	E.5	Τεμ	148	31,10	4.602,80		148	31,10	4.602,80		148	31,10	4.602,80			
6	Μεταλλικός μόνιμος αναστατήρας οδοστρώματος με κορμό έπιτηλής με με αναστατική επιφάνεια	E.6	Τεμ	326	6,30	2.053,80		326	6,30	2.053,80		326	6,30	2.053,80			
7	Μεταλλικός μόνιμος αναστατήρας οδοστρώματος με κορμό έπιτηλής με δύο αναστατικές επιφάνειες	E.7	Τεμ	178	6,90	1.228,20		178	6,90	1.228,20		178	6,90	1.228,20			
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με αναστατική βοήθη	E.8	M2	1400	3,80	5.320,00		1400	3,80	5.320,00		1400	3,80	5.320,00			
9	Ακουστικές ταινίες οδοστρώματος	E.9	M/M	200	18,80	3.760,00		200	18,80	3.760,00		200	18,80	3.760,00			
10	Αντασπαστικά ελαστικά περσόνια ύψους 0,30 μ.	E.10	Τεμ	8	15,00	120,00		8	15,00	120,00		8	15,00	120,00			
11	Συθροισμαίνες κρεμυδιωμάτων	E.11	M/M	300	12,05	3.615,00		300	12,05	3.615,00		300	12,05	3.615,00			
12	Χρήση πινακίδων εργασιακής σήμανσης	NT	N20 ΓΚΝH ΓΚH H					700	8,20	5.740,00		700	8,20	5.740,00			
13	Αναβάλλοντας σανίδες επικεφαλίων κινδύνου	NT	N20 ΓΚΝH ΓΚH H					20	10,30	1.236,00		20	10,30	1.236,00			
Σε μετ. 000000						35.185,30	52.046,05			42.162,30	589.781,52			42.162,30	584.441,0		


3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας													Σελίδα 6					
Α.Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ	Είδος Μονά- δας	Εργασίες οργανικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΤΕ			Προτεινόμενες εργασίες του 3ου ΑΤΕ			Σε ΕΥΡΩ					
				Ποσότη- τη	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότη- τη	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότη- τη	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επένδυν Απρ Προβ. Πινάκ.	Επένδυν Απρ Προβ. Πινάκ.	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Από					35.863,30	512.046,35			42.822,30	589.791,52			42.822,30	594.441,9			
Η	Χρήση αμοιβαίων εργασιών σφράγιων οδού, τύπου New Jersey, από αμιγρό πλαστικό.		ΝΤ 012017ΚΤΜΗΗ					20	5,20	624,00		20	5,20	624,00				
	Μικρό Σύνολο					35.863,30				42.786,54				42.786,30				
	Εκπτώση 11%			11%		-3.670,49				-4.706,49				-4.706,49				
						3135,81				38.079,81				38.079,81				
ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ Σύνολο:						3135,81	3135,81			38.079,81	38.079,81			38.079,81	38.079,81	0,00	0,00	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																		
1	Πλήρωση νεοδών με φυτική γη	2.1	Μ3	23	1,30	52,90		400	2,30	920,30		446,65	2,10	1027,30		07,30		
2	Συλήψης από πολυστυρένιο ΡΕ 10 ατμ Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Ø 25	2.2	ΜΜ	40	0,65	26,00		40	0,65	26,00		803,67	0,65	522,38		496,39		
3	Συλήψης από ΡΥC 4 ατμ Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Ø 50	2.3	ΜΜ	80	1,60	128,00		80	1,60	128,00			1,60	0,00		280,00		
4	Ολοκλήρωση προεγκαταστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 4-8	2.4	Τεμ		200,00	200,00			200,00	200,00		210,90	0,60			200,00		
5	Πλαστικό φράκτο ηλεκτροβάνων Ø 6" μήκ 11/2	2.5	Τεμ		8,50	8,50			8,50	8,50			8,50	0,00		850		
6	Βάνος ελέγχου όρδωσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 ατμ, πλαστικές, ενθέσις ροής Ø 3/4" με απώλες Ø 3/4" στα 5 m/3h Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	2.6	Τεμ		90,00	90,00			90,00	90,00			90,00	0,00		90,00		
7	Εκταξυμμένος αυτοανυψούμενος γραναζωτός ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m με σώμα ανύψωσης 13 ατμ, ανθεκτικό	2.7	Τεμ		35,00	35,00			35,00	35,00			35,00	0,00		35,00		
	Μικρό Σύνολο					540,40				1407,50			1549,69			603,69	46150	
	Εκπτώση 10%			10%		-54,04				-140,75			-64,87			-60,37	-46,15	
						486,36				1266,75			1394,72			543,32	415,35	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σύνολο:						486,36	486,36			1266,75	1266,75			1394,72	1394,72	543,32	415,35	
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ																		
Σε μεταφορά							543.848,22			629.280,8				633.95,72	10.434,03	5.846,40		

3ος Ανακεφαλαίωσης πίνακας															Σελίδα 8		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες σχετικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου Α.Π.Ε.				Προτεινόμενες εργασίες παρόντος 3ου Α.Π.Ε.				Σε Ε.Υ.Π.	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε Ε.Υ.Π.		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε Ε.Υ.Π.		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε Ε.Υ.Π.		Επί πλέον Απο Προηγ. Πίνακα	Επί πλέον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από						543.848,22				623.280,00				633.96,72	10.434,03	5.846,40
1	Σιδηροπλάτης γαβρολιμένος δόλεσης καλώδια DN100	H.1	ΜΜ	20	27,40	548,00		50	27,40	1.370,00		50	27,40	1.370,00			
2	Σιδηροπλάτης από πολυαιθYLEN (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	H.2	ΜΜ	10	7,50	75,00		0	7,50	75,00		10	7,50	75,00			
3	Φρέσπα έλξης καλωδίων 40x40 cm	H.3	Τεμ.	5	60,00	300,00		5	60,00	300,00		10	60,00	600,00		540,00	
4	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	H.4	Τεμ.	3	1.200,00	3.600,00		3	1.200,00	3.600,00		3	1.200,00	3.600,00			
5	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m παραδοσιακού τύπου	H.5	Τεμ.	22	1.000,00	22.000,00		22	1.000,00	22.000,00		22	1.000,00	22.000,00			
6	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωσφορική (LED) ισχύος 50-80 W, γυφί βραχίονα	H.6	Τεμ.	10	506,00	5.060,00		3	506,00	1.518,00			506,00	0,00			6.578,00
7	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωσφορική (LED) ισχύος 50-80 W, με βραχίονα	H.7	Τεμ.	5	506,00	2.530,00		5	506,00	2.530,00		5	506,00	2.530,00			
8	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωσφορική (LED) ισχύος 50-80 W, με βραχίονα παραδοσιακού τύπου	H.8	Τεμ.	22	566,00	12.452,00		22	566,00	12.452,00		22	566,00	12.452,00			
9	Πάλλοι οδοφωτισμοί τεσσάρων ανασηρήσεων	H.9	Τεμ.	1	2.500,00	2.500,00		2	2.500,00	5.000,00		2	2.500,00	5.000,00			
	Με ποσοστό					514,23,00				55.019,00				48.981,00		540,00	6.578,00
	Εκπτώση 10%					-5.142,30				-5.501,50				-4.899,10		-54,00	-657,60
						46.280,70				49.517,50				44.082,90		486,00	5.920,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΞΕΩΝ Σύνολο:						46.280,70	46.280,70			49.517,50	49.517,50			44.082,90	44.082,90	5.434,20	
Σε μετ. αριθμό							540.283,2				678.545,16				677.999,62		

3ος Ανακαταληκτικός Πίνακας												Σελίδα 11			
Σ/Α	Ενδεικτικές περιγραφές	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προημιόμιμου 2ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ			Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον από Προηγ. Πίνακα	Επ'είδεικτον	
						Μερική	Ολική					Μερική	Ολική		
	Σύνολο Εργασιών						596.128,32					678.645,82		677.896,62	646,56
	Μικρό Σύνολο						596.128,32					678.645,82		677.896,62	0.920,03
	Ενισχύσεις		16 %				106.223,11					122.566,93		122.636,75	1965,61
							896.352,0					800.601,11		800.636,37	2.885,64
	Μικρό Σύνολο						896.352,0					800.601,11		800.636,37	2.885,64
	Ενισχύσεις απρόβλεπτα						104.452,82					3,34		0,01	3,33
							800.804,35					800.604,35		800.636,36	6.652,22
	Συμβατική μεταβολή -0,09572 %						800.804,35					-766,57		800.636,36	
	Μικρό Σύνολο						800.804,35					800.804,35		800.636,36	2.885,64
	Απολογιστικό						14.000,00					14.000,00		14.000,00	6.652,22
							814.804,35					814.804,35		814.636,36	6.652,22
	Ενισχύσεις απολογιστικών						2.266,74					2.266,74		2.266,74	6.652,22
							817.071,39					817.071,39		816.905,12	6.652,22
	Μικρό Σύνολο						817.071,39					817.071,39		816.905,12	2.885,64
	Αναθεώρηση						14.019,20					77.778,78		77.095,96	682,83
							831.090,69					894.850,17		893.900,07	14.335,16
	Μικρό Σύνολο						831.090,69					894.850,17		892.400,97	12.202,71
	Απολογιστικές αρχαιολογικές δαπάνες						4.487,50					4.497,50		5.947,06	1.449,50
							835.588,29					899.347,67		896.347,97	13.652,21
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						835.588,29					899.347,67		896.347,97	13.652,22
															-4,00
	Σε μεταφορά						836.586,39					899.347,67		899.347,97	

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας													Σελίδα 11		
Α/Α	Ενδείξεις/εργασίες	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες τρέχοντα 3ου ΑΠΕ			Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επιπλέον Απο Προηγ Πίνακα	Επί ελάττωση	
															Μεταβ.
	Από					635.588,39					699.347,97			899.347,97	
1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ															
1	Κατασκευή ρεζερβουαρίων, επενδυμένων τσιμεντοκονιάματος, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με ακυρότητα C20/25	B.12	M3								10,86	14,00	152,44		152,44
2	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C κατά υποδομή έργων	B.19	Χμρ.								229	1,6	283,36		283,36
3	Πρότυπα κεράτωνα από ακυρότητα	B.23	M/M								180,58	9,60	1734,53		1734,53
4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ.	B.25	M2								346,24	13,80	4778,11		4778,11
5	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΝΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	B.27	Τετ.								17	16,20	195,30		195,30
6	Ανέγερση ασφαλιστικού ελαστικού (φωσφορίνη) σε βύθος έως 8 cm	Γ.2	M2								3.670,77	1,85	6.790,92		6.790,92
7	Ασφατικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βύθος	Γ.7	Τόν.								20	84,50	1690,00		1690,00
8	Ασφαλική στρώση ενδοφρείας συμπτυγμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Γ.8	M2								289,53	7,985	2.309,91		2.309,91
9	Χρήση πινσάλων ισομεθικής σήμανσης	Η.10.2.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1036.1037.1038.1039.1040.1041.1042.1043.1044.1045.1046.1047.1048.1049.1050.1051.1052.1053.1054.1055.1056.1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.1067.1068.1069.1070.1071.1072.1073.1074.1075.1076.1077.1078.1079.1080.1081.1082.1083.1084.1085.1086.1087.1088.1089.1090.1091.1092.1093.1094.1095.1096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1103.1104.1105.1106.1107.1108.1109.1110.1111.1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1126.1127.1128.1129.1130.1131.1132.1133.1134.1135.1136.1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.1145.1146.1147.1148.1149.1150.1151.1152.1153.1154.1155.1156.1157.1158.1159.1160.1161.1162.1163.1164.1165.1166.1167.1168.1169.1170.1171.1172.1173.1174.1175.1176.1177.1178.1179.1180.1181.1182.1183.1184.1185.1186.1187.1188.1189.1190.1191.1192.1193.1194.1195.1196.1197.1198.1199.1200.1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207.1208.1209.1210.1211.1212.1213.1214.1215.1216.1217.1218.1219.1220.1221.1222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233.1234.1235.1236.1237.1238.1239.1240.1241.1242.1243.1244.1245.1246.1247.1248.1249.1250.1251.1252.1253.1254.1255.1256.1257.1258.1259.1260.1261.1262.1263.1264.1265.1266.1267.1268.1269.1270.1271.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.1281.1282.1283.1284.1285.1286.1287.1288.1289.1290.1291.1292.1293.1294.1295.1296.1297.1298.1299.1300.1301.1302.1303.1304.1305.1306.1307.1308.1309.1310.1311.1312.1313.1314.1315.1316.1317.1318.1319.1320.1321.1322.1323.1324.1325.1326.1327.1328.1329.1330.1331.1332.1333.1334.1335.1336.1337.1338.1339.1340.1341.1342.1343.1344.1345.1346.1347.1348.1349.1350.1351.1352.1353.1354.1355.1356.1357.1358.1359.1360.1361.1362.1363.1364.1365.1366.1367.1368.1369.1370.1371.1372.1373.1374.1375.1376.1377.1378.1379.1380.1381.1382.1383.1384.1385.1386.1387.1388.1389.1390.1391.1392.1393.1394.1395.1396.1397.1398.1399.1400.1401.1402.1403.1404.1405.1406.1407.1408.1409.1410.1411.1412.1413.1414.1415.1416.1417.1418.1419.1420.1421.1422.1423.1424.1425.1426.1427.1428.1429.1430.1431.1432.1433.1434.1435.1436.1437.1438.1439.1440.1441.1442.1443.1444.1445.1446.1447.1448.1449.1450.1451.1452.1453.1454.1455.1456.1457.1458.1459.1460.1461.1462.1463.1464.1465.1466.1467.1468.1469.1470.1471.1472.1473.1474.1475.1476.1477.1478.1479.1480.1481.1482.1483.1484.1485.1486.1487.1488.1489.1490.1491.1492.1493.1494.1495.1496.1497.1498.1499.1500.1501.1502.1503.1504.1505.1506.1507.1508.1509.1510.1511.1512.1513.1514.1515.1516.1517.1518.1519.1520.1521.1522.1523.1524.1525.1526.1527.1528.1529.1530.1531.1532.1533.1534.1535.1536.1537.1538.1539.1540.1541.1542.1543.1544.1545.1546.1547.1548.1549.1550.1551.1552.1553.1554.1555.1556.1557.1558.1559.1560.1561.1562.1563.1564.1565.1566.1567.1568.1569.1570.1571.1572.1573.1574.1575.1576.1577.1578.1579.1580.1581.1582.1583.1584.1585.1586.1587.1588.1589.1590.1591.1592.1593.1594.1595.1596.1597.1598.1599.1600.1601.1602.1603.1604.1605.1606.1607.1608.1609.1610.1611.1612.1613.1614.1615.1616.1617.1618.1619.1620.1621.1622.1623.1624.1625.1626.1627.1628.1629.1630.1631.1632.1633.1634.1635.1636.1637.1638.1639.1640.1641.1642.1643.1644.1645.1646.1647.1648.1649.1650.1651.1652.1653.1654.1655.1656.1657.1658.1659.1660.1661.1662.1663.1664.1665.1666.1667.1668.1669.1670.1671.1672.1673.1674.1675.1676.1677.1678.1679.1680.1681.1682.1683.1684.1685.1686.1687.1688.1689.1690.1691.1692.1693.1694.1695.1696.1697.1698.1699.1700.1701.1702.1703.1704.1705.1706.1707.1708.1709.1710.1711.1712.1713.1714.1715.1716.1717.1718.1719.1720.1721.1722.1723.1724.1725.1726.1727.1728.1729.1730.1731.1732.1733.1734.1735.1736.1737.1738.1739.1740.1741.1742.1743.1744.1745.1746.1747.1748.1749.1750.1751.1752.1753.1754.1755.1756.1757.1758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.1767.1768.1769.1770.1771.1772.1773.1774.1775.1776.1777.1778.1779.1780.1781.1782.1783.1784.1785.1786.1787.1788.1789.1790.1791.1792.1793.1794.1795.1796.1797.1798.1799.1800.1801.1802.1803.1804.1805.1806.1807.1808.1809.1810.1811.1812.1813.1814.1815.1816.1817.1818.1819.1820.1821.1822.1823.1824.1825.1826.1827.1828.1829.1830.1831.1832.1833.1834.1835.1836.1837.1838.1839.1840.1841.1842.1843.1844.1845.1846.1847.1848.1849.1850.1851.1852.1853.1854.1855.1856.1857.1858.1859.1860.1861.1862.1863.1864.1865.1866.1867.1868.1869.1870.1871.1872.1873.1874.1875.1876.1877.1878.1879.1880.1881.1882.1883.1884.1885.1886.1887.1888.1889.1890.1891.1892.1893.1894.1895.1896.1897.1898.1899.1900.1901.1902.1903.1904.1905.1906.1907.1908.1909.1910.1911.1912.1913.1914.1915.1916.1917.1918.1919.1920.1921.1922.1923.1924.1925.1926.1927.1928.1929.1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940.1941.1942.1943.1944.1945.1946.1947.1948.1949.1950.1951.1952.1953.1954.1955.1956.1957.1958.1959.1960.1961.1962.1963.1964.1965.1966.1967.1968.1969.1970.1971.1972.1973.1974.1975.1976.1977.1978.1979.1980.1981.1982.1983.1984.1985.1986.1987.1988.1989.1990.1991.1992.1993.1994.1995.1996.1997.1998.1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030.2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.2041.2042.2043.2044.2045.2046.2047.2048.2049.2050.2051.2052.2053.2054.2055.2056.2057.2058.2059.2060.2061.2062.2063.2064.2065.2066.2067.2068.2069.2070.2071.2072.2073.2074.2075.2076.2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.2089.2090.2													

3ος Ανταγωνιστικός Πίνακας												Σελίδα Β	
Α/Α	Ενδείξεις εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού		Εργασίες προϋπολογισμού 2ου ΑΠΕ		Προτεινόμενες εργασίες παρόντος 3ου ΑΠΕ		Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επικάλυψη	Επί ελπίστων
	Από				635.588,39			899.317,37		919.670,56	53.974,79	13.652,22	
	Μερικό Σύνολο				835.588,39			899.317,37		919.670,56	63.474,79	6.652,22	
	Ενικός Φ.Π.Α.		24%		200.541,21			25.643,51		225.520,90	12.953,95	3.275,53	
					1036.129,60			1165.914,48		1165.914,48	66.528,74	6.928,75	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1036.129,60			1165.914,48		1165.914,48	66.528,74	16.928,75	
	Συνολικά ποσά έργου				1.036.129,60			1.115.191,48		1.165.191,48			
										50.000,00		49.996,98	
	Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (1.165.191,48)												

ΛΕΥΚΑΔΑ 17/7/2026 Ο ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε.Ε.	ΛΕΥΚΑΔΑ 17/7/2026 Ο ΠΡΟΤΕΤΑΚΕΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε.Ε.	ΛΕΥΚΑΔΑ 03/07/2026 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε.Ε.
---	---	--

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Επλήρωσε την 17/7/2026
Συμπλήρωσε την 07/7/2026
ΠΡΑΞΗ 14/08-07-26
3η ΣΥΝΕΔΡΗΣΗ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΜΒΩΝ (ROUND ABOUT)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΕΓΓΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
μέχρι το 3ο τρίμηνο 2026

Α/Α Τρίμηνο	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ			ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ		
		ΔΑΠΑΝΗ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
3	Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2024		80.381,59	5.942,58			
7	Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2025		133.458,09	12.685,80			
8	Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2025		286.226,02	32.825,11			
10	Αναθεώρηση 4ου τριμήνου 2025		57.372,74	5.287,85			
11	Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2026		96.687,30	5.093,60			
12	Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2026		145.912,63	15.260,91			
13	Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2026		38.679,99	1.689,67			
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΥΡΩ)			838.718,36	78.785,52		0,00	0,00

ΛΕΥΚΑΔΑ 1 / 7 / 2026
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΚΩΝΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 1 / 7 / 2026
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΙΩΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 13 / 7 / 2026
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΕΓΓΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΗΛ. 26410 29157 - FAX: 26413
ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΕΓΓΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 3ης Συνεδρίασης/ 09-07-2026

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα στις 09 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. ημέρα ΠΕΜΠΤΗ το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 13041/20-02-2026(ΑΔΑ:9ΛΙΒ7ΛΕ-65Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 03-07-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2. Θεόδωρος Μανωλίτης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. Νικόλαος Γράψας, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Λευκάδας.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Δρ. Ξενοφώντας Βεργίνης, Δήμαρχο του Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπο της Κ.Ε. Δήμων Ελλάδας.
7. Μάρκος Ροντογιάννης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Χρήη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς, με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του Υπερσυμβατικού 3ου ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού προϋπολογισμού 1.036.129,60 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 3ου Α.Π.Ε., ποσού 1.165.191,48 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάνης

ΠΡΑΞΗ 1η (Θέμα 1ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του Υπερσυμβατικού 3ου ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού προϋπολογισμού 1.036.129,60 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 3ου Α.Π.Ε., ποσού 1.165.191,48 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 08-05-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτης
Αγγελική Γεωργάκη
Νικόλαος Γράψας
Σεβαστή Κωνσταντινίδη
Αναστασία Βούλγαρη
Δρ. Ξενοφώντας Βεργίνης
Μάρκος Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Σπυρίδων Αργυρός
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3^οΑ.Π.Ε.) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) του έργου« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-ΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT), συνολικής δαπάνης ποσού 1.165.191,48 € με το Φ.Π.Α., που είναι υπερσυμβατικός κατά το ποσό των 50.000,00 € σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου λόγο της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 564-40/17-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου