



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/17-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 565-40/17-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 4ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)» Υποέργα:

1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-7-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82781/14-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Σάββας Κουλούρης | Πρόεδρος |
| 2. Αιμιλία Μόσχου | Τακτικό Μέλος |
| 3. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Ζήκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σπυρίδων Αργυρός | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

23° Θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)» Υποέργα:

1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιου- Σωτήριου Κουρή, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Αργοστόλι, 10.07.2026

Α.Π:82059

ΠΡΟΣ:
**Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**

Ταχ. Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531
Email: antipin_kef@pin.gov.gr

(Πληροφορίες: Μαζαράκη Κατερίνα
Τηλ. 2671360555)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο :

**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
(ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ –
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17^{ΗΣ} & 18^{ΗΣ}
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»**

υποέργα

1. **«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
2. **«Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

ΣΧΕΤ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την αριθμ.πρωτ.: 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) προγραμματική σύμβαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- 2.Την αριθμ. πρωτ. 9593/29-06-2026 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: **«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
3. Το από 06-07-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 15-09-2023, υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου η εν θέματι προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση των υποέργων με τίτλους:

1. **«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
2. **«Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟ» κατά το διάστημα 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σκοπός των έργων είναι η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων επαρχιακών κυρίως οδών του Δήμου Αργοστολίου, του δημοτικού οδικού δικτύου της κοινότητας Σκάλας και μέρους του δημοτικού οδικού δικτύου της κοινότητας Αργοστολίου που παρουσιάζει σημαντικές φθορές, μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους με σκοπό την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Επιπλέον έχει προβλεφθεί αποκατάσταση, όπου είναι απαραίτητο, των πληγέντων δικτύων ΟΚΩ και κατασκευή τεχνικών έργων.

Παράλληλα, προβλέπεται η διάνοιξη εννέα (9) δημοτικών οδών σε θέσεις που αποτελούν τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Αργοστολίου (ΦΕΚ 934Δ'/07-10-1986) ,το οποίο

παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι σήμερα δημιουργώντας αντιτυρικές και αντιπλημμυρικές ζώνες. Η διάνοιξη αυτών των οδών έχει συνολικό μήκος 1.097 μ. και πλάτος 7μ.

Τα προς υλοποίηση έργα έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα δεδομένου ότι επιδιορθώνουν και καθιστούν λειτουργικό και ασφαλές ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Αργοστολίου.

Παράλληλα, η διάνοιξη των νέων δημοτικών οδών στην πόλη του Αργοστολίου θα εξυπηρετεί όχι μόνο την κίνηση πεζών και οχημάτων, αλλά θα αποτελεί και δρόμο πυροπροστασίας, αφού οι οδοί αυτοί διέρχονται στις παρυφές του πευκοδάσους στα όρια του οικισμού. Επιπλέον η διάνοιξη θα χρησιμεύσει και ως έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σύμφωνα με τις μελέτες στο ποσό των **4.000.000,00€**, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Λειτουργικά έξοδα για την κάλυψη των αναγκών για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης δεν υπάρχουν, δεδομένου ότι οι ανάγκες που θα προκύψουν θα καλυφθούν από το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου και της Περιφέρειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –πρώην ΣΑΕΠ 822/ Α.Π. 44335/14-04-2021/ΑΔΑ:ΨΠ1Θ46ΜΤΛΡ-9ΣΒ .

«Φορέας Χρηματοδότησης» και των δύο έργων είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης
«Φορέας Κατασκευής» και των δύο έργων είναι ο Δήμος Αργοστολίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9593/29-06-2026 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020» & το από 06-07-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης εργασιών του υποέργου 1 μέχρι 31-12-2026 .

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει στις 28-02-2027,συμπεριλαμβανομένου του σταδίου παράδοσης σε χρήση. Επισημαίνεται ότι η παράταση που χορηγείται για το φυσικό αντικείμενο του έργου και τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης δεν αφορά αναγνώριση πρόσθετου οικονομικού αντικειμένου ή αναθεωρήσεων, καθώς δεν αποτελεί αρμοδιότητα της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΕΤΗ	2023				2024				2025				2026				2027														
ΜΗΝΕΣ	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.																															
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .																															
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																															
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.																															

Κατά τα λοιπά δεν ζητείται καμία άλλη τροποποίηση και ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

Κατόπιν των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση 4^{ης} τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ,του άρθρου 6 το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΕΤΗ	2023				2024												2025												2026												2027			
ΜΗΝΕΣ	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.																																												
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .																																												
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																																												
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.																																												

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .
2.Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.
Επισυνάπτεται το σχέδιο της 4^{ης} τροποποιητικής σύμβασης .

Ο ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/06-07-2026

Σήμερα, Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε στο Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας, η κοινή επιτροπή παρακολούθησης που προβλέπεται από την αριθμ.πρωτ. 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ:ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) προγραμματική σύμβαση (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2023ΝΠ82200001, Π/Υ 21.951.583,51 €

ΥΠΟΕΡΓΑ

3. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

4. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

Παρόντες στη συνεδρίαση:

1. Κουρής Ευστάθιος-Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΙΝ, ως Γραμματέας της Επιτροπής

3. Γιώργος Τσιλιμιδός, Αντιδήμαρχος Δήμου Αργοστολίου

Η συνεδρίαση της Επιτροπής αφορά ενημέρωση για την τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης και την πρόοδο υλοποίησης του αντικειμένου αυτής.

Τα μέλη της Επιτροπής, αφού ανέγνωσαν :

(Α) την προγραμματική σύμβαση, όπως ισχύει

(Β) την αριθμ. πρωτ. : 9593/26-06-2026 εισήγηση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

(Γ)) το άρθρο 42 «μεταβατική περίοδος διαχείρισης έργων εθνικού προγράμματος ανάπτυξης 2021-2025 »του νέου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξηςάλλες διατάξεις»,

ομόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν στην Περιφερειακή Επιτροπή της

ΠΙΝ

την 4^η τροποποίηση χρονοδιαγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης, ώστε να είναι σύμφωνο με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου, ήτοι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης παράτασης εργασιών του υποέργου

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει στις 28-02-2027, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου παράδοσης σε χρήση. Επισημαίνεται ότι η παράταση που χορηγείται για το φυσικό αντικείμενο του έργου και τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης δεν αφορά αναγνώριση πρόσθετου οικονομικού αντικειμένου ή αναθεωρήσεων, καθώς δεν αποτελεί αρμοδιότητα της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

[illegible]

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα μέλη

1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής

2. Γιώργος Τσιλιμιδός

4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 76697/16431/2023

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

«Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας»

και

«Δήμος Αργοστολίου»

Αρ. Πρωτ.:

Για το έργο :

**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17^{ΗΣ} & 18^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΩΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»**

υποέργα

- 1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

Σήμερα, στις, ημέρα, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη Ιωάννη Τρεπεκλή
2. Ο Δήμος Αργοστολίου, ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Μιχαλάτο Θεόφιλο

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. πρωτ.: 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) προγραμματική σύμβαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Το αριθμ. πρωτ. 9593/29-06-2026 έγγραφο Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης εργασιών του έργου
3. Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης 4^{ης} τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αργοστολίου
4. Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης 4^{ης} τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την Π.Ι.Ν.
5. το άρθρο 42 «μεταβατική περίοδος διαχείρισης έργων εθνικού προγράμματος ανάπτυξης 2021-2025 » του νέου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης άλλες διατάξεις»,

ομόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν στην Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΙΝ την 4^η τροποποίηση χρονοδιαγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης, ώστε να είναι σύμφωνο με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου, ήτοι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης παράτασης εργασιών του υποέργου 1 μέχρι 31-12-2026 .

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει στις 28-02-2027, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου παράδοσης σε χρήση. Επισημαίνεται ότι η παράταση που χορηγείται για το φυσικό αντικείμενο του έργου και τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης δεν αφορά αναγνώριση πρόσθετου οικονομικού αντικειμένου ή αναθεωρήσεων, καθώς δεν αποτελεί αρμοδιότητα της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Αργοστολίου προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης, ως προς το παράρτημα Α του άρθρου 6, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****(4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)**

ΕΤΗ	2023					2024												2025												2026												2027		
ΜΗΝΕΣ	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.																																												
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .																																												
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																																												
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.																																												

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Σπυρίδων Αργυρός
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την 4^η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ,του άρθρου 6 το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΕΤΗ	2023				2024				2025				2026				2027														
ΜΗΝΕΣ	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.																															
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .																															
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																															
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.																															

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

2.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της 4^{ης} τροποποιητικής σύμβασης .

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 565-40/17-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου