



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 53/08-09-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 687-53/08-09-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης 341.831,47 €.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 8-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 99867/3-9-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
5. Αντώνιος Δουβίτσας	Αναπληρωματικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Ζήκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνιος Δουβίτσας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

18ο Θέμα: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης 341.831,47 €.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρια 13
Ταχ. Κώδικας : 49132, Κέρκυρα
Τηλέφωνο : 26613-62206

Αριθ. Πρωτ.: ΟΙΚ 99243

ΠΡΟΣ : 1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Email:gramoikepi@pin.gov.gr

2.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων
Email:ektelestikos@pin.gov.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης 341.831,47 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γαστεράτος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το Ν. 5314/29-06-2026 άρθρο 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» παρ. αη σύμφωνα με την οποία «ίν. ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ...»

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1) ΜΕΛΕΤΗ

- 1.1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ
- 1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- 1.3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ.Τ.Ε. – Π.Ε.Κ. της Π.Ι.Ν.
555.622,00€
Η υπ' αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ 72487/30811/29-08-2023 απόφαση του αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΔΑ: 9Θ3Ν7ΛΕ-ΩΑ9)

2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

- 2.1. ΠΗΓΗ
- 2.2. ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
- 2.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Π.Δ.Ε. 2023 - ΣΑΝΠ222
555.622,00 € (με Φ.Π.Α.24%)
0,00€

3) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- 3.1. ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

04/02/2024

3.2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Απόφ. 792-48/24-09-2024 (ΑΔΑ: Ρ0ΟΗ7ΛΕ-Φ7Η)
3.3. ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ	37,86%
3.4. ΗΜΕΡΟΜ. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	11 / 02 /2025
3.5. Ποσό Αρχικής Σύμβασης	Α.Π. 29944/13605 279.718,51€ (προ ΦΠΑ) 346.850,95€ (με Φ.Π.Α. 24%) (ΑΔΑΜ: 25SYMV016293020 2025-02-12)

4) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

4.1. Επιβλέποντες	Επιβλέπων Μηχ/κός: Μαρίνα Χαρτοφύλακα
4.2. Απόφαση ορισμού	Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 14170/6695/17-02-2025 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΨΒΟΝ7ΛΕ-ΒΒ2)
5) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	
5.1. ΑΡΧΙΚΗ	11 / 02 /2026 (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)
5.2. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	1η έως 31-05-2026 (απόφαση Π.Ε. 28-03/20-01-2026)

6) ΠΕΡΑΙΩΣΗ: Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. : ΟΙΚ 53845/16-06-2026 βεβαίωση περαίωσης

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου προβλέπει εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των υφισταμένων τεχνικών έργων, σχετιζομένων με όλων των τύπων τα υδατορέματα, για τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν επέμβασης, καθώς και εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων σε περιπτώσεις που ο καθαρισμός απαιτείται για την επαναφορά της αρχικής παροχευτικής ικανότητας.

Το έργο χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά των εργασιών και από εργασίες μικρής κλίμακας και εκτελείται προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και βλάβες προερχόμενα από τα όμβρια ύδατα.

Περιλαμβάνει εργασίες:

- άρσης καταπτώσεων και καθαρισμό κοίτης και πρηνών υπαρχόντων τάφρων από φερτές ύλες, συντήρηση, αποκατάσταση και επέκταση των υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων, όπως γεφύρια, αποστραγγιστικά φρεάτια, σωληνωτά τεχνικά, στραγγιστήρια, συρματοκιβώτια, κοιτοστρώσεις, κ.α., κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης, στις θέσεις αντιπλημμυρικών έργων, χωματοургικές εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους στις θέσεις κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων, για την εξασφάλιση της ομαλής ροής των ομβρίων υδάτων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- 1.4.1. Αρχική Σύμβαση ποσού 346.850,95 €
1.4.2 Παρόν 4^{ος} ΑΠΕ 341.831,47 €

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΠΕ

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. (μειωτικός κατά 5.019,48 € σε σχέση με τον 3^ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 341.831,47€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 όπως αυτός ισχύει σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και για το συγκεκριμένο έργο για να συμπεριλάβει

- α) τις ποσότητες εργασιών όπως αυτές καθορίστηκαν από τις επιμετρήσεις του έργου
β) τις μειώσεις των Απολογιστικών δαπανών και Αναθεώρησης οι οποίες (δαπάνες) μηδενίζονται.

Τα στοιχεία της κύριας σύμβασης συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνη 4 ^{ου} Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	174.421,56	210.069,39	210.069,39
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	28.725,48	23.549,71	23.549,71
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	203.147,04	233.619,10	233.619,10
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	36.566,47	42.051,44	42.051,44
ΣΥΝΟΛΟ	239.713,51	275.670,54	275.670,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	35.957,03	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	275.670,54	275.670,54	275.670,54
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	3.768,68	3.768,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	279.438,68	279.438,68	275.670,54
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	279,83	279,83	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	279.718,51	279.718,51	275.670,54
ΦΠΑ 24%	67.132,44	67.132,44	66.160,93
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	346.850,95	346.850,95	341.831,47

από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 4^{ου} ΑΠΕ του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **341.831,47 €** με ΦΠΑ και σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ είναι μειωτική κατά 5.019,548 €.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών, όλες απαραίτητες για την άρτια, λειτουργική και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν βάση των τοπικών συνθηκών. Από τον πίνακα που ακολουθεί προκύπτει ότι η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από τα απρόβλεπτα και από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 341.831,47€ με και ΦΠΑ

Και αφού λάβαμε υπόψη ότι:

1. Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Με την υπ. αρ. 4^η πράξη/03-08-2026 θέμα 1^ο Ε.Η.Δ. του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος
4. Με το υπ. αρ. 94097/17-08-2026 έγγραφό της η Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού χορηγεί σύμφωνη γνώμη για τον 4^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος

Κατόπιν αυτών:

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου : ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης 341.831,47 €

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχέδιο 4^{ου} ΑΠΕ
2. 4^η πράξη/2026 θέμα 1^ο Τ.Σ.Δ.Ε.
3. Σύμφωνη γνώμη Δ.Α.Π.

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 610 Ν. 5314/2026)

ΠΡΑΞΗ 4^η / 2026

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κέρκυρας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 610 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α'/29-06-2026) και την υπ' αριθ. πρωτ. 12154/16-02-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 87316/27-07-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 1, την 03-08-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στο οποίο συμμετείχαν:

- 1) Αργυρού Σπυριδωνία – Ολυμπία – Μίλκα, Προϊστ. Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ι.Ν., ως αναπληρωτής Πρόεδρος,
- 2) Ματθαίου Αθανάσιος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Κέρκυρας, ως αναπληρωματικό μέλος
- 3) Πεβεράτου Μαρία - Αναστασία, εκπρόσωπος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως τακτικό μέλος,
- 4) Ρώσσης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος και
- 5) Μάλλιος Σταμάτιος, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ως τακτικό μέλος.

Τα μέλη Γρηγόρη Ασπασία και Άνθης Αλέξανδρος καθώς και τα αναπληρωματικά τους Φλώρου Βασιλική και Σωκράτης Ξεπαπαδέας δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την από 29-07-2026 πρόσκληση.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και παρουσία και της γραμματέως του Συμβουλίου Γρανά Ιωάννας - Αναστασίας το Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα ρώτησε αν δέχονται να συζητηθούν στην συνεδρίαση. Τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν στο τέλος της ημερήσιας διάταξης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Θέμα 1^ο Ε.Η.Δ.: Γνωμοδότηση σχετικά με την χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Αναγνώστηκε από την πρόεδρο ή από 30-07-2026 εισήγηση του τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών που εξοικονομούνται από την μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα γνωμοδότησαν θετικά για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος το Συμβούλιο περαίωσε τις εργασίες του και τα μέλη προέβησαν στην υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΙΛΚΑ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Για το 2^ο Ε.Η.Δ. θέμα)

Ακριβές Απόσπασμα πρακτικού του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Η Γραμματέας

Γρανά Ιωάννα – Αναστασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 555.622,00€ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Δ.Ε. 2023 - ΣΑΝΠ222 Κ.Ε.2023ΝΠ22200015 ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ 998391377 / ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
--	--	--

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
συνοδεύει τον 4ο Α.Π.Ε.

1.- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ:	555.622,00	ΕΥΡΩ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	346.850,95	ΕΥΡΩ
ΠΑΡΩΝ ΑΠΕ	341.831,47	ΕΥΡΩ
ΔΙΑΦΟΡΑ :	5.019,48	ΕΥΡΩ
Εργολαβικό αντικείμενο Αρχικής Σύμβασης:	279.718,51	ΕΥΡΩ
Συνολικό αντικείμενο παρόντος Α.Π.Ε. :	275.670,54	ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α που αναλογεί:	66.160,93	ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:	341.831,47	ΕΥΡΩ

2.- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Περιλαμβάνονται στα συνημμένο δελτία στοιχείων του έργου.

3.- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των υφισταμένων τεχνικών έργων, σχετιζομένων με όλων των τύπων τα υδατορέματα, για τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν επέμβασης, καθώς και εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων σε περιπτώσεις που ο καθαρισμός απαιτείται για την επαναφορά της αρχικής παροχτευτικής ικανότητας.

Το έργο χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά των εργασιών και από εργασίες μικρής κλίμακας και εκτελείται προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και βλάβες προερχόμενα από τα όμβρια ύδατα.

Περιλαμβάνει εργασίες:

- άρσης καταπιώσεων και καθαρισμό κοίτης και πρανών υπαρχόντων τάφρων από φερτές ύλες.
- συντήρηση, αποκατάσταση και επέκταση των υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων, όπως γεφύρια, αποστραγγιστικά φρεάτια, σωληνωτά τεχνικά, στραγγιστήρια, συρματοκιβώτια, κοιτοστρώσεις, κ.α.
- κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης, στις θέσεις αντιπλημμυρικών έργων
- χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους στις θέσεις κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων, για την εξασφάλιση της ομαλής ροής των ομβρίων υδάτων.

4.- ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθαρισμού της κοίτης και των πρανών ρεμάτων "Καβαλάραινας", απομάκρυνση βλάστησης και φερτών υλών στις τοποθεσίες "Μηλιά" Κυνοπιαστών, Αγ. Κυριακή, ρέμα "Γιανίτση", Ειδικό Σχολείο, πλησίον supermarket PROTON, διασταύρωση προς Αγ. Προκόπη.

Επιπλέον, έχουν εκτελεστεί εργασίες καθαρισμού της κοίτης και των πρανών ρεμάτων στις Μπενίτσες (περιοχή Πλατείας και Νεκροταφείου) καθώς και εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, απομάκρυνσης βλάστησης και φερτών υλών, κατασκευής τεχνικών έργων στις τοποθεσίες "Ερμονες", "Γιαννάδες", "Λιαπάδες" και "Γαρδελάδες".

Εκτελέστηκαν επίσης εργασίες αποκατάστασης της ολίσθησης της οδού εμπρός από το πρώην ξενοδοχείο Μοντανιόλα στο Αχχίλειο.

5.- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

5.1. Ο 1ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) συνολικού ποσού **346.850,95** ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες της Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις προμετρήσεις των εργασιών για τη λειτουργικότητα του έργου.

5.2. Ο 2ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο και την αρχική σύμβαση) συνολικού ποσού **346.850,95** ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες της Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις προμετρήσεις των εργασιών για τη λειτουργικότητα του έργου.

5.3. Ο 3ος ΑΠΕ (σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση) συνολικού ποσού **346.850,95€** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) τις απαιτούμενες ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με την προμέτρηση για την κατασκευή τεχνικών έργων απορροής των ομβρίων υδάτων στην περιοχή προς Αχίλλειο και στους Λάκωνες, περιλαμβάνοντας επιπλέον ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν και όπου αλλού παρουσιασθεί ανάγκη

β) τη νέα εργασία που ήταν απαραίτητη για την κατασκευή του έργου (αρ. 2.11-NT2) και η οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στις εργασίες του Τιμολογίου της Μελέτης κατασκευής του έργου. Για την εργασία αυτή συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.


5.4 Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ τελικός (μειωτικός σε σχέση με τον προηγούμενο 3^ο ΑΠΕ) συνολικού ποσού **341.831,47€** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) τις ποσότητες εργασιών όπως αυτές καθορίστηκαν από τις επιμετρήσεις του έργου
β) τις μειώσεις των Απολογιστικών δαπανών και Αναθεώρησης οι οποίες (δαπάνες) μηδενίζονται.

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών της Σύμβασης του παρόντος 4^{ου} τελικού ΑΠΕ του έργου, είναι μειωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ, κατά 5.019,48€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) και διαμορφώνεται στο ποσό των 341.831,47€ (με ΦΠΑ 24%).

Με βάση τα ανωτέρω η συνολική δαπάνη του παρόντος 4^{ου} Α.Π.Ε. τελικός, μειωτικός ανέρχεται στο ποσό των 341.831,47€ (με Φ.Π.Α. 24%) ήτοι: δαπάνη εργασιών 275.670,54€ + απρόβλεπτα 0,00€ + απολογιστικά 0,00€ + ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών 0,00€ + δαπάνη Αναθεώρησης 0,00€ + Φ.Π.Α. 66.160,93€ = **341.831,47€**.

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα. Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. προς έγκριση.

Κέρκυρα 30 / 7 / 2026	Κέρκυρα 30 / 7 / 2026
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ/Α'	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΣΤΕΡΑΤΟΣ Η-Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΙΝΙΣΤΕΡΕΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΑΝΙΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π.Δ.Ε. 2023 - ΣΑΝΠ222
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 555.622,00€
Κ.Α.Ε. Κ.Ε. 2023ΝΠ22200015
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(ΑΦΜ 998391377 / ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

1) ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Κ. της Π.Ι.Ν.
1.1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ	
1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	555.622,00€
1.3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Η υπ' αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ 72487/30811/29-08-2023 απόφαση του αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΔΑ: 9Θ3Ν7ΛΕ-ΩΑ9)
2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	
2.1. ΠΗΓΗ	Π.Δ.Ε. 2023 - ΣΑΝΠ222
2.2. ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	555.622,00 € (με Φ.Π.Α.24%)
2.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ	0,00€
3) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	
3.1. ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	04/02/2024
3.2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Απόφ. 792-48/24-09-2024 ΑΔΑ: Ρ0ΟΗ7ΛΕ-Φ7Η
3.3. ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ	37,86%
3.4. ΗΜΕΡΟΜ. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	11 / 02 / 2025 Α.Π. 29944/13605
3.5. Ποσό Αρχικής Σύμβασης	279.718,51€ (προ ΦΠΑ) 346.850,95€ (με Φ.Π.Α. 24%)
3.6 ΗΜΕΡΟΜ. 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-
4) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	
4.1. Επιβλέποντες	Επιβλέπων Μηχ/κός: Μαρίνα Χαρτοφύλακα Επιτροπή Π.Α.Ε.
4.2. Απόφαση ορισμού	Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 14170/6695/17-02-2025 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΨΒΟΝ7ΛΕ-ΒΒ2)

5) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**5.1. ΑΡΧΙΚΗ****11 / 02 / 2026**

(12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

5.2. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ1^η παράταση έως 31-05-2026, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28-3/20-01-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

(ΑΔΑ: 9ΠΚΛ7ΛΕ-3ΚΚ)

6) ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΟ 1^{ος} Λογαριασμός (27-08-2025)

146.499,32€ + ΦΠΑ 35.159,84€ = 181.659,16€

Ο 2^{ος} Λογαριασμός (10-09-2025)

15.725,52€ + ΦΠΑ 3.774,12€ = 19.499,64€

Ο 3^{ος} Λογαριασμός (24-09-2025)

79.549,61€ + ΦΠΑ 19.091,91€ = 98.641,52€

Ο 4^{ος} Λογαριασμός (24-09-2025)

6.107,43€ + ΦΠΑ 1.465,78€ = 7.573,21€

Σύνολο:

307.373,53€

(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ)

7) Α.Π.Ε.Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

Αξίας 346.850,95€ (με ΦΠΑ 24%).

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 71128/27-08-2025 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

Αξίας 346.850,95€ (με ΦΠΑ 24%).

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 82239/09-09-2025 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

Αξίας 346.850,95€ (με ΦΠΑ 24%)

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 114254/2025/14-01-2026 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. (τελικός, μειωτικός)

Αξίας 341.831,47€ (με ΦΠΑ 24%) υποβάλλεται προς έγκριση.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

[Handwritten signature]

ΜΑΡΓΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΤΕ/Α' ΠΟΛ/ΡΟΣ ΜΗΧ/ΡΟΣ



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

[Handwritten signature]

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΠΕ/Α' Η-Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 3ου ΑΠΕ	Π Α Ρ Ο Ν Τ Α 4ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	35.957,03	0,00	0,00	0,00
Συμβατική μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	279,83	279,83	0,00	-279,83
Απολογιστικά	(3.389,83)	(3.389,83)	(0,00)	(-3.389,83)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	279.718,51	279.718,51	275.670,54	-4.047,97
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	67.132,44	67.132,44	66.160,93	-971,51
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	346.850,95	346.850,95	341.831,47	-5.019,48

4ος Διαχειριστικός Πίνακας																
Α/Α	Ενδοξη εργασία	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου έτους ΑΠΕ				Προσυνδυασμένες εργασίες προηγούμενου έτους ΑΠΕ				ΣΣ ΕΥΡΩ	
				Τασότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Τασότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Τασότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Στοιχείο	Επί έκτακτου Προϋπολ. Πίνακα
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																
1	Εκσκαφές τάφρων ή διαμόρφω- ση αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαζώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόδοσης ή απόρριψης σε σπουδαίους απόστασης	1.1	M3	400	6,52	2.608,00			6,52				6,52	3,32		
2	Άρση καταπτώσεων	1.2	M3	870	6,42	5.585,40			6,42				6,42	5,00		
3	Καθαρισμοί κοίτων ποταμών ή ρεματιών από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόδοσης ή απόρριψης σε σπουδαίους απόστασης	1.3	M3	10.000	6,42	64.200,00		17.300,32	6,42	111.068,65			17.300,32	6,42	111.068,05	
4	Καθαρισμοί κοίτων ποταμών ή ρεματιών από αυτογενή βλάστηση	1.4	Στρώ	200	520,11	104.022,00		520,11					520,11	5,00		
5	Καθαρισμός φρεσίων υδροσυλλογής με ηλεκτρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	1.5	Τετ.	80	20,60	1.648,00			20,60				20,60	5,00		
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου εξισκαμτος σε κάθε είδους έδαφος	1.6	MM	1.000	0,65	650,00			0,65				0,65	0,00		
7	Ημερομίσθιο Εργάτη αν ειδικευτού (χωρικών ακτιν)	1.7	Ημ.	100	62,99	6.299,00			62,99				62,99	0,00		
8	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφαλειστής, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειροστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναυτής κλπ)	1.8	Ημ.	80	69,28	5.542,40		16	69,28	1.108,48			16	69,28	1.108,48	
Σε μεταφορά						190.554,80			112.176,53				112.176,53			

4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας													Σελίδα 2				
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προηγ. Πίνακα	Επί πλέον
						Μικρή	Ολική			Μικρή	Ολική			Μικρή	Ολική		
Από μεταφορά						190.554,80				112.176,53				112.176,53			
9	Τεχνίτης (καδόμος, υποανομοποιός, φρεσινιχός, σκυροκονιοστής, κτίστης, λιθοδόρος, ξυλουργός, σιδεραγωγός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μισαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελασχορστής, γυψοδόρος, κλαδέυων, τρεκασιών κ.λ	1.9	Ημ.	50	81,71	4.085,50			16	81,71	1.307,36		16	81,71	1.307,36		
10	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP	1.10	ΗΔ	80	511,13	40.890,40			6,5	511,13	3.322,35		6,5	511,13	3.322,35		
11	Εκσκαφτής Ελαφρύς	1.11	ΗΔ	80	483,48	38.678,40			4,5	483,48	2.175,66		4,5	483,48	2.175,66		
12	Εκδάμωση εδάφους με δένδρ/μα περιμέτρου κορμού 0,25 - 0,40 m	1.12	Μ2	1.000	5,60	5.600,00		99.257,09	5,60	219.839,70		99.257,09	5,60	219.839,70			
13	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.41 έως 0.60 m	1.13	Τμμ.	100	15,16	1.516,00			15,16				15,16	0,00			
Μερικό Σύνολο				38 %		281.325,10				338.821,60				338.821,60			
Αφαίρεται έκπτωση 38%						-106.603,54				-128.752,21				-128.752,21			
						174.421,56				210.069,39				210.069,39			
[ΧΙΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ] Σύνολο:						174.421,56	174.421,56			210.069,39	210.069,39			210.069,39	210.069,39	0,00	0,00
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
1	Συρματοπλέγμα και σύρμα συρματοπλέγιων με απ/ο γαλβάνισμα	2.1	Χρ.	1.200	2,70	3.240,00			2,70				2,70	0,00			
2	Κατασκευή φανών	2.2	Μ2	750	2,50	1.875,00			2,50				2,50	0,00			
3	Πλήρωση φανών	2.3	Μ3	200	23,00	4.600,00			23,00				23,00	0,00			
4	Γαλβάνισμα στραγγιστηρίων	2.4	Μ2	300	1,65	495,00			1,65				1,65	0,00			
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.5	Χρ.	1.200	1,15	1.380,00		1.430,86	1,15	1.645,49		170,83	1,15	196,22			1.449,27
6	Κατασκευή ρεθρών, τροπέσιδων τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λπ με σκυρόδεμα C16/20	2.6	Μ3	80	94,20	7.536,00			94,20				94,20	0,00			
Συνολοφάρ						15.128,00	174.421,56			1.645,49	210.069,39			196,22	210.069,39		1.449,27

Εργασία

Σελίδα 4

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΣΕ ΕΥΡΩ

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου έτους ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντος έτους ΑΠΕ			Σε ΕΥΡΩ							
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Απο Προηγ. Πίνακα	Επί πλέον						
															Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική
Σύνολο Εργασιών																				
	Ενιαίο όφελος		Μερικό Σύνολο	18 %			203.147,04				233.619,10				233.619,10	913,04	913,04			
							36.566,47				42.051,44				42.051,44	164,35	164,35			
							239.713,51				275.670,54				275.670,54	1.077,39	1.077,39			
	Ενιαία απρόβλεπτα		Μερικό Σύνολο				239.713,51				275.670,54				275.670,54	1.077,39	1.077,39			
							35.957,03													
							275.670,54				275.670,54				275.670,54					
	Απολαυστικά		Μερικό Σύνολο				275.670,54				275.670,54				275.670,54	1.077,39	1.077,39			
							3.389,83				3.389,83				3.389,83					
							279.060,37				279.060,37				279.060,37		4.467,22			
	Γ.Ε. & Ο.Ε.		Μερικό Σύνολο	18 %			279.060,37				279.060,37				279.060,37	1.077,39	4.467,22			
							610,17				610,17				610,17	-610,17				
							279.670,54				279.670,54				279.670,54	467,22	4.467,22			
	Αφαίρεση έκπτωσης 38%		Μερικό Σύνολο	38 %			279.670,54				279.670,54				279.670,54	467,22	4.467,22			
							-231,86				-231,86					231,86				
							279.438,68				279.438,68				279.438,68	699,08	231,86			
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		Μερικό Σύνολο				279.438,68				279.438,68				279.438,68	699,08	231,86			
							279,83				279,83				279,83		279,83			
							279.718,51				279.718,51				279.718,51		511,69			
	Ενιαίος Φ.Π.Α.		Μερικό Σύνολο	24 %			279.718,51				279.718,51				279.718,51	699,08	511,69			
							67.132,44				67.132,44				66.160,93	167,78	122,81			
							346.850,95				346.850,95				341.831,47	866,86	634,50			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							346.850,95				346.850,95				341.831,47	866,86	634,50			
Συνολικά ποσά έργου							346.850,95				346.850,95				341.831,47	-5.019,48	-5.019,49			
Τελική μεταβολή >							346.850,95				346.850,95				341.831,47	-5.019,48	-5.019,49			
Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(341.831,47)																				
Εργασία																				
ΚΕΡΚΥΡΑ / 2025																				
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ																				
Φ.Ρ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.																				
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ																				
Υπερη Βορυσπετιδών Τ.Κ. 49084 Κέρκυρας																				
Τηλ: 26610 39534																				
Α.Φ.Μ. 998 991 377 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ																				
ΚΕΡΚΥΡΑ																				
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ																				
30.17/2026																				
ΚΑΡΤΑΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗ																				
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.																				
ΚΕΡΚΥΡΑ																				
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Υ.																				
30.17/2026																				
ΚΑΡΤΑΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗ																				
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.																				
ΚΕΡΚΥΡΑ 01/09/2026																				
Ο ΑΝΑΠΤΥΧ																				
ΤΡΥΦΩΝ ΔΙΝΕΛ																				

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σπυρίδων Αργυρός
5. Αντώνιος Δουβίτσας
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου: Φ.Ρ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης 341.831,47 €

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 687-53/8-9-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Σπυρίδων Αργυρός

Αντώνιος Δουβίτσας

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου