Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.12.22 08:30:23 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 73/16-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1051-73/16-12-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό ΟΠΣ 5203250 που αφορά το έργο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘’ΡΙΖΑΣ΄΄ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 1.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 112749/11-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο εφτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει.
2. Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

……ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό ΟΠΣ 5203250 που αφορά το έργο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘’ΡΙΖΑΣ΄΄ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 1.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου , κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά , η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες Α.Ανδρωνά
Τηλέφωνο: 26953-60376
E-mail: androna@pin.gov.gr

Αριθμ. πρωτ: **111179**

ΠΡΟΣ: **Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**
Σαμάρα 13
Κέρκυρα 49100

ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού antipin_texn_progr@pin.gov.gr
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Antipin.zak@pin.gov.gr
3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών giannoulis@pin.gov.gr
4. Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Κατασκευαστική Εταιρεία
Φιλιτά 30 Ζάκυνθος
info@ergozakynthos .com

ΘΕΜΑ: **Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό ΟΠΣ 5203250 που αφορά το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ''ΡΙΖΑΣ΄΄ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ»**
Π/Υ: 1.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: **Αλεξάνδρα Ανδρωνά– Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων /Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/Π.Ε Ζακύνθου**

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων στις συμβάσεις έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 175Α και 176 του Ν.3852/2010 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΝΠ-822, Κ.Ε. 2023ΝΠ82200000 Θεομηνία ¨ΜΠΑΛΟΣ¨ (2022ΕΠ82200001)
- Απόφαση ανάθεσης: 147-07/21-02-2023 Οικονομική Επιτροπή ΠΙΝ (ΑΔΑ:Ψ34Δ7ΛΕ-ΒΙΝ & ΑΔΑΜ:23AWRD012485653)
- Σύμβαση έργου: 36251/7021/15-06-2023 (έκπτωση 17,04 %) 830.836,87€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ:6937ΛΕ-ΣΡΣ) & ΑΔΑΜ:23SYMV0126694052023-05-15
- Επιβλέπουσα : Αλεξάνδρα Ανδρωνά Οικ.106503/19245/4-12-2024 (ΑΔΑ:9Φ8Ε7ΛΕ-Η84)

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Στην μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης σε τμήματα της 7ης Επαρχιακής Οδού (Ρίζας) Παντοκράτωρ – Σκουληκάδο – Καταστάρι. Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί το 95% του φυσικού αντικειμένου του έργου , οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν την ολοκλήρωση της σηματοδότησης.

1.4 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών

1ος Α.Π.Ε. και το 1^{ο} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει ισοσκελισμένος στο ποσό της σύμβασης 830.836,87 (με ΦΠΑ)
Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1^{ο} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνουν τη δαπάνη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπομένων εργασιών καθώς και των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με την προμέτρηση εργασιών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι δαπάνες Αναθεώρησης, Απολογιστικών Αναδόχου και Απολογιστικών εργασιών.
Όλες οι εργασίες που περιέχονται στον 1ο ΑΠΕ και εντάσσονται στην Αρχική Σύμβαση του Έργου, κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του, και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

2^{ος} Α.Π.Ε.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2ος Α.Π.Ε. του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 857.399,38€ (με το ΦΠΑ) και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και τις ακριβέστερες προσμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών, καθώς και την αναθεώρηση που προκύπτει σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες εργασίες .

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. έχουμε δαπάνη 508.998,56€ για εργασίες, 91.619,74€ για Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% , δαπάνη 0,00€ για απρόβλεπτες εργασίες, δαπάνη 5.832,81€ για απολογιστικά αναδόχου , δαπάνη 85.000,00€ για αναθεώρηση, δαπάνη 165.948,27€ για ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 857.399,38€(με ΦΠΑ).
Ο προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε. είναι καθ' υπέρβαση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 26.562,51€ (με ΦΠΑ) λόγω εκτιμώμενης δαπάνης της αναθεώρησης, η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση του έργου .

1.5 <u>Πληρωμές</u>

Για το έργο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ''ΡΙΖΑΣ΄΄ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ»**, εγκρίθηκαν επτά (7) πιστοποιήσεις εργασιών και το ιστορικό πληρωμής τους έχει ως εξής:

Η 1η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 05/12/2023 με αριθμ. εντολής 88719/16457, ποσού 143.971,11 € (με Φ.Π.Α)

Η 2η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 10/01/2024 με αριθμ. εντολής 99326/18255, ποσού 150.774,70€ (με Φ.Π.Α)

Η 3η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 23/07/2024 με αριθμ. εντολής 58013/10589, ποσού 33.183,80€ (με Φ.Π.Α).

Η 4η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 16/10/2024 με αριθμ. εντολής 86001/15361, ποσού 20.476,44€ με Φ.Π.Α).

Η 5η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 13/03/2025 με αριθμ. εντολής 9523/1659, ποσού 73.367,17€ (με Φ.Π.Α).

Η 6η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 11/06/2025 με αριθμ. εντολής 42455/7708, ποσού 56.488,77€ (με Φ.Π.Α).

Η 7η Εντολή Πληρωμής του έργου υποβλήθηκε στις 15/10/2025 με αριθμ. εντολής 89736, ποσού 272.847,57€ (με Φ.Π.Α).

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ΄ όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή «*Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης*».
- Την θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, 8ο πρακτικό, 2ο θέμα της Συνεδρίασης της 8ης Δεκεμβρίου 2025.
- Το από 10-12-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα προσωρινής απάντησης από το helpdesk (mail: helpdeskmnec@mou.gr) του Υπουργείου Οικονομικών για την συναίνεση της κάλυψης της υπερσυμβατικής πίστωσης για την πληρωμή του κονδυλίου των αναθεωρήσεων του έργου, συνολικού ποσού **<u>26.562,51</u>€** (με Φ.Π.Α).

- Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς πίστωσης για την πληρωμή των προβλεπόμενων από το νόμο κονδυλίων αναθεώρησης.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου, που αφορά το έργο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘’ΡΙΖΑΣ΄΄ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ»** της πράξης **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΠΑΛΛΟΣ»** με κωδικό ΟΠΣ 5203250, στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2021-2025 – ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ» για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου των αναθεωρήσεων συνολικού ποσού **26.562,51€** (με Φ.Π.Α).

Η Προϊσταμένη
τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. **Σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Ζακύνθου**
2. **Το από 10-12-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα από helpdesk.**

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Ε.Δ.
1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 111179
Ημερ/νία : 08/12/2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος: 08-12-2025
Αριθμ. πρωτ: 41

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αποσπάσματος πρακτικού Τ.Σ.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως απόσπασμα του 8ου πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε Ζακύνθου που περιέχει το 2ο θέμα : **Γνωμοδότηση επι του 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Αποκατάσταση Βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού Ρίζας της ΠΕ Ζακύνθου»,**
Π/Υ: 1.000.000,00(με το ΦΠΑ)και ανάδοχος «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.Δ.Ε.
ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο
Συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2025

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/13) « όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν» την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ.25948/4659/26-3-2024 (ΑΔΑ:605Ρ7ΛΕ-33Ξ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και την υπ. αριθμ. πρωτ:οικ.68594/29-07-2025 τροποποίησή της ,συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου στο Διοικητήριο την 08/12/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την με αριθμ. 45/03-12-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου στο οποίο παραβρέθηκαν οι κάτωθι :

1. Αγγελική Κακολύρη , Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ζ.
2. Σοφία Θεοδόση , Υπάλληλος. Π.Ε.Ζ.
3. Γεώργιος Τσιλώνης, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.
4. Νίκος Τσουκαλάς Εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
5. Μαριέττα Φαραού, Δ.Τ.Υ. Δ. Ζακύνθου
6. Ελισάβετ Γράμψα, Υπάλληλος Π.Ε.Ζ.
7. Κόκορης Κωστας ,Δ.Σ.Δ. Ζακύνθου, εκπρόσωπος ΚΕΔΕ

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία και της Γραμματέα του Συμβουλίου Αναστασίας Καμπίτση υπαλλήλου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου.
Το συμβούλιο αφού ευρέθηκε σε νόμιμη απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση επι του 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Αποκατάσταση Βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού Ρίζας της ΠΕ Ζακύνθου», Π/Υ: 1.000.000,00(με το ΦΠΑ)και ανάδοχος «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Το Τεχνικό Συμβούλιο Γνωμοδοτεί **Ομόφωνα Θετικά**

Για την έγκριση του του 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Αποκατάσταση Βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού Ρίζας της ΠΕ Ζακύνθου», Π/Υ: 1.000.000,00(με το ΦΠΑ)και ανάδοχος «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,

σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης του τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^{ο} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου, που αφορά το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 7^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘’ΡΙΖΑΣ΄΄ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΠΑΛΛΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5203250, στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2021-2025 – ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ» για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου των αναθεωρήσεων συνολικού ποσού 26.562,51€ (με Φ.Π.Α).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1051-73/16-12-2025

……ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου