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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 51/22-11-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 907-51/01-11-2016 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση (1ου) Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22 - 11 - 2016  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
101142/123/18-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης            Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος 
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος 
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 
 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 20ο: Έγκριση (1ου) Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

ΑΔΑ: 6Χ2Ι7ΛΕ-ΠΨΒ



 2 2 22 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Αγγελική Κοκκολιάδη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας 

(Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου)  
 

Νικόλαος Ανδρεάτος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Π.Ε. Κεφ/νίας  
 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως 
το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 (πλέον του 
Ν. 4412/16) της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν 
χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.  

 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 
▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 50.000,00 με ΦΠΑ με Φ.Π.Α.  

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : υπ’ αρ. 37778/8781/22-4-2015 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας  

▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : Πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της ΠΙΝ – ΠΕ Κεφ/νίας 
 Φορέας 04.071 και ΚΑΕ 9784.04.013.002.001. 

▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  : 23-6-2015  

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ.  : υπ’ αρ. 565-29/21-8-2015 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. 
(ΑΔΑ:ΩΕΩ17ΛΕ-ΕΝΓ)  

▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  : 2,00 %  

▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  : 49.000,01 € με Φ.Π.Α.  

▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  : 9-10-2015 (αρ. πρωτ. 90566/20685/9-10-2015,  
ΑΔΑ: 64ΘΒ7ΛΕ-Λ1Δ) & ΑΔΑΜ: 15SYMV003148975. 

▪ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.  
υπ’ αρ. 40475/9272/11-5-2016 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Δ.Π. περί 
ανάθεσης επίβλεψης 

▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία δώδεκα (12) μήνες, μέχρι 
τις  9-10-2016  

▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ   1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 19-1-2017 σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 836-48/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 

 
 
1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 
Mε την υπ΄ αριθμ. 565-29/21.08.2015 Απόφαση από το υπ’ αρίθμ. 29/21.08.2015 Πρακτικό της 
Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 50.000,00 € με το 
Φ.Π.Α., στην εταιρεία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,00%, 
στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το 
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας. 

Την  9η του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2015 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του 
παραπάνω έργου, αξίας: Σαράντα εννέα  χιλιάδων  ευρώ και μηδέν ένα λεπτά (49.000,01€) και 
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καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των δώδεκα  
[12] μηνών, ήτοι μέχρι τις 09/10/2016.  

Με την υπ’ αριθμ. 836-48/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 
χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 19-1-2017.  

 
2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Με το παρόν έργο πρόκειται (ως προβλεπόταν) να εκτελεσθούν  εργασίες σε διάφορα σημεία 
των υδρογραφικών δικτύων [ρεμάτων] της νήσου Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατόπιν εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν:  

1. Καθαρισμός κοιτών ρεμάτων από φερτές προσχώσεις ή και από ανεξέλεγκτες 
προσχώσεις [μπάζα, απορρίμματα] με την χρήση συνήθων χωματουργικών 
μηχανημάτων ή και χειρονακτικώς, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη 
αυτών.  

2. Καθαρισμός κοιτών ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση χωρίς την αφαίρεση του 
εδαφικού υλικού φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη αυτών.  

3. Καθαιρέσεις αόπλων σκυροδεμάτων.  

 
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ: 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:  

α) τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών  σε σχέση με την αρχική σύμβαση, 
οι οποίες βασίζονται  σε εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, καθώς και για να περιλάβει 
τις απαραίτητες ποσότητες των αναγκαίων εργασιών στις καθορισμένες τελικές θέσεις 
επέμβασης, όπως αυτές υποδείχθηκαν και ορίστηκαν από το Σ.Ο.Π.Π. ή υποδείχθηκαν 
από την υπηρεσία κατά την εξέλιξη της σύμβασης του έργου.  

Ειδικότερα ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου 
να περιληφθούν οι εργασίες που προέκυψαν εξαιτίας των μεταβολών που επήλθαν κατά 
το χρόνο που μεσολάβησε από την επινόηση του έργου και τη σύνταξη της σχετικής 
μελέτης, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και μέχρι τον καθορισμό των θέσεων 
επέμβασης, ιδιαίτερα δε λόγω των συνθηκών της φθινοπωρινής και της χειμερινής 
περιόδου 2015 – 2016 (βροχοπτώσεις), αλλά και από την ίδια τη λειτουργία του 
υδρογραφικού δικτύου. Κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης τα γεγονότα αυτά δεν ήταν 
γνωστά, ούτε φυσικά θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί σε έκταση και ποσότητα, 
σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής και της επιστήμης.  

Η κάλυψη της αναγκαίων επιπλέον ποσοτήτων εργασιών θα γίνει με την ανάλωση μέρους 
του κονδυλίου των απροβλέπτων, καθώς πρόκειται για εργασίες που καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου και δεν θα μπορούσαν να 
είχαν προβλεφθεί κατά έκταση και ποσότητα από την προμέτρηση που συντάχθηκε κατά 
τη φάση της μελέτης του έργου. Η δαπάνη εργασιών παραμένει η ίδια και αυξάνονται 
μερικώς οι ποσότητες δύο εκ των πέντε επιμέρους εργασιών της μίας και μοναδικής 
ομάδας, μειώνεται η ποσότητα μιας εκ των πέντε εργασιών και μηδενίζονται οι υπόλοιπες 
δύο. Δεν προβλέπονται νέες εργασίες, αλλά μόνο αυξομειώσεις των ποσοτήτων των 
επιμέρους συμβατικών εργασιών (με μερική ανάλωση των απροβλέπτων).  

Οι παραπάνω αυξομειώσεις και μεταβολές προβλέπονται από την ΕΣΥ του έργου (βλ. αρ. 
72702/16797/2016 και  83688/19212/2016 έγγραφα υπηρεσίας προς ΥΔΕ) και 
αποτυπώνονται στον 1ο ΑΠΕ ως εξής :  
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ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ- 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών αυξάνεται  κατά  1.376,73 € 
[29.600,62 – 28.223,89], λόγω της αύξησης των  ποσοτήτων του Α.Τ. 1 [καθαρισμοί 
με παράπλευρη απόθεση] και του Α.Τ. 2 [καθαρισμοί με μεταφορά].  

β) Να συμπεριλάβει την δαπάνη που προκύπτει από την διαφοροποίηση του 
συντελεστή προστιθέμενης αξίας [ΦΠΑ] από 23% σε 24%. 

 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με το αρχικό οικονομικό 
συμβατικό αντικείμενο (39.837,40 €) προ ΦΠΑ  δηλαδή ισοσκελισμένος με το αρχικό  
συμβατικό  ποσό και με μερική απορρόφηση της δαπάνης των απρόβλεπτων (1.592,06 € 
απορροφημένα) .  

Η ανάλυση φαίνεται στον πίνακα παρακάτω: 

 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας: 

Σύνολο για εργασίες:   29.600,62 € 

Αφαιρείται έκπτωση 2%:        592,01 € 

Σύνολο:   29.008,61 € 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ:     5.221,55 € 

Σύνολο:   34.230,16 € 

Απρόβλεπτα:     3.303,66 € 

Αναθεώρηση:     2.303,58 € 

Άθροισμα:   39.837,40 € 

Φ.Π.Α. 24 % :     9.560,98 € 

Σύνολο:   49.398,38 € 

 
5. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα Α.Π.Ε. είναι απαραίτητες για την  έντεχνη 
περαίωση του έργου και διαπιστώνεται ότι:  

 Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό 
περιγράφεται στα                        συμβατικά τεύχη.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν καταργείται καμία  ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη.  
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 Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες 
δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του 
έργου,  κ.λπ.).  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, 
 

Εισηγούμαστε: 

την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης» ποσού: 49.398,38 Ευρώ με το ΦΠΑ, λόγω της διαφοράς που προκύπτει από την 
διαφοροποίηση του συντελεστή προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από 23% σε 24% ήτοι 398,37 €.  

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, καθώς δεν υπάρχουν 
επί έλασσον δαπάνες (μία ομάδα εργασιών). Παρακαλούμε για τη σχετική απόφασή σας κατά 
τις διατάξεις του Ν.3669/08, του Ν. 3852/10, του Π.Δ. 7/13 και των αναγραφομένων στα 
συμβατικά τεύχη όρων.  

 
Συνημμένα:   

1. 1ος Α.Π.Ε . 
2. Αιτιολογική έκθεση 1ου Α.Π.Ε.  

 
 

 Συντάκτης 
Αναπλ. Προϊσταμένη 

Τ.Δ.Π. 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Δ.Τ.Ε. 

 
Μονογραφή 

   

Ονοματεπώνυμο Γ. Ρηγόπουλος Α. Κοκκολιάδη  

 

Ημερομηνία 17-11-2016 17-11-2016  Νικόλαος Ανδρεάτος 
Εσωτ. διανομή:  1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Δ.Π. 3. Γ. Ρηγόπουλος 

 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» ποσού: 49.398,38 Ευρώ με το ΦΠΑ, λόγω της διαφοράς 
που προκύπτει από την διαφοροποίηση του συντελεστή προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 
από 23% σε 24% ήτοι 398,37 €.  
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 907-51/22-11-2016 
 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ   ΜΕΛΗ 
       Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            
       Διονύσιος Μπάστας 

Διονύσιος Στραβοράβδης                                  Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
       Θεόδωρος Καμπίτσης                            

  Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              
  Γεώργιος Τσιλιμιδός 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
 
Ειρήνη Διαμάντη  

ΑΔΑ: 6Χ2Ι7ΛΕ-ΠΨΒ
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