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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 03/24-01-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 53-03/24-01-2017 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για 7η παράταση προθεσμιών του 
έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24 - 01 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
5186/5/20-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης            Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος 
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος 
 
Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, 
κατόπιν ενημέρωσης, και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 
και κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός δεν δύνανται να παραστούν προς 
αναπλήρωση, όπως ενημέρωσαν. 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Το μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός αποχώρησε  κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 17oο: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για 7η παράταση προθεσμιών 
του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
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ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής: 

 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

 
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α. 
 ΣΥΜΠ/ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:            357.886,17 €, με Φ.Π.Α. (υπογραφή συμπ/κής σύμβασης: 27-

12-16) 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.:  Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 

45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9) 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- 
 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013»,  
 ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00A, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723 
 ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:   24-4-2012 
 ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1) 

. 
 ΕΚΠΤΩΣΗ:  4,04 % 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:   6.698.871,12 €  με ΦΠΑ 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   4-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354MV001606204/5-

9-2013) 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.) (Απόφαση οικ. 

50202/14966/10- 9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ ) αρχικά, η οποία                                                                    
αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με τον ΔΙΟΝΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ   

                                                             (Πολ. Μηχ.) (Απόφαση 1777/424/12-01-2016 Τ.Σ.Ε. 
ΑΔΑ:Ω4Χ87ΛΕ-ΠΑ6) 

- ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ (Μηχ. Μηχ.) 
   (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ 
ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ ) 
 - ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γεωλόγος) 
   (Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.) 
 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 1. Βάσει της υπ’ αρ. 798-34/25-11-2014 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής  
      Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω0ΑΠ7ΛΕ-ΔΕΥ). 
 

  
             
     
 

 
 
 
 

 
 Α.Π. = Αποκλειστική Προθεσμία      
 Ε.Π. = Ενδεικτική Προθεσμία 
 

2. Βάσει της υπ’ αρ. 282-15/6-5-2015 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω6Ι97ΛΕ-43Η0029): 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΕΩΣ 

4η Α.Π. 23-10-2013 31-12-2013 30-11-2013 
4η Ε.Π. 

(Μόνο για 
εφέδρανα) 

12-12-2013 1-8-2014 28-2-2014 

5η Ε.Π. 2-3-2014 20-10-2014  
5η Α.Π. 15-6-2014 6-3-2015 10-6-2014 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 3-9-2014 31-3-2015 31-1-2015 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1η 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΕΩΣ 

2η 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΕΩΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΕΩΣ 

5η Α.Π. 6-3-2015 10-6-2015 

 
10-6-2015 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 
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3. Βάσει των υπ’ αρ. 606-30/1-9-15 (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) και 
802-39/3-11-15 (ΑΔΑ 7ΑΘΤ7ΛΕ-5ΥΥ) Αποφάσεις Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Ι.Ν.: 

 
  
 
 

 1.  Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 161/2014 (υπ’ αρ.  
 Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 176/5-3-2015 (υπ’ αρ. ημετ. πρωτ. 25028/5553/10

π
ρ
ά
ξ
ε
ω
ς
 
ή
  

 
4. Βάσει της υπ’ αριθμ. 982-48/22-12-15 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7ΔΞΟ7ΛΕ-Κ2Β): 

 
  
 
 

5. 
1
.
 
 
Α
π
ό
 
τ
ο
ν 
5. Βάσει της υπ’ αριθμ. 323-18/14-04-16 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7Β4Γ7ΛΕ-ΣΨ5): 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 31-3-2015 5-7-2015 

5-7-2015 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

2η 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΕΩΣ 

3η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ
ΗΣΗ ΕΩΣ 

5η Α.Π. 6-3-2015 10-6-2015 

 
 
 
 

  11-10-2015 

 
11-10-2015 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΣΥΜ
ΒΑΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 31-3-2015 5-7-2015 

 
 

   5-11-2015 

5-11-2015 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΣΥΜ
ΒΑΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 
1η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
2η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
3η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
4η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ
Η ΕΩΣ 

5η Α.Π. 6-3-2015 10-6-2015 

                                                  
                   
                 
  

 11-10-2015 

 
 
 
 

    6-3-2016 

 
6-3-2016 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤ

ΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 31-3-2015 5-7-2015 

 
 

5-11-2015 

 
 

   31-3-2016 

31-3-2016 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤ
ΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 
1η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
2η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
3η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
4η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
5η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΕΩΣ 

5η Α.Π. 6-3-2015 10-6-2015 

                                                  
                   
                 
  
 
 
 
 

11-10-2015 

 
 
 
 

    
 
 
 
 6-3-2016 

 
 

    
 
 
5-6-2016 

 
5-6-2016 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ
ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
[ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΕΤΡΩΝ 
ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ 
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6. Βάσει της υπ’ αριθμ. 842-48/25-10-2016 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΨΠΠΨ7ΛΕ-5Ε3): 

 

  
 

 Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ 
ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/176/5-3-2015 (υπ’ αρ. ημετ. πρωτ. 
25028/5553/10-3-2015, ημερομηνία επίδοσης στην 
Υπηρεσία 10-3-2015) Αίτηση Θεραπείας κατά της 798-
34/25-11-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  Π.Ι.Ν. 
και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή 
μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της Υπηρεσίας. 

 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:  30-12-2016 (Βλ. σχετικές ανωτέρω παρατηρήσεις σχετικά 

με αναθεώρηση)  
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1.  Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 161/2014 

(υπ’ αρ. ημετ. πρωτ. 130453/36092/30-12-2014) Ένσταση 
κατά της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 124785/34852/15-12-2014 
Απόφασης Τ.Σ.Ε. περί υποβολής ποινικών ρητρών λόγω 
υπέρβασης της 4ης Α.Π. και της 4ης και 5ης Α.Π. του έργου. 

2. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ 
ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/176/5-3-2015 (υπ’ αρ. ημετ. πρωτ. 
25028/5553/10-3-2015, ημερομηνία επίδοσης στην 
Υπηρεσία 10-3-2015) Αίτηση Θεραπείας κατά της 798-
34/25-11-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  Π.Ι.Ν. 
και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή 
μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεων της Υπηρεσίας. 

3.  Με την υπ’ αρ. 82249/18649/10-9-15  ειδική πρόσκληση του 
άρθρου 61 του Ν. 3669/08 η υπηρεσία ζήτησε από τον 
ανάδοχο να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά/ 
δικαιολογητικά για την παράταση ισχύος των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων του έργου, τάσσοντάς του 
προθεσμία τεσσάρων ημερολογιακών ημερών. Μετά την 
άπρακτη παρέλευση της τεθείσης προθεσμίας η υπηρεσία 

& ΠΛΕΓΜΑΤΑ) 
ΕΩΣ 6-3-2016] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 31-3-2015   5-7-2015 

 
  
 
 
 
 5-11-2015 

 
 
 
 
 
 31-3-2016 

 
 
 
 
 

30-6-2016 

30-6-2016 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ
ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
[ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΕΤΡΩΝ 
ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ 
& ΠΛΕΓΜΑΤΑ) 
ΕΩΣ 31-3-2016] 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 
1η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
2η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
3η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
4η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
5η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

 
6η 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΩΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΕΩΣ 

5η Α.Π. 6-3-2015 10-6-2015 

                                                  
                   
                 
  
 
 
 
 

11-10-2015 

 
 
 
 

    
 
 
 
 6-3-2016 

 
 

    
 
 
5-6-2016 

 
 

    
 
 
6-12-2016 

 
6-12-2016 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ
ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 31-3-2015   5-7-2015 

 
  
 
 
 
 5-11-2015 

 
 
 
 
 
 31-3-2016 

 
 
 
 
 

30-6-2016 

 
 
 
 
 

31-12-2016 

31-12-2016 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ
ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
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μας εξέδωσε την υπ’ αρ. 86025/19531/23-9-15 απόφαση 
έκπτωσης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» επί της οποίας 
υποβλήθηκε (εμπρόθεσμα) ένσταση με το υπ΄ αρ. 
90700/20715/8-10-15 έγγραφο (καθώς και το υπ’ αρ. 
90470/20662/7-10-15 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια του έργου). Με την υπ’ αρ. 802-
39/3-11-15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 
έγινε δεκτή η ένσταση του αναδόχου.  

 
 
 

 
1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Το αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά στην κατασκευή γέφυρας και λοιπών απαιτούμενων 
έργων επί της Επαρχιακής οδού αρ. 25  Αργοστόλι - Φισκάρδο στην περιοχή του Χάρακα, 
προκειμένου να αποκατασταθεί τμήμα της οδού, το οποίο έχει υποχωρήσει στην περιοχή του 
ενεργού ρήγματος, αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.  
 
Συγκεκριμένα, η εργολαβία αφορά στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την 
ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συστήματος των έργων οδοποιίας, τεχνικού 
γέφυρας, τοίχου πρανούς, τοίχων αντιστήριξης και έργων ευστάθειας πρανών. Το συνολικό 
μήκος επέμβασης είναι 820μ. (από τη Χ.Θ. 2+000 έως της Χ.Θ. 2+820) και συνοπτικά 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι παρακάτω εργασίες: 

 
 Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 2+135,41 έως τη Χ.Θ. 2+409,98 συνολικού μήκους 274,57μ, θα 

κατασκευαστεί η γέφυρα μήκους 80μ. και θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού με 
διαπλάτυνση της. Στην πλευρά των ορυγμάτων προβλέπεται σύστημα προστασίας των 
πρανών.  

 Από τη Χ.Θ. 2+198 έως τη Χ.Θ. 2+268 του άξονα στην κατάντη (δυτική) πλευρά της 
οδού, προβλέπεται η κατασκευή δυο πασσαλότοιχων στην περιοχή των καταπτώσεων, 
για τη συγκράτηση του προτεινόμενου ερείσματος. 

 Από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 2+135 καθώς και από τη Χ.Θ. 2+410 έως τη Χ.Θ. 
2+820, συνολικού μήκους 545μ., η χάραξη της υφιστάμενης οδού παραμένει ως έχει, 
προβλέπεται  μόνο διαγράμμιση, στηθαία και πινακίδες Κ.Ο.Κ.  

 
1.2.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Για το έργο έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ, με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
(1η Σ.Σ). Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφαση της 
Δ.Τ.Ε. Η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις 27-12-2016 (βλ. κατωτέρω κεφάλαιο 1.4). 

 
1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση μέρους των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και των 
πλεγμάτων επένδυσης πρανών, η κατασκευή των πασσάλων ακρόβαθρων της γέφυρας, η 
κατασκευή πασσαλότοιχων αντιστήριξης, η κατασκευή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο 
ανάντη πρανές (κάτω από τη στάθμη της οδού) και οι αγκυρώσεις βραχοπροστασίας πάνω 
και κάτω από τη στάθμη της οδού. Η τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας ολοκληρώθηκε στις 
23-12-16 και επιπλέον έχει τοποθετηθεί τμήμα της βραχοπροστασίας της Συμπληρωματικής 
Σύμβασης. 

 
1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η Σύμβαση του έργου (αρχική και συμπληρωματική) ανέρχεται στο ποσό των 7.053.871,11 €, 
με Φ.Π.Α.  Μετά την υπ’ αρ. 802-39/3-11-15 απόφαση της Ο.Ε. η υπηρεσία μας κοινοποίησε  
τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον Ανάδοχο, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει μόνο την 
κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. 
Ολοκληρώθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. (ημ/νία υπογραφής 27-12-16). Οι δαπάνες του 1ου 
ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €): 
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1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

α. Πιστοποιήσεις 

 
Β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: 70,50% 
γ. Εκτίμηση κόστους εκτελεσμένου αντικειμένου στο εργοτάξιο του έργου (Αξία εργασιών με 

ΓΕ & ΟΕ), από προμετρητικά στοιχεία της επίβλεψης: ~ 800.000,00 €,  ήτοι ~ 12,00 % του 
έργου. 
 

 
1.6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.6.1. Ο ανάδοχος στις 30-11-2016 υπέβαλε αίτημα παράτασης της 6ης Α.Π. του 
έργου έως τις 28-2-17, καθώς και αίτημα παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας του έργου έως τις 31-3-17 (υπ’ αριθμ. ημετ. πρωτ. 
105087/24596/30-11-2016) – βλ. συνημμένο 1. 

 

1ος Α.Π.Ε.  ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 1η Σ.Σ. 

Εργασίες 4.093.968,10 4.272.040,31 217.625,52 
Γ.Ε. & Ο.Ε.  18 % 736.914,26 768.967,26 39.172,59 
Απρόβλεπτα 9% 434.779,41 224.654,20 23.111,83 
Σύνολο εργασιών με 
απρόβλεπτα 5.265.661,77 5.265.661,77 279.909,94 

Απολογιστικά  
(με Γ.Ε. & Ο.Ε. 
απολογιστικών) 

16.393,56 16.393,56 0,00 

Αναθεώρηση 164.181,35 164.181,35 8.707,95 
Άθροισμα 5.446.236,68 5.446.236,68 288.617,89 
Φ.Π.Α. 23 % 1.252.634,44 1.252.634,44 66.382,11 

6.698.871,11 355.000,00 Γενικό Σύνολο 6.698.871,11 
7.053.871,11 

α/α Πιστοποίησης Ημερομηνία Ποσό (€) ΑΔΑ 

Προκαταβολή έργου 3-12-2013 528.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. ΒΛ0Χ7ΛΕ-Γ90 

2η (1η Εργασιών) 15-12-2014 623.534,66 Συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% 
135.162,99 € ΩΔΦΠ7ΛΕ-Θ78 

3η (2η Εργασιών) 30-12-2015 1.088.379,57 Συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% 
236.930,42 € ΨΚ1Ξ7ΛΕ-ΑΛΕ 

4η (3η Εργασιών) 2-8-2016 1.031.042,96 Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 
211.077,83 € 66Π87ΛΕ-23Ρ 

5η (4η Εργασιών) 25-8-2016 179.408,51 Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 
39.694,57 € 690Φ7ΛΕ-8Β1 

6η (5η Εργασιών) 16-12-16 494.562,69 Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 
104.970,27 € ΨΗΟΤ7ΛΕ-ΔΞΓ 

7η (6η Εργασιών) 28-12-16 1.028.130,00 Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 
198.992,90 € ΩΒΞ57ΛΕ-ΡΥΨ 

ΣΥΝΟΛΟ  4.973.058,39 Συμπ/νου Φ.Π.Α  
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Ο ανάδοχος αιτήθηκε τις ανωτέρω παρατάσεις και τις τροποποιήσεις των 
ανωτέρω Αποφάσεων με αιτιολογία τα εξής:  
α. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης λόγω των διαρκών 
περιορισμών και δυσκολιών στην κίνηση κεφαλαίων  
β. Μη έγκριση της 1ης Σ.Σ. (έως τις 30-11-2016) που νομιμοποιούν πρόσθετες 
εργασίες κρίσιμες για την κατασκευή της γέφυρας. 
γ. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τους τελευταίους μήνες 
στην περιοχή του έργου. 
 

 
Κατόπιν αυτών και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα εξής: 
 

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.1 Εμπρόθεσμο αίτησης αναδόχου για παρατάσεις  
Ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παρατάσεων στις 30-11-2016. Η αίτηση αυτή 
θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη και ως προς τα δύο αιτήματα παρατάσεων, γιατί: 
- Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261 Α’/17-12-2014) η προθεσμία 

για την υποβολή αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
συγχρηματοδοτούμενου έργου λήγει ένα μήνα πριν από τη συμβατική λήξη του 
έργου, άρα η αίτηση έπρεπε να έχει κατατεθεί έως τις 30-11-2016. 

- Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 η υποβολή αιτήματος παράτασης της 
5ης Α.Π. έπρεπε να γίνει πριν τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 6-12-2016. 

-   Η υπηρεσία μας έχει συντάξει την υπ’ αρ. 124785/34852/15-12-2014 Απόφαση 
Τ.Σ.Ε. περί επιβολής ποινικών ρητρών ύψους 17.929,62€ λόγω υπέρβασης της 4ης 
Α.Π. και της 4ης και 5ης Ε.Π. του έργου. 

 
 
1.2 Αιτιολογίες αναδόχου στο αίτημα παρατάσεων (παρ. 1.6) 

 
1.2.1 Είναι γενικώς διαπιστωμένο ότι μετά την από 28-6-2015 επιβολή τραπεζικών 

περιορισμών υπάρχουν διάφορα προβλήματα που καθυστερούν τις 
διατραπεζικές συναλλαγές των εταιρειών. Σημειώνεται όμως ότι οι 
καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω της επιβολής των περιορισμών στη 
κίνηση κεφαλαίων, είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση της 4ης παράτασης 
της Συνολικής Προθεσμίας και της 5ης Αποκλειστικής Προθεσμίας. 

1.2.2 Στις 11-05-2016 ο ανάδοχος υπέβαλλε στην Υπηρεσία την αρίθμ. πρωτ. ΔΤΕ 
ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/251/10-05-2016 (αρίθμ. πρωτ. υπηρεσ. 40447/9255/11-05-
2016) Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος, λόγω μη 
εξοφλήσεως του 4ου λογαριασμού εντός διμήνου από την υποβολή του, που 
είχε γίνει στις 2-3-2016 και εν συνεχεία στις 20-07-2016, την αρίθμ. πρωτ. ΔΤΕ 
ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/255/19-07-2016 (αρίθμ. πρωτ. υπηρεσ. 63751/14852/20-
07-2016) Αιτήσεως Διαλύσεως του έργου του θέματος, για τον ίδιο λόγο. 
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας είχε αρχικά υποβάλλει θεωρημένη την 4η 
Εντολή Πληρωμής (3η εργασιών) στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού προς 
εξόφληση, στις 4-3-2016 και εκ νέου στις 15-04-2016, όμως λόγω διαφωνίας με 
την Υ.Δ.Ε. Κεφ/νίας και εν συνεχεία ερωτήματος της Υ.Δ.Ε. Κεφ/νίας προς την 
Διεύθυνση Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων 
(Τμήμα Α’) του Υπουργείου Οικονομικών για την επίλυσή της διαφωνίας, που 
έγινε στις 22-4-2016, ο 4ος λογαριασμός τελικά εξοφλήθηκε στις 10-8-2016. Η 
Υπηρεσία τελικά στις 23-8-2016 και αφού είχε εξοφληθεί ο 4ος λογαριασμός, 
αποφάσισε την απόρριψη της ανωτέρω Αιτήσεως Διαλύσεως και κάλεσε τον 
ανάδοχο για την άρση της διακοπής των εργασιών. Επομένως στο διάστημα 
αυτό δικαιολογημένα και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, αφού το έργο 
βρισκόταν σε διακοπή, δεν ήταν δυνατή η πρόσκλησή του για την υπογραφή 
της 1ης Σ.Σ.Ε.    
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1.2.3 Ο ανάδοχος με την από 12-4-2016 αίτηση – δήλωσή του, παραιτήθηκε από τη 
θετική αναθεώρηση. 

1.2.4 Εφόσον για τους λόγους που αναφέρονται στην 1.2.2 παράγραφο, προκύπτει 
ότι ο ανάδοχος δεν είχε την αποκλειστική υπαιτιότητα για τη μη ολοκλήρωση 
της κατασκευής της γέφυρας στην περιοχή της κατάπτωσης εντός της 5ης 
Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι δεν είχε την 
αποκλειστική υπαιτιότητα και για την υπέρβαση της Συνολικής Προθεσμίας.  

1.2.5 Απαιτείται η σύνταξη 2ου Α.Π.Ε. που θα περιλαμβάνει εκτός από 
διαφοροποιήσεις ποσοτήτων μετά την έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων και 
το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που θα περιλαμβάνει νέες τιμές εργασιών που δεν 
προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, όμως ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα 
και τη λειτουργικότητα του έργου. Σημειώνεται ότι ο 2ος Α.Π.Ε. λόγω ότι θα 
συμπεριλαμβάνει και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  πρέπει να συνταχθεί και εγκριθεί 
εντός της συνολικής προθεσμίας του έργου.   

 
 

2. Πορεία και πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου 
 
Υπεγράφη στις 27-12-2016 η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.  
Με δεδομένο το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας, η 
Υπηρεσία μας πιστεύει ότι, εφόσον χορηγηθεί η 7η παράταση, θα μπορέσει να 
ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου εντός της αιτούμενης νέας παράτασης (31-3-2017).  

 
 

 
3. Σχέδιο Χρονοδιαγράμματος 

Ο ανάδοχος αρχικά δεν είχε προσκομίσει με την αίτηση παράτασης και Σχέδιο 
χρονοδιαγράμματος. Ούτως ή άλλως, όμως, επειδή από την προηγούμενη παράταση 
το έργο δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, η Υπηρεσία θεώρησε ότι είναι λογικό 
για το διάστημα της παράτασης να ισχύει κατ’ αντιστοιχία το τελευταίο αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα, με μετάθεση αντίστοιχων ημερομηνιών και με αυτή τη θεώρηση 
απέστειλε την εισήγηση παράτασης στην Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν. 
(ΕΥΔ) για τη σύμφωνη γνώμη της. Εντέλει ο ανάδοχος προσκόμισε Σχέδιο 
χρονοδιαγράμματος, το οποίο απεστάλη στην Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Π.Ι.Ν. (ΕΥΔ) συμπληρωματικά της αρχικής εισήγησης και αποτέλεσε στοιχείο για την 
έκδοση της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ.  
 

4. Σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  
Η Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν. (ΕΥΔ) με το υπ’ αρ. 3017/19-1-2017 
έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη για την 7η παράταση των προθεσμιών 
του έργου σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και το Σχέδιο χρονοδιαγράμματος.  

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

Την 7η κατά σειρά παράταση των προθεσμιών του έργου ως κάτωθι:  
 
Α) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της 
προηγούμενης προθεσμίας (31/12/2016) και έως 31/03/2017 για την ολοκλήρωση της 
Κύριας Σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
 
Β) Τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας (δηλ. αντίστοιχης της 
παρελθούσης 5ης Α.Π.)  μέχρι 06/03/2017, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου 

 
     Γ) Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. από τη λήξη της   
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     προηγούμενης προθεσμίας του έργου (31-12-2016) και μέχρι τις 31-03-2017 χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, 

 
Συνημμένα:  
1. Η αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/271/30-11-2016 αίτηση του αναδόχου (υπ’ 
αριθμ. ημετ. πρωτ. 105087/24596/30-11-2016).  
 
2. Το υπ’ αρ. 3017/19-1-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν. 
(ΕΥΔ).  
 
Εσωτερική Διανομή: 
  1. Δ.Τ.Ε. 
  2  Τ.Σ.Ε. 
  4. Δ. Αλεξανδρόπουλος 
 
 

                                                                      
 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα 

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν: 

1. Διονύσιος Στραβοράβδης           Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος    
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την 7η κατά σειρά παράταση των προθεσμιών του έργου, ως κάτωθι:  
 
Α) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της 
προηγούμενης προθεσμίας (31/12/2016) και έως 31/03/2017 για την ολοκλήρωση της 
Κύριας Σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
 
Β) Τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας (δηλ. αντίστοιχης της 
παρελθούσης 5ης Α.Π.)  μέχρι 06/03/2017, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 
Γ) Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. από τη λήξη της       
προηγούμενης προθεσμίας του έργου (31-12-2016) και μέχρι τις 31-03-2017 χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. 
 
 
 
 
 
 
 

Η Αναπ/τρια Προϊσ/νη Τ.Σ.Ε.  
 
 
 

Διον. Κακονύκτη  
Πολ. Μηχανικός  

Ο Αναπ/της Προϊσ/νος Δ.Τ.Ε. 
 
 
 

Νικ. Ανδρεάτος 
Πολ. Μηχανικός 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 53-03/24-01-2017 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ   ΜΕΛΗ 
       Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            
       Διονύσιος Μπάστας 

Διονύσιος Στραβοράβδης                                  Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
       Θεόδωρος Καμπίτσης                            

                  Γεώργιος Τσιλιμιδός 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
   
   Ειρήνη Διαμάντη  
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