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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κέρκυρα  02 / 02 / 2017          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                           Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 8948/3435  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                                        
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο  
                                                                                                   Π.Ι.Ν. 

 
 
 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η  
 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της πράξης  με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» της 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας λόγω ολοκλήρωσης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ.  

 

 

Με την με αρ. Πρωτ. 1808/14-10-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο  «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  2007-2013» με  Κωδικό ΜΙS 357448 με τα παρακάτω   υποέργα:  

 

Α/Α υποέργο ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
1 1ο ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ         208.899,88  
2 2ο   ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ     3.325.246,07     
3 3ο   ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ     30.000,00     
4 4ο   ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ     80.000,00     

5 5ο 
  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ     720.000,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
       

4.364.145,95    

 
 
 
    Με δεδομένο ότι: 

 Μετά από αίτημα του αναδόχου του 5ου υποέργου  έγινε η διάλυση της σύμβασης αυτού 

με την με αρ. Πρωτ. 59157/24155/20-07-2016 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών 

Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας (Διευθύνουσα Υπηρεσία)  

 Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αρ. 639-35/2016 απόφασή της  ενέκρινε την ανάθεση 

του ανωτέρω υποέργου στον 2ο κατά σειρά μειοδοσίας, 

κρίνεται αναγκαία η ένταξη ενός νέου υποέργου με το οποίο θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της 

διαλυθείσας σύμβασης και θα ολοκληρωθεί όλη η Πράξη.      
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Κατόπιν των ανωτέρω, 

 

 Εισηγούμαστε  

 

 Την τροποποίηση του ισχύοντος Τεχνικού Δελτίου της πράξης  με τίτλο: 

«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»   σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α υποέργο ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
1 1ο ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ         208.899,88  
2 2ο   ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ     3.325.246,07  
3 3ο   ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ     30.000,00  
4 4ο   ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ     71.938,51  

5 5ο 
  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ     191.848,48  

6 6ο 
  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ (ΝΕΟ)   286.178,45  

ΣΥΝΟΛΟ 
       

4.114.111,39  

 
 

 

 
 
 
    
 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 
 


