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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 07/21-02-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 131-07/21-02-2017 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για  την 1η παράταση προθεσμίας του 
έργου «ANTIΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  με ανάδοχο τον “SUPERIOR PC IKE”, Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 02 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
13839/16/17-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης            Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος 
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος                                  

         7. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος   
 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
εκτός ημερήσιας διάταξης: 

 
Ε.Η.Δ. Θέμα 17oο: Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για  την 1η παράταση 
προθεσμίας του έργου «ANTIΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  με ανάδοχο τον “SUPERIOR PC IKE”, Π.Ε. 
Κέρκυρας. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών 
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Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων 
διατάξεων του άρθρου 1706 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3  του Π.Δ. 
186/1996 για  την άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής , από 
την Οικονομική  Επιτροπή, όταν πρόκειται για  την χορήγηση παράτασης 
προθεσμιών, εφ’όσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την 
χορηγούμενη παράταση .  
 
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 300.000,00 € (με  ΦΠΑ) 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ.  :OIK76895/31386/24-08-2015  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : 300.000,00 € από το Π.Δ.Ε. (K.E. 

2015EΠ52200000  
                                                                 ΣΑΕΠ 522).     
 ΑΠΟΦ. . ΠΡΑΚΤ. ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. :Απόφαση 63 του πρακτικού Νο 4/26-1-

2016 της ΟΙΚ.ΕΠ/ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανάδειξης μειοδότριας 
εταιρείας .   

 ΕΚΠΤΩΣΗ   : 55,00% 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 134.999,99 € (με ΦΠΑ) 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 19-04-2016 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  : Θεοδώρα Μπαλή    
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ   : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19-12-2016 
 ΑΠΕ δεν έχει συνταχθεί 
 
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
       Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης προβλέπονται  εργασίες 
γενικού καθαρισμού και διαμορφώσεις σε όχθες χειμάρρων σε διάφορες 
περιοχές της Ν. Κερκύρας. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ή συντήρηση 
τεχνικών έργων με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία  στις περιοχές αυτές 
.  
 
1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
        
         Έχουν εκτελεσθεί κυρίως  έργα καθαρισμού  χειμάρρων σε Καβαλάραινα 
, Μπενιτσες , Σκάφωνα Συναράδων , Τρίκλινο και αλλού  μικρότερες 
επεμβάσεις . . 
1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
      Κατατέθηκε πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας τις  5-12-2016 
          Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ’ όψη : 
 
 Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με τα οποία 

αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής 
των εργασιών του έργου. 
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 Το γεγονός , ότι κατά την διάρκεια της  χειμερινής περιόδου, εξ αιτίας των 
βροχών προέκυψαν   έκτακτες ανάγκες για τεχνικές παρεμβάσεις  , οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν την περίοδο αυτή ,  παρά μόνον 
μετά την αναμενόμενη  βελτίωση των καιρικών συνθηκών  .  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 
Την χορήγηση 1ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης 0των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για 6 μήνες μέχρι και την 19-
6-2017 . 
Ε.Δ. 
1. κ. Δ/ντή Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 
2. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ. Έργων 
3. κ. Μπαλή/Φ.Ε. 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 
Κων/νος Γαστεράτος 

Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για 6 μήνες μέχρι και την 19-6-2017. 

 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 131-07/21-02-2017 
 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ   ΜΕΛΗ 
       Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            
       Διονύσιος Μπάστας 

Διονύσιος Στραβοράβδης                                  Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 

       Θεόδωρος Καμπίτσης                            
                                                                              Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής 
                  Γεώργιος Τσιλιμιδός 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
    
   Ειρήνη Διαμάντη  
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