
 1 1 11 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 05/07-02-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 84-05/07-02-2017 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», Αναδόχου: 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 02 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
9430/11/03-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης            Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος 
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος 
7. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που  αναπληρώνει  το  τακτικό μέλος κ. Γεώργιο 
Τσιλιμιδό                                
 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 

 
Θέμα 10oο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», Αναδόχου: 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, Π.Ε. Κέρκυρας. 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως 
αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την 
άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή 
που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές 
επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ              : 835.000,00 €  με Φ.Π.Α. 
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ.           : οικ.62239/23529/5-11-2013 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ               :  ΣΑΕΠ022 30-10-2013 με Κ.Α.2013ΕΠ02200002 
1. ΗΜΕΡ. ΔΗΜ/ΣΗΣ                   :  15/04/2014 
2. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: 353 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πρακτικό υπ΄ 

αριθμ. 12/30-5-2014 
3. ΕΚΠΤΩΣΗ                              : 46,07% 
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ      : 450.319,13 € μαζί με Φ.Π.Α. 
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :17-10-2014 
6. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                 : Ι. Γρανά / Ν. Πολύζος (ΟΙΚ 103629/40215/21-10-

2014),                Μ. Χαρτοφύλακα / Ηλία Φ. 
(ΟΙΚ.71310/ 29027/12-8-2016) 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                      : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  17-10-2015 
1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-2016 (154-10/26-02-2016 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 

 
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες επισκευής στο παλιό Δικαστικό Μέγαρο 
Κέρκυρας, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Θα εκτελεστούν εργασίες όπως καθαιρέσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, 
χρωματισμοί, επενδύσεις, επιστρώσεις ανακαίνιση WC, νέες ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις, τοποθέτηση ανελκυστήρα κτλ. 
 
 
 
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Έχουν γίνει οι καθαιρέσεις των επιχρισμάτων, των κουφωμάτων, των πλινθοδομών και 
των επιστρώσεων τοίχου. Επίσης έχει γίνει η αποξήλωση των πλαστικών δαπέδων, 
των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Έχει υλοποιηθεί το 30% 
των υδραυλικών εγκαταστάσεων και έχουν γίνει τα χωρίσματα από γυψοσανίδα. 
 
 
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
    Ο ανάδοχος με το από 6-12-2016 έγγραφό του (έλαβε αρ. πρωτ.: 107384/ 43961/ 7-
12-16), αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου.    
           
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψη : 
 
 Tα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του ν.3669/08 σύμφωνα με το οποίο αν οι 

καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την 
προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.  
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 Το γεγονός ότι τροποποιήθηκε η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. 
 Το γεγονός ότι απαιτείται η αδειδότηση και έγκριση εργασιών για την εγκατάσταση 

του ανελκυστήρα  
 Το γεγονός ότι προέκυψε η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίες 
για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Το γεγονός ότι δεν υφίσταται  υπαιτιότητα του αναδόχου  για τους ανωτέρω 
λόγους. 

 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 
 
 Την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου: 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟY ΑΠΟΣΤΟΛΟY, μέχρι την 5-9-2017.  
 
 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 
έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», 
αναδόχου: ΣΤΑΜΑΤΑΚΟY ΑΠΟΣΤΟΛΟY, μέχρι την 05-09-2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Ε Δ. 

1. Φ.Ε. (Ηλία Φωτεινή) 
2. Χαρτοφύλακα Μαρίνα 
3. Χρον. Αρχείο 

Ο  Απαπλ. Πρ/νος  Διεύθυνσης  
Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Κων/νος Γαστεράτος 
                          Η/Μ Μηχανικός 

΄ 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 84-05/07-02-2017 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ   ΜΕΛΗ 

       Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            
       Διονύσιος Μπάστας 

Διονύσιος Στραβοράβδης                                  Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
       Θεόδωρος Καμπίτσης                            

                                                                              Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής 
  Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
   
   Ειρήνη Διαμάντη  
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