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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 05/07-02-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 85-05/07-02-2017 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για  την 1η παράταση προθεσμίας του 
υποέργου «ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου εταιρείας Α. 
ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν.», Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 02 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
9430/11/03-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης            Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος 
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος 
7. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που  αναπληρώνει  το  τακτικό μέλος κ. Γεώργιο 
Τσιλιμιδό                                
 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 

 
Θέμα 11oο: Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για  την 1η παράταση προθεσμίας του 
υποέργου «ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου εταιρείας Α. 
ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν.», Π.Ε. Κέρκυρας. 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων 
διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3  του Π.Δ. 
186/1996 για  την άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής από 
την Οικονομική  Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης 
προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την 
χορηγούμενη παράταση .  
 
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 150.000,00 € (με  ΦΠΑ) 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ.  : 77388/31565/26-08-2015  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : 150.000,00 € από το Π.Δ.Ε. (K.A.  

  της ΣΑΕΠ022/3).    
  

 ΑΠΟΦ. . ΠΡΑΚΤ. ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. :Απόφαση 906 του πρακτικού Νο 45/04-
12-2015 της ΟΙΚ.ΕΠ/ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανάδειξης μειοδότριας 
εταιρείας .   

 ΕΚΠΤΩΣΗ   : 32,00% 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 102.000,00 € (με ΦΠΑ) 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 07-04-2016 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  : Θεοδώρα Μπαλή  

   
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ   : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 07-12-2016 
 ΑΠΕ δεν έχει συνταχθεί 
 
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
       Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης προβλέπονται τοπικές 
παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών στο οδικό δίκτυο , τοποθέτηση 
στηθαίων ασφαλείας και αποκατάσταση παλαιών  , τοποθέτηση πινακίδων 
σήμανσης , τοποθέτηση οριοδεικτών και ανακλαστήρων οδοστρώματος 
,διαγράμμιση οδοστρωμάτων  , ανακαίνιση βαφής και αποκατάσταση ή 
αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού .  
 
 
1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
          
         Διαγραμμίσεις με λευκή ανακλαστική βαφή από Τρία Γεφύρια έως 
Χρυσίδα , Μπαρμπάτι , Κοκκίνη προς Πέλεκα  .  
         Διαγραμμίσεις με κίτρινη ανακλαστική βαφή από Χρυσίδα έως Μπενίτσες  
, Μπαρμπάτι ,  Λευκίμμη έναντι σχολείου και εκκλησίας , και στις νησίδες από 
Κέρκυρα έως Χρυσίδα .  
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       Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες , πινακίδες τριγωνικές πλευράς 0,90μ.  
, πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους  στο εθνικό  και επαρχιακό δίκτυο.  
 
1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
      Κατατέθηκε πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας τις 21-11-2016 
          Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ’ όψη : 
 
 Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με τα οποία 

αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής 
των εργασιών του έργου. 

 Το γεγονός ότι έχουν εμφανισθεί απρόβλεπτα θέματα οδικής ασφάλειας ( 
π.χ. από καταστροφή πινακίδων ) , τα οποία  επιβάλλεται να καλυφθούν 
από τα απρόβλεπτα της μελέτης με την σύνταξη Α.Π.Ε. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 
Την χορήγηση 1ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για τρείς μήνες μέχρι και την 07-03-2017 . 
Ε.Δ. 
1. κ. Δ/ντή Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 
2. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ. Έργων 
3. κ. Μπαλή/Φ.Ε. 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 
Κ/νος Γαστεράτος 
Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 

 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», 
αναδόχου εταιρείας Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε., για τρείς μήνες μέχρι και την 07-03-
2017. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 85-05/07-02-2017 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ   ΜΕΛΗ 

       Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            
       Διονύσιος Μπάστας 

Διονύσιος Στραβοράβδης                                  Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
       Θεόδωρος Καμπίτσης                            

                                                                              Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής 
  Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
   
   Ειρήνη Διαμάντη  
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