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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 10/24-03-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 187-10/24-03-2017 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: 
«ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», 
Αναδόχου: Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, Π.Ε. 
Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24 - 03 - 2017  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
23157/22/21-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος                         Πρόεδρος  
2. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Διονύσιο Μπάστα 
3. Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος     Τακτικό Μέλος                             
4. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος                                                        
6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που  αναπληρώνει  το  τακτικό μέλος κ. Ευστάθιο – 
Σωτήριο Κουρή 
 
Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση, κατόπιν 
ενημέρωσης, και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Λουκία Κατωπόδη, κ. Σπυρίδων 
Δραζίνος και κ. Θεόδωρος Καμπίτσης δεν εδύναντο να παραστούν προς 
αναπλήρωση, όπως ενημέρωσαν. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης, κ. 
Διονύσιος Στραβοράβδης. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
εκτός ημερήσιας διάταξης: 
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Ε.Η.Δ. Θέμα 30oο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του 
έργου: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Αναδόχου: Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. – Γ. 
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 30ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως 
αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την 
άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή 
που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές 
επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ            : 538.111,48 €  με Φ.Π.Α. 
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ.         : 55281/ 21103/15-10-2013 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ             :  ΣΑΕ0703 με Αρ. Έργου 2008ΣΕ07030005 
1. ΗΜΕΡ. ΔΗΜ/ΣΗΣ                 :  22/04/2014 
2. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: 352 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πρακτικό υπ΄ 

αριθμ. 12/30-5-2014 
3. ΕΚΠΤΩΣΗ                             : 8,00% 
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ     : 495.062,55 € μαζί με Φ.Π.Α. 
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :24-09-2014 
6. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                  : Μ. Χαλικιόπουλος / Πολύζος Ν. (ΟΙΚ 

94556/36515/25-9-2014), Μ. Χαλικιόπουλος / 
Ρέβης Ν. (ΟΙΚ 53333/21800/5-6-2015),    Μ. 
Χαλικιόπουλος / Ηλία Φ. (ΟΙΚ 59279/24191/6-7-
2016) 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                      : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24-5-2015 
                                                  1η παράταση μέχρι 31-12-2016 (536-28/28-6-2016 
απόφαση Ο. Ε.) 
                                                   2η παράταση μέχρι 16-3-2017 (70-04/31-1-2017 
απόφαση Ο. Ε.) 

 
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες που υπολείπονται να υλοποιηθούν προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η κατασκευή – διαμόρφωση των ραμπών πρυμνοδέτησης από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και να ασφαλτοστρωθούν, καθώς επίσης και την κατασκευή των 
δικτύων φωτισμού και εξυπηρέτησης των προβλητών στον υπήνεμο μόλο στο λιμάνι 
της Κέρκυρας. Επιπλέον προβλέπεται η μετατόπιση της περίφραξης του λιμένα με 
σκοπό να μεγαλώσει το πλάτος του εξωτερικού πεζοδρομίου και τελικά η περίφραξη να 
είναι σε μια ευθεία. 
Ειδικότερα προβλέπονται: 

 Οι ράμπες και το τμήμα ασφαλτοστρώσεων 
 Τα δίκτυα που κρίνονται απαραίτητα για να εξυπηρετηθούν οι προβλήτες του 

υπήνεμου μώλου (Δίκτυο Υδροδότησης, Δίκτυο Πυρόσβεσης, Δίκτυο 
Ηλεκτρικών Παροχών, Εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης – Υποσταθμός, 
Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης) 

 Οι απαραίτητες συσκευές και τα μηχανήματα που απαιτούνται για την 
λειτουργία των εγκαταστάσεων 
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1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες: 

 Αποτύπωσης – καταγραφής – ελέγχου και συντήρησης δικτύου χαμηλής τάσης 
και φωτισμού της υπάρχουσας κατάστασης. 

  Αποτύπωσης – καταγραφής – ελέγχου και συντήρησης σωληνώσεων δικτύων 
ύδρευσης - πυρόσβεσης της υπάρχουσας κατάστασης. 

 Τοποθέτησης καλωδίων 3Χ95 + 50 για την τροφοδοσία των πίλλαρ και 
καλωδίων 5Χ16 για την τροφοδοσία ιστών, σε αντικατάσταση υπαρχόντων που 
μετά από μετρήσεις κρίθηκαν ότι χρήζουν αλλαγής.  

 Κατασκευή βάσης για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) και προμήθεια - 
τοποθέτηση Η/Ζ  

 Συντήρησης – επισκευής ιστών ηλεκτροφωτισμού ύψους 9 m 
 Κατασκευής περίφραξης 
 

 
1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Η Σύμβαση  του έργου ανέρχεται στο ποσό των  495.062,55 €  μαζί με Φ.Π.Α. 
 
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
    Ο ανάδοχος με το από 6-3-2017 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας του 
έργου, εξαιτίας προφορικού αιτήματος του ΟΛΚΕ για τροποποίηση των τελικών 
σχεδίων κατασκευής των ραμπών πρυμνοδέτησης. Η Υπηρεσία μας έχει ζητήσει 
διευκρινήσεις από τον ΟΛΚΕ με τα υπ΄ αρ. πρωτ.:8620/3275/7-2-2017 και  υπ΄ αρ. 
πρωτ.: ΟΙΚ/18215/7335/6-3-2017 έγγραφά μας. 
           
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψη : 
 
 Το γεγονός ότι έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο το ενός μηνός χωρίς η 

Υπηρεσία μας να έχει λάβει κάποια απάντηση από τον ΟΛΚΕ 
 Την ανάγκη οριστικοποίησης του σχεδίου των ραμπών σε συνεννόηση με τον 

Ο.Λ.Κ.Ε. 
 Tα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του ν.3669/08 σύμφωνα με το οποίο αν οι 

καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την 
προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου. 

 Το γεγονός ότι δεν υφίσταται  υπαιτιότητα του αναδόχου  για τους ανωτέρω 
λόγους. 

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

 
 Την χορήγηση 3ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας των 
εργασιών του έργου: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. – Γ. 
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, κατά 120 ημέρες ήτοι μέχρι την 14 -7-2017.  

 

Ε Δ. 
1. Φ.Ε. (Ηλία Φωτεινή) 
2. Χαλικιόπουλος Μιχάλης 
3. Χρον. Αρχείο 

Ο  Απαπλ. Πρ/νος  Διεύθυνσης  
Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Κων/νος Γαστεράτος 
                          Η/Μ Μηχανικός 

΄ 
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας 
των εργασιών του έργου: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ 
ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, κατά 120 ημέρες ήτοι μέχρι την 14 -07-2017.  
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 187-10/24-03-2017 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                                              Σουσσάνα Πεφάνη 

           Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος                                    Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 

      Γεώργιος Τσιλιμιδός 
      Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 

 
     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           
    

    Ειρήνη Διαμάντη 
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