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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 23/27-06-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 451-23/27-06-2017 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: 
«Επούλωση λακκουβών και επισκευή πινακίδων, φρεατίων επαρχιακού οδικού δικτύου 
Ζακύνθου», Αναδόχου: Τσίπρα Χρήστου ΕΔΕ, Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 - 06 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
52137/43/23-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Αντιπρόεδρος 
3.Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα – Σοφία 
Αγγουράκη 
4. Σταύρος Γρηγόρης                                Τακτικό Μέλος                                                        
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – 
Μικαέλα Γιούργα  
 
Τα τακτικά μέλη κ. Διονύσιος Μπάστας και Γεώργιος Τσιλιμιδός απουσίαζαν από τη 
συνεδρίαση,  αν και  ειδοποιήθηκαν νόμιμα.   

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 16oο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: 
«Επούλωση λακκουβών και επισκευή πινακίδων, φρεατίων επαρχιακού οδικού δικτύου 
Ζακύνθου», Αναδόχου: Τσίπρα Χρήστου ΕΔΕ, Π.Ε. Ζακύνθου. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής: 
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 Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την 
εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 48 παρ.10 του Ν. 3669/2008 του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση 
παράτασης προθεσμιών.  

 
1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           : 60.000,00 €  με Φ.Π.Α. 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ.        : ΟΙΚ 27555/5342 31-03-16, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ             :  ΣΑΕΠ 522 
 ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ     :10/05/2016 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/: 432-23/25-05-2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΙΝ 
 ΕΚΠΤΩΣΗ                                 : 37,00% 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ       :  38.124,48 € μαζί με Φ.Π.Α. 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :  05-07-2016 
 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                          : Βίτσος Δημήτριος (ΤΥ/ΟΙΚ 62914/12048/18-7-16) 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                        :ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  04-07-17 

 
 
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την αποκατάσταση φθορών – λακκουβών και την 
επισκευή πινακίδων και φρεατίων επί του συνόλου του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού 
Δικτύου Ζακύνθου 
 
2.  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος με το υπ’ αρ. πρωτ. 50965/9675/21-06-2017 έγγραφό του, αιτείται 
παράταση προθεσμίας έως 30-11-2017 για να συνταχθεί ΑΠΕ και να ολοκληρωθεί το 
έργο. 
 
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψη : 
 
1. Tα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την 
προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.  
 
2. Επειδή αφενός δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και 
αφετέρου πρέπει να συνταχθεί ΑΠΕ για να περιλάβει ποσότητες εργασιών καθώς και νέες 
εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή του έργου   
 
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω 
λόγους. 
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Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 
 
Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: 
«Επούλωση λακκουβών και επισκευή πινακίδων, φρεατίων επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ζακύνθου» αναδόχου Τσίπρα Χρήστου μέχρι τις 30/11/17 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
Εσωτ. Διανομή 
Χ.Α. 
Φ.Ε. 
 
 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: 
«Επούλωση λακκουβών και επισκευή πινακίδων, φρεατίων επαρχιακού οδικού δικτύου 
Ζακύνθου» αναδόχου Τσίπρα Χρήστου μέχρι τις 30/11/2017. 

 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 451-23/27-06-2017 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
              Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

               Σουσσάνα Πεφάνη 
Διονύσιος Στραβοράβδης              Σταύρος Γρηγόρης                                                

   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Aλίκη – Μικαέλα Γιούργα 

 

 

Ο αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
 
 
 
 

Δημήτρης Γιαννούλης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  
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