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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 25/11-07-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 483-25/11-07-2017 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (4η) της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση 
Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης». Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11 - 07 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
57191/50/07-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Αντιπρόεδρος 
3. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Διονύσιο Μπάστα  
4. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – 
Μικαέλα Γιούργα  

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 10ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. 
Σταύρος Γρηγόρης  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 13ο: Εισήγηση για παράταση (4η) της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση 
Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης». Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής: 
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Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως 
το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 (πλέον του 
Ν. 4412/16) της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν 
χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.  
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 50.000,00 με ΦΠΑ.  
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : υπ’ αρ. 37778/8781/22-4-2015 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας  
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : Πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της ΠΙΝ – ΠΕ Κεφ/νίας Φορέας 

04.071 και ΚΑΕ 9784.04.013.002.001. 
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  : 23-6-2015  
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ.  : υπ’ αρ. 565-29/21-8-2015 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. 

(ΑΔΑ:ΩΕΩ17ΛΕ-ΕΝΓ)  
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  : 2,00 %  
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  : 49.000,01 € με Φ.Π.Α.  
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  : 9-10-2015 (αρ. πρωτ. 90566/20685/9-10-2015,  

ΑΔΑ: 64ΘΒ7ΛΕ-Λ1Δ) & ΑΔΑΜ: 15SYMV003148975. 
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.  

υπ’ αρ. 40475/9272/11-5-2016 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Δ.Π. περί 
ανάθεσης επίβλεψης 

▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία δώδεκα (12) μήνες, μέχρι τις  
9-10-2016  

▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ   1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 19-1-2017 σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 836-48/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 
2η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 14-4-2017 σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 86-05/7-2-2017 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 
3η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 13-6-2017 σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 238-13/11-4-2017 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 

▪   - 
 
Περιληπτικό ιστορικό:  

Mε την υπ΄ αριθμ. 565-29/21.08.2015 Απόφαση από το υπ’ αρίθμ. 29/21.08.2015 Πρακτικό της 
Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 50.000,00 € με το 
Φ.Π.Α., στην εταιρεία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,00%, 
στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το 
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας. 

Την  9η του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2015 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του 
παραπάνω έργου, αξίας: Σαράντα εννέα  χιλιάδων  ευρώ και μηδέν ένα λεπτά (49.000,01€) και 
καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των δώδεκα  
[12] μηνών, ήτοι μέχρι τις 09/10/2016.  

Με την υπ’ αριθμ. 836-48/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 
χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 19-1-2017.  
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Με την υπ’ αριθμ. 86-05/7-2-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε 
η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 14-4-2017.  

Με την υπ’ αριθμ. 238-13/11-4-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 
χορηγήθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 13-6-2017.  

 
 

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Με το παρόν έργο πρόκειται (ως προβλεπόταν) να εκτελεσθούν  εργασίες σε διάφορα σημεία 
των υδρογραφικών δικτύων [ρεμάτων] της νήσου Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατόπιν εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν:  

1. Καθαρισμό κοιτών ρεμάτων από φερτές προσχώσεις ή και από ανεξέλεγκτες 
προσχώσεις [μπάζα, απορρίμματα] με την χρήση συνήθων χωματουργικών 
μηχανημάτων ή και χειρονακτικώς, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη 
αυτών.  

2. Καθαρισμός κοιτών ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση χωρίς την αφαίρεση του 
εδαφικού υλικού φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη αυτών.  

3. Καθαιρέσεις αόπλων σκυροδεμάτων.  
 

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:  

 Καθαρισμός εντός της κοίτης του ρέματος «Πετάλη» στη θέση «Σαρίστρα», άνωθεν 
του οικισμού Νέων Βλαχάτων (Καραβομύλου) Σάμης. 

 Καθαρισμός εντός της κοίτης του ρέματος στα Μακρυώτικα Δ.Ε. Πυλάρου 
 Καθαρισμός εντός της κοίτης του ρέματος στα Διλινάτα Δ.Ε. Αργοστολίου 
 Είναι σε εξέλιξη ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος στα Σιμωτάτα Δ.Ε. Λειβαθούς 
 Είναι σε εξέλιξη ο καθαρισμός κοιτών ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση στη περιοχή 

Τζαννάτων Δ.Ε.Ελειού Πρόννων 
 

 

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  
 Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε.(ποσού:49.398,38 €) με την υπ’ αριθμ. 907-51/1-11-2016 

Απόφαση της οικονομικής             επιτροπής της Π.Ι.Ν.  
 Έγκριση 2ου  Α.Π.Ε.(ποσού:49.398,38 €) με την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 

34056/8086/22-6-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφαλληνίας (ΑΔΑ: 
ΩΠΕΨ7ΛΕ-Ζ5Δ) 

 
 

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 Έχει εγκριθεί η από 29-6-2016 1η πιστοποίηση του έργου, η οποία ενταλματοποιήθηκε 

στις 6-10-2016. 

 Έχει εγκριθεί η από 13-12-2016 2η πιστοποίηση του έργου, η οποία 
ενταλματοποιήθηκε στις 24-2-2017. 

 
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος, με την από 12/6/2017 αίτησή του (υπ’ αριθ. ημετ. πρωτ. 47503/11272/12-6-2017), 
η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση (4η) προθεσμίας περαίωσης του 
έργου κατά 60 ημέρες λόγω της μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού κοιτών 
ποταμών και καθαρισμού από αυτοφυή βλάστηση στην περιοχή Τζανάτων Ελείου – Πρόννων, 
αφού μέχρι και σήμερα καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση μηχανημάτων στο ποτάμι Τζανάτων 
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λόγω της συνεχούς ροής υδάτων, ύστερα από τις έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα 
στην περιοχή, τον Ιανουάριο του 2017. 
 

      Λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Tα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48 (πλέον στο Ν. 

4412/16), σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις 
προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.  

2. Το γεγονός ότι οι προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, οι θέσεις των 
οποίων είναι καθορισμένες ύστερα από σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας προς 
τον ανάδοχο, κρίνονται επιβεβλημένες διότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να υπάρξει  νέο 
έντονο επεισόδιο βροχόπτωσης με τις συνακόλουθες συνέπειες.   

3. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στην πληρωμή της 1ης πιστοποίησης καθυστέρησε την όλη 
εξέλιξη της εργολαβίας, οπότε παρήλθε η καλοκαιρινή περίοδος που είναι η πλέον 
ενδεδειγμένη για την εκτέλεση των εργασιών, 

4. Το γεγονός ότι η επανέναρξη των εργασιών έγινε εντός της φθινοπωρινής περιόδου 
οπότε μειώθηκαν  αισθητά οι ημέρες με καλοκαιρία, 

5. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να 
θεωρηθούν δεκτοί, 

6. Το γεγονός ότι λόγω της φύσης του έργου είναι φρόνιμο να υπάρχει σχετική αναμονή και 
το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών να εκτελεστεί λίγο πριν ή αμέσως μετά την πιο 
κρίσιμη περίοδο του έτους, την περίοδο των αναμενόμενων πολύ έντονων καιρικών 
φαινομένων, που για τον Νομό μας είναι το Φθινόπωρο 

7. Το γεγονός ότι όλα τα προαναφερόμενα είναι προσθετικά στην όλη καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης των εργασιών  του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι 
υπολείπονται κάποιες εργασίες που τώρα είναι σε εξέλιξη. 

8. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση κάποιων εργασιών που είναι ήδη σε εξέλιξη (και 
οι οποίες είναι ορθότερο να γίνονται με ξηρό καιρό).  

9. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου από τα ανωτέρω, 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
 

τη χορήγηση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα  (60) ημερών  από τη 
λήξη της προηγούμενης    (που έληγε στις 13/6/2017),για το έργο: «Συντήρηση Υδρογραφικού 
Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης», αναδόχου ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε, ήτοι έως 
και τις 12/8/2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το 
φυσικό  αντικείμενο της εργολαβίας 
 

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. 
 
Συνημμένα: Φωτοαντίγραφο της με αριθ. πρωτ. 47503/11272/12-6-2017 αίτησης του 
αναδόχου.  

 
 

 

    Ο Αναπληρ. Προϊστάμενος 
Δ.Τ.Ε. 

    

    

 

    Νικόλαος Ανδρεάτος 
Εσωτ. διανομή:  1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Δ.Π. 3. Γ. Ρηγόπουλος                         Πολιτικός Μηχανικός 
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα  (60) 
ημερών  από τη λήξη της προηγούμενης (που έληγε στις 13/6/2017), για το έργο: 
«Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης», αναδόχου ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε, ήτοι έως και τις 12/08/2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν 
οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό  αντικείμενο της εργολαβίας.  

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση 
αναθεώρησης. 
 

 
H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 483-25/11-07-2017 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
               Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

               Σουσσάνα Πεφάνη                                                             
Διονύσιος Στραβοράβδης              Σταύρος Γρηγόρης                                                
          Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 

   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
   Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής               

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     
Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα  
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