
 1 1 11 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 25/11-07-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 484-25/11-07-2017 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για  την 1η παράταση προθεσμίας του 
έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  με 
ανάδοχο τον K/Ξ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε. –ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.-Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ Ε.Ε. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11 - 07 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
57191/50/07-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Αντιπρόεδρος 
3. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Διονύσιο Μπάστα  
4. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – 
Μικαέλα Γιούργα  

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 10ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. 
Σταύρος Γρηγόρης  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 
 
 
Θέμα 14ο: : Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για  την 1η παράταση προθεσμίας του 
έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  με 
ανάδοχο τον K/Ξ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε. –ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.-Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ Ε.Ε. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
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Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων 
διατάξεων του άρθρου 1706 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3  του Π.Δ. 
186/1996 για  την άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής , από 
την Οικονομική  Επιτροπή, όταν πρόκειται για  την χορήγηση παράτασης 
προθεσμιών, εφ’όσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την 
χορηγούμενη παράταση .  
 
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 450.000,00 € (με  ΦΠΑ) 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ.  :OIK116758/76895/47336/22-12-2015  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : 450.000 € από το Π.Δ.Ε. (K.Α. 

2014EΠ02200002  
                                                                 ΣΑΕΠ 522).     
 ΑΠΟΦ. . ΠΡΑΚΤ. ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. : 21-387/10-05-2016  ΟΙΚ.ΕΠ. της Π.Ι.Ν.   
 ΕΚΠΤΩΣΗ   : 12,02% 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 134.999,99 € (με ΦΠΑ) 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-09-2016 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  : Θεοδώρα Μπαλή    
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ   : 8 μήνες -ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12-05-2017 
 ΑΠΕ  
 1ος ΑΠΕ  εγκριση 11224/45719/29-12-2016 
 2ος  ΑΠΕ έγκριση 10283/4000/28-02-2017 
 
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
       Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης προβλέπονται  εργασίες 
συντηρήσεως τμημάτων του οδικού δικτύου , αρμοδιότητος της ΠΙΝ και 
ειδικότερα στην περιοχή της μέσης Κέρκυρας 
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
        
         Έχουν εκτελεσθεί ασφαλτικές εργασίες  αποκαταστάσεως τοπικών 
βλαβών μικροί τάπητες και επούλωση λάκκων , στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 
, στους Συναράδες , Σπαρτίλα , Τεμπλόνι, παλαιά Επαρχιακή πίσω από 
νοσοκομείο και τρείς στροφές  από διασταύρωση Ύψου προς Τρουμπέτα  .  
 Επίσης ολοκληρώθηκε παρέμβαση αντιστήριξης οδού επί της Εθνικής γύρου 
Αχιλλείου  
1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
      Κατατέθηκε πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας τις  10-05-2017 
          Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ’ όψη : 
 
 Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με τα οποία 

αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής 
των εργασιών του έργου. 
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 Το γεγονός , ότι πρόκειται για έργο συντηρήσεων και κατά την διάρκεια της  
χειμερινής περιόδου, εξ αιτίας των βροχών προέκυψαν   έκτακτες ανάγκες 
για τεχνικές παρεμβάσεις  , οι οποίες ολοκληρώνονται κατά την τρέχουσα 
θερινή περίοδο ,   

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 
Την χορήγηση 1ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για 3 μήνες μέχρι και την 12-8-2017 . 
Ε.Δ. 
1. κ. Δ/ντή Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 
2. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ. Έργων 
3. κ. Μπαλή/Φ.Ε. 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 
Κων/νος Γαστεράτος 

Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου K/Ξ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε. –ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ& ΣΙΑ 
Ε.Ε.-Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ Ε.Ε., για 3 μήνες μέχρι και την 12-8-2017. 
 

 
H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 484-25/11-07-2017 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
               Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

               Σουσσάνα Πεφάνη                                                             
Διονύσιος Στραβοράβδης              Σταύρος Γρηγόρης                                                
          Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 

   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
   Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής               

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     
Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα  
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