
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ( τροποποιημένο βάσει νέων ημερομηνιών υπογραφής της ΠΣ, σύνταξης 
μελετών, κλπ) 

 
 
Στο  παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι  αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές 
ημερομηνίες των ενεργειών του εκάστοτε συμβαλλόμενου και με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης». 
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ΟΣ) 

           

Εργασίες για 
την 
προετοιμασία 
της 
τοποθέτησης 
χλοοτάπητα(Δ
ΗΜΟΣ) 

           

Τοποθέτηση 
χλοοτάπητα(Π
Ε ΚΕΦ/ΝΙΑΣ) 
ήτοι: 
Διαδικασία 
Διαγωνισμού 
Δημ. 
Σύμβασης & 
Υλοποίηση του 
έργου 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

          ΠΕΡΑΙΩΣΗ 
& 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

Συντήρηση 
Γηπέδου(ΑΟ 
ΠΡΟΝΟΙ) 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 15ΜΗΝΟΥ ΠΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.  
(ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ) 


