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Εισήγηση: «Τροποποίηση παραρτήματος Α ,  Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. 
Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Α.Ο.Πρόννοι   για την  υλοποίηση  του  
έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Σκάλας ”, Δημοτικής 
Ενότητας  Ελειού-Πρόννων. 

  
  
  Ο φορέας  μας  εισηγείται  την τροποποίηση  του παραρτήματος Α ( χρονοδιάγραμμα) του 
έργου  “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Σκάλας ”, Δημοτικής 
Ενότητας  Ελειού-Πρόννων, το οποίο περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ  
της  Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Πρόννοι .    
   Στο προηγούμενο χρονοδιάγραμμα υπολογιζόταν  το χρονικό διάστημα που απαιτούνταν για 
τη  σύνταξη και  έγκριση μελέτης  τοποθέτησης  χλοοτάπητα , σκέλος που αποτελεί 
αρμοδιότητα της Π.Ε.Κεφαλληνίας. Ωστόσο δεδομένου ότι η προγραμματική σύμβαση 
υπεγράφη Ιανουάριο 2018,  το αναφερόμενο σκέλος έχει ολοκληρωθεί, οπότε και τροποποιείται  
το  χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα  με  το  συνημμένο πίνακα.  
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